

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от **20.04.2021 г. № 388**

Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

[illegible]

4

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.4.2.	Мероприятие 1.4.2. Обеспечение выполнения федеральным органом исполнительной власти государственных услуг в сфере связи		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Рациональное использование кадрового потенциала, организация его эффективной деятельности, повышение профессионального уровня. Улучшение качества исполняемых полномочий. Противодействие коррупции. Разработка необходимых для осуществления деятельности федерального органа исполнительной власти нормативно-правовых актов. Обеспечение оказания государственных услуг на должном уровне	01.01.2021	31.12.2023	084	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.4.2.1. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.2. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.3. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.4. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.5. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.6. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.7. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.8. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.9. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.10. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.11. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.12. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи		Иванов О.А. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Развитие связи и информационных технологий в целях осуществления подготовки и проведения в Российской Федерации спортивных мероприятий	X	Минцифры России	Обеспечено функционирование системы идентификации футбольных болельщиков с целью обеспечения безопасности в периоды подготовки и проведения матчей UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге	01.01.2011	31.12.2023	всего	X	X	X	X	X	X	223 079,10	0,00	0,00
							071	0410	23	1	05	96600	244	150 601,80	0,00	0,00
							071	0410	23	1	05	96600	246	72 477,30	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.5.3. Обеспечена техническая возможность размещения контента (программ) обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов Российской Федерации в эфире версий поясного вещания телеканала «Общественное телевидение России» в первом полугодии 2022 года		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.5.4. Обеспечена техническая возможность размещения контента (программ) обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов Российской Федерации в эфире версий поясного вещания телеканала «Общественное телевидение России» во втором полугодии 2022 года		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.5.5. Обеспечена техническая возможность размещения контента (программ) обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов Российской Федерации в эфире версий поясного вещания телеканала «Общественное телевидение России» в первом полугодии 2023 года		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.5.6. Обеспечена техническая возможность размещения контента (программ) обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов Российской Федерации в эфире версий поясного вещания телеканала «Общественное телевидение России» во втором полугодии 2023 года		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.6.	Мероприятие 2.3.6. Оказание государственной поддержки акционерному обществу «Первый канал» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Оказана поддержка акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей	01.01.2021	31.12.2023	135	1201	23	2	03	64973	812	6 000 000,00	0,00	0,00
							092	1201	23	2	03	99999	870	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Контрольное событие 2.3.6.1. Оплачены расходы и погашена кредиторская задолженность в объеме предоставленной государственной поддержки		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.7.	Мероприятие 2.3.7. Оказание государственной поддержки вещателям в целях обеспечения эфирной наземной трансляции телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечена доступность для населения программ второго мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек	01.01.2021	31.12.2023	135	1201	23	2	03	64974	632	914 394,30	914 394,30	914 394,30
							135	1201	23	2	03	64974	812	7 323 392,00	7 323 392,00	7 323 392,00
	Контрольное событие 2.3.7.1. В 2021 году обеспечена трансляция телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.7.2. В 2022 году обеспечена трансляция телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.7.3. В 2023 году обеспечена трансляция телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Поддержка социально значимых проектов в медиасреде	X	Минцифры России	Организация книжных выставок и ярмарок, конкурсов, других мероприятий в области издательско-полиграфической деятельности и печати	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	1 601 996,70	1 004 004,90	851 820,00
							135	1201	23	2	04	64940	812	617 342,90	647 342,90	647 342,90
							135	1201	23	2	04	65060	632	750 176,70	152 184,90	0,00
							135	1201	23	2	04	96057	244	4 205,00	4 205,00	4 205,00
							135	1202	23	2	04	65000	812	45 200,00	45 200,00	45 200,00
							135	1202	23	2	04	90019	244	155 072,10	155 072,10	155 072,10
							135	1202	23	2	04	92300	244	30 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книжные выставки в различных регионах		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено проведение мероприятий по популяризации отечественной литературы и чтения, достижений в сфере периодической печати и полиграфии	01.01.2021	31.12.2023	135	1202	23	2	04	90019	244	155 072,10	155 072,10	155 072,10
	Контрольное событие 2.4.1.1. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2021 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.2. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Московской международной книжной выставке-ярмарке в 2021 году		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.3. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2021 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.4. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2022 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.5. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Московской международной книжной выставке-ярмарке в 2022 году		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.6. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2022 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.7. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2023 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.8. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Московской международной книжной выставке-ярмарке в 2023 году		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.09.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.9. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2023 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области электронных СМИ		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено создание и реализация социально значимых проектов в области электронных СМИ при финансовой поддержке Минцифры России	01.01.2021	31.12.2023	135	1201	23	2	04	64940	812	617 342,90	647 342,90	647 342,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.2.1. В 2021 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.2. В 2022 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.3. В 2023 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.3.	Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в сфере массовой инфраструктуры		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Осуществлен выпуск очередных томов "Православной энциклопедии"	01.01.2021	31.12.2023	135	1202	23	2	04	65000	812	45 200,00	45 200,00	45 200,00
	Контрольное событие 2.4.3.1. Обеспечен выпуск 61, 62, 63, 64 томов «Православной энциклопедии» в 2021 году		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.2. Обеспечен выпуск 65, 66, 67, 68 томов «Православной энциклопедии» в 2022 году		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.3. Обеспечен выпуск 69, 70, 71, 72 томов «Православной энциклопедии» в 2023 году		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.4.	Мероприятие 2.4.4. Организация и проведение тематических фестивалей, выставок, конкурсов, в том числе патриотической направленности		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Повышение роли электронных и печатных средств массовой информации в формировании патриотического сознания граждан, как одного из факторов единения нации	01.01.2021	31.12.2023	135	1201	23	2	04	96057	244	4 205,00	4 205,00	4 205,00
	Контрольное событие 2.4.4.1. Состоялся конкурс "Патриот России" на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания в 2021 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.08.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.2. Состоялся конкурс "Патриот России" на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания в 2022 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.08.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.3. Состоялся конкурс "Патриот России" на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания в 2023 году	1	Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.08.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.5.	Мероприятие 2.4.5. Создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала	01.01.2021	31.12.2023	135	1201	23	2	04	65060	632	750 176,70	152 184,90	0,00
	Контрольное событие 2.4.5.1. В 2021 году созданы энциклопедический контент и внутриредакционная система портала		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.5.2. В 2022 году созданы энциклопедический контент и внутриредакционная система портала		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.6.	Мероприятие 2.4.6. Организация и проведение XXXVII Международного конгресса по детской книге в 2021 году в г. Москве		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Проведен в 2021 году в городе Москве XXXVII Международный конгресс по детской книге	01.01.2021	31.12.2021	135	1202	23	2	04	92300	244	30 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.5.2. В рамках 2 этапа обновления и расширения материально-технической базы телевизионно-технического комплекса в г. Москве завершено обновление АСБ-2, АСБ-5, корпоративной сети передачи данных		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.6.	Мероприятие 2.5.6. Обеспечение создания и вещания телевизионного канала на немецком языке, продвижение телеканала на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечена техническая возможность АНО «ТВ-Новости» для распространения телевизионного канала на немецком языке	01.01.2021	31.12.2023	135	1201	23	2	05	62417	632	2 769 778,10	2 769 778,10	2 769 778,10
	Контрольное событие 2.5.6.1. Создана в основном производственно-техническая база телекомплекса немецкого канала в г. Берлине во II квартале 2021 года		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.6.2. Осуществлѐн запуск телевизионного канала на немецком языке		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.6.3. Обеспечено вещание телевизионного канала на немецком языке		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.6.4. Обеспечено вещание телевизионного канала на немецком языке		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6.	Основное мероприятие 2.6. Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации	X	Минцифры России	Развитие средств массовой информации за счет присуждения 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая. Поддержка и увеличение доли социально ориентированных российских средств массовой информации, а также зарубежных средств массовой информации, осуществляющих производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							071	1204	23	2	06	96075	350	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.6.1.	Мероприятие 2.6.1. Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации		Ларина Е. Г. (Минцифры России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	Присуждение журналистам 10 ежегодных премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации	01.01.2021	31.12.2023	071	1204	23	2	06	96075	350	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Контрольное событие 2.6.1.1. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минцифры России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.2. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2022 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минцифры России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.3. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2023 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минцифры России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.	Основное мероприятие 2.7. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных	X	Минцифры России; Роскомнадзор	Обеспечение государственной регистрации обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, ведения государственного библиографического учета электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, комплектования фонда электронных изданий; сохранности и общественного использования обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, распределения и доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации, контроля полноты и оперативности доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий; постоянного хранения обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; информирования потребителей об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	18 542,20	18 542,20	18 542,20
							071	0410	23	2	07	64540	812	3 573,50	3 573,50	3 573,50
							096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,70	14 968,70	14 968,70

24

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.7.2.3. Обработано не менее 4110 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Парламентская библиотека Российской Федерации, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской академии наук)		Логунов В.В. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.8.	Основное мероприятие 2.8. Управление развитием информационной среды	X	Минцифры России	Обеспечение реализации государственных функций в сфере печати и массовых коммуникаций	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	243 337,40	244 471,60	249 054,30
							135	1004	23	2	08	93969	122	10,50	10,50	0,00
							135	1204	23	2	08	90011	121	87 121,00	87 992,20	91 511,90
							135	1204	23	2	08	90011	129	26 310,50	26 573,50	27 636,50
							135	1204	23	2	08	90019	122	7 971,20	7 971,20	7 971,20
							135	1204	23	2	08	90019	242	30 993,80	30 993,80	30 993,80
							135	1204	23	2	08	90019	244	50 758,50	50 758,50	50 769,00
							135	1204	23	2	08	90019	246	27 117,50	27 117,50	27 117,50
							135	1204	23	2	08	90019	247	7 001,00	7 001,00	7 001,00
							135	1204	23	2	08	90019	851	6 012,90	6 012,90	6 012,90
							135	1204	23	2	08	90019	853	40,50	40,50	40,50
2.8.1.	Мероприятие 2.8.1. Осуществление функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности		Черкесова Б.М. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Осуществление функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных СМИ, издательской и полиграфической деятельности	01.01.2021	31.12.2023	135	1004	23	2	08	93969	122	10,50	10,50	0,00
							135	1204	23	2	08	90011	121	87 121,00	87 992,20	91 511,90
							135	1204	23	2	08	90011	129	26 310,50	26 573,50	27 636,50
							135	1204	23	2	08	90019	122	7 971,20	7 971,20	7 971,20
							135	1204	23	2	08	90019	242	30 993,80	30 993,80	30 993,80
							135	1204	23	2	08	90019	244	50 758,50	50 758,50	50 769,00
							135	1204	23	2	08	90019	246	27 117,50	27 117,50	27 117,50
							135	1204	23	2	08	90019	247	7 001,00	7 001,00	7 001,00
							135	1204	23	2	08	90019	851	6 012,90	6 012,90	6 012,90
							135	1204	23	2	08	90019	853	40,50	40,50	40,50
3.	Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе	X	Минцифры России	X	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	12 914 443,60	16 854 771,00	17 265 899,20
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	Роскомнадзор	Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства, оптимизация контрольно-надзорных процедур. Сокращение административной нагрузки. Распространение систематического наблюдения, проверок без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	2 447 433,40	2 462 398,90	2 523 133,40
							096	0401	23	3	01	90011	121	103 857,50	104 895,80	109 091,70
							096	0401	23	3	01	90011	129	31 365,00	31 678,50	32 945,70
							096	0401	23	3	01	90012	121	1 048 072,10	1 058 553,00	1 100 895,10
							096	0401	23	3	01	90012	129	316 517,80	319 683,00	332 470,30
							096	0401	23	3	01	90019	122	39 600,00	39 400,00	39 600,00
							096	0401	23	3	01	90019	242	236 763,30	235 373,30	235 373,30
							096	0401	23	3	01	90019	244	463 233,60	463 416,90	463 214,50
							096	0401	23	3	01	90019	246	144 470,20	145 860,20	145 860,20
							096	0401	23	3	01	90019	247	43 312,20	43 520,60	43 723,00
							096	0401	23	3	01	90019	851	10 300,00	10 084,30	10 084,30
							096	0401	23	3	01	90019	852	1 270,00	1 261,60	1 261,60
							096	0401	23	3	01	90019	853	63,00	63,00	63,00
							096	0401	23	3	01	93987	122	4 050,70	4 050,70	4 050,70
							096	0705	23	3	01	90019	244	4 500,00	4 500,00	4 500,00
							096	1004	23	3	01	93969	122	58,00	58,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.1.2.7. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведённых без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведённых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 98,5 %		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация деятельности радиочастотной службы	X	Роскомнадзор	Обеспечение соблюдения законодательства при использовании радиочастотного спектра	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	6 599 453,10	6 425 537,30	6 237 510,50
							096	0410	23	3	02	64560	812	6 599 453,10	6 425 537,30	6 237 510,50
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности радиочастотной службы		Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи	01.01.2021	31.12.2023	096	0410	23	3	02	64560	812	6 599 453,10	6 425 537,30	6 237 510,50
	Контрольное событие 3.2.1.1. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.2. Доля рассмотренных и проанализированных обращений на поиск и определение местоположения источников создания недопустимых помех радиоэлектронным средствам в общем количестве поступивших обращений на поиск и определение местоположения источников создания недопустимых помех радиоэлектронным средствам составила 99,5%	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.3. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.4. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.	Основное мероприятие 3.3. Развитие сети станций радиоконтроля	X	Роскомнадзор	Повышение эффективности радиоконтроля	01.01.2011	31.12.2023	всего	X	X	X	X	X	X	0,00	8 451,10	196 335,90
							096	0410	23	3	03	94009	414	0,00	8 451,10	196 335,90
3.3.1.	Мероприятие 3.3.1. Обеспечение строительства и эксплуатации станций радиоконтроля		Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи	01.01.2021	31.12.2023	096	0410	23	3	03	94009	414	0,00	8 451,10	196 335,90
	Контрольное событие 3.3.1.1. Введена в эксплуатацию станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Республике Крым (реконструкция)	1, 2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.	Основное мероприятие 3.4. Предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам России	X	Минцифры России	Проведение межведомственных учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности. Проведение международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	166 263,50	166 263,50	166 263,50
							135	1201	23	3	04	90019	244	159 846,00	159 846,00	159 846,00
							135	1204	23	3	04	90019	244	6 417,50	6 417,50	6 417,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>			
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 3.5.1.3. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2023 году		Ларина Е.Г. (Минцифры России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.6.	Основное мероприятие 3.6. Противодействие терроризму, экстремизму, насилию	X	ФСБ России	Основное мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2011	31.12.2021	всего	X	X	X	X	X	X	80 521,50	0,00	0,00	
							189	0306	23	3	06	97002	242	80 521,50	0,00	0,00	
3.6.1.	Мероприятие 3.6.1. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"		ФСБ России	Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2021	31.12.2021	189	0306	23	3	06	97002	242	57 000,50	0,00	0,00	
3.6.2.	Мероприятие 3.6.2. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"		ФСБ России	Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2021	31.12.2021	189	0306	23	3	06	97002	242	11 500,00	0,00	0,00	
3.6.3.	Мероприятие 3.6.3. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"		ФСБ России	Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2021	31.12.2021	189	0306	23	3	06	97002	242	12 021,00	0,00	0,00	
3.7.	3.D4 Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	Минцифры России	Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети Интернет. Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах. Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения. Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов, утечки персональных данных. Создана информационная система выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков. Обеспечено функционирование сервиса проверки мобильных приложений на уязвимости. Разработана процедура привлечения специализированных компаний в сфере информационной безопасности для проведения компьютерно-криминалистических экспертиз и повышения квалификации работников правоохранительных органов. Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включен в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах. Введён в эксплуатацию и функционирует киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности. Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиозлектронной борьбы. Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоёв населения по вопросам информационной безопасности. Создана система подготовки специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием ИКТ-инфраструктуры и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании. Создана система противодействия неправомерным действиям с использованием средств телефонной связи. Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности. Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми. Создан и функционирует национальный технологический центр цифровой криптографии. Созданы и функционируют испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	3 300 702,40	7 467 050,50	7 817 586,20
							071	0410	23	3	D4	14300	612	150 000,00	150 000,00	175 000,00	
							071	0410	23	3	D4	14700	612	50 000,00	0,00	0,00	
							071	0410	23	3	D4	14800	244	255 000,00	400 000,00	400 000,00	
							071	0410	23	3	D4	15500	244	150 000,00	350 000,00	350 000,00	
							071	0410	23	3	D4	15800	242	100 000,00	200 000,00	500 000,00	
							071	0410	23	3	D4	15900	242	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
							071	0410	23	3	D4	16000	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
							071	0410	23	3	D4	64148	812	172 500,00	175 000,00	260 000,00	
							071	0410	23	3	D4	64159	812	256 042,40	266 410,50	401 186,20	
							071	0410	23	3	D4	64463	812	40 000,00	80 000,00	80 000,00	
							071	0410	23	3	D4	76100	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
							071	0410	23	3	D4	76200	244	120 000,00	40 000,00	40 000,00	
							071	0410	23	3	D4	76500	246	134 380,00	197 120,00	5 000,00	
							071	0705	23	3	D4	76400	612	30 000,00	70 000,00	70 000,00	
							096	0410	23	3	D4	60321	812	491 400,00	581 400,00	581 400,00	
							096	0410	23	3	D4	64462	812	134 380,00	197 120,00	5 000,00	
							189	0306	23	3	D4	15100	242	0,00	1 120 000,00	1 400 000,00	
							189	0306	23	3	D4	15100	244	0,00	1 100 000,00	1 080 000,00	
							189	0313	23	3	D4	12500	241	243 000,00	90 000,00	80 000,00	

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D.2.2. Разработаны, согласованы и утверждены программы и методики опытной эксплуатации Отраслевого центра ГосСОПКА	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.11.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D.2.3. Осуществлена закупка технических средств и программных продуктов с последующей их настройкой и инсталляцией	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D.2.4. Осуществлена доработка комплекса документов технического проекта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.11.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.3.	Мероприятие 3.D4.3. Создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности	*	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	Введен в эксплуатацию и функционирует киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	3	D4	64159	812	256 042,40	266 410,50	401 186,20
	Контрольное событие 3.D4.3.1. Осуществлено развитие отраслевых модулей киберполигона в 2021 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.3.2. Осуществлено развитие отраслевых модулей киберполигона в 2022 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.3.3. Осуществлено развитие отраслевых модулей киберполигона в 2023 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.4.	Мероприятие 3.D4.4. Проведение независимого анализа защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	*	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	3	D4	14800	244	255 000,00	400 000,00	400 000,00
	Контрольное событие 3.D4.4.1. Проведен анализ приоритетных угроз информационной безопасности, определение состава и порядка анализа ГИС в 2021 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.10.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.2. Осуществлена оценка защищенности ИТ-инфраструктуры ГИС, оператора ГИС, веб-приложений, мобильных приложений в 2021 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.3. Осуществлена актуализация приоритетных угроз информационной безопасности, состава и порядка анализа ГИС в 2022 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.4. Осуществлена оценка защищенности ИТ-инфраструктуры ГИС, оператора ГИС, веб-приложений, мобильных приложений в 2022 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.5. Осуществлена актуализация приоритетных угроз информационной безопасности, состава и порядка анализа ГИС в 2023 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.6. Осуществлена оценка защищенности ИТ-инфраструктуры ГИС, оператора ГИС, веб-приложений, мобильных приложений в 2023 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.5.	Мероприятие 3.D4.5. Осуществление мониторинга фишинговых сайтов, утечки персональных данных	*	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов, утечки персональных данных	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	3	D4	15500	244	150 000,00	350 000,00	350 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.5.1. Выполнены работы по мониторингу фишинговых сайтов, утечки персональных данных в 2021 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.5.2. Выполнены работы по мониторингу фишинговых сайтов, утечки персональных данных в 2022 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.5.3. Выполнены работы по мониторингу фишинговых сайтов, утечки персональных данных в 2023 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.6.	Мероприятие 3.D4.6. Проведение анализа развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной борьбы	*	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной борьбы	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	3	D4	64463	812	40 000,00	80 000,00	80 000,00
	Контрольное событие 3.D4.6.1. Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности, сформирован аналитический отчет за 2021 год	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.2. Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности, сформирован аналитический отчет за 2022 год	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.3. Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности, сформирован аналитический отчет за 2023 год	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.7.	Мероприятие 3.D4.7. Разработка и реализация программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности	*	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	Разработка и реализация на регулярной основе программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	3	D4	76100	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Контрольное событие 3.D4.7.1. Разработаны информационные материалы по повышению осведомленности и проведена информационная кампания в 2021 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.7.2. Разработаны информационные материалы по повышению осведомленности и проведена информационная кампания в 2022 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.7.3. Разработаны информационные материалы по повышению осведомленности и проведена информационная кампания в 2023 году	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.8.	Мероприятие 3.D4.8. Обеспечение информационной безопасности, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах	*	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах	01.01.2021	31.12.2021	071	0410	23	3	D4	14700	612	50 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 3.D4.8.1. Осуществлены работы по интеграции технических и программных решений Центра тестирования средств криптографической защиты информации	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.10.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.8.2. Проведены приемо-сдаточные испытания Центра тестирования средств криптографической защиты информации	4	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.9.	Мероприятие 3.D4.9. Создание информационной системы выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков	*	Реуцкий Д.В. (Минцифры России), врио директора Департамента информационной безопасности	Создана информационная система выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	3	D4	15800	242	100 000,00	200 000,00	500 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.2.2.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы в 2023 году		Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3.	Мероприятие 4.2.3. Обеспечение формирования единой инфраструктуры доверия электронной подписи, в том числе совершенствование инструментов мониторинга и регулирования деятельности аккредитованных удостоверяющих центров		Кузнецов Р.В. (Минцифры России), директор Правового департамента	Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации, получивших государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ "Об электронной подписи". Ведение и актуализация информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация"	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	02	90059	611	23 141,00	23 141,00	23 141,00
							071	0410	23	4	02	90059	612	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Контрольное событие 4.2.3.1. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов в 2021 году		Кузнецов Р.В. (Минцифры России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.2. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов в 2022 году		Кузнецов Р.В. (Минцифры России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.3. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов в 2023 году		Кузнецов Р.В. (Минцифры России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.	Основное мероприятие 4.3. Создание и внедрение современных информационных технологий в сфере государственного управления	X	Минцифры России	Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в целях автоматизации кадровой работы в федеральных государственных органах и органах государственной власти субъектов Российской Федерации	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	8 858,20	8 858,20	8 858,20
							071	0410	23	4	03	90059	612	8 858,20	8 858,20	8 858,20
4.3.1.	Мероприятие 4.3.1. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"		Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	Обеспечена поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	03	90059	612	8 858,20	8 858,20	8 858,20
	Контрольное событие 4.3.1.1. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2021 году		Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.2. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2022 году		Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2023 году		Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.	Основное мероприятие 4.4. Создание и развитие официальных сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации	X	Минцифры России	Обеспечена доступность информации о деятельности высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	46 900,00	32 400,00	32 400,00
							071	0410	23	4	04	97001	242	46 900,00	32 400,00	32 400,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.7.3.	Мероприятие 4.7.3. Развитие и сопровождение аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети Интернет (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм)		Тюпышев Д.А. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	ИС обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенная в сети Интернет (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм), работоспособна в течение всего периода, соответствует своему назначению и текущим нормативным правовым актам, все проблемы своевременно устранены	01.01.2021	31.12.2023	139	0410	23	4	07	97001	244	4 939,30	4 445,40	4 445,40
							139	0410	23	4	07	97001	246	61 098,70	54 988,40	54 988,40
	Контрольное событие 4.7.3.1. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2021 году		Тюпышев Д.А. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2021 году		Тюпышев Д.А. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.3. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2022 году		Тюпышев Д.А. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.4. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2022 году		Тюпышев Д.А. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.5. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2023 году		Тюпышев Д.А. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.6. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2023 году		Тюпышев Д.А. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.4.	Мероприятие 4.7.4. Развитие и сопровождение официального сайта regulation.gov.ru в сети Интернет, созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения		Литвак А.Г.(Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия	Официальный сайт Regulation.gov.ru работоспособен в течение всего периода, вопросы, возникающие в рамках эксплуатации решены, функции расширены. Пользователям оказана технологическая и консультационная поддержка	01.01.2021	31.12.2023	139	0410	23	4	07	97001	244	4 617,00	2 193,80	2 193,80
							139	0410	23	4	07	97001	246	3 316,10	4 050,00	4 050,00
	Контрольное событие 4.7.4.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в сети Интернет, созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2021 году		Литвак А.Г.(Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в сети Интернет, созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2022 году		Литвак А.Г.(Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в сети Интернет, созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2023 году		Литвак А.Г.(Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.5.	Мероприятие 4.7.5. Развитие и сопровождение единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО)		Сорокин С.О. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций	Единая автоматизированная информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены	01.01.2021	31.12.2023	139	0410	23	4	07	97001	246	900,00	900,00	900,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.7.3. Бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг обеспечено в 2023 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.8.	Мероприятие 4.7.8. Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	Все проекты Минэкономразвития России по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" и результаты работ исполнителей проверяются предметными специалистами в рамках независимой экспертизы. Обеспечивается эффективность реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" в целях достижения контрольных результатов	01.01.2021	31.12.2023	139	0410	23	4	07	97001	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Контрольное событие 4.7.8.1. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2021 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.8.2. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2022 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.8.3. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2023 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.9.	Мероприятие 4.7.9. Развитие и сопровождение федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены. Сведения мониторинга доступны для использования	01.01.2021	31.12.2023	139	0410	23	4	07	97001	244	10 000,00	12 474,90	12 474,90
							139	0410	23	4	07	97001	246	16 595,30	23 400,00	23 400,00
	Контрольное событие 4.7.9.1. Эффективное и бесперебойное функционирование федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг обеспечено в 2021 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.2. Эффективное и бесперебойное функционирование федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг обеспечено в 2022 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.3. Эффективное и бесперебойное функционирование федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг обеспечено в 2023 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.10.	Мероприятие 4.7.10. Развитие и сопровождение портала методической поддержки развития ГАС "Управление" и формирование функциональных требований к ГАС "Управление"		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	Портал методической поддержки развития системы "Управление" успешно используется всеми заинтересованными сторонами и пользователями. Вопросы текущего применения и взаимодействия в рамках системы "Управление" решены	01.01.2021	31.12.2023	139	0410	23	4	07	97001	244	19 665,00	18 637,20	18 637,20
							139	0410	23	4	07	97001	246	5 367,50	5 062,80	5 062,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.6.2. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2023 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.6.3. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2024 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.7.	Мероприятие 4.10.7. Развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения паспортно-визовых документов, удостоверяющих личность		Волюнкин И.К. (МИД России), директор Консульского департамента	Обеспечено функционирование ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "Мир", а также изготовление и персонализация бланков паспортов с электронным носителем информации	01.01.2021	31.12.2023	310	0113	23	4	10	90019	244	12 491,90	13 267,10	13 267,10
							310	0113	23	4	10	90019	246	458 647,70	458 647,70	458 647,70
	Контрольное событие 4.10.7.1. Обеспечено функционирование и развитие ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформление и выдача паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2021 году		Волюнкин И.К. (МИД России), директор Консульского департамента МИД России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.2. Обеспечено функционирование и развитие ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформление и выдача паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2022 году		Волюнкин И.К. (МИД России), директор Консульского департамента МИД России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.3. Обеспечено функционирование и развитие ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформление и выдача паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2023 году		Волюнкин И.К. (МИД России), директор Консульского департамента МИД России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11.	Основное мероприятие 4.11. Сохранение и развитие архивных информационных ресурсов		Росархив	Модернизация архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизация механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизация контрольных функций и улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела	01.01.2018	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	5 166 811,50	4 382 505,10	2 772 898,60
							155	0108	23	4	11	92794	862	1 520,40	1 535,10	1 549,80
							155	0112	23	4	11	90059	611	52 756,70	57 172,70	61 108,40
							155	0113	23	4	11	90011	121	30 787,10	31 095,00	32 338,80
							155	0113	23	4	11	90011	129	9 297,60	9 390,50	9 766,10
							155	0113	23	4	11	90019	122	1 229,90	1 229,90	1 229,90
							155	0113	23	4	11	90019	242	3 183,70	3 183,70	3 183,70
							155	0113	23	4	11	90019	244	10 899,40	10 899,40	10 899,40
							155	0113	23	4	11	90019	853	90,00	90,00	90,00
							155	0113	23	4	11	90059	111	1 318 119,40	1 427 321,20	1 519 108,70
							155	0113	23	4	11	90059	112	1 658,00	1 658,00	1 658,00
							155	0113	23	4	11	90059	119	398 074,60	431 053,50	458 773,60
							155	0113	23	4	11	90059	242	48 266,70	49 002,70	49 455,80
							155	0113	23	4	11	90059	243	3 349,30	0,00	0,00
							155	0113	23	4	11	90059	244	388 228,70	385 714,60	382 345,50
							155	0113	23	4	11	90059	246	7 491,80	7 193,20	7 194,20
							155	0113	23	4	11	90059	247	99 963,10	106 083,90	109 453,00
							155	0113	23	4	11	90059	612	89 190,10	89 651,10	91 513,20
							155	0113	23	4	11	90059	851	32 740,90	32 483,40	32 483,30
							155	0113	23	4	11	90059	852	231,20	232,90	233,60
							155	0113	23	4	11	90059	853	513,60	513,60	513,60
							155	0113	23	4	11	94009	414	2 669 217,20	1 737 000,00	0,00
							155	1004	23	4	11	93969	112	2,10	0,70	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.3.9. 12 программных продуктов внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в 2023 году	4	Канцуров А.Н. (Минцифры России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.4.	Мероприятие 4.D2.4. Формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей	*	Горобцов А.В. (Минцифры России), директор Департамента передовых цифровых решений	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи	01.01.2021	31.12.2023	071	0105	23	4	D2	55890	521	1 542 323,80	4 448 521,80	859 771,80
	Контрольное событие 4.D2.4.1. Обеспечено защищенное подключение к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" на судебных участках мировых судей в 2021 году	4	Горобцов А.В. (Минцифры России), директор Департамента передовых цифровых решений	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.2. Обеспечена организация защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организация участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в 2022 году	4	Горобцов А.В. (Минцифры России), директор Департамента передовых цифровых решений	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.3. Обеспечена организация защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организация участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в 2023 году	4	Горобцов А.В. (Минцифры России), директор Департамента передовых цифровых решений	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.5.	Мероприятие 4.D2.5. Формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет	*	Цветков С.В. (Минцифры России), директор Департамента цифрового государственного управления	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D2	51170	521	3 000 000,00	6 037 100,00	11 666 500,00
	Контрольное событие 4.D2.5.1. Обеспечено предоставление доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в 2021 году	4	Цветков С.В. (Минцифры России), директор Департамента цифрового государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.5.2. Обеспечено предоставление доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в 2022 году	4	Цветков С.В. (Минцифры России), директор Департамента цифрового государственного управления	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.5.3. Обеспечено предоставление доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в 2023 году	4	Цветков С.В. (Минцифры России), директор Департамента цифрового государственного управления	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.6.	Мероприятие 4.D2.6. Развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети Интернет (сеть RSNet)	*	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети Интернет (сеть RSNet) с производительностью магистральной телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 80 Гбит/с. Обеспечено увеличение пропускной способности каналов доступа в сеть Интернет четырёх региональных узлов российского государственного сегмента сети Интернет (сети RSNet) до 10 Гбит/с	01.01.2021	31.12.2023	202	0306	23	4	D2	05400	242	439 000,00	825 000,00	747 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.6.1. В 2021 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети Интернет с производительностью магистральной телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/с	2, 4	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.6.2. В 2022 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» с производительностью магистральной телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/, обеспечено увеличение пропускной способности каналов доступа в сеть Интернет двух региональных узлов российского государственного сегмента сети Интернет (сети RSNет) до 10 Гбит/с	2, 4	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.6.3. В 2023 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» с производительностью магистральной телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 80 Гбит/; обеспечено увеличение пропускной способности каналов доступа в сеть Интернет четырёх региональных узлов российского государственного сегмента сети Интернет (сети RSNет) до 10 Гбит/с, нарастающим итогом	2, 4	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.7.	Мероприятие 4.D2.7. Создание и развитие системы распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации	*	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия	01.01.2021	31.12.2023	202	0306	23	4	D2	05200	242	131 260,00	128 000,00	128 000,00
	Контрольное событие 4.D2.7.1. В 2021 году созданы цифровые программно-технические комплексы 2 ситуационных центров	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.7.2. В 2022 году созданы цифровые программно-технические комплексы 2 ситуационных центров	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.7.3. В 2023 году создан цифровой программно-технический комплекс 1 ситуационного центра	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.8.	Мероприятие 4.D2.8. Создание защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях	*	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Создана система конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти (далее - КВС ОГВ), обеспечивающая аудиовизуальное взаимодействие государственных органов, организаций и граждан	01.01.2021	31.12.2023	202	0306	23	4	D2	04800	242	104 840,00	199 000,00	105 000,00
	Контрольное событие 4.D2.8.1. В 2021 году завершена закупка абонентского оборудования специальной видеосвязи опытного района. Система КВС ОГВ введена в опытную эксплуатацию	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.8.2. В 2022 году создан и введен в опытную эксплуатацию комплекс сопряжения КВС ОГВ с ведомственными сетями видеосвязи	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.8.3. В 2023 году создан и введен в опытную эксплуатацию резервный центр управления КВС ОГВ	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.9.	Мероприятие 4.D2.9. Создание цифровой защищенной инфраструктуры связи в органах государственной власти, в том числе обеспечение оснащения цифровыми абонентскими средствами	*	Вишневецкий Е.Р. (ФСО России) заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	Создана и функционирует сеть передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, для существующих и перспективных сетей и систем специальной связи и информации, ключевые должностные лица в системе государственного управления обеспечены цифровыми абонентскими средствами в специальном исполнении	01.01.2021	31.12.2023	202	0306	23	4	D2	02700	242	589 000,00	1 415 000,00	2 009 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D4.1.3. В 2023 году обеспечена производительность системы очистки трафика четырёх региональных узлов российского государственного сегмента сети Интернет 10 Гбит/с, нарастающим итогом.	2, 4	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.14.2.	Мероприятие 4.D4.2. Создание центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти	*	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти	01.01.2021	31.12.2023	202	0306	23	4	D4	15200	242	304 820,00	545 900,00	170 450,00
	Контрольное событие 4.D4.2.1. В 2021 году создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти со временем реакции на компьютерные инциденты до 72 часов	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D4.2.2. В 2022 году создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти со временем реакции на компьютерные инциденты до 36 часов	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D4.2.3. В 2023 году создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти со временем реакции на компьютерные инциденты до 6 часов	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.	4.D5 Федеральный проект «Цифровые технологии»	X	Минцифры России	Обеспечено создание, техническая доработка ФГИС "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных", предусматривающей в том числе интеграцию с государственными информационными системами, обеспечение возможности наполнения Реестров ПО достаточной для принятия решения о закупке информацией о функциональных и нефункциональных характеристиках программного обеспечения.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	17 822 060,00	29 949 200,00	25 191 500,00
							071	0410	23	4	D5	17200	612	200 000,00	140 000,00	30 000,00
				Обеспечено достижение уровня готовности отечественных решений для реализации сетей связи 5G/IMT-2020, соответствующих актуальным релизам стандарта 3 GPP сетей связи 5G/IMT- 2020. Создана и функционирует технико-производственная кооперация.			071	0410	23	4	D5	60809	822	4 463 060,00	9 000 000,00	5 500 000,00
				Разработаны технологии квантовых коммуникаций в соответствии с дорожной картой «Квантовые коммуникации».			071	0410	23	4	D5	60812	452	1 540 000,00	3 425 000,00	2 987 500,00
				Предоставлены гранты компаниям на первое масштабное внедрение коммерческой версии решения (на конкурсной основе) в рамках приоритетных направлений государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, в том числе в высокотехнологичной области новых коммуникационных интернет-технологий и иных высокотехнологичных областях.			071	0410	23	4	D5	64120	632	750 000,00	1 707 200,00	1 250 000,00
				Обеспечена возможность льготного кредитования заемщиков в рамках поддержки проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий.			071	0410	23	4	D5	66809	811	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Определены юридические лица в целях признания их уполномоченными банками, имеющими право на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам (соглашениям) с льготной процентной ставкой.												
				Обеспечено ежегодное субсидирование вендоров (компенсация 50% стоимости приобретаемых у вендора субъектами МСП лицензий российского программного обеспечения).			071	0410	23	4	D5	66831	632	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Предоставлена субсидия (осуществлен взнос в уставной капитал) АО «РВК» для создания специализированных венчурных фондов с целью поддержки проектов по разработке и развитию цифровых решений в области новых коммуникационных интернет-технологий на ранних стадиях (4-7 TRL).			071	0410	23	4	D5	66832	452	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

66

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.15.8.	Мероприятие 4.D5.8. Осуществление Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ	*	Паршин М.В. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Предоставлены субсидии Фонду развития интернет-инициатив для акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, включая информационно-методическое экспертное сопровождение программ акселерации	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D5	66837	632	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Контрольное событие 4.D5.8.1. В 2021 году 104 технологические компании прошли программы акселерации проектов	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.8.2. В 2022 году 104 технологические компании прошли программы акселерации проектов	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.8.3. В 2023 году 104 технологические компании прошли программы акселерации проектов	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.9.	Мероприятие 4.D5.9. Поддержка Российским фондом развития информационных технологий проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ	*	Паршин М.В. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Осуществлена поддержка проектов по разработке и внедрению цифровых технологий в различных отраслях (в том числе в организациях оборонно-промышленного комплекса) в рамках приоритетных направлений результата государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, определенных президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе в высокотехнологичной области новых коммуникационных интернет-технологий и иных высокотехнологичных областях	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D5	66838	632	4 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Контрольное событие 4.D5.9.1. В 2021 году поддержано 16 проектов (предоставлены гранты) по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.9.2. В 2022 году поддержано 22 проекта (предоставлены гранты) по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.9.3. В 2023 году поддержано 22 проекта (предоставлены гранты) по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.10.	Мероприятие 4.D5.10. Создание и функционирование федеральной государственной информационной системы «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных»	*	Паршин М.В. (Минцифры России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено создание, техническая доработка ФГИС "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных", предусматривающей в том числе интеграцию с государственными информационными системами, обеспечение возможности наполнения Реестров ПО достаточной для принятия решения о закупке информацией о функциональных и нефункциональных характеристиках программного обеспечения	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D5	17200	612	200 000,00	140 000,00	30 000,00
	Контрольное событие 4.D5.10.1. В 2021 включено 1500 новых программных продуктов в Реестры ПО (нарастающим итогом)	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.10.2. В 2022 включено 2500 новых программных продуктов в Реестры ПО (нарастающим итогом)	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.10.3. В 2023 включено 3500 новых программных продуктов в Реестры ПО (нарастающим итогом)	4	Никитин Д.С. (Минцифры России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.11.	Мероприятие 4.D5.11. Поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений	*	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений	01.01.2021	31.12.2023	226	0411	23	4	D5	66806	611	59 422,20	58 760,50	60 000,00
							226	0411	23	4	D5	66806	612	500 577,80	1 501 239,50	1 500 000,00
							226	0412	23	4	D5	66806	612	440 000,00	440 000,00	440 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>			
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 4.D5.11.1. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 322 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D5.11.2. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 470 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D5.11.3. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 618 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.15.12.	Мероприятие 4.D5.12. Разработка прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты «Квантовые вычисления»	*	Солнцева Е.Б. (Госкорпорация "Росатом"), директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом"	Созданы квантовые процессоры без кодов коррекции ошибок / квантовые эмуляторы. Российскими физическими и юридическими лицами регистрируются по процедуре РСТ (договора о патентной кооперации) результаты интеллектуальной деятельности по соответствующим отраслевым рубрикатам. Созданы и отлаживаются в облачной платформе квантовые алгоритмы с использованием квантовых процессоров. Созданы модули облачной платформы для осуществления квантовых вычислений и разработки элементов различных уровней стека программного обеспечения	01.01.2021	31.12.2023	725	0412	23	4	D5	61637	812	3 369 000,00	2 427 000,00	2 174 000,00	
	Контрольное событие 4.D5.12.1. Количество кубитов в квантовом процессоре в 2021 году - 4	4	Солнцева Е.Б. (Госкорпорация "Росатом"), директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом"	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D5.12.2. Количество кубитов в квантовом процессоре в 2022 году - 16	4	Солнцева Е.Б. (Госкорпорация "Росатом"), директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом"	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D5.12.3. Количество кубитов в квантовом процессоре в 2023 году: 20	4	Солнцева Е.Б. (Госкорпорация "Росатом"), директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом"	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.16.	4.D6 Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	X	Минцифры России	Сформировано информационное пространство (цифровая трансформация) лесной отрасли в целях обеспечения поддержки полномочий Рослесхоза по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере лесного хозяйства. Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств-членов Евразийского экономического союза. Обеспечено создание, эксплуатация и развитие на региональном уровне системы "Безопасный регион" на основе единой цифровой интеграционной платформы. Обеспечено функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы. Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде, в том числе информационных систем ЕПГУ, СМЭВ, ЕСИА, ПГС, ПОС, Госвеб. Обеспечено развитие и функционирование ФГИС «Головной удостоверяющий центр» и ФГИС «Федеральный ситуационный центр электронного правительства». Создана национальная система управления данными. Обеспечено создание, развитие и функционирование цифровой платформы исполнения функций по контролю (надзору), включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей", в целях для принятия управленческих решений органами государственной власти с использованием машиночитаемых данных.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	56 642 455,20	104 541 713,30	91 991 515,50
							053	0407	23	4	D6	72100	246	350 000,00	3 320 000,00	2 005 000,00	
							071	0410	23	4	D6	21100	246	193 100,00	192 100,00	192 100,00	
							071	0410	23	4	D6	21100	612	32 344,50	32 314,30	32 228,00	
							071	0410	23	4	D6	21600	246	0,00	800 000,00	1 200 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23600	246	10 095 900,00	13 816 350,00	13 113 547,00	
							071	0410	23	4	D6	23600	612	418 170,90	246 715,20	254 600,80	
							071	0410	23	4	D6	23600	611	70 000,00	0,00	0,00	
							071	0410	23	4	D6	88900	246	834 000,00	1 051 000,00	921 000,00	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем, функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры (в том числе на основе единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех») для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений. Разработано программное обеспечение для организации мобильных рабочих мест под управлением отечественной мобильной операционной системы (далее - МАРМ) в интересах органов власти, бюджетных учреждений, компаний с государственным участием. Пользователям МАРМ оказана услуга комплексной мобильной связи. Внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сферы для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде. Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», в том числе реализовано обеспечение и применение Единой системы в органах государственной власти, их подведомственных организациях в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников. Обеспечена подготовка предложений и методических документов по использованию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Разработана методология статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики. Осуществлено нормативно-правовое и методологическое обеспечение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, использования и внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Завершен объект ФАИП "Реконструкция объектов инфраструктуры (объектов капитального строительства "Бекасово") единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации". Обеспечена подача заявления на выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и прилагаемых к нему документов только в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг без обязательного личного посещения органа государственной власти. Обеспечена цифровая трансформация информационных систем Рособнадзора в целях перехода информационных систем на отечественное программное обеспечение и перевода процесса предоставления результатов оказания государственных услуг в электронный вид по реестровой модели, а также реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в ВУЗ онлайн». Минсельхозом России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти разработана, введена в опытную, а затем в промышленную эксплуатацию информационная система цифровых сервисов агропромышленного комплекса (Господдержка АПК), которая обеспечивает для всех категорий пользователей. Реализованы мероприятия по переходу федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. Создана цифровая платформа "Образование в Российской Федерации для иностранцев". Обеспечено функционирование указанной платформы. Обеспечено предоставления на едином портале государственных и муниципальных услуг государственных услуг Роскомнадзора по регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, присвоению (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения, лицензированию деятельности в области оказания услуг связи, регистрации средств массовой информации.			071	0410	23	4	D6	89800	242	1 526 000,00	2 615 000,00	2 315 000,00
							071	0410	23	4	D6	89800	612	1 164 295,40	1 520 137,50	1 425 700,00
							071	0410	23	4	D6	89800	244	1 405 174,30	1 318 223,70	1 318 223,70
							071	0410	23	4	D6	89800	246	2 092 325,70	4 845 276,30	6 839 276,30
							071	0410	23	4	D6	89900	242	1 290 000,00	7 104 631,00	11 003 020,00
							071	0410	23	4	D6	72300	246	1 892 265,20	5 705 670,30	9 485 593,20
							071	0410	23	4	D6	84100	246	360 000,00	176 000,00	176 000,00
							071	0410	23	4	D6	88800	244	262 904,10	364 588,90	370 111,50
							071	0410	23	4	D6	88800	612	1 226 171,60	2 208 289,70	2 041 319,70
							071	0410	23	4	D6	88800	414	319 820,10	297 786,10	0,00
							076	0405	23	4	D6	20900	612	26 232,10	0,00	0,00
							077	0709	23	4	D6	20700	611	158 400,00	40 000,00	40 800,00
							077	0709	23	4	D6	20700	621	217 700,00	302 000,00	296 200,00
							082	0405	23	4	D6	84800	242	191 846,60	0,00	0,00
							082	0405	23	4	D6	84800	246	347 153,40	538 000,00	260 500,00
							084	0410	23	4	D6	20900	246	9 434,00	0,00	0,00
							095	0113	23	4	D6	85400	246	274 500,00	0,00	0,00
							096	0410	23	4	D6	20900	246	14 867,50	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				Создание информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов в интересах Правительства Российской Федерации в целях обеспечения анализа реализации национальных и федеральных проектов и достижения общественно-значимых результатов.			100	0106	23	4	D6	87400	246	527 046,60	101 662,80	101 662,80
				139			0113	23	4	D6	87800	632	650 000,00	2 577 900,00	1 630 375,00	
				139			0412	23	4	D6	73100	244	1 638,20	52 781,00	81 900,00	
				139			0412	23	4	D6	73100	246	333 779,00	1 062 740,00	855 358,60	
				139			0412	23	4	D6	73100	611	15 570,00	47 340,00	47 339,70	
				139			0412	23	4	D6	73100	632	278 012,00	269 824,00	273 484,00	
				153			0106	23	4	D6	73200	242	780 000,00	0,00	0,00	
				161			0208	23	4	D6	89700	241	146 413,30	424 905,50	0,00	
				161			0401	23	4	D6	89700	246	260 836,70	249 847,10	349 830,70	
				165			0113	23	4	D6	88700	621	56 920,00	71 920,00	71 920,00	
				165			0113	23	4	D6	88700	622	105 080,00	178 080,00	178 080,00	
				167			0113	23	4	D6	20800	242	124 200,00	494 000,00	308 500,00	
				167			0113	23	4	D6	20800	246	175 800,00	306 000,00	391 500,00	
				168			0112	23	4	D6	72200	612	455 182,20	459 682,20	302 140,60	
				168			0113	23	4	D6	72200	242	1 280,80	1 572,30	0,00	
				168			0113	23	4	D6	72200	246	46 637,00	46 345,50	57 859,40	
				177			0310	23	4	D6	20100	242	283 000,00	966 000,00	125 000,00	
				177			0310	23	4	D6	20100	611	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
				180			0303	23	4	D6	72700	244	0,00	339 750,00	0,00	
				180			0303	23	4	D6	72700	246	1 003 321,90	1 204 000,00	140 850,00	
				182			0106	23	4	D6	89400	242	0,00	10 222 488,90	5 941 483,30	
				182			0106	23	4	D6	89400	246	2 077 041,90	3 783 628,00	1 750 318,90	
				187			0201	23	4	D6	73000	242	1 122 300,00	2 336 400,00	0,00	
				188			0313	23	4	D6	72400	241	900 000,00	0,00	0,00	
				188			0302	23	4	D6	72400	242	2 022 794,20	14 429 113,70	7 951 932,10	
				188			0302	23	4	D6	72400	246	350 000,00	0,00	0,00	
				188			0302	23	4	D6	72400	414	300 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	
				189			0313	23	4	D6	87600	241	49 940,00	49 950,00	49 940,00	
				202			0306	23	4	D6	72900	242	1 894 600,00	2 397 100,00	933 000,00	

75

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.7.2 Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем, функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений в 2022 году	4	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.3 Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем, функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений в 2023 году	4	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.8.	Мероприятие 4.D6.8. Предоставление сотрудникам органов государственной и муниципальной власти, бюджетных учреждений мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для неё приложениями, а также обеспечение их функционирования	*	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	Разработано программное обеспечение для организации мобильных рабочих мест под управлением отечественной мобильной операционной системы (далее - МАРМ) в интересах органов власти, бюджетных учреждений, компаний с государственным участием. Пользователям МАРМ оказана услуга комплексной мобильной связи	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D6	89900	242	1 290 000,00	7 104 631,00	11 003 020,00
	Контрольное событие 4.D6.8.1 Осуществлена разработка мобильных приложений для создания мобильных рабочих мест под управлением отечественной мобильной системы (далее - ОС Аврора)	4	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.8.2. Обеспечено функционирование и развитие мобильных рабочих мест под управлением ОС Аврора в 2022 году	4	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.8.3 Обеспечено функционирование и развитие мобильных рабочих мест под управлением ОС Аврора в 2023 году	4	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.9.	Мероприятие 4.D6.9. Обеспечение поддержки проектов по внедрению и использованию цифровых технологий на региональном и муниципальном уровнях	*	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	Обеспечено создание, эксплуатация и развитие на региональном уровне системы "Безопасный регион" на основе единой цифровой интеграционной платформы	01.01.2022	31.12.2023	071	0410	23	4	D6	21600	246	0,00	800 000,00	1 200 000,00
	Контрольное событие 4.D6.9.1 Обеспечена поддержка региональных проектов по созданию системы "Безопасный регион" в субъектах Российской Федерации на основе использования цифровых технологий	4	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.9.2 Обеспечена поддержка региональных проектов по использованию цифровых технологий для создания, развития и функционирования системы "Безопасный регион" в субъектах Российской Федерации	4	Гурзов К.А. (Минцифры России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.10.	Мероприятие 4.D6.10. Проведение эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех». Создание и функционирование федерального казенного учреждения «Государственные технологии»	*	Горобцов А.В. (Минцифры России), директор Департамента передовых цифровых решений	Обеспечено создание и развитие межведомственных цифровых платформ и систем обеспечения деятельности органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений, функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры (в том числе Гостех)	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D6	89800	242	600 000,00	300 000,00	0,00
							071	0410	23	4	D6	89800	244	1 405 174,30	1 318 223,70	1 318 223,70

76

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.10.1. Подведение итогов проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех»	4	Горобцов А.В. (Минцифры России), директор Департамента передовых цифровых решений	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.10.2. Предоставлен итоговый отчет о деятельности ФКУ "ГосТех"	4	Горобцов А.В. (Минцифры России), директор Департамента передовых цифровых решений	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.11.	Мероприятие 4.D6.11. Обеспечение подготовки предложений и методических документов по использованию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	*	Слышкин В.В. (Минцифры России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	Обеспечено создание методической основы для оценки состояния соответствия требованиям единой технической политики информационных систем органов государственной власти (ИС ОГВ). Обеспечено создание методической основы для унификации архитектурных подходов и технических решений, используемых при создании и развитии ИС ОГВ, а также обеспечения достижения значений показателей результативности, предусмотренных ведомственными программами цифровой трансформации. Обеспечена методическая основана для оценки соответствия безопасности и технологической независимости от проприетарных зарубежных решений ведомственной информационно-технологической инфраструктуры и инфраструктуры органов власти. Обеспечена методическая и методологическая основа согласованного развития архитектуры ИС ОГВ	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D6	88800	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Контрольное событие 4.D6.11.1. Разработаны предложения и методические документы по использованию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами в части документарного и методического обеспечения применения принципов и правил единой технической политики в 2021 году	4	Слышкин В.В. (Минцифры России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.11.2. Разработаны предложения и методические документы по использованию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами в части документарного и методического обеспечения применения принципов и правил единой технической политики в 2022 году	4	Слышкин В.В. (Минцифры России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.11.3. Разработаны предложения и методические документы по использованию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами в части документарного и методического обеспечения применения принципов и правил единой технической политики в 2023 году	4	Слышкин В.В. (Минцифры России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.12.	Мероприятие 4.D6.12. Методологическое обеспечение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, использования и внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	*	Слышкин В.В. (Минцифры России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	Выполнены работы по согласованию ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ) федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, экспертной оценке проектов ВПЦТ, мониторингу достижения результатов ВПЦТ и хода их реализации. Осуществлена координация и мониторинг реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Осуществлено нормативно-правовое и методологическое обеспечение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, использования и внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Осуществлена координация развития и эксплуатации отраслевых информационных систем и платформ. Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы координации информатизации и ее подсистем. Обеспечены эксплуатация, устойчивое функционирование и техническая поддержка федеральной государственной информационной системы координации информатизации и ее подсистем	01.01.2021	31.12.2023	071	0410	23	4	D6	88800	612	263 232,00	917 000,00	861 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.30.	Мероприятие 4.D6.30. Создание, развитие и эксплуатация информационной системы для участников внешнеэкономической деятельности, включая межправительственные комиссии	*	Щур-Труханович Л.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	Обеспечено создание, развитие и устойчивое функционирование информационной системы для участников внешнеэкономической деятельности, включая межправительственные комиссии	01.01.2021	31.12.2023	139	0412	23	4	D6	73100	246	29 963,70	114 379,10	127 504,60
	Контрольное событие 4.D6.30.1. Обеспечено создание информационной системы для участников внешнеэкономической деятельности, включая межправительственные комиссии	4	Щур-Труханович Л.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.30.2. Обеспечено развитие и устойчивое функционирование информационной системы для участников внешнеэкономической деятельности, включая межправительственные комиссии в 2022 году	4	Щур-Труханович Л.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.30.3. Обеспечено развитие и устойчивое функционирование информационной системы для участников внешнеэкономической деятельности, включая межправительственные комиссии в 2023 году	4	Щур-Труханович Л.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.31.	Мероприятие 4.D6.31. Создание, развитие и функционирование государственной информационной системы "Капиталовложения", обеспечение ее эксплуатации	*	Шатыбелко И.О. (Минэкономразвития России), директор Департамента защиты и поощрения капиталовложений	Обеспечено развитие и функционирование государственной информационной системы "Капиталовложения"	01.01.2021	31.12.2023	139	0113	23	4	D6	87800	632	650 000,00	2 577 900,00	1 630 375,00
	Контрольное событие 4.D6.31.1. Обеспечено развитие и функционирование государственной информационной системы "Капиталовложения" в 2021 году	4	Шатыбелко И.О. (Минэкономразвития России), директор Департамента защиты и поощрения капиталовложений	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.2. Обеспечено развитие и функционирование государственной информационной системы "Капиталовложения" в 2022 году	4	Шатыбелко И.О. (Минэкономразвития России), директор Департамента защиты и поощрения капиталовложений	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.3. Обеспечено развитие и функционирование государственной информационной системы "Капиталовложения" в 2023 году	4	Шатыбелко И.О. (Минэкономразвития России), директор Департамента защиты и поощрения капиталовложений	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.32.	Мероприятие 4.D6.32. Создание, развитие и эксплуатация модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных федеральных органов исполнительной власти	*	Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	Обеспечено создание, развитие и устойчивое функционирование модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных федеральных органов исполнительной власти	01.01.2021	31.12.2023	139	0412	23	4	D6	73100	246	26 438,50	62 091,50	63 752,20
	Контрольное событие 4.D6.32.1. Обеспечено создание модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных федеральных органов исполнительной власти	4	Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.32.2. Обеспечено развитие и устойчивое функционирование модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных федеральных органов исполнительной власти в 2022 году	4	Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.32.3. Обеспечено развитие и устойчивое функционирование модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных федеральных органов исполнительной власти в 2023 году	4	Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.33.	Мероприятие 4.D6.33. Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности	*	Терешенко Д.В. (ФТС России), заместитель руководителя Федеральной таможенной службы	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности	01.01.2021	31.12.2021	153	0106	23	4	D6	73200	242	780 000,00	0,00	0,00

97

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.55.2. Обеспечено развитие и эксплуатация цифровой платформы автоматизированной информационной системы Ростехнадзора	4	Геллер А.Я. (Ростехнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.56.	Мероприятие 4.D6.56. создание и функционирование Единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт», обеспечение оказания на ее основе электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также цифровая трансформация функций Минспорта России	*	Сельский А.К. (Минспорт России), заместитель Министра спорта Российской Федерации	Создана и функционирует «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» Минспорта России, включающая в себя сведения об объектах спорта, организациях и физических лицах, осуществляющих спортивную подготовку, и физических лицах, проходящих такую подготовку, о календарных планах физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также предусматривающая создание и развитие социальных сетей в сфере спорта и организацию онлайн-курсов для специалистов в области физической культуры и спорта, и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также цифровая трансформация функций Минспорта России	01.01.2021	31.12.2023	777	1105	23	4	D6	88200	246	200 000,00	50 000,00	50 000,00
	Контрольное событие 4.D6.56.1. Создана и запущена в опытную эксплуатацию единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	4	Сельский А.К. (Минспорт России), заместитель Министра спорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.56.2. Запущена в промышленную эксплуатацию единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	4	Сельский А.К. (Минспорт России), заместитель Министра спорта Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.56.3. Обеспечено функционирование единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт»	4	Сельский А.К. (Минспорт России), заместитель Министра спорта Российской Федерации	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации".
<1> Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» и распоряжению Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 3266-р упразднены соисполнители государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» - Федеральное агентство по печати и массовых коммуникациям и Федеральное агентство связи, их полномочия передаются Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
<2> Объем ресурсного обеспечения и коды бюджетной классификации указаны в соответствии с параметрами Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
<3> Мероприятие включено в детальный план-график реализации государственной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год в целях осуществления эффективного мониторинга реализации государственной программы.