



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

18.04.2019

№ 155

Москва

**Об утверждении детального плана-графика реализации
государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 356-24 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313», пунктом 30 (1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, в целях принятия мер по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 176 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и от 11 сентября 2018 № 458 «О внесении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

К.Ю. Носков

Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Всего по государственной программе	X	Минкомсвязь России	X	01.01.2011	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	216 940 672,30	229 224 958,20	274 352 872,10
1	Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе	X	Россвязь	X	01.01.2011	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	64 100 888,50	73 508 758,70	90 487 860,60
1.1	ОМ 1.1 Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации	X	Россвязь	Созданы условия для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи". Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите (ГСО) в 2020 г. составит 13 единиц. Повышение равномерности в обеспечении стационарной телефонной связью с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на основе современных технологий жителей сельской местности по сравнению с городскими жителями. Участие Российской Федерации в отраслевых международных организациях. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, в 2020 г. составит 95%	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	15 309 218,10	17 993 975,20	13 876 311,30
							071	0410	23	1	01	68867	812	1 532 647,60	4 144 027,90	0,00
							071	0410	23	1	01	97001	242	26 236,10	26 236,10	26 236,10
							084	0410	23	1	01	64530	811	0,00	0,00	0,00
							084	0410	23	1	01	92044	244	13 750 334,40	13 823 711,20	13 850 075,20
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, с целью обеспечения гарантированных федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи" прав воспользоваться универсальной услугой связи		Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны.	01.01.2019	31.12.2021	084	0410	23	1	01	64530	811	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.1.1.1. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2019 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.2. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2020 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.3. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2021 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи. Создание и модернизация инфраструктуры связи для целей развития широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и снижения цифрового неравенства в регионах России		Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны.	01.01.2019	31.12.2021	084	0410	23	1	01	92044	244	13 750 334,40	13 823 711,20	13 850 075,20

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Обеспечение управления использованием радиочастотным спектром		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Усовершенствованы механизмы управления использованием радиочастотным спектром, в том числе реализованы организационно-технических мероприятия, обеспечивающие совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с радиоэлектронными средствами сетей гражданского назначения, а также обеспечена систематизация и хранение в электронном виде документов по вопросам управления радиочастотного спектра.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	03	92026	244	71 791,40	71 994,90	71 994,90
	Контрольное событие 1.3.2.1. Утверждена Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.3.	Мероприятие 1.3.3. Создание федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотным спектром		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Усовершенствованы механизмы взаимодействия пользователей и государственных органов при использовании радиочастотного спектра.	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	1	03	92026	242	33 209,20	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.3.3.1. Обеспечена автоматизация процессов управления радиочастотным спектром	2	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.4.	Мероприятие 1.3.4. Развитие федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотным спектром		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено расширение функциональных возможностей взаимодействия пользователей и государственных органов при использовании радиочастотного спектра.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	03	92026	242	7 853,10	41 062,30	41 062,30
	Контрольное событие 1.3.4.1. Обеспечено расширение функциональных возможностей Федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Управление развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры информационного общества	X	Россвязь	Создание телекоммуникационной инфраструктуры; совершенствование законодательства в соответствии с актуальными задачами развития сферы информационных технологий. Сокращение "цифрового неравенства" российских регионов в сфере инфраструктуры связи.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	109 113,00	111 313,30	113 499,10
							084	0410	23	1	04	90011	121	41 842,00	43 587,10	45 265,90
							084	0410	23	1	04	90011	129	12 636,20	13 163,20	13 670,20
							084	0410	23	1	04	90019	122	6 010,00	6 009,30	6 009,30
							084	0410	23	1	04	90019	242	24 216,80	24 141,80	24 141,80
							084	0410	23	1	04	90019	244	23 910,50	24 041,40	24 049,40
							084	0410	23	1	04	90019	831	50,50	50,50	50,50
							084	0410	23	1	04	90019	851	194,00	147,00	139,00
							084	0705	23	1	04	90019	244	250,00	170,00	170,00
							084	1004	23	1	04	93969	122	3,00	3,00	3,00
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. Обеспечение выполнения Федеральным органом исполнительной власти государственных функций в сфере связи		Духовницкий О.Г. (Россвязь), руководитель Федерального агентства связи	Рациональное использование кадрового потенциала, организация его эффективной деятельности, повышение профессионального уровня. Улучшение качества исполняемых полномочий. Противодействие коррупции. Разработка необходимых для осуществления деятельности Федерального органа исполнительной власти нормативно-правовых актов. Обеспечение оказания государственных функций на должном уровне.	01.01.2019	31.12.2021	084	0410	23	1	04	90011	121	41 842,00	43 587,10	45 265,90
							084	0410	23	1	04	90011	129	12 636,20	13 163,20	13 670,20
							084	0410	23	1	04	90019	122	6 010,00	6 009,30	6 009,30
							084	0410	23	1	04	90019	242	24 216,80	24 141,80	24 141,80
							084	0410	23	1	04	90019	244	23 910,50	24 041,40	24 049,40
							084	0410	23	1	04	90019	831	50,50	50,50	50,50
							084	0410	23	1	04	90019	851	194,00	147,00	139,00
							084	0705	23	1	04	90019	244	250,00	170,00	170,00
							084	1004	23	1	04	93969	122	3,00	3,00	3,00

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 1.4.2.3. Обеспечено предоставление услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппов Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 1.4.2.4. Обеспечено предоставление государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппов Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 1.4.2.5. Обеспечено предоставление государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппов Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 1.4.2.6. Обеспечено предоставление государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппов Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.5	ОМ 1.5 Развитие связи и информационных технологий в целях осуществления подготовки и проведения в Российской Федерации спортивных мероприятий	X	Минкомсвязь России	Созданы и модернизированы ИКТ-инфраструктуры, необходимые для обеспечения информационных услуг и их оказания в полном объеме в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.	01.01.2015	31.12.2019	всего 071	X 0410	X 23	X 1	X 05	X 55210	X 521	319 098,20 319 098,20	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1. Реализация концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске		Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	Созданы и модернизированы ИКТ-инфраструктуры, необходимые для обеспечения информационных услуг и их оказания в полном объеме в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	1	05	55210	521	319 098,20	0,00	0,00	
	Контрольное событие 1.5.1.1. Обеспечено функционирование в процессе проведения мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске инфраструктуры, созданной в ходе реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске		Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	01.04.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 1.5.1.2 Системы и компоненты ИКТ-инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске выведены из эксплуатации и демонтированы в соответствии с планом использования наследия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	1	Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.6	ОМ 1.6 Создание интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка		Россвязь	Основное мероприятие под грифом "Секретно"			084	0410	23	1	06	68869	812	12 165 000,00	15 880 000,00	18 680 000,00	
1.7	ОМ 1.D2 «Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	X	Минкомсвязь России	Создана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Разработана интерактивная карта (информационная система), обеспечивающая визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным постам и пожарным частям, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населённых пунктах.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	35 383 000,00	39 123 640,00	56 892 000,00
							071	0410	23	1	D2	05000	242	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
							071	0410	23	1	D2	04100	244	10 000 000,00	0,00	0,00	
							071	0410	23	1	D2	05100	244	17 993 000,00	23 165 840,00	31 035 000,00	
							071	0410	23	1	D2	05700	244	5 000 000,00	8 652 000,00	13 065 000,00	
							071	0410	23	1	D2	60333	812	234 000,00	500 000,00	4 010 000,00	
							071	0410	23	1	D2	62672	812	500 000,00	2 815 800,00	4 397 000,00	
							071	0410	23	1	D2	04600	244	390 000,00	170 000,00	170 000,00	
							071	0411	23	1	D2	04900	241	210 000,00	0,00	0,00	
							071	0410	23	1	D2	04900	244	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
							071	0411	23	1	D2	05800	241	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
							187	0410	23	1	D2	06400	242	156 000,00	312 000,00	468 000,00	
							226	0411	23	1	D2	06200	612	350 000,00	350 000,00	350 000,00	

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.1.3. В 2020 году проведено обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.4. В 2021 году проведено обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.2.	Мероприятие 1.D2.2. Обеспечение подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <1>	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	На территориях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечена возможность подключения к высокоскоростной информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических линий связи или на скорости передачи данных не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи.	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	1	D2	04100	244	10 000 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.D2.2.1. Обеспечено подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с перечнем медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключение которых к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предусмотрено в 2018 году	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.3.	Мероприятие 1.D2.3. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Типовые цифровые услуги предоставлены государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем, представленным Минпросвещения России и согласованным Минкомсвязью России. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с предоставлением государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, цифровых типовых услуг по сервисной модели.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05100	244	11 674 000,00	11 121 200,00	13 750 000,00
	Контрольное событие 1.D2.3.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", устанавливающий требования к оказанию соответствующих услуг связи социально значимым объектам и порядок контроля	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.3.2. Государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, предоставлены цифровые услуги по сервисной модели	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.4.	Мероприятие 1.D2.4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечены подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пожарные части и пожарные посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции согласно представленным перечням объектов МЧС России, МВД России и Росгвардии.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05100	244	2 150 000,00	3 150 000,00	6 150 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.4.1. Разработан план-график подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.4.2. Пожарным частям, пожарным постам и участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах, предоставлены цифровые услуги по сервисной модели	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.5.	Мероприятие 1.D2.5. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	К информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" подключены органы государственной власти, органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в соответствии с планом поэтапного подключения.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05100	244	0,00	5 210 000,00	5 215 000,00
	Контрольное событие 1.D2.5.1. Разработан план-график подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.5.2. Органам государственной власти, органам местного самоуправления и государственным внебюджетным фондам предоставлены цифровые услуги по сервисной модели	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.6.	Мероприятие 1.D2.6. Создание сети беспроводной связи для социально значимых объектов	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населённых пунктах. Оказаны услуги по обеспечению подключения объектов ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с обеспечением возможности пропуска телевизионного трафика посредством волоконно-оптических линий связи. К концу 2024 года на территории Российской Федерации развернуты сети подвижной радиотелефонной связи для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, органов государственной власти и органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05700	244	5 000 000,00	8 652 000,00	13 065 000,00
	Контрольное событие 1.D2.6.1. Обеспечено оказание услуг связи по передаче данных и предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством сети беспроводной связи для социально значимых объектов	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.7.	Мероприятие 1.D2.7. Предоставление фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам типовых цифровых услуг по сервисной модели в соответствии с перечнями, представленными Минздравом России	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам по сервисной модели в соответствии с перечнем, направленным Минздравом России и согласованным Минкомсвязью России. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с предоставлением фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам цифровых типовых услуг по сервисной модели.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05100	244	4 169 000,00	3 684 640,00	5 920 000,00

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.7.18.	Мероприятие 1.D2.18. Развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры сетей узкополосной связи по технологии LPWAN для сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре	*	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Обеспечено покрытие первоочередных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи по технологии LPWAN. Обеспечен сбор телеметрической информации на транспортной инфраструктуре.	01.01.2019	31.12.2021	103	0408	23	1	D2	06700	244	66 000,00	240 000,00	189 000,00
	Контрольное событие 1.D2.18.1. Проведены проектно-изыскательские работы для обеспечения покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.04.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.18.2. Произведена закупка оборудования для первоочередных объектов сетей узкополосной связи LPWAN	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.18.3. Выполнено развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	ОМ 1.D3 «Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.	01.11.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	659 669,00	244 040,00	770 260,00
							071	0410	23	1	D3	09100	244	25 000,00	0,00	299 800,00
							071	0410	23	1	D3	09400	244	3 100,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09500	244	21 600,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09600	244	38 490,00	59 830,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09300	242	500 600,00	156 610,00	470 460,00
							071	0410	23	1	D3	09300	244	70 879,00	27 600,00	0,00
1.8.1.	Мероприятие 1.D3.1. Подготовка кадров для цифровой экономики	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализовано методическое обеспечение, цифровой контент, программное обеспечение и требования к цифровой образовательной среде для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Разработана совместно с компаниями цифровой экономики методология прогноза потребности секторов народного хозяйства в кадрах для цифровой экономики. Разработана модель центра ускоренной подготовки в вузе, реализующего программы различной длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями цифровой экономики и предприятиями-партнерами. Разработана модель независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D3	09100	244	25 000,00	0,00	299 800,00
							071	0410	23	1	D3	09400	244	3 100,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09500	244	21 600,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09600	244	38 490,00	59 830,00	0,00
	Контрольное событие 1.D3.1.1. Разработана методология прогноза потребности секторов народного хозяйства в кадрах для цифровой экономики	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D3.1.2. Разработаны стандарты оценки профессиональных компетенций для использования в онлайн сервисах для проведения трудоспособными гражданами самооценки своих компетенций	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8.2.	Мероприятие 1.D3.2. Создание цифрового сервиса, обеспечивающего формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создан цифровой сервис, обеспечивающий формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D3	09300	242	500 600,00	156 610,00	470 460,00
							071	0410	23	1	D3	09300	244	70 879,00	27 600,00	0,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.1.2. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.3. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.4. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.5. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.6. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.7. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.8. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.9. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области электронных СМИ		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено создание и реализация социально значимых проектов в области электронных СМИ при финансовой поддержке Роспечати.	01.01.2019	31.12.2021	135	1201	23	2	04	64940	812	347 342,90	347 342,90	347 342,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.2.1. В 2019 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.2. В 2020 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.3. В 2021 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.3.	Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в сфере массовой инфраструктуры		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Осуществлен выпуск очередных томов "Православной энциклопедии".	01.01.2019	31.12.2021	135	1202	23	2	04	65000	812	45 200,00	45 200,00	45 200,00
	Контрольное событие 2.4.3.1. Обеспечен выпуск 53,54,55,56 томов «Православной энциклопедии» в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.2. Обеспечен выпуск 57,58,59,60 томов «Православной энциклопедии» в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.3. Обеспечен выпуск 61, 62,63,64 томов «Православной энциклопедии» в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.4.	Мероприятие 2.4.4. Организация и проведение тематических фестивалей, выставок, конкурсов, в т.ч. патриотической направленности		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Повышение роли электронных и печатных средств массовой информации в формировании патриотического сознания граждан, как одного из факторов единения нации.	01.01.2019	31.12.2021	135	1201	23	2	04	96057	244	4 672,20	4 672,20	4 672,20
	Контрольное событие 2.4.4.1. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2019 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.2. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2020 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.3. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2021 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5	ОМ 2.5 Участие России в международном информационном обмене	X	Роспечать	Расширение участия Российской Федерации в международном информационном обмене. Обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Осуществление международного сотрудничества в сфере СМИ, формирование объективного образа России за рубежом. Участие России в международном информационном пространстве посредством ретрансляции аудиозаписей важнейших российских музыкальных событий на аудиторию стран, представленных в ЕВС.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	30 984 638,00	27 966 172,70	28 171 353,10
							135	0108	23	2	05	92794	862	55 017,90	54 931,80	55 104,00
							135	0705	23	2	05	90059	611	38 384,30	39 617,60	40 804,00
							135	0705	23	2	05	90059	612	7 159,80	7 159,80	7 159,80
							135	1201	23	2	05	62410	632	20 500 756,80	18 134 946,00	18 338 767,80
							135	1204	23	2	05	64170	812	7 395 022,10	6 794 442,10	6 794 442,10
							135	1204	23	2	05	64930	812	2 935 075,30	2 935 075,40	2 935 075,40
							135	1204	23	2	05	94009	466	53 221,80	0,00	0,00
2.5.1.	Мероприятие 2.5.1. Обеспечение создания и вещания телевизионных каналов на иностранных языках, продвижение телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено создание и вещание телевизионных каналов АНО "ТВ Новости" на иностранных языках.	01.01.2019	31.12.2021	135	1201	23	2	05	62410	632	20 500 756,80	18 134 946,00	18 338 767,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.1.1. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2019 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.2. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2020 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.3. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2021 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.4. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2019 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.5. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (АНО "ТВ-Новости") в III квартале 2019 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.6. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2019 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.7. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2020 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.8. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2020 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.9. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2021 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.10. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (АНО "ТВ-Новости") в III квартале 2021 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.11. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2021 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.	Мероприятие 2.5.2. Обеспечение участия России в мировом информационном пространстве, информационном обмене		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Повышение интереса основных целевых аудиторий к информации о российской общественной и политической жизни, формирование благоприятного образа России за рубежом.	01.01.2019	31.12.2021	135 135	1204 1204	23 23	2 2	05 05	64170 64930	812 812	7 395 022,10 2 935 075,30	6 794 442,10 2 935 075,40	6 794 442,10 2 935 075,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.3.5. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2021 году	1	Мартыанов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.6. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостей и спортивных радиопрограмм за IV квартал 2021 года		Мартыанов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.4.	Мероприятие 2.5.4. Обеспечение повышения квалификации руководящих работников средств массовой информации		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	Обеспечены потребности в части повышения квалификации и профессионального уровня кадрового состава отрасли (в заданном объеме)	01.01.2019	31.12.2021	135 135	0705 0705	23 23	2 2	05 05	90059 90059	611 612	38 384,30 7 159,80	39 617,60 7 159,80	40 804,00 7 159,80
	Контрольное событие 2.5.4.1. В 2019 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.2. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.3. В 2020 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.4. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.5. В 2021 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.6. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.5.	Мероприятие 2.5.5. Реконструкция котельной Радиостанции ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)		Волкова В.П. (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений		01.01.2019	31.12.2019	135	1204	23	2	05	94009	466	53 221,80	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.5.5.1. Завершена реконструкция котельной Радиостанции ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)		Волкова В.П. (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6	ОМ 2.6 Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации	X	Минкомсвязь России	Развитие средств массовой информации за счет присуждения 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая. Поддержка и увеличение доли социально ориентированных российских средств массовой информации, а также зарубежных средств массовой информации, осуществляющих производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке.	01.01.2013	31.12.2024	всего 071	X 1204	X 23	X 2	X 06	X 96075	X 350	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
2.6.1.	Мероприятие 2.6.1. Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации		Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	Присуждение журналистам 10 ежегодных премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.	01.01.2019	31.12.2021	071	1204	23	2	06	96075	350	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Контрольное событие 2.6.1.1. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.2. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.3. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7	ОМ 2.7 Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных	X	Минкомсвязь России; Роскомнадзор	Обеспечение государственной регистрации обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, ведения государственного библиографического учета электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, комплектования фонда электронных изданий; сохранности и общественного использования обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, распределения и доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации; контроля полноты и оперативности доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий; постоянного хранения обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; информирования потребителей об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	18 939,40	18 939,20	18 939,20
							071	0410	23	2	07	64540	812	3 970,50	3 970,50	3 970,50
							096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,90	14 968,70	14 968,70
2.7.1.	Мероприятие 2.7.1. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Соколов А. В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных (федеральное государственное унитарное предприятие "Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл").	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	2	07	64540	812	3 970,50	3 970,50	3 970,50
	Контрольное событие 2.7.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Федеральному государственному унитарному предприятию «Интеграл» на финансовое обеспечение затрат в связи с ведением федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Соколов А. В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.2.	Мероприятие 2.7.2. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Наполнение и сохранение библиотечно-информационных ресурсов России, обеспечение общественного использования обязательных экземпляров документов.	01.01.2019	31.12.2021	096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,90	14 968,70	14 968,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 2.7.2.1. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (РГБ, РНБ, Парламентская библиотека РФ, ГПНТБ СО РАН)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 2.7.2.2. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (РГБ, РНБ, Парламентская библиотека РФ, ГПНТБ СО РАН)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 2.7.2.3. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (РГБ, РНБ, Парламентская библиотека РФ, ГПНТБ СО РАН)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.8	ОМ 2.8 Управление развитием информационной среды	X	Роспечать	Обеспечение реализации государственных функций в сфере печати и массовых коммуникаций.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	225 736,60	230 193,80	234 475,50
							135	1004	23	2	08	93969	122		10,50	10,50	10,50
							135	1204	23	2	08	90011	121		81 968,10	85 387,20	88 675,70
							135	1204	23	2	08	90011	129		24 754,40	25 786,80	26 780,00
							135	1204	23	2	08	90019	122		8 851,20	8 856,90	8 856,90
							135	1204	23	2	08	90019	242		49 435,10	49 435,10	49 435,10
							135	1204	23	2	08	90019	244		53 185,90	53 185,90	53 185,90
							135	1204	23	2	08	90019	851		7 486,40	7 486,40	7 486,40
							135	1204	23	2	08	90019	853		45,00	45,00	45,00
2.8.1.	Мероприятие 2.8.1. Осуществление в соответствии с Положением Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 292, функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Функции Роспечати по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных СМИ, издательской и полиграфической деятельности обеспечены в полном объеме.	01.01.2019	31.12.2021	135	1004	23	2	08	93969	122		10,50	10,50	10,50
							135	1204	23	2	08	90011	121		81 968,10	85 387,20	88 675,70
							135	1204	23	2	08	90011	129		24 754,40	25 786,80	26 780,00
							135	1204	23	2	08	90019	122		8 851,20	8 856,90	8 856,90
							135	1204	23	2	08	90019	242		49 435,10	49 435,10	49 435,10
							135	1204	23	2	08	90019	244		53 185,90	53 185,90	53 185,90
							135	1204	23	2	08	90019	851		7 486,40	7 486,40	7 486,40
							135	1204	23	2	08	90019	853		45,00	45,00	45,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
3	Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе	X	Минкомсвязь России	X	01.01.2011	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	12 744 015,70	13 548 546,90	12 787 128,30	
3.1	ОМ 3.1 Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	Роскомнадзор	Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства, оптимизация контрольно-надзорных процедур. Сокращение административной нагрузки. Распространение систематического наблюдения, проверка без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	2 374 667,40	2 421 947,20	2 478 561,60	
							096	0401	23	3	01	90011	121		97 714,60	101 790,30	105 710,70
							096	0401	23	3	01	90011	129		29 509,80	30 740,60	31 924,60
							096	0401	23	3	01	90012	121		986 082,80	1 027 212,50	1 066 774,60
							096	0401	23	3	01	90012	129		297 796,90	310 218,00	322 165,90
							096	0401	23	3	01	90019	122		45 410,20	43 862,30	43 862,30
							096	0401	23	3	01	90019	242		396 796,50	381 217,50	381 217,50
							096	0401	23	3	01	90019	244		498 354,30	504 176,60	504 370,00
							096	0401	23	3	01	90019	851		11 570,00	11 330,00	11 150,00
							096	0401	23	3	01	90019	852		1 474,40	1 474,40	1 474,40
							096	0401	23	3	01	90019	853		340,80	331,80	331,80
							096	0401	23	3	01	93987	122		4 500,80	4 500,80	4 500,80
							096	0705	23	3	01	90019	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00
							096	1004	23	3	01	93969	122		116,30	92,40	79,00
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Деятельность центрального аппарата Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг, оптимизация контрольно-надзорных процедур, сокращение административной нагрузки, распространение систематического наблюдения, проверок без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль в сфере телевизионного вещания и радиовещания. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования.	01.01.2019	31.12.2021	096	0401	23	3	01	90011	121		97 714,60	101 790,30	105 710,70
							096	0401	23	3	01	90011	129		29 509,80	30 740,60	31 924,60
							096	0401	23	3	01	90019	122		4 000,00	4 000,00	4 000,00
							096	0401	23	3	01	90019	242		333 312,70	324 014,60	324 014,60
							096	0401	23	3	01	90019	244		85 928,70	88 602,80	88 796,20
							096	0401	23	3	01	90019	851		222,50	200,00	177,40
							096	0401	23	3	01	90019	852		172,10	172,10	172,10
							096	0705	23	3	01	90019	244		193,80	388,80	682,90
							096	1004	23	3	01	93969	122		5,00	4,10	4,10
	Контрольное событие 3.1.1.1. Доля заявлений о регистрации, перерегистрации, внесении изменений в свидетельство о регистрации средств массовой информации, прекращении, приостановлении деятельности средств массовой информации, о выдаче выписки из реестра средств массовой информации, полученных регистрирующим органом в электронной форме доведена до 60 процентов	2	Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий		Панков А. А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности и информационной открытости. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства. Оптимизация контрольно-надзорных процедур. Сокращение административной нагрузки. Распространение систематического наблюдения и мониторинга (контроля (надзора) без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль). Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора). Отказ от плановых проверок субъектов малого (микро) предпринимательства. Обеспечение направленности государственного контроля (надзора) на предотвращение и профилактику нарушений обязательных требований.	01.01.2019	31.12.2021	096	0401	23	3	01	90012	121		986 082,80	1 027 212,50	1 066 774,60
							096	0401	23	3	01	90012	129		297 796,90	310 218,00	322 165,90
							096	0401	23	3	01	90019	122		41 410,20	39 862,30	39 862,30
							096	0401	23	3	01	90019	242		63 483,80	57 202,90	57 202,90
							096	0401	23	3	01	90019	244		412 425,60	415 573,80	415 573,80
							096	0401	23	3	01	90019	851		11 347,50	11 130,00	10 972,60
							096	0401	23	3	01	90019	852		1 302,30	1 302,30	1 302,30
							096	0401	23	3	01	90019	853		340,80	331,80	331,80
							096	0401	23	3	01	93987	122		4 500,80	4 500,80	4 500,80
							096	0705	23	3	01	90019	244		4 806,20	4 611,20	4 317,10
							096	1004	23	3	01	93969	122		111,30	88,30	74,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.1.2.1. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведенных без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведенных мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 95 процентов		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2	ОМ 3.2 Организация деятельности радиочастотной службы	X	Роскомнадзор	Обеспечение соблюдения законодательства при использовании радиочастотного спектра.	01.01.2011	31.12.2024	всего 096	X 0410	X 23	X 3	X 02	X 64560	X 812	5 460 019,20 5 460 019,20	5 291 250,70 5 291 250,70	5 125 139,00 5 125 139,00
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности радиочастотной службы		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи.	01.01.2019	31.12.2021	096	0410	23	3	02	64560	812	5 460 019,20	5 291 250,70	5 125 139,00
	Контрольное событие 3.2.1.1. Осуществлены закупки оборудования для стационарных радиоконтрольных пунктов, мобильных комплексов радиоконтроля и специальных средств измерения	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.2. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3	ОМ 3.3 Развитие сети станций радиоконтроля	X	Роскомнадзор	Повышение эффективности радиоконтроля	01.01.2011	31.12.2021	всего 096	X 0410	X 23	X 3	X 03	X 94009	X 414	7 548,60 7 548,60	170 768,50 170 768,50	165 497,20 165 497,20
3.3.1	Мероприятие 3.3.1. Обеспечение строительства и эксплуатации станций радиоконтроля		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи.	01.01.2019	31.12.2021	096	0410	23	3	03	94009	414	7 548,60	170 768,50	165 497,20
	Контрольное событие 3.3.1.1. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов, находящихся на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области	1, 2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.1.2. Введена в эксплуатацию станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Республике Крым (реконструкция)	1, 2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4	ОМ 3.4 Предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам России	X	Роспечать	Проведение межведомственных учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности. Проведение международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.	01.01.2011	31.12.2024	всего 135 135	X 1201 1204	X 23 23	X 3 3	X 04 04	X 90019 90019	X 244 244	177 537,30 173 606,70 3 930,60	177 537,30 173 606,70 3 930,60	180 737,30 173 606,70 7 130,60

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 3.5.1.2. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 3.5.1.3. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.6	ОМ 3.6 Противодействие терроризму, экстремизму, насилию	X	ФСБ России	Основное мероприятие под грифом "Для служебного пользования"			всего	X	X	X	X	X	X	80 521,50	80 521,50	80 521,50	
							189	0306	23	3	06	97002	242	80 521,50	80 521,50	80 521,50	
3.6.1.	Мероприятие 3.6.1. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"		ФСБ России	Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2019	31.12.2021	189	0306	23	3	06	97002	242	80 521,50	80 521,50	80 521,50	
3.7	ОМ 3.D4 «Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных разработчиков программного обеспечения. Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация. Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации. Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий. Разработана Концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Реализованы пилотные проекты по созданию единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности. Введен в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности. Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте. Осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения. АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены мероприятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет". Функционируют центры тестирования технических средств и программного обеспечения.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	4 573 074,30	5 335 874,30	4 686 024,30
							071	0410	23	3	D4	12300	244	35 000,00	11 650,00	0,00	
							071	0410	23	3	D4	60322	632	59 000,00	5 000,00	50 000,00	
							071	0410	23	3	D4	60322	812	775 000,00	449 000,00	359 300,00	
							071	0410	23	3	D4	54070	521	0,00	150 000,00	100 000,00	
							071	0410	23	3	D4	61632	632	1 419 800,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
							071	0410	23	3	D4	64141	632	34 724,30	34 724,30	34 724,30	
							071	0410	23	3	D4	61633	632	104 000,00	119 000,00	139 000,00	
							071	0410	23	3	D4	64142	242	555 000,00	736 500,00	200 000,00	
							071	0410	23	3	D4	64142	632	140 000,00	40 000,00	20 000,00	
							071	0410	23	3	D4	64142	812	639 550,00	860 000,00	550 000,00	
							096	0410	23	3	D4	60321	812	597 000,00	699 000,00	546 000,00	
							103	0408	23	3	D4	13500	244	0,00	25 000,00	0,00	
							103	0408	23	3	D4	13600	244	0,00	50 000,00	25 000,00	
							103	0408	23	3	D4	13700	244	0,00	20 000,00	0,00	
							103	0408	23	3	D4	13800	244	0,00	25 000,00	455 000,00	
							189	0313	23	3	D4	12600	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
							189	0313	23	3	D4	12600	241	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
							189	0313	23	3	D4	12600	242	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
							189	0313	23	3	D4	13200	241	6 000,00	44 000,00	70 000,00	
							189	0313	23	3	D4	12900	241	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
							189	0313	23	3	D4	13000	241	0,00	2 000,00	4 000,00	
							189	0313	23	3	D4	12500	241	88 000,00	175 000,00	243 000,00	

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.8.2. Разработан опытный образец базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.9.	Мероприятие 3.D4.9. Создание прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация. Обеспечение информационной безопасности пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет предоставления возможности проверки информации на наличие признаков вредоносной активности с использованием прототипа общедоступного антивирусного мультисканера.	01.04.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	12900	241	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Контрольное событие 3.D4.9.1. В 2019 году выполнен 1 этап работ по созданию прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.2. В 2020 году выполнен 2 этап работ по созданию прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.3. Создан прототип общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности и осуществлен ввод в опытную эксплуатацию	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.10.	Мероприятие 3.D4.10. Разработка проекта федерального закона об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации цифровой экономики	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации.	01.04.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	13000	241	0,00	2 000,00	4 000,00
	Контрольное событие 3.D4.10.1. Разработан проект федерального закона, согласован заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утвержден ежегодный отчет о ходе реализации мероприятия	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.11.	Мероприятие 3.D4.11. Создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий.	01.02.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	12500	241	88 000,00	175 000,00	243 000,00
	Контрольное событие 3.D4.11.1. Введены в эксплуатацию испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.12.	Мероприятие 3.D4.12. Разработка стандартов обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта	*	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Разработаны стандарты обеспечения информационной безопасности микропроцессорных систем управления для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, расположенных на транспортной инфраструктуре.	01.01.2020	31.12.2020	103	0408	23	3	D4	13500	244	0,00	25 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.2.5.2. Обеспечено функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.5.3. Обеспечено функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.6.	Мероприятие 4.2.6. Совершенствование процессов автоматизированного предоставления государственной услуги "Аккредитация удостоверяющих центров"		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	Обеспечена техническая поддержка и функционирование автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России", проведены работы по развитию автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	02	90059	611	1 784,10	1 838,60	1 838,60
	Контрольное событие 4.2.6.1. Разработано частное техническое задание на развитие АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России", направленное на модернизацию и развитие механизмов обработки данных, подсистемы хранения данных, механизмов обновления массивов информационного ресурса, механизмов хранения актуальных сведений, включая значения реквизитов, атрибутов, классификационных группировок		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.6.2. Доработан функционал АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России" в соответствии с частным техническим заданием и осуществлена опытная эксплуатация модернизированной АИС		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.7.	Мероприятие 4.2.7. Обеспечение формирования единой инфраструктуры доверия электронной подписи, в том числе совершенствование инструментов мониторинга и регулирования деятельности аккредитованных удостоверяющих центров		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации, получивших государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ "Об электронной подписи".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	02	90059	611	17 935,20	22 721,00	22 721,00
	Контрольное событие 4.2.7.1. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.8.	Мероприятие 4.2.8. Обеспечение импортозамещения в рамках развития и эксплуатации информационных систем и сервисов электронного правительства		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	Создана и введена в эксплуатацию «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (Реестр ПО). Проведена экспертиза офисного программного обеспечения и подготовлены экспертные заключения (Экспертиза офисного ПО). Оказана экспертная поддержка Минкомсвязи России при экспертизе результатов работ по заказу государственных органов (Экспертиза проектов ОГВ).	01.02.2019	31.12.2019	071	0410	23	4	02	90059	611	26 208,20	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 4.2.8.1. Создана ФГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (Реестр ПО)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.2.8.2. Проведена экспертиза офисного программного обеспечения и подготовлены экспертные заключения (Экспертиза офисного ПО)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.2.8.3. Оказана экспертная поддержка Минкомсвязи России при экспертизе результатов работ по заказу государственных органов (Экспертиза проектов ОГВ)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.3	ОМ 4.3 Создание и внедрение современных информационных технологий в сфере государственного управления	X	Минкомсвязь России	Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в целях автоматизации кадровой работы в федеральных государственных органах и органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Обеспечено функционирование программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Обеспечено функционирование и эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в целях организации деятельности органов контроля и надзора на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне, а также поднадзорных организаций в составе единой информационной среды.	01.01.2011	31.12.2021	всего	X	X	X	X	X	X	X	140 566,40	144 531,30	148 326,10
							071	0410	23	4	03	90059	611	132 346,50	136 311,40	140 106,20	
							071	0410	23	4	03	97001	242	8 219,90	8 219,90	8 219,90	
4.3.1.	Мероприятие 4.3.1. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечена поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	03	90059	611	6 028,70	8 696,00	8 858,20	
	Контрольное событие 4.3.1.1. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации		X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.3.1.2. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.3.1.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.3.2.	Мероприятие 4.3.2. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	03	90059	611	19 313,70	21 144,20	21 010,40	

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 4.6.1.2. В 2020 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.6.1.3. В 2021 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.7	ОМ 4.7 Информатизация в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и информационной открытости органов власти	X	Минэкономразвития России; Росаккредитация	Повышение эффективности государственного управления в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение качества принимаемых управленческих решений в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса, создание инструментов участия гражданского общества в разработке и мониторинге реализации государственной политики. Проведен мониторинг и оценка эффективности и результативности деятельности органов государственной власти. Повышение эффективности, прозрачности и открытости контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти. Расширение использования современных информационных технологий в рамках реализации государственных и муниципальных функций. Повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной власти, граждан и организаций в области аккредитации.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	315 679,40	265 679,40	265 679,40
							139	0410	23	4	07	97001	242	211 412,80	154 642,60	154 642,60	
							139	0410	23	4	07	97001	244	72 190,60	78 960,80	78 960,80	
							165	0410	23	4	07	97001	242	32 076,00	32 076,00	32 076,00	
4.7.1.	Мероприятие 4.7.1. Сопровождение автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП)		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	Автоматизированная информационная система управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) выполняет свои функции в течение всего периода, пользователи имеют возможность получать техническую поддержку, технические проблемы своевременно устраняются в течение всего периода.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	242	7 269,40	6 002,60	6 002,60	
							139	0410	23	4	07	97001	244	0,00	548,70	548,70	
	Контрольное событие 4.7.1.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2019 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.7.1.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2020 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.7.1.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2021 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.7.2.	Мероприятие 4.7.2. Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКТУ)		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКТУ) выполняет свои функции и соответствует действующим нормативным правовым актам на протяжении всего периода, проблемы своевременно устранены.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	242	24 464,80	21 398,10	21 398,10	
							139	0410	23	4	07	97001	244	759,00	744,80	744,80	

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.7.6.	Мероприятие 4.7.6. Развитие и сопровождение единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО)		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	Доработана и функционирует единая автоматизированная информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО)	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	242	6 669,40	6 598,00	6 598,00
	Контрольное событие 4.7.6.1. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2019 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.6.2. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2020 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.6.3. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2021 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.7.	Мероприятие 4.7.7. Сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	Система для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области ОРВ на федеральном и региональном уровне работоспособна и пригодна к использованию, пользователи получают своевременную поддержку в течение всего периода.	01.01.2019	31.12.2021	139 139	0410 0410	23 23	4 4	07 07	97001 97001	242 244	6 495,40 1 474,00	5 495,80 1 501,20	5 495,80 1 501,20
	Контрольное событие 4.7.7.1. Техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне оказано в 2019 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.7.2. Техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне оказано в 2020 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.7.3. Техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне оказано в 2021 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.8.	Мероприятие 4.7.8. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ		Ключков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	Доработана информационная система мониторинга развития сети МФЦ. Сведения мониторинга доступны для использования.	01.01.2019	31.12.2021	139 139	0410 0410	23 23	4 4	07 07	97001 97001	242 244	11 069,40 4 700,00	19 920,30 12 579,20	19 920,30 12 579,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.8.1. Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2019 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.8.2. Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.8.3. Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.9.	Мероприятие 4.7.9. Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	Все проекты Минэкономразвития России по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" и результаты работ исполнителей проверяются предметными специалистами в рамках независимой экспертизы. Обеспечивается эффективность реализации отдельных мероприятий государственной программы "Информационное общество" в целях достижения контрольных результатов.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	244	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Контрольное событие 4.7.9.1. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2019 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.2. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2020 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.3. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2021 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.10.	Мероприятие 4.7.10. Развитие и сопровождение Федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности МФЦ		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	Доработана и функционирует государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ. Сведения мониторинга доступны для использования.	01.01.2019	31.12.2021	139 139	0410 0410	23 23	4 4	07 07	97001 97001	242 244	33 899,20 15 940,00	27 123,30 11 360,40	27 123,30 11 360,40
	Контрольное событие 4.7.10.1. Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2019 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.10.2. Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.10.3. Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.11.	Мероприятие 4.7.11. Сопровождение портала методической поддержки развития ГАС "Управление" и формирование функциональных требований к ГАС "Управление"		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	Портал методической поддержки развития системы "Управление" успешно используется всеми заинтересованными сторонами и пользователями. Вопросы текущего применения и взаимодействия в рамках системы "Управление" решены.	01.01.2019	31.12.2021	139 139	0410 0410	23 23	4 4	07 07	97001 97001	242 244	19 397,20 15 680,00	19 420,40 15 746,00	19 420,40 15 746,00

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.12.3. Система поддержки малого и среднего предпринимательства доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции		X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.13.	Мероприятие 4.7.13. Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	Функции АИС для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) расширены и соответствуют действующему законодательству с учетом текущих изменений.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	242	12 377,20	12 332,20	12 332,20
	Контрольное событие 4.7.13.1. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2019 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.13.2. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2020 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.13.3. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2021 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.14.	Мероприятие 4.7.14. Сопровождение Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации)		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	Федеральная государственная информационная система Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации) функционирует на протяжении всего периода, все вопросы по текущей эксплуатации решены.	01.01.2019	31.12.2021	165	0410	23	4	07	97001	242	32 076,00	32 076,00	32 076,00
	Контрольное событие 4.7.14.1. В 2019 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.14.2. В 2020 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.14.3. В 2021 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8	ОМ 4.8. Информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности отдельных органов государственной власти	X	ФСО России	Обеспечение эффективного информационно-технологического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	всего 202	X 0306	X 23	X 4	X 08	X 97001	X 242	523 375,60 523 375,60	523 375,60 523 375,60	523 375,60 523 375,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.8.1.	Мероприятие 4.8.1. Развитие системы информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации		Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Разработаны и внедрены (модернизированы) 18 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	08	97001	242	298 964,50	298 964,50	298 964,50
	Контрольное событие 4.8.1.1. В 2019 году разработаны и внедрены (модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.1.2. В 2020 году разработаны и внедрены (модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.1.3. В 2021 году разработаны и внедрены (модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.2.	Мероприятие 4.8.2. Развитие системы информационно-аналитического обеспечения специального назначения		Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Разработаны (модернизированы) и внедрены 6 информационных систем (самостоятельных подсистем (очерей, компонент, контуров) систем).	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	08	97001	242	44 030,00	44 030,00	44 030,00
	Контрольное событие 4.8.2.1. В 2019 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (самостоятельные подсистемы (очереди,компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.2.2. В 2020 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (самостоятельные подсистемы (очереди,компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.2.3. В 2021 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (самостоятельные подсистемы (очереди,компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.3.	Мероприятие 4.8.3. Развитие защищенной системы межведомственного электронного документооборота		Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 36 процентов.	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	08	97001	242	84 844,30	84 844,30	84 844,30

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.3.2. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.3.3. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.4.	Мероприятие 4.10.4. Развитие и эксплуатация ведомственного сегмента МВД России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность <7>		Бакунии М.В. (МВД России), врио начальника ФКУ НПО "СТиС" МВД России	Обеспечено развитие и техническое обслуживание ведомственного сегмента МВД России системы "Мир". Повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок.	01.01.2019	31.12.2021	188	0302	23	4	10	90019	242	1 801 900,00	1 801 900,00	1 801 900,00
4.10.5.	Мероприятие 4.10.5. Обеспечение закупки бланков паспортно-визовых документов нового поколения и услуг по их персонализации		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"	Проведена закупка бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации.	01.01.2019	31.12.2021	188	0302	23	4	10	90019	244	6 517 043,00	6 517 043,00	6 517 043,00
4.10.6.	Мероприятие 4.10.6. Обеспечение оформления и выдачи паспортно-визовых документов нового поколения		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России	Проведены прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, оформление и выдача паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации.	01.01.2019	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.10.7.	Мероприятие 4.10.7. Техническая поддержка и эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВ/ДНП)		Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	Обеспечено бесперебойное функционирование, развитие, техническая поддержка и эксплуатация ГС ПВ/ДНП. Выдано 120 000 удостоверений личности моряка.	01.01.2019	31.12.2021	110	0408	23	4	10	90019	242	38 141,50	38 141,50	38 141,50
							110	0408	23	4	10	90019	851	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Контрольное событие 4.10.7.1. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2019 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.2. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2020 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.3. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2021 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11	ОМ 4.11. Сохранение и развитие архивных информационных ресурсов		Росархив	Модернизация архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизация механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизация контрольных функций и улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.	01.01.2018	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	3 507 434,8	4 582 952,4	4 998 268,7
							155	0108	23	4	11	92794	862	1 341,6	1 339,8	1 344,0
							155	0112	23	4	11	90059	611	45 723,9	48 283,7	51 739,9
							155	0113	23	4	11	90011	121	28 966,2	30 174,4	31 336,5
							155	0113	23	4	11	90011	129	8 748,0	9 112,5	9 463,5
							155	0113	23	4	11	90019	122	1 728,0	1 727,4	1 727,4
							155	0113	23	4	11	90019	242	5 167,3	5 233,4	5 204,1
							155	0113	23	4	11	90019	244	11 221,5	11 221,5	11 221,5
							155	0113	23	4	11	90019	851	103,6	103,6	103,6
							155	0113	23	4	11	90019	853	80,0	80,0	80,0
							155	0113	23	4	11	90059	111	1 190 720,1	1 255 015,9	1 337 844,9
							155	0113	23	4	11	90059	112	2 287,6	2 286,7	2 286,7
							155	0113	23	4	11	90059	119	359 593,5	379 014,8	404 031,9
							155	0113	23	4	11	90059	242	47 354,3	46 710,2	47 496,5
							155	0113	23	4	11	90059	244	470 648,5	470 669,0	470 669,0
							155	0113	23	4	11	90059	611	79 332,5	81 157,9	82 897,6
							155	0113	23	4	11	90059	851	40 009,2	40 009,2	40 009,2
							155	0113	23	4	11	90059	852	241,7	241,7	241,7

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.11.2.4. Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2018 году	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.5. Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2019 году	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12	Основное мероприятие 4.12. Реализация комплексных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории Российской Федерации <2>	X	Минкомсвязь России	Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».	01.01.2018	31.12.2024	всего 071	X 0410	X 23	X 4	X 12	X 65621	X 452	1 000 000,0 1 000 000,0	1 000 000,0 1 000 000,0	1 000 000,0 1 000 000,0
4.12.1.	Мероприятие 4.12.1. Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта, предусматривающего в том числе создание и развитие университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"		Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	12	65621	452	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
	Контрольное событие 4.12.1.1. В 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.12.1.2. В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.12.1.3. В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12.2.	Мероприятие 4.12.2. Разработка стратегии акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года		Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработана и утверждена стратегия акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года.	01.01.2019	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.1.3. Введена в промышленную эксплуатацию государственная единая облачная платформа	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.1.4. Осуществлена миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов в соответствии с планом перехода	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.2.	Мероприятие 4.D2.2. Создание системы сертификации ЦОД, способствующей обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Определены приоритетные параметры классификации ЦОД. Разработана методика сертификации ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, на соответствие утвержденным требованиям. Утвержден национальный стандарт классификации ЦОД. Созданы национальный стандарт классификации ЦОД и система сертификации, определены требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре ЦОД, используемых для государственных информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления.	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	4	D2	05500	244	13 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.D2.2.1. Утвержден национальный стандарт классификации ЦОД	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.3.	Мероприятие 4.D2.3. Проведение анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и инвентаризации всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных	*	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	Сформирован отчет с предложениями по внедрению платформенных решений на объектах коммунального хозяйства Минобороны России, включая технические требования к таким решениям.	01.01.2019	31.12.2019	187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.D2.3.1. В 2019 году проведена инвентаризация всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и выполнен анализ потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.4.	Мероприятие 4.D2.4. Разработка и утверждение концепции создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России	*	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	Концепция согласована Минкомсвязью России и Минобороны России.	01.01.2020	01.06.2020	187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	30 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.4.1. В первом полугодии 2020 года разработана и утверждена концепция создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.5.	Мероприятие 4.D2.5. Проектирование, разработка и внедрение прототипа цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России	*	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	Проект и ведомственный приказ о вводе в опытную эксплуатацию утверждены Минобороны России (реализация пилотного проекта). Принято решение о тиражировании пилотного проекта на всех объектах Минобороны России.	01.06.2020	31.12.2020	187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	627 000,00	0,00
	Контрольное событие 4.D2.5.1. Во второй половине 2020 года выполнено проектирование прототипа цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России и проект утвержден Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.5.2. Во второй половине 2020 года доработана и внедрена на 4 800 объектах Минобороны России цифровая платформа, обеспечивающая инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.6.	Мероприятие 4.D2.6. Доработка цифровой платформы, обеспечивающей инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с целью промышленного внедрения не менее чем на 36 000 (нарастающим итогом) объектах коммунального хозяйства Минобороны России	*	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности. Выполнены работы по промышленному внедрению цифровой платформы не менее чем на 36000 (нарастающим итогом) объектах Минобороны России.	01.01.2021	31.12.2021	187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	0,00	1 247 000,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
	Контрольное событие 4.D2.10.6. Государственные информационные системы (10 единиц) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди. Системы введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.7. Информационные системы (2 единицы) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	16.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.8. Информационные системы (2 единицы) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.9. Информационные системы (2 ед.) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди. Системы введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.10. Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.11. Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в эксплуатацию в объеме 2 очереди. Система введена в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.12. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	16.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.13. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D2.10.14. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди. Введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.14	ОМ 4.D4 «Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	ФСО России	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	207 000,00	143 000,00	132 000,00
							202	0306	23	4	D4	12100	242		207 000,00	143 000,00	132 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
4.14.1.	Мероприятие 4.D4.1. Создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности в рамках развития российского государственного сегмента сети "Интернет" (Resent)	*	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с.	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	D4	12100	242	207 000,00	143 000,00	132 000,00	
	Контрольное событие 4.D4.1.1. В 2019 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 10 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D4.1.2. В 2020 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 20 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.D4.1.3. В 2021 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.15	ОМ 4.D5 «Федеральный проект «Цифровые технологии»	X	Минкомсвязь России	Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий. Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Утверждены дорожные карты по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий решением Правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики. Оказана поддержка российским высокотехнологичным компаниям - лидерам, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок. Сформирован спрос на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения. Оказана поддержка проектам по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	19 473 367,00	23 471 722,00	39 578 804,00
							071	0410	23	4	D5	16700	244	111 000,00	120 000,00	119 000,00	
							071	0410	23	4	D5	61629	812	2 126 000,00	2 768 000,00	5 971 000,00	
							071	0410	23	4	D5	16600	244	14 000,00	10 000,00	10 000,00	
							071	0410	23	4	D5	61631	812	3 000 000,00	2 466 000,00	5 534 000,00	
							071	0410	23	4	D5	16500	244	203 367,00	145 722,00	86 804,00	
							071	0410	23	4	D5	64143	811	1 710 000,00	3 660 000,00	7 124 000,00	
							071	0410	23	4	D5	64143	812	10 000 000,00	12 000 000,00	18 450 000,00	
							226	0411	23	4	D5	66806	611	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
							226	0411	23	4	D5	66806	612	1 940 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	
							226	0412	23	4	D5	66806	612	0,00	240 000,00	440 000,00	
							303	0104	23	4	D5	16400	632	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
							725	0412	23	4	D5	16300	244	109 000,00	102 000,00	84 000,00	
4.15.1.	Мероприятие 4.D5.1. Разработка и реализация Дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе применения "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в Российской Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов. Проведен анализ потребностей секторов экономики в применении решений на основе "сквозных" цифровых технологий и связанных с ними исследованиях и разработках. Определены сектора экономики с наиболее высоким потенциалом коммерциализации решений на базе "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики. Определен уровень развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов и разработок по направлениям "сквозных" цифровых технологий. Опубликован национальный доклад о развитии цифровой экономики Российской Федерации, учитывающий, в том числе Национальный индекс развития цифровой экономики. Определены технологические, нормативные и организационные барьеры для получения экономических эффектов от "цифровой трансформации" российской экономики и проанализировано достижение показателей по их преодолению.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D5	16700	244	111 000,00	120 000,00	119 000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.6.13. Доработана методика рейтингования цифрового развития государственных корпораций и компаний с государственным участием. Результаты рейтингования 2021 года представлены на заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.7.	Мероприятие 4.D5.7. Оказание поддержки проектам по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Поддержаны проекты за счет льготного кредитования, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий. Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере информационных технологий, по льготной ставке. Предоставлены российским кредитным организациям субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам с льготной процентной ставкой, выданным российским организациям на реализацию проектов в приоритетных отраслях развития цифровой экономики.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D5	64143	811	1 710 000,00	3 660 000,00	7 124 000,00
	Контрольное событие 4.D5.7.1. По результатам конкурсного отбора в 2019 году предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере информационных технологий, по льготной ставке. Подготовлен отчет о результатах предоставления субсидий в 2019 году.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.7.2. По результатам конкурсного отбора в 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере информационных технологий, по льготной ставке. Подготовлен отчет о результатах предоставления субсидий в 2020 году.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.7.3. По результатам конкурсного отбора в 2021 году предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере информационных технологий, по льготной ставке. Подготовлен отчет о результатах предоставления субсидий в 2021 году.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.8.	Мероприятие 4.D5.8. Поддержка проектов малых предприятий в области "сквозных" цифровых технологий	*	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий.	01.01.2019	31.12.2021	226	0411	23	4	D5	66806	611	60 000,00	60 000,00	60 000,00
							226	0411	23	4	D5	66806	612	1 940 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
							226	0412	23	4	D5	66806	612	0,00	240 000,00	440 000,00

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11
4.16	ОМ 4.Д6 «Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	X	Минкомсвязь России	<p>Повышение функциональности личных кабинетов на ЕПГУ для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части доступности новых возможностей для получения государственных услуг и просмотра выполнения государственных функций, относящихся к физическим и юридическим лицам. Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств-членов Евразийского экономического союза.</p> <p>Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов.</p> <p>Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций.</p> <p>Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», в том числе реализовано обеспечение и применение Единой системы в органах государственной власти, их подведомственных организациях в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников.</p> <p>Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве Евразийского экономического союза.</p> <p>Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".</p> <p>Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубежом».</p> <p>Обеспечено развитие, эксплуатация, функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении функций, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства. Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти.</p> <p>Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи.</p> <p>За счет применения единых требований приведены в соответствие данные, используемые при межведомственном электронном взаимодействии, в государственных информационных системах, обеспечено единство форматов и атрибутов данных, автоматизированы процессы межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг и исполнения функций федеральными органами исполнительной власти (сформирована Национальная система управления данными).</p> <p>Обеспечено развитие и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в целях объединения статистических ресурсов, для способствования их эффективному использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании, предоставления доступа к официальной статистической информации, обеспечения возможности представления официальной статистической информации, доступности и открытости официальной статистической информации.</p> <p>Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения.</p>	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	28 176 011,30	30 156 634,70	40 086 683,40
							071	0410	23	4	D6	23600	242	4 388 538,00	4 781 102,60	5 155 102,60	
							071	0410	23	4	D6	21100	242	43 000,00	31 000,00	31 000,00	
							071	0410	23	4	D6	21200	242	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22400	242	502 000,00	551 000,00	913 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22700	242	400 000,00	550 000,00	996 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23400	242	540 000,00	498 000,00	505 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23200	242	150 000,00	189 000,00	249 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23000	242	36 000,00	19 000,00	25 000,00	
							071	0410	23	4	D6	84100	242	787 000,00	780 000,00	640 000,00	
							071	0410	23	4	D6	84200	611	301 000,00	190 000,00	249 000,00	
							071	0410	23	4	D6	20600	612	501 000,00	319 000,00	439 000,00	
							071	0410	23	4	D6	21000	244	203 450,00	196 950,00	196 950,00	
							071	0410	23	4	D6	22100	244	275 000,00	170 000,00	170 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22500	242	1 603 450,60	1 713 950,40	5 644 950,10	
							071	0410	23	4	D6	23300	242	863 460,00	1 397 160,00	1 006 210,00	
							071	0410	23	4	D6	22200	242	6 764 000,00	9 722 000,00	12 087 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22900	242	256 000,00	55 000,00	94 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22300	244	283 440,70	242 440,70	264 440,70	
							071	0410	23	4	D6	22600	242	521 000,00	521 000,00	846 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23100	242	717 000,00	303 000,00	361 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23500	242	685 000,00	230 000,00	303 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22800	242	554 000,00	908 000,00	1 263 000,00	
							071	0410	23	4	D6	21500	242	125 900,00	130 000,00	134 900,00	
							071	0410	23	4	D6	84300	612	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
							071	0410	23	4	D6	84400	612	39 000,00	29 000,00	29 000,00	
							139	0410	23	4	D6	20400	242	351 669,00	234 345,00	422 500,00	
							139	0410	23	4	D6	20400	244	363 336,00	241 000,00	355 000,00	
							177	0410	23	4	D6	20100	242	0,00	1 501 000,00	273 000,00	
							177	0410	23	4	D6	20100	612	495 000,00	0,00	0,00	
							202	0306	23	4	D6	22000	242	47 000,00	31 000,00	39 000,00	
							202	0306	23	4	D6	21900	242	105 000,00	97 000,00	149 000,00	
							202	0306	23	4	D6	23700	242	72 000,00	71 000,00	50 000,00	
							202	0306	23	4	D6	21700	242	614 000,00	709 000,00	468 000,00	
							303	0104	23	4	D6	60502	632	200 000,00	208 610,00	213 648,00	
							303	0104	23	4	D6	62671	632	510 545,00	502 845,00	509 790,00	
							415	0301	23	4	D6	21300	242	4 697 222,00	2 883 231,00	5 853 192,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.4.2. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.4.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.5.	Мероприятие 4.D6.5. Проектирование, создание, развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	*	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	23200	242	150 000,00	189 000,00	249 000,00
	Контрольное событие 4.D6.5.1. Обеспечено проектирование и создание Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.5.2. Обеспечено развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.5.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.6.	Мероприятие 4.D6.6. Создание, развитие и эксплуатация базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, доступной в системе межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени	*	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Создан сегмент базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, используемых в контрольно-надзорной деятельности, доступной в системе межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	23000	242	36 000,00	19 000,00	25 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.22.3. Функционирует в 2021 году Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подготовлен доклад о деятельности Дирекции в 2021 году, представлен на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.4. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2019 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.5. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2020 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.6. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2021 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.23.	Мероприятие 4.D6.23. Разработка методологии статистических наблюдений и организация измерения параметров развития цифровой экономики	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработана методология статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	22100	244	275 000,00	170 000,00	170 000,00
	Контрольное событие 4.D6.23.1. Разработана методология статистического наблюдения и измерения параметров развития цифровой экономики	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.23.2. Проведено статистическое наблюдение и измерение параметров развития цифровой экономики в 2020 году	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.23.3. Проведено статистическое наблюдение и измерение параметров развития цифровой экономики в 2021 году	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.24.	Мероприятие 4.D6.24. Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	22500	242	1 603 450,60	1 713 950,40	5 644 950,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.24.1. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о переходе федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.24.2. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о переходе федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.24.3. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о переходе федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.24.4. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.25.	Мероприятие 4.D6.25. Создание национальной системы управления данными	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создана национальная система управления данными, обеспечивающая единство форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и постоянно изменяемых данных, систематизацию аналитической информации за счет перехода к экспертизе первичных данных информационных систем и иных источников информации, снижение издержек на этапах передачи данных от поставщика к пользователю информации, выполнение массовой интеграции НСУД с ГИС и гармонизации данных, переход к "умным" данным (smart data), снижение транзакционных издержек бизнеса на формирование отчетности в государственные органы за счет использования единых форматов данных в отчетных формах и принципа однократности их предоставления; управление данными и решение аналитических задач на базе "машинного обучения", сокращение расходов федерального бюджета по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов региональных и местных бюджетов по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов на эксплуатацию существующих государственных информационных систем.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	23300	242	863 460,00	1 397 160,00	1 006 210,00
	Контрольное событие 4.D6.25.1. Разработаны архитектура и проектные решения, программное обеспечение национальной системы управления данными и ее части	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.25.2. Разработано программное обеспечение части национальной системы управления данными, включая проведение предварительных и приемочных испытаний	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.25.3. Разработано программное обеспечение национальной системы управления данными и осуществлено внедрение функционала НСУД, включая пусконаладочные работы, проведение предварительных и приемочных испытаний, а также опытной эксплуатации	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.26.	Мероприятие 4.D6.26. Создание и обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	*	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	84300	612	60 000,00	30 000,00	30 000,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.31.	Мероприятие 4.D6.31. Создание национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	*	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	Сформирована и функционирует национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	D6	20400	242	245 000,00	154 350,00	290 500,00
	Контрольное событие 4.D6.31.1. Проведено в 2019 году техническое проектирование платформенного решения для согласования и разработки проектов нормативных правовых актов, включающее в том числе техническое описание всех автоматизируемых функций, модуля совместной работы, интеллектуализации процесса нормотворчества, информационное и программное обеспечение системы	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.2. Создана в 2021 году национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.3. Осуществлено пилотное внедрение (масштабирование) платформенного решения в нормотворческую деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году (правовой эксперимент). Подключение информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации к платформенному решению и его использование в части подготовки регуляторных решений.	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.4. Обеспечено функционирование в 2021 году национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.32.	Мероприятие 4.D6.32. Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения	*	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти.	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	D6	22000	242	47 000,00	31 000,00	39 000,00
	Контрольное событие 4.D6.32.1. В 2020 году созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.33.	Мероприятие 4.D6.33. Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством	*	Юдин В.Г. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 376 организаций.	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	D6	21900	242	105 000,00	97 000,00	149 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.39.4. Разработаны единые требования к управлению данными и их жизненным циклом (сбор, хранение, доступ, нормализация, качество, предоставление, использование, защита, архивация, удаление) и смформированы рекомендации по их применению	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.39.5. Внедрена целевая модель управления ИСУД для обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных органов власти на предмет соответствия единым требованиям к управлению данными и их жизненным циклом	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанная во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 22.05.2018 № ДМ-П113-2858, утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16.

<1> С 2018 года реализация мероприятия обеспечивалась в рамках Мероприятия 1.1.6. "Обеспечение подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" основного мероприятия 1.1 "Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации".

<2> Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" планируется осуществлять ежегодно до 2027 года включительно.

<3> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333), N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337), N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2341), N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2342), N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) целевых показателей, присваивается статус "3";
- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты;
- если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6".

Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

Указывается знак "*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.

<4> В качестве ответственного исполнителя подпрограммы, основного мероприятия указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного). При этом ответственным исполнителем основного мероприятия является должностное лицо соисполнителя (участника) государственной программы, указанное в перечне основных мероприятий государственной программы (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 356-24)

Ответственным исполнителем мероприятия, контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию.

<5> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета. Нумерация основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий производится в соответствии с нумерацией в АИС "Государственные программы".

<6> Указываются бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

<7> В соответствии с письмом Минфина России от 14.03.2019 № 10-05-02/17016, информирующим о выделении в рамках Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнительных бюджетных ассигнований МВД России в объеме 1,0 млрд рублей ежегодно на обеспечение функционирования системы «Мир» в рамках государственной программы «Информационное общество», направления и результаты реализации мероприятия 4.10.4 в части обеспечения каналов связи для всех ведомственных сегментов системы «Мир» будут уточнены после согласования с МВД России.