Детальный план-график реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по государственной программе	X	Орешкин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Министр экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	144 883 800,30	147 230 862,90	144 664 166,60
1	**Подпрограмма 1. Инвестиционный климат**	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	3 258 291,90	5 123 091,90	5 123 091,90
1.1	ОМ 1.1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	внесение в установленном порядке нормативных правовых актов, направленных на совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федерации; снижение административных барьеров; улучшение	29.03.2013	31.12.2024	всего	433 991,90	433 991,90	433 991,90
							139 0113 1510190000 244	42 000,00	42 000,00	42 000,00
							139 0113 1510192798 244	40 021,70	40 021,70	40 021,70
							139 0412 1510168720 630	165 000,00	165 000,00	165 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Российской Федерации	инвестиционного имиджа Российской Федерации; повышение уровня развития сферы государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации; повышение эффективности управления объектами общественной инфраструктуры; снижение бюджетной нагрузки, связанной с содержанием отдельных видов объектов общественной инфраструктуры, имеющих коммерческий потенциал; организация ключевых российских и международных экономических и инвестиционных форумов, семинаров и конференций; обеспечение содействия деятельности иностранных			384 0705 1510190059 611	186 970,20	186 970,20	186 970,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				инвесторов на территории Российской Федерации; содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, а также улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов; взаимодействие с иностранными компаниями и органами власти иностранных государств в части активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества и сопровождение инвестиционных проектов; создание благоприятных налоговых условий для роста инвестиций в основные фонды; сближение налогового и бухгалтерского учета; мониторинг правоприменения						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				части механизмов поддержки бизнеса как в Российской Федерации в целом, так и субъектах Российской Федерации; организация повышения квалификации управленческих кадров (представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и компаний - естественных монополий в субъектах Российской Федерации) в части содействия улучшению инвестиционного климата в соответствии с утверждаемым Правительством Российской Федерации государственным					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				заданием федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"						
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата"		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.1.1.1. Внесены изменения в Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Трансформация делового климата"		Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 1.1.1.2. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации плана мероприятий "Трансформация делового климата" по улучшению предпринимательской среды	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.05.2019 30.11.2019 31.05.2020 30.11.2020 31.05.2021 30.11.2021	X	X	X	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Экспертиза нормативных правовых актов в области налогового законодательства		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	совершенствование налогового законодательства с целью создания благоприятной налоговой среды	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 1.1.2.1. Подготовлены замечания и предложения к законопроектам в налоговой сфере		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Формирование Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	повышение инвестиционной привлекательности и улучшение бизнес-среды в субъектах Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.1.3.1. Подготовлен и направлен в Правительство Российской	2	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации отчет о результатах проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Контроль и мониторинг осуществления сделок с иностранными инвесторами. Подготовка материалов для Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	ведение на постоянной основе анализа отраслевой структуры иностранных инвестиций, анализ принятых решений по рассматриваемым сделкам с целью подготовки предложений по совершенствованию законодательства, подготовка материалов к Правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций.	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.1.4.1. Проведен анализ сделок и сформированы материалы к Правительственной		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Проведение Петербургского международного экономического форума		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	улучшение имиджа Российской Федерации и привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	139 0113 1510192798 244	40 021,70	40 021,70	40 021,70
	Контрольное событие 1.1.5.1. Проведен Петербургский международный экономический форум	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	18.06.2019 18.06.2020 18.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предпринимательства							
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Проведение Российского инвестиционного форума		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	улучшение имиджа Российской Федерации и привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	139 0113 1510190000 244	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	Контрольное событие 1.1.6.1. Проведен Российский инвестиционный форум	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	X	X	X	X
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Организация работы с членами		Арсланова М.Т. (Министерство	содействие привлечению иностранных	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Консультативного совета по иностранным инвестициям		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	инвестиций в экономику России, а также улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов						
	Контрольное событие 1.1.7.1. Проведено пленарное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям под председательством Председателя Правительства Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021	X	X	X	X
1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Организация работы по основным направлениям деятельности Консультативного совета по иностранным инвестициям		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, а также выработка мер по улучшению условий ведения	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			инвестиционной политики и развития предпринимательства	предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации						
	Контрольное событие 1.1.8.1. Проведено заседание исполнительного комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	30.05.2019 31.10.2019 30.05.2020 31.10.2020 30.05.2021 31.10.2021	X	X	X	X
1.1.9	Мероприятие 1.1.9. Развитие механизмов государственно-частного партнерства		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	определены значения показателя “Уровня развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации”; актуализированы методические рекомендации Минэкономразвития России по реализации проектов ГЧП (МЧП) и концессий;	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				осуществлено совершенствование нормативной-правовой базы в сфере государственно-частного партнерства						
	Контрольное событие 1.1.9.1. Проведена оценка уровня развития ГЧП в субъектах Российской Федерации	2	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.05.2019 31.05.2020 31.05.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.9.2. Актуализированы методические рекомендации Минэкономразвития России по реализации проектов ГЧП (МЧП) и концессий: создание готовых форм, моделей и алгоритмов действий инвестора и публичной стороны (концедента), матрицы рисков,	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	типовых проектов в различных отраслях									
	Контрольное событие 1.1.9.3. Утверждена Методика оценки социально-экономических эффектов от реализации проектов ГЧП (МЧП) и концессий (с учетом отраслевой специфики), для оценки проектов с участием бюджетных средств при формировании государственных программ и адресных инвестиционных программ	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.9.4. Усовершенствованы механизмы ГЧП для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвесторов путем внесения изменений в федеральные законы от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в иные законодательные акты Российской Федерации									
	Контрольное событие 1.1.9.5. Уточнены критерии возможности реализации проекта через механизмы ГЧП (МЧП) и концессии	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			развития секторов экономики							
	Контрольное событие 1.1.9.6. Изменены процедуры ликвидации организаций, реализующих проекты ГЧП (МЧП) и концессии путем внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон об акционерных обществах и иные нормативные правовые акты Российской Федерации	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.9.7. Устранены препятствия для гибкого структурирования залога прав(требований) по облигациям при финансировании концессионных, ГЧП и МЧП-проектов	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.10	Мероприятие 1.1.10. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на аренду помещений, оплату услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги, в целях обеспечения деятельности Агентства для реализации поставленных перед ним функций и задач		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 1510168720 630	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	Контрольное событие 1.1.10.1. Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на финансовое		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги		предпринимательства							
1.1.11	Мероприятие 1.1.11. Обеспечение координации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	обеспечение мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, ответственных за мониторинг внедрения целевых моделей	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.1.11.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе и результатах внедрения целевых моделей в субъектах		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционно	X	X	31.03.2019 30.09.2019 31.03.2020 30.09.2020 31.03.2021 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации		й политики и развития предпринимательства							
1.1.12	Мероприятие 1.1.12. Обеспечение работы центра обмена лучшими практиками государственного управления и формирования инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственно	повышение квалификации и переподготовка управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшению инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе	01.01.2019	31.12.2021	384 0705 1510190059 611	186 970,20	186 970,20	186 970,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			й службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 1.1.12.1. Реализована программа подготовки (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе	1	Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственно	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			й службы при Президенте Российской Федерации"							
1.2	ОМ 1.2 Совершенствование корпоративного управления	X	Торосов И.Э. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	повышение уровня защиты миноритарных инвесторов и качества корпоративного управления в российских хозяйственных обществах; уточнение регулирования процедуры реорганизации хозяйственных обществ в части вопросов, касающихся их реорганизации с одновременным сочетанием различных форм реорганизации; обеспечение защиты прав инвесторов в процессе реорганизации (защита прав владельцев привилегированных акций, инвесторов при определении коэффициентов конвертации акций (долей) и формировании органов	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				управления создаваемых хозяйственных обществ и других коммерческих корпораций); предоставление акционерам - владельцам обыкновенных акций публичного общества преимущественного права приобретения размещаемых впервые акций другой категории (типа); создание правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц; создание механизма наложения запрета для лица, которое вступившим в силу решением суда было привлечено к ответственности за убытки, причиненные акционерному обществу сделкой,						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				в совершении которой имелась заинтересованность такого лица, занимать должности в органах управления организаций в течение года; законодательное закрепление возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность членов органов управления по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его акционерам (участникам), владельцам иных эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия)					
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Повышение уровня защиты миноритарных инвесторов и качества		Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской	обеспечение высокого уровня защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	корпоративного управления в российских хозяйственных обществах		Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития	(участников) хозяйственных обществ при совершенствовании сделок, в которых присутствует конфликт интересов, при реорганизации, увеличении уставного капитала и при концентрации значимых пакетов акций в руках одних и тех же лиц, урегулирование вопросов ответственности в случаях причинения хозяйственным обществам убытков, а также обеспечение предоставления членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества права доступа к документам и информации подконтрольных акционерному обществу юридических лиц						
	Контрольное событие 1.2.1.1.	5	Буторина О.Ю. (Министерство	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона о закреплении возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность членов органов управления по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его акционерам (участникам), владельцам иных эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия)		экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития							
	Контрольное событие 1.2.1.2. Внесен в Правительство Российской	5	Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в части создания независимой системы досудебного урегулирования споров в отношении результатов рассмотрения жалоб заявителей саморегулируемыми организациями оценщиков		Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития							
	Контрольное событие 1.2.1.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона об уточнении регулирования процедуры реорганизации хозяйственных обществ в части вопросов, касающихся их реорганизации с одновременным	5	Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития	X	X	31.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сочетанием различных форм реорганизации. Обеспечение защиты прав инвесторов в процессе реорганизации (защита прав владельцев привилегированных акций, инвесторов при определении коэффициентов конвертации акций (долей) и формировании органов управления создаваемых хозяйственных обществ и других коммерческих корпораций)									
	Контрольное событие 1.2.1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона о создании правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления	5	Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	публичных обществ недобросовестных лиц		инвестиционного развития							
1.3	ОМ 1.3 Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов	X	Шипов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	создание механизма, позволяющего эффективно препятствовать принятию нормативных правовых актов, положениями которых вводятся избыточные административные и иные ограничения, обязанности, необоснованные расходы у субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации посредством перехода к проведению оценки регулирующего воздействия самими разработчиками нормативных правовых актов как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской	29.03.2013	31.12.2020	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Федерации и муниципалитетов						
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Осуществление контроля за соблюдением разработчиками обязательных процедур оценки регулирующего воздействия		Злобин В.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента оценки регулирующего воздействия	ежегодный анализ представленных проектов нормативных правовых актов на предмет соблюдения разработчиками обязательных процедур оценки регулирующего воздействия, а также результатов их рассмотрения	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.3.1.1. Представлен доклад в Правительственную комиссию по проведению административной реформы		Злобин В.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	30.12.2019	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Развитие особых экономических зон	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономическог	создание эффективной инновационной инфраструктуры на территориях особых экономических зон; осуществление государственной поддержки формирования и	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			о развития Российской Федерации	развития региональных инновационных производственных кластеров на базе создаваемых промышленно-производственных и технико-внедренческих особых экономических зон в целях развития регионов; создание инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особых экономических зон за счет средств бюджетов всех уровней; обеспечение потребностей резидентов особых экономических зон в газо-, водо-, тепло-, энергоснабжении; формирование системы управления особых экономических зон, включая организацию передачи полномочий по управлению особой экономической зоной субъектам Российской Федерации и						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				организациям управления; обеспечение контроля за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной; поддержка производства импортозамещающей продукции; развитие экспорта высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; создание новых рабочих мест						
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. Проведение оценки эффективности функционирования особых экономических зон		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	проведена оценка эффективности функционирования ОЭЗ в 2018, 2019 и 2020 гг.	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.4.1.1. В Правительство		Егоров И.В. (Министерство экономического	X	X	01.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации направлен ежегодный отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2018 год		о развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России							
	Контрольное событие 1.4.1.2. В Правительство Российской Федерации направлен ежегодный отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2019 год		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	01.07.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.3. В Правительство Российской Федерации направлен ежегодный отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2020год		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	01.07.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.2	Мероприятие 1.4.2. Внесение изменений в законодательство об особых экономических зонах и подготовка нормативных правовых актов		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	совершенствование системы функционирования и управления особыми экономическим зонами	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.4.2.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры	5	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	особых экономических зон"									
	Контрольное событие 1.4.2.2. Утверждены Методические рекомендации по подготовке заявки на возмещение затрат на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры особых экономических зон	5	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.3. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"	5	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
1.5	ОМ 1.5 Создание благоприятной конкурентной среды	X	Расстригин М.А. (Министерство экономическог	активизация региональной конкурентной политики; создание	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			о развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономическог о развития Российской Федерации	условий для стимулирования предпринимательской деятельности; установление возможности равного доступа всем заинтересованным хозяйствующим субъектам к информации о проведении торгов в отношении прав и объектов, в том числе находящихся в государственной и муниципальной собственности; сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, на конкурсных рынках						
1.5.1	Мероприятие 1.5.1. Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации		Денисов Д.Г. (Министерство экономическог о развития Российской Федерации), Директор	направление в Правительство Российской Федерации доклада о реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	Российской Федерации						
	Контрольное событие 1.5.1.1. Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	15.12.2019 15.12.2020 15.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.1.2. Проведение публичных мероприятий для органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации									
1.5.2	Мероприятие 1.5.2. Обеспечение расширения номенклатуры торгов, информация о проведении которых подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов wwww.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов)		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	обеспечение открытости и публичности при проведении торгов, информация о которых размещается на официальном сайте торгов	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.5.2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона об организации и проведении торгов в электронной форме		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.2.2.	5	Денисов Д.Г. (Министерство	X	X	31.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части регулирования имущественных торгов в рамках законодательства о закупках		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии							
1.5.3	Мероприятие 1.5.3. Проведение публичных мероприятий для органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам работы с официальным сайтом торгов, для предпринимателей и (или) граждан в целях популяризации официального сайта торгов		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии		01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.5.3.1. Проведение открытого мероприятия, посвященного вопросам работы		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с официальным сайтом торгов, организации и проведения торгов, участия в торгах		Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии							
1.5.4	Мероприятие 1.5.4. Мониторинг и анализ индикаторов показателей, характеризующих эффективность деятельности официального сайта торгов		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	совершенствование работы официального сайта торгов	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.5.4.1. Размещение информации на официальном сайте торгов об основных показателях и индикаторах, характеризующих эффективность деятельности официального сайта торгов		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
1.7	ОМ 1.7 Создание условий для эффективной	X	Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольн	совершенствование законодательства, регулирующего	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение		ая служба), Заместитель руководителя ФАС России	осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов; пресечение нарушений законодательства, регулирующего осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства					
1.7.1	Мероприятие 1.7.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	совершенствование законодательства об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства		руководителя ФАС России	общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства						
	Контрольное событие 1.7.1.1. Разработаны проекты нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.7.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	15.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования контроля за соблюдением законодательства об осуществлении иностранных инвестиций на территории Российской Федерации»		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 1.7.1.3. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»									
	Контрольное событие 1.7.1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 510 "О Правительственной комиссии по контролю		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации"									
	Контрольное событие 1.7.1.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
1.7.2	Мероприятие 1.7.2. Рассмотрение ходатайств о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства									
	Контрольное событие 1.7.2.1. Рассмотрены ходатайства о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и направлены решения или письма по результатам рассмотрения ходатайств		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X
1.7.3	Мероприятие 1.7.3. Рассмотрение уведомлений (информации)		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба),	повышение качества решений по уведомлениям иностранных	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства		Заместитель руководителя ФАС России	инвесторов						
	Контрольное событие 1.7.3.1. Рассмотрены уведомления и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление принято к сведению		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X
1.7.4	Мероприятие 1.7.4. Рассмотрение запросов о необходимости согласования сделок в соответствии с ч.6 ст.8 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ "О порядке		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по запросам по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Закон № 57-ФЗ)									
	Контрольное событие 1.7.4.1. Рассмотрены запросы по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ и направлены ответы заявителю по существу запроса		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X
1.7.5	Мероприятие 1.7.5. Подготовка информационно-аналитических материалов к заседаниям Правительственной комиссии по контролю за осуществлением		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	иностранных инвестиций в Российской Федерации									
	Контрольное событие 1.7.5.1. Внесены в Правительство Российской Федерации информационно-аналитические материалы по ходатайствам иностранных инвесторов, подлежащие рассмотрению на заседании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для принятия по ним решений		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X
1.7.6	Мероприятие 1.7.6. Подготовка и подписание в соответствии с решением		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	повышение качества решений по ходатайствам иностранных	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашений с иностранным инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, об обеспечении выполнения им определенных обязательств		руководителя ФАС России	инвесторов						
	Контрольное событие 1.7.6.1. Подписаны в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соглашения с иностранным инвестором									
1.7.7	Мероприятие 1.7.7. Проведение проверок в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	пресечение нарушений законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.7.7.1. Проведены проверки в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X
1.7.8	Мероприятие 1.7.8. Дача разъяснений по вопросам применения ФАС России Федерального		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	повышение качества решений по ходатайствам иностранных	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закона от 29 апреля 2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»		руководителя ФАС России	инвесторов						
	Контрольное событие 1.7.8.1. Даны разъяснения по вопросам применения ФАС России Федерального закона от 29 апреля 2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.П1	ОМ 1.П1 Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов"	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	формирование условий для создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, привлечения инвестиций в моногорода и развития городской среды	29.09.2014	31.12.2024	всего	2 806 300,00	4 689 100,00	4 689 100,00
							139 0412 151П162300 632	2 806 300,00	4 689 100,00	4 689 100,00
1.П1.1	Мероприятие 1.П1.1. Проведение мониторинга положения в моногородах с целью разработки предложений по поддержке социально-экономического развития		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	оценка текущей ситуации в моногородах и подготовка предложений по мерам государственной поддержки, необходимым для их развития	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.П1.1.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе и результатах ведения комплексного мониторинга социально-		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	01.03.2019 01.09.2019 01.03.2020 01.09.2020 01.03.2021 01.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экономического положения моногородов и эффективности мер государственной поддержки их развития по итогам года		Минэкономразвития России							
	Контрольное событие 1.П1.1.2. Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально-экономического положения	1	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.П1.1.3. Заключено не менее 4 соглашений о софинансировании расходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и	1	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации									
	Контрольное событие 1.П1.1.4. Заключено не менее 4 соглашений об участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в форме займа	1	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
1.П1.2	Мероприятие 1.П1.2. Обеспечение финансирования мероприятий по целевой поддержке		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской	создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в моногорода и	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 151П162300 632	2 806 300,00	4 689 100,00	4 689 100,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	моногородов за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", финансовым источником которых являются субсидии из федерального бюджета		Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	развития городской среды, переход моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией в другие категории, определенные Правительством Российской Федерации						
	Контрольное событие 1.П1.2.1. Предоставлена субсидия некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
1.П1.3	Мероприятие 1.П1.3. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих повышение инвестиционной		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	привлекательности моногородов		Минэкономразвития России	моногородов						
	Контрольное событие 1.П1.3.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 "О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	X	X	01.10.2020 01.10.2021	X	X	X	X
1.10	ОМ 1.10 Государственная поддержка механизма «фабрики» проектного финансирования	X	Торосов И.Э. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	увеличение объемов кредитования реального сектора экономики	01.01.2018	31.12.2022	всего	18 000,00	0,00	0,00
							139 0412 1511064711 822	18 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
1.10.1	Мероприятие 1.10.1. Предоставление субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской федерации в государственную корпорацию "Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования		Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития	финансовое обеспечение механизма "фабрики" проектного финансирования	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 1511064711 822	18 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.10.1.1. Заключение соглашения с Внешэкономбанком о		Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	31.05.2019 30.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставлении субсидии		Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития							
1.10.2	Мероприятие 1.10.2. Реализация "механизма" фабрики проектного финансирования		Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития	увеличение объемов кредитования предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.10.2.1. Представление доклада в Правительство Российской Федерации о результатах запуска "фабрики" проектного финансирования		Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и	X	X	28.02.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и ее работы по итогам 2018 года		инвестиционного развития							
	Контрольное событие 1.10.2.2. Представление доклада в Правительство Российской Федерации о результатах работы "фабрики" проектного финансирования по итогам 2019 года		Буторина О.Ю. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития	X	X	28.02.2020	X	X	X	X
2	**Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства**	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	53 202 293,40	36 128 604,90	46 093 504,90
2.I1	ОМ 2.I1 Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской	реализован механизм снятия административных ограничений для ведения	01.01.2019	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды; обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				деятельности коллегиальных органов, до 66000 объектов к 2024 году						
2.I1.1	Мероприятие 2.I1.1. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России	законодательно установлены единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности субъектов Российской Федерации	01.01.2019	20.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I1.1.1. Принят федеральный закон о едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о	1	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающий содержание и порядок применения единого механизма развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности		Минэкономразвития России							
2.I1.2	Мероприятие 2.I1.2. Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	определение направлений и механизмов нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	01.01.2019	01.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I1.2.1. Проектным комитетом одобрены предложения по		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития	X	X	01.10.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
2.I1.3	Мероприятие 2.I1.3. Законодательно закреплено определение "социальное предпринимательство"		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	обеспечение возможности оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей	01.01.2019	20.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I1.3.1. Принят федеральный закон, закрепляющий определение "социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предпринимательства ,осуществляющим деятельность в данной сфере		развития предпринимательства							
2.I1.4	Мероприятие 2.I1.4. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	расширение состава перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества	01.01.2019	20.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I1.4.1.	1	Арсланова М.Т.	X	X	01.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чем до 55100 к 2019 году (нарастающим итогом)									
	Контрольное событие 2.I1.4.2. Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 56300 к 2020 году (нарастающим итогом)									
	Контрольное событие 2.II.4.3. Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 58200 к 2021 году (нарастающим итогом)									
2.I4	ОМ 2.I4 Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	всего	27 964 972,80	27 977 324,30	35 395 784,30
							139 0412 152I455270 523	6 828 200,00	2 538 740,00	2 912 000,00
							139 0412 152I460301 811	25 000,00	0,00	0,00
							139 0412 152I460302 811	9 192 000,00	19 935 700,00	26 787 400,00
							139 0412 152I460304 812	0,00	1 588 000,00	2 743 000,00
							139 0412 152I460305 811	275 000,00	0,00	0,00
							139 0412 152I460323 811	40 000,00	60 000,00	100 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на реализацию в приоритетных отраслях по льготной ставке, в период до 2024 года составит 10 трлн. рублей; объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", в 2019 - 2024 годах составит 32,93 млрд. рублей; осуществлено кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд.			139 0412 152I460433 452	5 000 000,00	0,00	0,00
							139 0412 152I460435 452	1 215 000,00	1 930 000,00	1 400 000,00
							139 0412 152I460441 811	885 272,80	644 484,30	644 484,30
							139 0412 152I460442 811	4 474 500,00	1 280 400,00	808 900,00
							139 0412 152I460448 811	30 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				рублей в 2019 - 2024 годах; реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов малого и среднего предпринимательства коммерческих банков с использованием секьюритизации; снижена стоимость лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2022 - 2024 годы составит 107,6 млрд. рублей;						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц						
2.I4.1	Мероприятие 2.I4.1. Обеспечение предоставления субсидий АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2021 гг.		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	законодательное обеспечение за счет средств федерального бюджета предоставления субсидий АО "Корпорация "МСП" на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы,	01.01.2019	20.12.2021	139 0412 152I460304 812	0,00	1 588 000,00	2 743 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				увеличение объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС						
	Контрольное событие 2.I4.1.1. Внесены изменения в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", предусматривающие предоставление субсидий акционерному обществу "Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства" на финансовое обеспечение исполнения обязательств акционерного общества "Федеральная корпорация малого и среднего	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предпринимательства" по гарантиям, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства с 2019 по 2024 год, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы									
	Контрольное событие 2.I4.1.2. В 2020 году предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП, в		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размере 1,588 млрд. рубле									
	Контрольное событие 2.I4.1.3. В 2021 году предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП, в размере 2,743 млрд. рублей		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
2.I4.2	Мероприятие 2.I4.2. Осуществлен взнос в уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	увеличение уставного капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС.	01.01.2019	20.12.2019	139 0412 152I460433 452	5 000 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.I4.2.1. Уставный капитал АО "Корпорация "МСП" увеличен в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2019	X	X	X	X
2.I4.3	Мероприятие 2.I4.3. Предоставление субсидий органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональных гарантийных организаций (РГО), осуществляющих деятельность в рамках Национальной гарантийной системы		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	создание в субъектах Российской Федерации РГО и масштабирование их деятельности в рамках НГС с учетом присвоенного ранга, предоставление субсидий органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I455270 523	2 092 000,00	1 162 000,00	1 092 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(НГС) с учетом присвоенного ранга			НГС с учетом присвоенного ранга в размере 2,092 млрд. рублей в 2019 году, 1,162 млрд. рублей в 2020 году и 1,092 млрд. рублей в 2021 году.						
	Контрольное событие 2.I4.3.1. Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
2.I4.4	Мероприятие 2.I4.4. Осуществление государственной поддержки российских кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам,		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	возмещение недополученных российскими кредитными организациями доходов по кредитам, выданным в 2019-2021 годах субъектам малого и среднего предпринимательства в	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I460302 811	9 192 000,00	19 935 700,00	26 787 400,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выданным в 2019 - 2021 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке		Российской Федерации	размере 9,192 млрд. рублей в 2019 году, 19, 936 млрд. рублей в 2020 году и 26, 787 млрд. рублей в 2021 году						
	Контрольное событие 2.I4.4.1. Предоставлены субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
2.I4.5	Мероприятие 2.I4.5. Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам	01.01.2019	20.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке			МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке составит к 2022 году 142,5 млрд. рублей						
	Контрольное событие 2.I4.5.1. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 37,4 млрд. рублей в 2019 году									
	Контрольное событие 2.I4.5.2. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 46,7 млрд. рублей в 2020 году									
	Контрольное событие 2.I4.5.3. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 58,4 млрд. рублей в 2021 году									
2.I4.6	Мероприятие 2.I4.6. Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке составит к 2022 году 19,1 млрд. рублей	01.01.2019	20.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приоритетных отраслях по льготной ставке									
	Контрольное событие 2.I4.6.1. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2019 году	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размере 5,0 млрд. рублей									
	Контрольное событие 2.I4.6.2. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2020 году в	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размере 6,3 млрд. рублей									
	Контрольное событие 2.I4.6.3. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2021 году	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размере 7,8 млрд. рублей									
2.I4.7	Мероприятие 2.I4.7. Утверждение механизмов распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации	01.01.2019	01.07.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I4.7.1.	1	Живулин В.А. (Министерство	X	X	01.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма квотирования при распределении объемов льготного кредитования среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательств на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательств		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации									
2.I4.8	Мероприятие 2.I4.8. Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	расширение льготного лизинга для субъектов МСП	01.01.2019	20.12.2021	139 0412 152I460435 452	1 215 000,00	1 930 000,00	1 400 000,00
	Контрольное событие 2.I4.8.1. Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП" в уставный капитал не менее 1 (одной) региональной лизинговой компании, созданной с участием АО "Корпорация "МСП" (в общем размере не менее 1 млрд. рублей)		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	X	X	X	X
2.I4.9	Мероприятие 2.I4.9. Оказание государственной		Арсланова М.Т. (Министерство	определение совместно с АО "Корпорацией "МСП" механизма	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I460323 811	40 000,00	60 000,00	100 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. Оказание государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП						
	Контрольное событие 2.I4.9.1. Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выданным субъектам МСП									
	Контрольное событие 2.I4.9.2. Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2019 году не менее 1,0 млрд. рублей		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I4.9.3. Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2020 году не менее 2,0 млрд. рублей		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I4.9.4. Осуществлено		Арсланова М.Т. (Министерство	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2021 году не менее 4,0 млрд. рублей		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
2.I4.10	Мероприятие 2.I4.10. Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений	01.01.2019	20.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I4.10.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений		экономического развития Российской Федерации							
2.I4.11	Мероприятие 2.I4.11. Создание условий для субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП	01.01.2019	20.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I4.11.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономическог	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства		о развития Российской Федерации							
2.I4.12	Мероприятие 2.I4.12. Нормативное обеспечение повышения доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	утверждение концепции развития государственных микрофинансовых организаций, оптимизация деятельности государственных микрофинансовых организаций (утверждены правила предоставления микрозаймов, изменены требования к деятельности государственных микрофинансовых организаций)	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I4.12.1. Принят приказ Министерства экономического		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития	X	X	01.10.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития Российской Федерации, утверждающий концепцию развития государственных микрофинансовых организаций (МФО)		Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I4.12.2. Принят приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I4.12.3. Принят приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	30.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изменения в требования к деятельности государственных МФО, в том числе в части выдачи займов самозанятым на открытие бизнеса		Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I4.12.4. Принят проект постановления Правительства Российской Федерации, утверждающий правила предоставления микрозаймов		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	30.12.2019	X	X	X	X
2.I4.13	Мероприятие 2.I4.13. Развитие инструментов финансового рынка для использования субъектами МСП в финансового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработка и утверждение механизмов доступа субъектов МСП к финансовому рынку, предоставление субсидий (компенсаций) для обеспечения выпусков ценных бумаг	01.01.2019	31.12.2020	139 0412 152I4603018 11	25 000,00	0,00	0,00
							139 0412 152I4603058 11	275 000,00	0,00	0,00
							139 0412 152I4604488 11	30 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	источникам финансирования									
	Контрольное событие 2.I4.13.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма компенсации расходов эмитентов - субъектов МСП, связанных с выходом на фондовый рынок, а также субсидированию расходов субъектов МСП по выплатам купонного дохода по облигациям		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I4.13.2. Предоставлены субсидии (компенсации) для обеспечения выпусков ценных бумаг, в том числе на возмещение расходов: - на выплату купонного дохода по		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	облигациям субъектов МСП; - на подготовку к выпуску ценных бумаг		Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.I4.13.3. Разработан механизм субсидирования, обеспечивающий стимулирование выхода субъектов МСП на фондовый рынок посредством краудинвестинговой платформы		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2020	X	X	X	X
2.I4.14	Мероприятие 2.I4.14. Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	сопровождение ранее выданных кредитов в рамках программ льготного кредитования с целью поддержания льготных условий для заемщиков, том числе не повышения льготной ставки на протяжении всего срока льготного кредита.	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I460441 811	885 272,80	644 484,30	644 484,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке									
	Контрольное событие 2.I4.14.1. Российским кредитным организациям предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2017 году.		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
2.I4.15	Мероприятие 2.I4.15. Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	сопровождение ранее выданных кредитов в рамках программ льготного кредитования с целью поддержания льготных условий для заемщиков, том числе не повышения льготной ставки на протяжении всего	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I460442 811	4 474 500,00	1 280 400,00	808 900,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке"		Российской Федерации	срока льготного кредита.						
	Контрольное событие 2.I4.15.1. Российским кредитным организациям предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2018 году.		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.I4.16	Мероприятие 2.I4.16. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	актуализация информации о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.I4.16.1. Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию за 2017 год	5	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	30.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I4.16.2. Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию		Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
2.I4.17	Мероприятие 2.I4.17. Предоставление субсидий из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций посредством предоставления субсидий из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I455270 523	4 736 200,00	1 376 740,00	1 820 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				субъектов МСП в размере 4,736 млрд. рублей в 2019 году, 1,377 млрд. рублей в 2020 году и 1, 820 млрд. рублей в 2021 году						
	Контрольное событие 2.I4.17.1. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
2.I5		X			01.01.2019	31.12.2024	всего	23 856 320,60	6 810 280,60	9 835 720,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОМ 2.I5 Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках; достижение общего числа вновь созданных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых, в объеме 2160 тыс. единиц в 2019 - 2024 годах (нарастающим итогом);количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт			139 0410 152I5604498 12	1 238 000,00	314 800,00	382 000,00
							139 0412 152I5552705 23	17 893 320,60	6 015 480,60	7 391 220,60
							139 0412 152I5604508 12	225 000,00	255 000,00	350 000,00
							226 0412 152I5603246 12	4 500 000,00	225 000,00	1 712 500,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				при поддержке центров поддержки экспорта, составит 15,4 тыс. единиц к 2024 году; увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства в период до 2024 года до 5 трлн. рублей; обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				высоких технологий и агропромышленного производства с применением механизмов государственно-частного партнерства; к 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; разработаны образовательные программы и обеспечено за период 2019 - 2024 годов. обучение 955 региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; количество субъектов малого и среднего предпринимательства в					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц; количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц; размещение на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций						
2.I5.1	Мероприятие 2.I5.1. Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки	01.01.2019	01.07.2019	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации		Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.I5.1.1. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.07.2019	X	X	X	X
2.I5.2	Мероприятие 2.I5.2. Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации,	01.01.2019	20.12.2021	139 0412 152I555270 523	5 350 000,00	2 229 001,40	2 000 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков		Министра экономического развития Российской Федерации	возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принимается решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей.						
	Контрольное событие 2.I5.2.1. Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательств	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	а в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 22 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2019 году									
	Контрольное событие 2.I5.2.2. Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2020 году									
	Контрольное событие 2.I5.2.3. Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том	1	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2021 году									
2.I5.3	Мероприятие 2.I5.3. Разработка и нормативное закрепление технических и организационных требований к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечня и регламента оказываемых услуг субъектам МСП		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров "Мой Бизнес"	01.01.2019	30.04.2019	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.I5.3.1. Утвержден приказ Минэкономразвития России, закрепляющий технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.03.2019	X	X	X	X
2.I5.4	Мероприятие 2.I5.4. Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес"		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I555270 523	6 349 530,60	1 875 079,20	2 375 660,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр"						
	Контрольное событие 2.I5.4.1. К 2020 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 20 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.4.2. К 2021 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 40 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг,		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сервисов и мер поддержки субъектам МСП (нарастающим итогом)		Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.I5.4.3. К 2022 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 80 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП (нарастающим итогом)		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.I5.5	Мероприятие 2.I5.5. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития	обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2021	139 0412 152I560450 812	225 000,00	255 000,00	350 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I5.5.1. Проведен отбор юридических лиц для предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку образовательных программ и обеспечение обучения региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.5.2. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. В 2019 году обучено 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.,		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нарастающим итогом)									
	Контрольное событие 2.I5.5.3. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. В 2020 году обучено 323 команд (количество человек, прошедших обучение - 2 900 ед., нарастающим итогом)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.5.4. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. В 2021 году обучено 323 команд (количество человек, прошедших обучение - 4 800 ед.,		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нарастающим итогом)									
2.I5.6	Мероприятие 2.I5.6. Разработка и реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	развитие малого и среднего предпринимательства в моногородах за счет государственной поддержки	01.01.2019	20.12.2021	139 0412 152I555270 523	2 693 790,00	411 400,00	1 515 560,00
	Контрольное событие 2.I5.6.1. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 году составит 1197 единиц		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.6.2. Количество		Арсланова М.Т. (Министерство	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2020 году составит 182 единицы		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I5.6.3. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2021 году составит 673 единицы		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
2.I5.7	Мероприятие 2.I5.7. Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономическог	оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и	01.01.2019	31.12.2021	139 0410 152I560449 812	1 238 000,00	314 800,00	382 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	среднего предпринимательства с целью обеспечения упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг		о развития Российской Федерации	региональных органов власти, институтов развития и других организаций						
	Контрольное событие 2.I5.7.1. Оцифровка и размещение на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектов МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.07.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.7.2. Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	использованием ЕСИА) субъектам МСП		экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.I5.7.3. Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.7.4. Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	01.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло в 2019 году 700 тыс. единиц, нарастающим итогом		экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.I5.7.5. Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло в 2020 году 960 тыс. единиц, нарастающим итогом		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.I5.8	Мероприятие 2.I5.8. Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований.		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	к 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I555270 523	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Контрольное событие 2.I5.8.1. ЦПЭ функционируют не менее чем в 72 субъектах Российской Федерации.		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.I5.8.2. ЦПЭ функционируют не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.8.3. ЦПЭ функционируют не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.8.4. Количество субъектов МСП,		Живулин В.А. (Министерство экономического развития	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, в 2019 году составило 3 500 единиц, нарастающим итогом		Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.I5.8.5. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, в 2020 году составило 7000 единиц, нарастающим итогом		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.8.6. Количество субъектов МСП,		Живулин В.А. (Министерство экономического развития	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, в 2021 году составило 9100 единиц, нарастающим итогом		Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
2.I5.9	Мероприятие 2.I5.9. АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	АО "Российский экспортный центр" осуществляет полномочия по оценке заявок субъектов Российской Федерации в части создания и развития центров поддержки экспорта (сбор, проверка полноты представленных документов, оформление заключения о соответствии заявки, согласование планов работ, показателей и иных документов, необходимых для работы центров,	01.01.2019	20.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				мониторинг), по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры						
	Контрольное событие 2.I5.9.1. Принято Постановление Правительства Российской Федерации, определяющее АО "Российский экспортный центр" в качестве агента Правительства Российской Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие деятельности центров поддержки экспорта		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.I5.9.2. Принят федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства" в части наделения АО "Российский экспортный центр" функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.06.2019	X	X	X	X
2.I5.10	Мероприятие 2.I5.10. Увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего	01.01.2019	01.04.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	предпринимательства						
	Контрольное событие 2.I5.10.1. Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, составило в 2019 году 68 тыс. штук		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.10.2. Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации,		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	составило в 2020 году 77 тыс. штук									
	Контрольное событие 2.I5.10.3. Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, в 2019 году составила 1,55 млн. чел.		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.10.4. Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, в 2020 году составила 1,66 млн. чел.		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.I5.11	Мероприятие 2.I5.11. Поддержка инновационных субъектов малого предпринимательства		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП малого предпринимательства на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства	01.01.2019	31.12.2021	226 0412 152I560324 612	4 500 000,00	225 000,00	1 712 500,00
	Контрольное событие 2.I5.11.1. Поддержано 207		Живулин В.А. (Министерство экономическог	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инновационных субъектов малого предпринимательства		о развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.I5.11.2. Поддержано 88 инновационных субъектов малого предпринимательства		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I5.11.3. Поддержано 198 инновационный субъект малого предпринимательства		Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.I8	ОМ 2.I8 Федеральный проект "Популяризация предпринимательства "	X	А.С. Калинин (Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»), Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства	реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства; увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства к 2024 году до 62000 единиц (нарастающим итогом); увеличение количества подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам до 3900 человек к 2024 году; увеличение количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности не менее 450 тыс. человек из целевых групп к 2024 году (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2024	всего	1 381 000,00	1 341 000,00	862 000,00
							139 0412 152I8552700523	500 000,00	500 000,00	500 000,00
							139 0412 152I8603340812	881 000,00	841 000,00	362 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.I8.1	Мероприятие 2.I8.1. Реализация в 85 субъектах Российской Федерации комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие мотивации к созданию собственного бизнеса	01.01.2019	20.12.2021	139 0412 152I855270 523	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Контрольное событие 2.I8.1.1. Разработаны и утверждены Правительством Российской Федерации правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	10.01.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.I8.1.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.1.3. В субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развитие института наставничества									
	Контрольное событие 2.I8.1.4. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, составит в 2019 году 9 тыс. единиц (нарастающим итогом)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.1.5. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, составит в 2020 году 22500 тыс. единиц (нарастающим итогом)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.1.6. Количество вновь		Арсланова М.Т. (Министерство	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	созданных субъектов МСП участниками проекта, составит в 2021 году 36000 тыс. единиц (нарастающим итогом)		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
2.I8.2	Мероприятие 2.I8.2. Проведение социологических исследований и глубинных интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	выявление по итогам проведения социологического исследования наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.01.2019	01.08.2019	139 0412 152I860334 812	40 000,00	2 000,00	2 000,00
	Контрольное событие 2.I8.2.1. Разработаны и утверждены правила предоставления субсидий юридическому лицу		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	01.02.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I8.2.2. Проведены конкурсные процедуры, определен победитель конкурса		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.2.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	10.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.I8.2.4. Проведено социологическое исследование, обработаны результаты, предоставлена отчетность, включающая перечень и характеристику факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и предложения по повышению эффективности информационных кампаний		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.2.5. Осуществлен анализ результатов исследования, в проектный комитет внесены предложения по повышению эффективности национального проекта		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	01.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предпринимательства							
2.I8.3	Мероприятие 2.I8.3. Разработка и реализация федеральной информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающей продвижение образа предпринимателя в сети "Интернет" и социальных сетях		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 152I860334 812	758 000,00	728 000,00	200 000,00
	Контрольное событие 2.I8.3.1. Разработаны и утверждены правила предоставления субсидий юридическому лицу		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.3.2. Проведены		Арсланова М.Т. (Министерство	X	X	01.06.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конкурсные процедуры, определены победители конкурса		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I8.3.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.3.4. Разработана федеральная информационная кампании по формированию благоприятного образа		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Разработана модель региональной информационной кампании		инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I8.3.5. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, по итогам реализации мероприятий федеральной информационной кампании, в т.ч. на региональном и муниципальном уровнях, составит в 2019 году 500 тыс. человек		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.3.6. Количество физических лиц,		Арсланова М.Т. (Министерство экономическог	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	принявших участие в федеральном проекте, по итогам реализации мероприятий федеральной информационной кампании, в т.ч. на региональном и муниципальном уровнях, составит в 2020 году 1030 тыс. человек (нарастающим итогом)		о развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I8.3.7. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, по итогам реализации мероприятий федеральной информационной кампании, в т.ч. на региональном и муниципальном уровнях, составит в 2021 году 1570 тыс. человек (нарастающим итогом)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.I8.4	Мероприятие 2.I8.4. Подготовка тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	подготовка тренеров для реализации образовательных программ, курсов, направленных на развитие предпринимательских способностей	01.01.2019	20.12.2021	139 0412 152I860334 812	83 000,00	111 000,00	160 000,00
	Контрольное событие 2.I8.4.1. Разработаны и утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.4.2. Проведены конкурсные процедуры, определен победитель конкурса		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской	X	X	01.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I8.4.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	10.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.4.4. В 2019 году подготовлены не менее 225 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I8.4.5. В 2020 году подготовлены не менее 470 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.4.6. В 2021 году подготовлены не менее 675 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.4.7. Обучены основам		Арсланова М.Т. (Министерство	X	X	20.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2019 году 91 500 человек		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.I8.4.8. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2020 году 95 550 человек, нарастающим итогом		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.I8.4.9. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2021		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	году 95 850 человек, нарастающим итогом		инвестиционной политики и развития предпринимательства							
3	**Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография**	X	Абрамченко В.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации-руководитель федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	X	29.03.2013	31.12.2024	X	33 674 642,90	35 322 738,20	36 489 225,70
3.1	ОМ 3.1 Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	X	Приданкин А.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	создание единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; повышение	29.03.2013	31.12.2024	всего	30 917 274,10	31 718 369,40	32 760 856,90
							321 0108 1530192794862	4 692,80	4 048,40	4 061,10
							321 0412 1530154710530	375 371,60	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			картографии), Заместитель руководителя	качества предоставления и доступности государственных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственному кадастровому учету недвижимого имущества; создание комфортных условий для заявителей; совершенствование системы регистрации прав на недвижимое имущество путем разработки унифицированных и более эффективных регистрационных процедур и внедрения модернизированных информационных систем управления в органах по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним			321 0412 1530155110 521	0,00	0,00	200 000,00
							321 0412 1530190011 121	612 409,40	637 953,00	662 523,20
							321 0412 1530190011 129	174 527,40	178 891,90	185 781,80
							321 0412 1530190012 121	10 520 739,50	10 959 526,50	11 381 571,30
							321 0412 1530190012 129	3 173 447,90	3 308 608,30	3 436 020,70
							321 0412 1530190019 122	137 721,50	137 713,90	137 713,90
							321 0412 1530190019 242	3 150 706,10	3 038 974,30	3 038 974,30
							321 0412 1530190019 243	45 435,10	45 435,10	45 435,10
							321 0412 1530190019 244	3 720 035,00	4 019 835,10	4 019 835,10
							321 0412 1530190019 831	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							321 0412 1530190019 851	246 153,00	246 153,00	246 153,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							321 0412 1530190019852	11 000,00	11 000,00	11 000,00
							321 0412 1530190019853	7 375,00	7 375,00	7 375,00
							321 0412 1530190059611	8 649 235,60	9 034 430,70	9 295 988,20
							321 0412 1530190059612	25 152,20	25 152,20	25 152,20
							321 0412 1530193987122	50 800,00	50 800,00	50 800,00
							321 0705 1530190019244	4 472,00	4 472,00	4 472,00
							321 1004 1530193969122	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Участие в деятельности международных организаций		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	обмен международным опытом и технологиями в сферах деятельности Росреестра	01.01.2019	31.12.2021	321 0108 1530192794862	4 692,80	4 048,40	4 061,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 3.1.1.1. Обеспечено участие Российской Федерации в деятельности Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международной федерации геодезистов, Международной картографической ассоциации и ассоциации «Еврогеографика»		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.2. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Росреестра в сфере международного сотрудничества		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.3. Произведена оплата		Макарова В.В. (Федеральная служба	X	X	28.02.2019 31.07.2020 31.07.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	членских взносов в Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международную федерацию геодезистов, Международную картографическую ассоциацию и ассоциацию «Еврогеографика»		государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления							
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра, кроме обеспечения деятельности в информационно-коммуникационной сфере		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	исполнение финансовых обязательств Росреестра	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530154710 530	375 371,60	0,00	0,00
							321 0412 1530190011 121	612 409,40	637 953,00	662 523,20
							321 0412 1530190011 129	174 527,40	178 891,90	185 781,80
							321 0412 1530190012 121	10 520 739,50	10 959 526,50	11 381 571,30
							321 0412 1530190012 129	3 173 447,90	3 308 608,30	3 436 020,70
							321 0412 1530190019 122	137 721,50	137 713,90	137 713,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							321 0412 1530190019 243	45 435,10	45 435,10	45 435,10
							321 0412 1530190019 244	3 720 035,00	4 019 835,10	4 019 835,10
							321 0412 1530190019 831	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							321 0412 1530190019 851	246 153,00	246 153,00	246 153,00
							321 0412 1530190019 852	11 000,00	11 000,00	11 000,00
							321 0412 1530190019 853	7 375,00	7 375,00	7 375,00
							321 0412 1530193987 122	50 800,00	50 800,00	50 800,00
							321 0705 1530190019 244	4 472,00	4 472,00	4 472,00
							321 1004 1530193969 122	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Контрольное событие 3.1.2.1. Обеспечено доведение в установленном порядке лимитов бюджетных		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обязательств до центрального аппарата и территориальных органов Росреестра на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов		картографии), Начальник Финансово-экономического управления							
	Контрольное событие 3.1.2.2. Обеспечено доведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до центрального аппарата и территориальных органов Росреестра на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.3. Обеспечено доведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до центрального аппарата и территориальных органов Росреестра на 2021 год и на		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плановый период 2022-2023 годов									
3.1.3	Мероприятие 3.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра в информационно-коммуникационной сфере		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра в информационно-коммуникационной сфере	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530190019 242	3 150 706,10	3 038 974,30	3 038 974,30
	Контрольное событие 3.1.3.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению защиты и надежности предоставления государственных услуг в электронной форме с использованием средств криптографической защиты и средств электронной подписи		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.3.2. Обеспечена защита и		Бибиков А.Д. (Федеральная служба	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	надежность предоставления государственных услуг в электронной форме с использованием средств криптографической защиты и средств электронной подписи		государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий							
	Контрольное событие 3.1.3.3. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению и мониторингу информационно-коммуникационной инфраструктуры центрального аппарата и территориальных органов Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.3.4. Обеспечено сопровождение и мониторинг информационно-коммуникационной инфраструктуры центрального		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аппарата и территориальных органов Росреестра		информационных технологий							
	Контрольное событие 3.1.3.5. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению и развитию функциональных возможностей ФИС "На Дальний Восток"		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.3.6. Обеспечена бесперебойная работа и развитие функциональных возможностей ФИС «На Дальний Восток»		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.3.7. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению (продлению		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения и нужд Росреестра (центральный аппарат)		Управления информационных технологий							
	Контрольное событие 3.1.3.8. Обеспечено предоставление (продление) неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения и нужд Росреестра (центральный аппарат)		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.3.9. Заключен государственный контракт на осуществление поставки рабочих станций для территориальных органов Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019 30.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 3.1.3.10. Осуществлена поставка рабочих станций для территориальных органов Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
3.1.4	Мероприятие 3.1.4. Доведение субсидии федеральным государственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	финансовое обеспечение деятельности подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнение работ)	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530190059 611	8 649 235,60	9 034 430,70	9 295 988,20
	Контрольное событие 3.1.4.1. Утверждено государственное задание ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций							
	Контрольное событие 3.1.4.2. Утверждено государственное задание ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.4.3. Утверждено государственное задание для ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			политики и инноваций							
	Контрольное событие 3.1.4.4. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.4.5. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.4.6. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2022 год и		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плановый период 2023 и 2024 годов		геодезии и картографии							
	Контрольное событие 3.1.4.7. Заключены соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.4.8. Заключены соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов		Начальник Финансово-экономического управления							
	Контрольное событие 3.1.4.9. Заключены соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов									
3.1.5	Мероприятие 3.1.5. Доведение федеральным государственным бюджетным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	финансовое обеспечение деятельности подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530190059 612	25 152,20	25 152,20	25 152,20
	Контрольное событие 3.1.5.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными учреждениями,		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово-экономического управления	X	X	28.02.2019 28.02.2020 28.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подведомственными Росреестру, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
3.1.6	Мероприятие 3.1.6. Проведение комплексных кадастровых работ		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	проведены комплексные кадастровые работы	01.01.2021	31.12.2021	321 0412 1530155110 521	0,00	0,00	200 000,00
	Контрольное событие 3.1.6.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	15.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	ОМ 3.2 Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов	X	Смирнов М.С. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Заместитель руководителя	повышение эффективности использования земельных ресурсов, в том числе в целях массового жилищного строительства и рекультивации территорий, занятых полигонами твердых бытовых отходов (свалками) путем обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц актуализированной информацией о состоянии и использовании земель	29.03.2013	31.12.2024	всего	69 097,70	69 097,70	69 097,70
							321 0412 1530290019 244	69 097,70	69 097,70	69 097,70
3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Осуществление наблюдения за состоянием и использованием земель в Российской Федерации (за исключением земель сельскохозяйственног		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	1. Наблюдение за состоянием и использованием земель, исходя из их целевого назначения и разрешенного использования; 2. Анализ и оценка	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530290019 244	69 097,70	69 097,70	69 097,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	о назначения), сбор информации о состоянии земель, ее обработки и хранение, разработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов		государственного геодезического и земельного надзора	качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов; 3. Разработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов, в том числе для целей эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства и рекультивации территории, на которых размещены полигоны твердых бытовых отходов (свалки).					
	Контрольное событие 3.2.1.1. Заключены государственные		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственно	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракты на оказание услуг по выполнению работ по мониторингу состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации		й регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора							
	Контрольное событие 3.2.1.2. Проведен мониторинг состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации на площади 10 500 тыс. га.	1	Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
3.3	ОМ 3.3 Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации	X	Спиренков В.А. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Заместитель руководителя	создание высокоэффективной системы геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации; топографо-геодезическое и картографическое	29.03.2013	31.12.2024	всего	342 271,10	342 271,10	342 271,10
							321 0412 1530390019 245	342 271,10	342 271,10	342 271,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы Российской Федерации						
3.3.1	Мероприятие 3.3.1. Создание и поддержание высокоэффективной системы геодезического обеспечения Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	оптимизация и модернизация главной высотной основы (ГВО) на территории Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530390019 245	84 388,60	88 988,60	78 988,60
	Контрольное событие 3.3.1.1. Заключены государственные контракты на выполнение работ по модернизации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Главной высотной основы (ГВО)		Управления геодезии и картографии							
	Контрольное событие 3.3.1.2. Выполнены работы по нивелированию I и II классов (закладка нивелирных пунктов не менее 150 пунктов, нивелирование не менее 250 км)		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.1.3. Выполнены работы по нивелированию I и II классов (не менее 495 км)		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.1.4. Выполнены работы по нивелированию I и II классов (не менее 300 км)		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Управления геодезии и картографии							
3.3.2	Мероприятие 3.3.2. Создание и поддержание системы картографического обеспечения Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	создание и обновление цифровых топографических карт (ЦТК) и цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000 на территории Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530390019 245	138 282,50	138 282,50	138 282,50
	Контрольное событие 3.3.2.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию цифровых топографических карт открытого пользования масштаба 1:25 000		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.2.2. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пользования масштаба 1:25 000 (900 номенклатурных листов)		Управления геодезии и картографии							
	Контрольное событие 3.3.2.3. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000 (900 номенклатурных листов)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.2.4. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000 (900 номенклатурных листов)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.3.3	Мероприятие 3.3.3. Обеспечение делимитации, демаркации и проверки		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации,	комплекты итоговых документов, состав которых утвержден межгосударственными совместными	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 1530390019 245	119 600,00	115 000,00	125 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прохождения линии государственной границы Российской Федерации		кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	комиссиями Российской Федерации и сопредельных государств по делимитации, демаркации и проверке прохождения линии государственной границы						
	Контрольное событие 3.3.3.1. Заключены государственные контракты на выполнение топографо-геодезических и картографических работ при обеспечении делимитации, демаркации и проверки прохождения государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами на основании планов совместных межгосударственных		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комиссий в пределах полномочий Росреестра									
	Контрольное событие 3.3.3.2. Выполнены топографо-геодезические и картографические работы по обеспечению делимитации, демаркации и проверки прохождения участков государственной границы Российской Федерации с Норвегией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем в пределах полномочий Росреестра		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.3.3. Выполнены топографо-геодезические и картографические работы по обеспечению		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	делимитации, демаркации и проверки прохождения участков государственной границы Российской Федерации с Южной Осетией, Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем в пределах полномочий Росреестра		Управления кадастровых работ и землеустройства							
	Контрольное событие 3.3.3.4. Выполнены топографо-геодезические и картографические работы по обеспечению делимитации, демаркации и проверки прохождения участков государственной границы Российской Федерации с Южной Осетией, Белоруссией, Азербайджаном,		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстаном и Китаем в пределах полномочий Росреестра									
3.4	ОМ 3.4 Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы	X	Абрамченко В.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации-руководитель федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	утверждение нормативной правовой базы в сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также законодательства, регулирующего земельные правоотношения, в том числе: создание условий для эффективного использования земельных участков, сочетающегося с общественными потребностями и устойчивым развитием территорий; обеспечение гражданского оборота земельных участков и в целом недвижимого имущества с наименьшими издержками,	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				обеспечивающими защиту прав на недвижимое имущество, имущественных интересов правообладателей земельных участков, налогообложение недвижимости, поддержку рынка недвижимости						
3.4.1	Мероприятие 3.4.1. Совершенствование законодательства в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав		Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости	приняты: 1) Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и иные законодательные акты Российской Федерации", направленный на совершенствование законодательства в сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в части,	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				касающейся: сокращения сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; уточнения оснований для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество; уточнения перечня случаев, при которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество осуществляются одновременно и отдельно; расширения перечня лиц, по заявлениям которых осуществляется государственный кадастровый учет и						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 2) Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости", направленный на регулирование вопроса о назначении административного наказания за неисполнение обязанностей, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и статей 33 Федерального закона						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", по предоставлению органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами сведений Единого государственного реестра недвижимости третьими лицами за плату; 3) Федеральный закон «О кадастровой деятельности» приведен в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения возможности проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 3.4.1.1. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав)	5	Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости	X	X	28.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской		Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации об административных правонарушениях в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости"		Департамента недвижимости							
	Контрольное событие 3.4.1.3. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» приведен в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения возможности проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории	5	Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.2	Мероприятие 3.4.2. Совершенствование законодательства в сфере земельных отношений		Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости	приняты: 1) Федеральный закон «О землеустройстве» (новая редакция), предполагающий определение порядка использования сельскохозяйственных земель (с учетом необходимости их защиты), условий ведения сельского хозяйства и размещения зданий и сооружений на сельскохозяйственных землях; приведение документов в области землеустройства в соответствие с документами территориального планирования и градостроительного зонирования; установление порядка составления землеустроительных документов в электронном виде; 2) Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки в интересах правообладателей объектов недвижимости", направленный на совершенствование законодательства в сфере государственной кадастровой оценки, касающийся: формирования системы надзора за качеством проведения государственной кадастровой оценки; формирования системы исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не требующей затрат со стороны правообладателей; 3) Федеральный закон "О гаражах, о порядке приобретения прав на них и о внесении						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на регулирование вопросов правового положения и деятельности гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, оформления прав на объекты гаражного назначения; 4) Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				собственности на недвижимые вещи)", (в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи), направленные на Совершенствование института приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи						
	Контрольное событие 3.4.2.1. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О землеустройстве" (новая редакция)	1	Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости	X	X	29.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.2.2. В Правительство Российской	1	Бутовецкий А.И. (Министерство экономическог	X	X	29.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования государственной кадастровой оценки в интересах правообладателей объектов недвижимости		о развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости							
	Контрольное событие 3.4.2.3. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования вопросов оформления прав на гаражи"	5	Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости	X	X	30.08.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.2.4. В Правительство	1	Бутовецкий А.И. (Министерство	X	X	30.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости							
	Контрольное событие 3.4.2.5. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации" в части совершенствования порядка применения приобретательной	1	Бутовецкий А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента недвижимости	X	X	30.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи									
3.D2	ОМ 3.D2 Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	X	Приданкин А.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Заместитель руководителя	обеспечение способов предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создание единой электронной картографической основы и государственной информационной системы ведения; создание государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных; создание федеральной сети геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат; внедрение технологии	01.01.2019	31.12.2024	всего	2 346 000,00	3 193 000,00	3 317 000,00
							321 0411 153D204300 241	0,00	11 000,00	0,00
							321 0412 153D204200 242	253 000,00	195 000,00	0,00
							321 0412 153D204300 245	0,00	0,00	70 000,00
							321 0412 153D204400 242	350 000,00	380 000,00	410 000,00
							321 0412 153D204400 245	1 633 000,00	2 502 000,00	2 837 000,00
							321 0412 153D204500 242	110 000,00	105 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				«искусственный интеллект», «большие данные» и «роботизация» в рамках осуществления учетно-регистрационных действий в Российской Федерации; обеспечение технологической независимости и безопасности функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации						
3.D2.1	Мероприятие 3.D2.1. Внедрение технологий "искусственный интеллект", "большие данные" и “роботизация" в рамках		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	внедрены технологии "искусственный интеллект", "большие данные" и “роботизация" в рамках осуществления учетно-регистрационных действий в Российской	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 153D204200 242	253 000,00	195 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	осуществления учетно-регистрационных действий в Российской Федерации		Управления информационных технологий	Федерации						
	Контрольное событие 3.D2.1.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке функционала ФГИС ЕГРН по автоматизации с применением технологий распознавания сканированных документов, поступающих в Росреестр в рамках проведения учётно-регистрационных действий, при помощи технологии «машинное обучение»		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.1.2. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по автоматизации с		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	применением технологий распознавания сканированных документов, поступающих в Росреестр в рамках проведения учётно-регистрационных действий, при помощи технологии «машинное обучение»		картографии), Начальник Управления информационных технологий							
	Контрольное событие 3.D2.1.3. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке функционала ФГИС ЕГРН по интеллектуальному сопровождение учётно-регистрационных действий, включающее в себя ведение и отображение справочной статистической информации о схожей практике осуществления		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	учётно-регистрационных действий, а также формирование аналитических срезов для обнаружения потенциально «роботизируемых» учётно-регистрационных действий, в целях накопления практики, основанному на технологиях «большие данные» и «машинное обучение»									
	Контрольное событие 3.D2.1.4. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по интеллектуальному сопровождение учётно-регистрационных действий, включающее в себя ведение и отображение справочной статистической информации о схожей практике осуществления		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	учётно-регистрационных действий, а также формирование аналитических срезов для обнаружения потенциально «роботизируемых» учётно-регистрационных действий, в целях накопления практики, основанному на технологиях «большие данные» и «машинное обучение»									
	Контрольное событие 3.D2.1.5. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по минимизации влияния «человеческого фактора» при осуществлении учетно-регистрационных действий и типовых процессов с последующим самообучением системы и валидацией государственным		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регистратором юридически значимого действия									
	Контрольное событие 3.D2.1.6. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке функционала ФГИС ЕГРН по минимизации влияния «человеческого фактора» при осуществлении учетно-регистрационных действий и типовых процессов с последующим самообучением системы и валидацией государственным регистратором юридически значимого действия		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2020	X	X	X	X
3.D2.2	Мероприятие 3.D2.2. Обеспечение технологической независимости и безопасности функционирования		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	обеспечена технологическая независимость и безопасность функционирования аппаратных средств и	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 153D204500 242	110 000,00	105 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации		картографии), Начальник Управления информационных технологий	инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации						
	Контрольное событие 3.D2.2.1. Заключен государственный контракт на осуществление поставки средств криптографической защиты информации		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.2.2. Осуществлена поставка средств криптографической защиты информации		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 3.D2.2.3. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.2.4. Создан ведомственный центр управления инцидентами информационной безопасности		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
3.D2.3	Мероприятие 3.D2.3. Обеспечение способами предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создание		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	обеспечены способы предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создание единой электронной картографической	01.01.2019	31.12.2021	321 0412 153D2044000 242	350 000,00	380 000,00	410 000,00
							321 0412 153D2044000 245	1 633 000,00	2 502 000,00	2 837 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	единой электронной картографической основы (ЕЭКО) и государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), создание государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД)			основы (ЕЭКО) и государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), создание государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД)						
	Контрольное событие 3.D2.3.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию цифровой картографической основы масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.2. Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации (не менее 40 тыс. кв. км)		Начальник Управления геодезии и картографии							
	Контрольное событие 3.D2.3.3. Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации (не менее 65 тыс. кв. км)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.4. Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации (не менее 78 тыс. кв. км)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.5. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию цифровой		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	картографической основы масштаба 1:10 000 на территорию Российской Федерации		Начальник Управления геодезии и картографии							
	Контрольное событие 3.D2.3.6. Создана цифровая картографическая основа 1:10 000 на территорию Российской Федерации (не менее 505 тыс. кв. км)		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.7. Создана цифровая картографическая основа 1:10 000 на территорию Российской Федерации (не менее 308 тыс. кв. км)		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.8. Создана цифровая картографическая основа 1:10 000 на		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации,	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	территорию Российской Федерации (не менее 222 тыс. кв. км)		кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии							
3.D2.4	Мероприятие 3.D2.4. Создание федеральной сети геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	создана федеральная сеть геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат	01.01.2019	31.12.2021	321 0411 153D204300 241	0,00	11 000,00	0,00
							321 0412 153D204300 245	0,00	0,00	70 000,00
	Контрольное событие 3.D2.4.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке и утверждению концепции создания федеральной сети геодезических станций		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	30.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.4.2. Разработана и утверждена		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственно	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	концепция создания федеральной сети геодезических станций		й регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии							
	Контрольное событие 3.D2.4.3. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию сегментов федеральной сети геодезических станций ("пилотные проекты") не менее чем в 3 субъектах Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.4.4. Созданы сегменты федеральной сети геодезических станций ("пилотные проекты") не менее чем в 3 субъектах Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления**	X	Шипов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	900 850,90	845 637,80	850 311,00
4.1	ОМ 4.1 Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	X	Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	оптимизация исполнения государственных (муниципальных) функций и предоставления государственных (муниципальных) услуг; повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами власти	29.03.2013	31.12.2024	всего	58 156,10	58 156,10	58 156,10
							139 0113 1540190019 244	53 220,60	53 220,60	53 220,60
							139 0411 1540190019 241	4 935,50	4 935,50	4 935,50
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Развитие предоставления государственных и муниципальных услуг		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской	оптимизация исполнения государственных (муниципальных) функций и предоставления	01.01.2019	31.12.2021	139 0113 1540190019 244	26 220,60	26 220,60	26 220,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по принципу «одного окна»		Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	государственных (муниципальных) услуг; повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами власти						
	Контрольное событие 4.1.1.1. Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утверждённым приказом Минэкономразвития России	1	Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.2. Проведен всероссийский ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр России»	1	Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора	X	X	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Департамента государственного управления							
	Контрольное событие 4.1.1.3. Проведен всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1	Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	X	X	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.4. Обеспечена методическая поддержка реализации проекта по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в текущем году		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.5. Подготовлены изменения в	5	Матвеенко А.В. (Министерство экономического	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нормативные правовые акты федерального уровня, направленные на исключение требований о предоставлении справок о составе семьи (и документов, содержащих аналогичные сведения) при предоставлении государственных и муниципальных услуг		о развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления							
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Мониторинг уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	проведение социологического исследования уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	139 0113 1540190019 244	27 000,00	27 000,00	27 000,00
							139 0411 1540190019 241	4 935,50	4 935,50	4 935,50
	Контрольное событие 4.1.2.1. Проведен мониторинг уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством	3	Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставления государственных и муниципальных услуг		Врио директора Департамента государственного управления							
4.2	ОМ 4.2 Улучшение регуляторной среды	Х	Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	совершенствование правового регулирования осуществления контрольно-надзорной деятельности, как в части базового регулирования в рамках системообразующего федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле, так и в части корреспондирующих ему положений отраслевых федеральных законов, а также подзаконных правовых актов, принятых в его развитие, и актуализированных положений о видах федерального государственного контроля (надзора); обеспечение	29.03.2013	31.12.2024	всего	15 000,00	0,00	0,00
							139 0411 1540290059 611	15 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				эффективного функционирования общегосударственной модели саморегулирования						
4.2.1	Мероприятие 4.2.1. Совершенствование системы государственного контроля и надзора		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	принятие федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и нормативных правовых актов в его развитие. Продолжится внедрение риск-ориентированного подхода, совершенствование процедур осуществления контрольно-надзорной деятельности	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.2.1.1. Подготовлен сводный доклад о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля за отчетный год		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и	X	X	15.06.2019 15.06.2020 15.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			разрешительной деятельности							
	Контрольное событие 4.2.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»	5	Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
4.2.2	Мероприятие 4.2.2. Развитие механизмов саморегулирования в отраслях экономики и сегментах рынка		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	проведение системного мониторинга деятельности саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сегментах рынка и по результатам данного мониторинга направление доклада в Правительство	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации						
	Контрольное событие 4.2.2.1. Проведен системный мониторинг деятельности саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сегментах рынка и по результатам данного мониторинга направлен доклад в Правительство Российской Федерации		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	X	X	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021	X	X	X	X
4.2.3	Мероприятие 4.2.3. Научно-методическое обеспечение совершенствования контрольно-надзорной деятельности в рамках направлений, курируемых Минэкономразвития России		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	проведение научно-методического обеспечения совершенствования контрольно-надзорной деятельности в рамках направлений, курируемых Минэкономразвития России	01.01.2019	31.12.2021	139 0411 1540290059 611	15 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.2.3.1. Проведен мониторинг внедрения в		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития	X	X	19.03.2019 19.03.2020 19.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субъектах Российской Федерации целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"		Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности							
	Контрольное событие 4.2.3.2. Разработка Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.3. Внедрение Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			разрешительной деятельности							
	Контрольное событие 4.2.3.4. Внедрение Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.5. Внедрение Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
4.3	ОМ 4.3 Формирование единой национальной системы аккредитации	X	Херсонцев А.И. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной	формирование единой национальной системы аккредитации, соответствующей международным стандартам, способствующей	29.03.2013	31.12.2024	всего	409 388,00	369 228,70	373 901,90
							165 0108 1540392794862	2 785,60	2 781,10	2 789,80
							165 0113 1540390011121	60 541,30	63 066,60	65 495,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			службы по аккредитации	обеспечению международного признания результатов деятельности аккредитованных лиц			165 0113 1540390011 129	18 283,50	19 046,10	19 779,60
							165 0113 1540390012 121	28 756,00	29 955,50	31 109,20
							165 0113 1540390012 129	8 684,30	9 046,60	9 395,00
							165 0113 1540390019 122	15 432,70	15 432,70	15 432,70
							165 0113 1540390019 242	126 086,70	126 086,70	126 086,70
							165 0113 1540390019 244	102 756,40	102 751,90	102 751,90
							165 0113 1540390019 851	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							165 0113 1540390019 853	49,40	49,40	49,40
							165 1004 1540393969 122	12,10	12,10	12,10
							165 1104 1540390059 621	45 000,00	0,00	0,00
4.3.1	Мероприятие 4.3.1. Развитие системы нормативного		Машкова Н.И. (Министерство экономическог	внесение изменений в отдельные законодательные и	01.01.2019	30.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	правового регулирования единой национальной системы аккредитации		о развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	нормативные правовые акты в соответствии с требованиями международных организаций по аккредитации и с учетом правоприменительной практики						
	Контрольное событие 4.3.1.1. Обеспечено внесение изменений в законодательство Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и принята необходимая нормативная правовая база в целях совершенствования законодательства в области аккредитации		Машкова Н.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	X	X	01.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.2. Внесены изменения в Административный регламент по исполнению Федеральной службой	5	Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по аккредитации государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, в части закрепления механизмов риск-ориентированного подхода за деятельностью аккредитованных лиц									
	Контрольное событие 4.3.1.3. Внесены изменения в Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области	5	Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, прекращению аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц.									
4.3.2	Мероприятие 4.3.2. Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных управлений Федеральной службы по аккредитации		Херсонцев А.И. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	обеспечение деятельности Федеральной службы по аккредитации, в том числе территориальных органов	01.01.2019	31.12.2021	165 0108 1540392794862	2 785,60	2 781,10	2 789,80
							165 0113 1540390011121	60 541,30	63 066,60	65 495,50
							165 0113 1540390011129	18 283,50	19 046,10	19 779,60
							165 0113 1540390012121	28 756,00	29 955,50	31 109,20
							165 0113 1540390012129	8 684,30	9 046,60	9 395,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							165 0113 1540390019 122	15 432,70	15 432,70	15 432,70
							165 0113 1540390019 244	102 756,40	102 751,90	102 751,90
							165 0113 1540390019 851	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							165 0113 1540390019 853	49,40	49,40	49,40
							165 1004 1540393969 122	12,10	12,10	12,10
	Контрольное событие 4.3.2.1. Росаккредитацией получен статус полноправного члена Международного форума по аккредитации	1	Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.2. Росаккредитацией инициирована и разработана концепция развития регионального сотрудничества стран Евразийского		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	региона в сфере аккредитации									
	Контрольное событие 4.3.2.3. Обеспечено не менее 60 процентов проверок аккредитованных лиц с применением риск-ориентированного подхода		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.4. Обеспечено участие в комитетах и рабочих группах APAC и ILAC в текущем году		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.5. Обеспечено предоставления государственных услуг по аккредитации, подтверждению компетентности, расширению области аккредитации в 2019 году в количестве не менее 5600		Литвак А.Г. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.6. ФАУ НИА рассмотрено и		Мигин С.В. (Федеральная служба по	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обработано не менее 10 заявок на предоставление разрешения применения комбинированного знака национальной системы аккредитации в 2019 году		аккредитации), Заместитель руководителя							
	Контрольное событие 4.3.2.7. Информационным центром национальной системы аккредитации обработано не менее 3000 звонков в год, поступающих от заявителей, аккредитованных лиц, граждан в 2019 году		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.8. Реализована программа проверки квалификации аккредитованных лиц в текущем году		Херсонцев А.И. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 4.3.2.9. Проведен мониторинг за деятельностью аккредитованных лиц по заданию Росаккредитации в количестве не менее 12 заявок в 2019 году		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.10. Создана Региональная организация по аккредитации Евразии	1	Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.11. Росаккредитацией пройдена первая регулярная переоценка со стороны APAC		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.12. Обеспечено проведение в отношении всех проверок аккредитованных лиц с применением риск-ориентированного подхода		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 4.3.2.13. Обеспечено предоставления государственных услуг по аккредитации, подтверждению компетентности, расширению области аккредитации в 2020 году в количестве не менее 6000		Литвак А.Г. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.14. ФАУ НИА рассмотрено и обработано не менее 20 заявок на предоставление разрешения применения комбинированного знака национальной системы аккредитации в 2020 году		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.15. Информационным центром национальной системы аккредитации		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обработано не менее 3200 звонков, поступающих от заявителей, аккредитованных лиц, граждан в 2020 году									
	Контрольное событие 4.3.2.16. Обеспечено проведение мониторинга за деятельностью аккредитованных лиц по заданию Росаккредитации в количестве не менее 24 заявок в 2020 году		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.17. ФАУ НИА рассмотрено и обработано не менее 24 заявок на предоставление разрешения применения комбинированного знака национальной системы аккредитации в 2021 году		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.18.		Мальцев О.И. (Федеральная	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Информационным центром национальной системы аккредитации обработано не менее 3600 звонков, поступающих от заявителей, аккредитованных лиц, граждан в 2021 году		служба по аккредитации), Заместитель руководителя							
	Контрольное событие 4.3.2.19. Обеспечено проведение мониторинга за деятельностью аккредитованных лиц по заданию Росаккредитации в количестве не менее 36 заявок в 2021 году		Мигин С.В. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
4.3.3	Мероприятие 4.3.3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры национального органа по аккредитации		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	обеспечение «обратной связи» с аккредитованными лицами в целях повышения качества оказываемых ими услуг и повышения эффективности осуществления аккредитации и контроля	01.01.2019	31.12.2021	165 0113 1540390019 242	126 086,70	126 086,70	126 086,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 4.3.3.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по обеспечению возможности внесения в реестр Росаккредитации сведений не менее чем 800 тысяч деклараций о соответствии и 100 тысяч сертификатов соответствия ежегодно		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.2. Обеспечена возможность внесения в реестр Росаккредитации сведений не менее чем 800 тысяч деклараций о соответствии и 100 тысяч сертификатов соответствия в текущем году		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.3. Выполнен перевод всех государственных		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации),	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг в электронный вид Росаккредитации		Заместитель руководителя							
4.3.4	Мероприятие 4.3.4. Организационно-методическое обеспечение создания института независимых экспертов по аккредитации		Херсонцев А.И. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	создание института экспертов по аккредитации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.3.4.1. Проведен мониторинг деятельности экспертов по аккредитации, с применением риск-ориентированно подхода в текущем году		Литвак А.Г. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.4.2. Создан секретариат аттестационной комиссии в 2019 году		Херсонцев А.И. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.4.3. Функционирует		Херсонцев А.И. (Федеральная	X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	секретариат аттестационной комиссии, обеспечено рассмотрение 95% заявок, поданных претендентами и экспертами по аккредитации в текущем году		служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации							
4.3.5	Мероприятие 4.3.5. Реализация государственного задания подведомственным учреждением Росаккредитации		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	выполнение государственного задания в соответствии с утвержденным Тематическим планом выполнения научно-исследовательских и научно-методических работ ФАУ НИА	01.01.2019	31.12.2019	165 1104 1540390059 621	45 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.3.5.1. Утверждено государственное задание ФАУ НИА на 2019 год		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	29.04.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.5.2. ФАУ НИА направлен итоговый отчет о выполнении государственного задания в 2019 году		Мальцев О.И. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
4.D1		X			01.01.2019	31.12.2021	всего	264 900,00	264 900,00	264 900,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОМ 4.D1 Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»		Лебедев А.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента правовых основ цифровой экономики	создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий			139 0411 154D100100 611	15 000,00	15 000,00	15 000,00
							139 0412 154D162192 632	249 900,00	249 900,00	249 900,00
4.D1.1	Мероприятие 4.D1.1. Выполнение научно-методических работ в сфере цифровой экономики по нормативному правовому регулированию		Лебедев А.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента правовых основ цифровой экономики	проведение научно-методических работ в рамках реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»	01.01.2019	31.12.2021	139 0411 154D100100 611	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Контрольное событие 4.D1.1.1. Подготовлены экспертно-аналитические, методические и справочные материалы по		Лебедев А.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нормативному правовому регулированию отношений в сфере цифровой экономики		Департамента правовых основ цифровой экономики							
4.D1.2	Мероприятие 4.D1.2. Выполнение некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий работ по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики для обеспечения реализации мероприятий плана федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	совершенствование регулирования в сфере цифровой экономики для обеспечения реализации мероприятий плана федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 154D162192 632	249 900,00	249 900,00	249 900,00
	Контрольное событие 4.D1.2.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора	X	X	01.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субсидий на финансовое обеспечение выполнения некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий работ по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики"		Департамента государственного управления							
	Контрольное событие 4.D1.2.2. Предоставлена субсидия некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий для обеспечения плана мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.08.2019 31.08.2020 31.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 4.D1.2.3. Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий предоставлена отчетность о реализации субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики за отчетный год		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.01.2020 31.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D1.2.4. Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы "О связи", "О банках и банковской деятельности", "Об		Лебедев А.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента правовых	X	X	30.04.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и (или) иные нормативные правовые акты в части определения состава сведений, составляющих соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, коммерческую тайну и иные виды тайн, и порядка их передачи третьим лицам		основ цифровой экономики							
4.D6	ОМ 4.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	X	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель	реализация системы мониторинга, отчетности и методологического сопровождения внедрения изменений по цифровой трансформации реализации контрольно-надзорных функций, в целях оптимизации и повышения эффективности государственного управления	01.01.2019	31.12.2024	всего	153 406,80	153 353,00	153 353,00
							303 0104 154D660360 632	153 406,80	153 353,00	153 353,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.D6.1	Мероприятие 4.D6.1. Экспертно-аналитическое и методическое сопровождение, координация и мониторинг реализации направления «Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности»		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель	рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, включая оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	01.01.2019	31.12.2021	303 0104 154D660360 632	153 406,80	153 353,00	153 353,00
	Контрольное событие 4.D6.1.1. Проведен расчет индекса снижения административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель	X	X	30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.2. Проведен расчет индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций	1	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации),	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Первый заместитель							
	Контрольное событие 4.D6.1.3. Проведено дистанционное обучение инспекторского состава по применению современного методического и технологического инструментария, в том числе цифровых технологий, для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.4. Проведен конкурс лучших практик контрольно-надзорной деятельности		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.5. Проведены		Аброськин Н.П. (Управление	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исследования практики реализации контрольно-надзорными органами профилактических и иных мероприятий в сфере контрольно-надзорной деятельности с подготовкой предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования вопросов организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации		делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель							
	Контрольное событие 4.D6.1.6. Реализована система мониторинга, отчетности и методологического сопровождения внедрения изменений по цифровой трансформации реализации контрольно-		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	надзорных функций, в целях оптимизации и повышения эффективности государственного управления									
5	**Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций**	X	Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	16 205 666,90	17 073 375,00	19 050 523,80
5.1	ОМ 5.1 Стимулирование спроса на инновации	X	Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	повышение эффективности расходования бюджетных средств; осуществление перехода от реализации отдельных программ и мер к формированию целостной инновационной системы; увеличение финансирования научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				технологических работ за счет внебюджетных источников приведет к определению новых научно-технологических возможностей модернизации существующих секторов и формированию новых секторов российской экономики; повышение эффективности координации организаций, входящих в технологические платформы; рост эффективности расходования бюджетных средств в сфере биотехнологий; осуществление перехода от реализации отдельных мероприятий по поддержке сферы к формированию целостной системы развития биоэкономики в России; повышение глобальной конкурентоспособност					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				и компаний; увеличение спроса на инновации в экономике (крупные компании с государственным участием станут проводником внедрения новых технологий и создания новых товаров и услуг); повышение уровня национальной технологической базы, скорости и качества экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий						
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Анализ проектов технологических платформ, разработанных организациями и подготовка предложений по актуализации перечня технологических платформ на заседании Межведомственной		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций	определение технологических платформ, которые могут быть рекомендованы к утверждению (в случаях поступления новых проектов). Актуализация перечня приоритетных технологических платформ Правительственной комиссией	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России			по модернизации и инновационному развитию						
	Контрольное событие 5.1.1.1. Сформирован рейтинг технологических платформ на основе результатов их деятельности, на основе рейтинга подготовки предложений по актуализации перечня технологических платформ	1	Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
5.1.2	Мероприятие 5.1.2. Содействие развитию технологических платформ и повышение их статуса		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегическог	согласование проектов евразийских технологических платформ (в случае их поступления в Министерство). Совершенствование взаимодействия между проектным офисом Национальной	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			о развития и инноваций	технологической инициативы и технологическими платформами.						
	Контрольное событие 5.1.2.1. Оказано содействие при интеграции проектов российских технологических платформ с евразийскими технологическими платформами		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.1.2.2. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации, содержащий предложения по содействию развитию технологических платформ		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.1.3	Мероприятие 5.1.3. Рассмотрение и предоставление заключений на проекты программ		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской	согласование программ инновационного развития	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и на изменения в действующие программы инновационного развития компаний с государственным участием		Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций							
	Контрольное событие 5.1.3.1. Проведена актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием	1	Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.1.4	Мероприятие 5.1.4. Мониторинг реализации программ инновационного развития компаний с государственным участием		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	совершенствование программ инновационного развития компаний с государственным участием.	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.1.4.1. Проведена оценка реализации программ		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инновационного развития компаниями с государственным участием		Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций							
	Контрольное событие 5.1.4.2. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации программ инновационного развития компаниями с государственным участием, содержащий предложения по совершенствованию программ инновационного развития компаний с государственным участием		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.1.5	Мероприятие 5.1.5. Мониторинг и разработка предложений по реализации Стратегии инновационного		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор	проведена оценка реализации Стратегии инновационного развития. Подготовлен комплекс мер, направленный на достижение	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития Российской Федерации до 2020 года		Департамента стратегического развития и инноваций	национальной цели развития Российской Федерации «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа», установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»						
	Контрольное событие 5.1.5.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации Стратегии инновационного		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегическог	X	X	30.03.2019 30.03.2020 30.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития до 2020 года		о развития и инноваций							
	Контрольное событие 5.1.5.2. В Правительство Российской Федерации представлен комплекс мер, направленный на достижение национальной цели развития Российской Федерации "ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа", установленной Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской	1	Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	06.03.2019 06.09.2019 06.03.2020 06.09.2020 06.03.2021 06.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации на период до 2024 года"									
5.1.6	Мероприятие 5.1.6. Расширение практики осуществления закупок инновационной продукции, работ и услуг		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	субъектам Российской Федерации и компаниям с государственным участием оказано содействие в совершенствовании предзакупочных процедур в целях закупки инновационной продукции	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.1.6.1. Оказано содействие "пилотным" государственным компаниям в части совершенствования предзакупочных процедур		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.1.6.2. Оказано содействие "пилотным" субъектам Российской Федерации в части		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	совершенствования предзакупочных процедур		Департамента стратегического развития и инноваций							
5.1.7	Мероприятие 5.1.7. Развитие механизмов консультационной поддержки продуктовых и процессных инноваций на предприятиях и организациях		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций	формирование Плана по развитию механизмов консультационной поддержки продуктовых и процессных инноваций на предприятиях	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.1.7.1. Число включенных в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации позиций превысило 1000 единиц	5	Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
5.2	ОМ 5.2 Поддержка малого инновационного предпринимательства	X	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное	вовлечение молодежи в инновационную деятельность; привлечение	29.03.2013	31.12.2024	всего	4 003 929,60	4 008 998,60	4 016 869,50
							226 0411 1550290059 611	304 470,80	311 088,70	318 959,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	внебюджетных средств на реализацию инновационных проектов; создание условий для стимулирования развития инноваций на принципах государственно-частного партнерства; формирование пояса малых инновационных компаний вокруг крупных промышленных предприятий; коммерциализация научных исследований и создание новых предприятий			226 0411 1550290059 612	2 897 558,80	2 896 009,90	2 896 009,90
							226 0412 1550290059 612	801 900,00	801 900,00	801 900,00
5.2.1	Мероприятие 5.2.1. Предоставление грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической	поддержка инновационных проектов малого бизнеса, являющихся основным источником проектов для последующих стадий инновационного цикла	01.01.2019	31.12.2021	226 0411 1550290059 611	304 470,80	311 088,70	318 959,60
							226 0411 1550290059 612	2 297 558,80	2 296 009,90	2 296 009,90
							226 0412 1550290059 612	801 900,00	801 900,00	801 900,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сфере»), Генеральный Директор							
	Контрольное событие 5.2.1.1. Поддержано 400 малых инновационных предприятий на посевной стадии	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.2.1.2. Поддержано 40 малых предприятий, реализующих инновационные проекты, результаты которых имеют перспективу коммерциализации		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.2.1.3. Создано 500 объектов интеллектуальной собственности в рамках поддержанных федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" проектов	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.2.2	Мероприятие 5.2.2. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	стимулирование участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных	01.01.2019	31.12.2021	226 0411 1550290059 612	600 000,00	600 000,00	600 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				разработок.						
	Контрольное событие 5.2.2.1. Поддержано 1200 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное предпринимательство	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.3	ОМ 5.3 Поддержка регионов - инновационных лидеров	X	Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	стимулирование инновационного развития в субъектах Российской Федерации; реализация региональных стратегий инновационных территориальных кластеров, предусматривающих в том числе оптимизацию положения отечественных предприятий	29.03.2013	31.12.2020	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				в производственных цепочках создания стоимости, содействие импортозамещению, росту локализации производств, повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере, развитие международной научно-технической и производственной кооперации; формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктур, и создание сети					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий; обеспечение опережающих темпов экономического роста за счет достижения мирового уровня эффективности механизмов поддержки предпринимательской деятельности, результативного встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости; развитие технологического лидерства, обеспечение мирового уровня эффективности системы коммерциализации технологий, поддержка быстрорастущих компаний среднего бизнеса - "газелей", содействие модернизации якорных предприятий, настройка системы						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				образования под потребности организаций кластеров; формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий						
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Поддержка регионов - инновационных лидеров в рамках реализации региональных программ стимулирования инноваций и программ поддержки малого и среднего предпринимательства		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	совершенствование государственной поддержки региональных программ стимулирования инноваций и поддержки инновационного малого и среднего предпринимательства для реализации программы	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Минэкономразвития России, реализуемых регионами-инновационными лидерами.						
	Контрольное событие 5.3.1.1. Оказана поддержка регионам - инновационным лидерам в реализации региональных программ стимулирования инноваций и программ поддержки малого и среднего предпринимательства		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
5.3.2	Мероприятие 5.3.2. Поддержка инновационных территориальных кластеров		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	увеличение: - выработки на одного работника; - числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях – участниках кластеров; - инвестиций за счет внебюджетных	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				источников; - объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями – участниками либо одной или более организацией – участником совместно с иностранными организациями; - числа патентов на изобретения в организациях – участниках кластеров; - числа технологических стартапов, получивших инвестиции; - объема совокупной выручки от продаж компаниями кластеров несырьевой продукции на экспорт.						
	Контрольное событие 5.3.2.1. Оказана поддержка развития инновационных территориальных кластеров		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Департамента стратегического развития и инноваций							
5.3.3	Мероприятие 5.3.3. Анализ эффективности поддержки регионов-инновационных лидеров		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	проведение анализа эффективности реализации стратегий инновационных территориальных кластеров	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.3.3.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации об эффективности поддержки регионов-инновационных лидеров		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	10.04.2019 10.04.2020	X	X	X	X
5.5	ОМ 5.5 Проведение исследований в целях инновационного развития экономики	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	научное обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых	29.03.2013	31.12.2024	всего	69 416,60	84 416,60	84 416,60
							139 0411 1550590019 241	69 416,60	84 416,60	84 416,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Министра экономического развития Российской Федерации	Минэкономразвития России						
5.5.1	Мероприятие 5.5.1. Подготовка и проведение конкурсов в соответствии с утвержденными Министром экономического развития Российской Федерации тематическими планами проведения НИР и НИОКР		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	формирование научных заделов способствующих эффективному прогнозированию, обоснованному и оперативному реагированию на возникающие вызовы в сфере социально экономической политики.	01.01.2019	31.12.2021	139 0411 1550590019 241	69 416,60	84 416,60	84 416,60
	Контрольное событие 5.5.1.1. Выполнены научно-исследовательские работы в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2019-2021 гг.		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.6	ОМ 5.6 Развитие механизмов правовой охраны и защиты	X	Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуаль	проведение экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности при	29.03.2013	31.12.2024	всего	2 897 640,70	3 009 508,80	3 126 487,70
							168 0108 1550692794 862	30 237,40	30 190,20	30 284,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	интеллектуальной собственности		ной собственности) Руководитель	прогнозируемом росте объема их поступления; повышение качества экспертизы и выдаваемых охранных документов; повышение эффективности информационно-технологического ресурса системы Роспатента; формирование единых принципов и правил взаимодействия между Роспатентом, государственными заказчиками и организациями по вопросам учета, правовой охраны, порядка использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и (или) используемые в ходе военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении			168 0112 1550690059 611	2 608 792,50	2 723 446,10	2 835 292,40
							168 0112 1550690059 612	26 400,00	19 000,00	19 000,00
							168 0113 1550690011 121	46 635,10	48 580,30	50 451,30
							168 0113 1550690011 129	14 083,80	14 671,30	15 236,30
							168 0113 1550690019 122	14 587,30	16 007,40	15 916,80
							168 0113 1550690019 242	16 161,40	16 101,60	16 101,60
							168 0113 1550690019 244	35 023,20	33 717,00	33 807,60
							168 0113 1550690019 831	2 050,80	2 050,80	2 050,80
							168 0113 1550690019 851	1 690,70	1 690,70	1 690,70
							168 0113 1550690059 611	101 973,10	104 048,00	106 650,00
							168 1004 1550693969 122	5,40	5,40	5,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				контролируемой продукции						
5.6.1	Мероприятие 5.6.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента		Ивлиев Григорий Петрович (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности	обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности	01.01.2019	31.12.2021	168 0113 1550690011121	46 635,10	48 580,30	50 451,30
							168 0113 1550690011129	14 083,80	14 671,30	15 236,30
							168 0113 1550690019122	14 587,30	16 007,40	15 916,80
							168 0113 1550690019242	16 161,40	16 101,60	16 101,60
							168 0113 1550690019244	35 023,20	33 717,00	33 807,60
							168 0113 1550690019831	2 050,80	2 050,80	2 050,80
							168 0113 1550690019851	1 690,70	1 690,70	1 690,70
							168 1004 1550693969122	5,40	5,40	5,40
	Контрольное событие 5.6.1.1. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой		Жамойдик М.В. (Федеральная служба по интеллектуальной	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год		собственности), заместитель руководителя							
	Контрольное событие 5.6.1.2. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год		Жамойдик М.В. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.6.1.3. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год		Жамойдик М.В. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), заместитель руководителя	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.6.1.4. Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности Роспатента		Ивлиев Григорий Петрович (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), руководитель Федеральной служба по интеллектуаль	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ной собственности							
5.6.2	Мероприятие 5.6.2. Уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности		Ивлиев Григорий Петрович (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности	обеспечение участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности	01.01.2019	31.12.2021	168 0108 1550692794 862	30 237,40	30 190,20	30 284,80
	Контрольное событие 5.6.2.1. Уплачен ежегодный взнос в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности		Ивлиев Григорий Петрович (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.6.3	Мероприятие 5.6.3. Выполнение государственных		Ивлиев Григорий Петрович	обеспечение деятельности бюджетных	01.01.2019	31.12.2021	168 0112 1550690059 611	2 608 792,50	2 723 446,10	2 835 292,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заданий на выполнение работ подведомственными бюджетными учреждениями Роспатента		(Федеральная служба по интеллектуальной собственности) руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности	учреждений Роспатента для выполнения государственного задания			168 0112 1550690059612	26 400,00	19 000,00	19 000,00
							168 0113 1550690059611	101 973,10	104 048,00	106 650,00
	Контрольное событие 5.6.3.1. Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средства индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 139 900 ед.		Зубов Ю.С. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) , Заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.6.3.2. Количество		Зубов Ю.С. (Федеральная служба по	X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средств индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 140 900 ед.		интеллектуальной собственности), Заместитель руководителя							
	Контрольное событие 5.6.3.3. Участие в судебно-претензионной работе по защите прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданные за счет бюджетных ассигнований федерального		Жамойдик М.В. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) заместитель руководителя	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджета, право использования которых предоставлено предприятиям-лицензиатам									
5.6.4	Мероприятие 5.6.4. Совершенствование государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций		24.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.6.4.1. Подготовлен доклад об оценке эффективности осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности		Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	29.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.6.4.2.	5	Шадрин А.Е. (Министерство	X	X	31.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона об оптимизации содержания государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности в части выделения из них информационного поиска при проведении экспертизы заявок на изобретения и полезные модели по существу		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций							
5.7	ОМ 5.7 Содействие развитию современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии	X	Трубников Г.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Первый заместитель Министра	увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда; увеличение численности занятых	29.03.2013	31.12.2024	всего	150 000,00	500 000,00	0,00
							075 0412 1550763200 632	150 000,00	500 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				в сфере малого предпринимательства; внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "технология"; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; повышение доступности трансфера технологий; создание благоприятных институциональных и правовых условий для деятельности участников инновационного процесса, увеличения спроса на продукцию и услуги нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов на внутреннем и внешнем рынке, интеграции в систему международных институтов высокотехнологических рынков (стандартизация, техническое регулирование, оценка безопасности, сертификация,					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				метрология); обеспечение доступности знаний, снижающих барьеры входа в область высоких технологий и инноваций разработчикам, инвесторам, производителям и потребителям, вовлечение общества в научно-инновационную среду						
5.7.1	Мероприятие 5.7.1. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры, развитие рынка квалифицированных кадров и системы профессионального образования в нанотехнологическом и связанных с ним высокотехнологичных секторах экономики		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство науки и высшего	поддержка созданной инфраструктуры и условий для трансфера технологий и инкубирования малых инновационных компаний (стартапов), создание 900 малых инновационных компаний к концу 2021 года, создание целевых продуктов и решений в соответствии с технологическими областями деятельности Фонда; создание системы профессиональных квалификаций	01.01.2019	31.12.2021	075 0412 1550763200 632	150 000,00	500 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			образования РФ	в нанотехнологическом и связанных с ним высокотехнологичных секторах, обеспечение работы сети центров оценки квалификаций специалистов в технологических областях деятельности Фонда, восполнение дефицитных и востребованных компетенций специалистов высокотехнологичных компаний-участниц образовательных проектов Фонда; создание и развитие благоприятной институциональной среды, регуляторных и нормативно-правовых условий ведения технологического бизнеса, снижение институциональных и правовых барьеров					
	Контрольное событие 5.7.1.1. Доведена субсидия Фонду		Романовский М.Ю. (Министерство науки и	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инфраструктурных и образовательных программ		высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство науки и высшего образования РФ							
	Контрольное событие 5.7.1.2. Доведена субсидия Фонду инфраструктурных и образовательных программ		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			науки и высшего образования РФ							
	Контрольное событие 5.7.1.3. Фондом инфраструктурных и образовательных программ в рамках инфраструктурных проектов обеспечено создание 30 малых инновационных компаний (стартапов)		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство науки и высшего образования РФ	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.7.1.4. Фондом инфраструктурных и образовательных программ в рамках инфраструктурных проектов обеспечено создание 30 малых		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор	X	X	30.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инновационных компаний (стартапов)		Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство науки и высшего образования РФ							
	Контрольное событие 5.7.1.5. Фондом инфраструктурных и образовательных программ в рамках инфраструктурных проектов обеспечено создание 10 малых инновационных компаний (стартапов)		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство науки и высшего образования РФ	X	X	30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.7.1.6. Представлены на утверждение в Минтруд России 7 профессиональных стандартов по перечню приоритетных профессий (специальностей) нанотехнологического профиля, разработанных и (или) актуализированных при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство науки и высшего образования РФ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.7.1.7. Представлены на утверждение в Минтруд России 5 профессиональных стандартов по перечню приоритетных профессий (специальностей) нанотехнологического профиля,		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	разработанных и (или) актуализированных при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ		технической и инновационной политики Министерство науки и высшего образования РФ							
	Контрольное событие 5.7.1.8. Представлены на утверждение в Минтруд России 5 профессиональных стандартов по перечню приоритетных профессий (специальностей) нанотехнологического профиля, разработанных и (или) актуализированных при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ		Романовский М.Ю. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерство науки и высшего образования РФ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
5.D3	ОМ 5.D3 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	X	Торосов И.Э. (Министерство экономического развития	разработка совместно с компаниями цифровой экономики методологии прогноза	01.01.2019	31.12.2024	всего	4 962 880,00	5 159 951,00	7 613 950,00
							139 0709 155D364043 452	1 500 000,00	1 500 000,00	2 932 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	потребности в кадрах для цифровой экономики и концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации; обеспечение подготовки и переподготовки специалистов по компетенциям цифровой экономики (270 тыс. человек) и совершенствование программ подготовки кадров для цифровой экономики; грантовая поддержка 1350 коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области "сквозных" цифровых технологий и 200 образовательных проектов в рамках венчурного фонда, будет создана открытая и прозрачная система персональных			139 0709 155D367711 632	2 569 280,00	2 745 951,00	3 620 450,00
							226 0411 155D364044 611	25 000,00	25 000,00	25 000,00
							226 0411 155D364044 612	225 000,00	225 000,00	225 000,00
							384 0705 155D309000 611	643 600,00	664 000,00	811 500,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				цифровых сертификатов, в рамках которой 1 млн. человек пройдут обучение по развитию компетенций цифровой экономики; создание бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения; прохождение 10 млн. человек обучения по онлайн программам развития цифровой грамотности						
5.D3.1	Мероприятие 5.D3.1. Подготовка кадров для цифровой экономики" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при	подготовлены федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие, прошедшие обучение в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой	01.01.2019	31.12.2021	384 0705 155D309000 611	643 600,00	664 000,00	811 500,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	экономики»						
	Контрольное событие 5.D3.1.1. Подготовлены сотрудники органов власти и органов местного самоуправления в части компетенций и технологий востребованных в условиях цифровой трансформации		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
5.D3.2	Мероприятие 5.D3.2. Поддержка проектов молодых исследователей в области сквозных цифровых технологий		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»),	осуществлена поддержка проектов молодых исследователей в области сквозных цифровых технологий	01.01.2019	31.12.2021	226 0411 155D364044 611	25 000,00	25 000,00	25 000,00
							226 0411 155D364044 612	225 000,00	225 000,00	225 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Генеральный Директор							
	Контрольное событие 5.D3.2.1. Поддержано не менее 450 проектов в области сквозных цифровых технологий	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.D3.2.2. Поддержано не менее 900 проектов в области сквозных цифровых технологий, накопительным итогом	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.D3.2.3. Поддержано не менее 1350 проектов в области сквозных цифровых технологий, накопительным итогом	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
5.D3.3	Мероприятие 5.D3.3. Обеспечение Автономной некоммерческой организацией "Университет национальной технологической инициативы 2035" обновления кадрового потенциала цифровой экономики и компетентности граждан		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития		19.02.2019	31.12.2021	139 0709 155D367711 632	2 569 280,00	2 745 951,00	3 620 450,00
	Контрольное событие 5.D3.3.1. Обеспечена экспертно-аналитическая и		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организационно-методическая поддержка реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"		Федерации), Директор Департамента социального развития							
	Контрольное событие 5.D3.3.2. Подготовлены высококвалифицированные специалисты в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.D3.4	Мероприятие 5.D3.4. Создание венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития		19.02.2019	31.12.2021	139 0709 155D364043 452	1 500 000,00	1 500 000,00	2 932 000,00
	Контрольное событие 5.D3.4.1. Создан венчурный		Михеева Ю.Е. (Министерство экономическог	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	фонд для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики		о развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития							
	Контрольное событие 5.D3.4.2. Поддержаны перспективные образовательные технологии цифровой экономики		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.L1	ОМ 5.L1 Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	X	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики; вовлечение в реализацию национального проекта всех субъектов Российской Федерации; совершенствование нормативно-правового обеспечения в целях повышения	01.01.2019	31.12.2024	всего	200 000,00	10 000,00	10 000,00
							139 0411 155L100200 241	200 000,00	10 000,00	10 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				производительности труда						
5.L1.1	Мероприятие 5.L1.1. Заключение контракта на выполнение работ		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	подписание контракт на выполнение работ	01.01.2019	30.08.2021	139 0411 155L100200 241	200 000,00	10 000,00	10 000,00
	Контрольное событие 5.L1.1.1. Подготовлен научно обоснованный перечень административных барьеров и анализ регуляторной среды с точки зрения негативного влияния на производительность труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.1.2. Подготовлен второй перечень анализ регуляторной среды		Засельский П.В. (Министерство экономического развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с точки зрения негативного влияния на производительность труда		Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L1.1.3. Подготовлен второй перечень анализ регуляторной среды с точки зрения негативного влияния на производительность труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
5.L1.2	Мероприятие 5.L1.2. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	расширяется и дорабатывается набор мер стимулирования, включая финансовые меры (повышение производительности труда как условие доступа к мерам государственной поддержки, льготным займам, налоговым преференциям), а также набор мер	01.01.2019	10.03.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				нефинансового стимулирования						
	Контрольное событие 5.L1.2.1. Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП "Повышение производительности труда" для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а также участия региональных фондов развития промышленности		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	10.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.2.2. Проведена оценка востребованности и эффективности		Засельский П.В. (Министерство экономического развития	X	X	10.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	использования льготных кредитов субъектами МСП - участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности расширения данной программы		Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L1.2.3. Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.04.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.L1.2.4. Разработаны, внесены в Правительство Российской Федерации и/или управляющие органы институтов развития, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов институтов развития, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	02.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.2.5. Подготовлены пилотные проекты по предоставлению налоговых преференций		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономическог	X	X	15.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			о развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L1.2.6. Проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее, чем в 5 субъектах Российской Федерации к 2020 году.		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.2.7. Подготовлены меры и мероприятия		Засельский П.В. (Министерство экономического	X	X	15.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности труда субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности труда; включение производительности труда в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)		о развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.L1.3	Мероприятие 5.L1.3. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	определены потребности и возможности внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий, разработана и протестирована пилотная программа по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий.	21.01.2019	01.09.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.L1.3.1. Для предприятий – участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.08.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.3.2. Проведена оценка потребности		Засельский П.В. (Министерство экономическог	X	X	01.10.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в поддержке пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении		о развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L1.3.3. Разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	02.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.3.4. Подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий,		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	X	X	03.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 96 к 2020 году.		Российской Федерации							
5.L1.4	Мероприятие 5.L1.4. Взаимодействие с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	в долгосрочных программах развития (ДПР) государственных компаний, компаний с государственным участием определены инструменты повышения производительности труда, внедрены рекомендации установить целевые показатели роста не ниже 5% ежегодно	01.01.2019	01.07.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.L1.4.1. Мероприятия по повышению производительности труда включены в долгосрочные программы развития (ДПР)		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	01.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соответствующих компаний; в ДПР определены инструменты и ресурсы для повышения производительности труда и внедрены рекомендации установить целевые показатели роста не ниже 5% ежегодно		экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L1.4.2. В ДПР определены инструменты и ресурсы для повышения производительности труда и внедрены рекомендации установить целевые показатели роста не ниже 5% ежегодно		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.07.2019	X	X	X	X
5.L2	ОМ 5.L2 Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	X	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	реализация региональных программ по повышению производительности труда с привлечением партнеров; обучение инструментам	01.01.2019	31.12.2024	всего	3 921 800,00	4 300 500,00	4 198 800,00
							139 0412 155L252960 540	1 965 808,00	2 007 522,20	1 917 953,30
							139 0412 155L268501 632	1 955 992,00	2 292 977,80	2 280 846,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			экономического развития Российской Федерации	повышения производительности труда сотрудников предприятий - участников национального проекта						
5.L2.1	Мероприятие 5.L2.1. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 57 субъектами Российской Федерации, реализованы мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта и оказано содействие предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 155L268501 632	1 955 992,00	2 292 977,80	2 280 846,70
	Контрольное событие 5.L2.1.1. Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 13 субъектами	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	X	X	29.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации – участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 2019 года		Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.2. Подготовлены к реализации проектов под региональным управлением 9 РЦК в субъектах РФ, вступивших в национальный проект в 2018 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.3. Разработана и		Засельский П.В. (Министерство	X	X	27.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внедрена система комплексной сертификации производственной системы по производительности труда, в том числе разработан инструментарий самооценки производственной системы предприятия		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.4. Проведена оценка потребности предприятий в получении сертификатов производственной системы, принято решение о целесообразности увеличения количества выдаваемых сертификатов		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.5. Разработан и представлен на согласование Проектному		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	01.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комитету по национальному проекту механизм софинансирования мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта, в том числе с учетом привлечения частных инвестиций на финансирование деятельности РЦК		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.6. Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 14 субъектами Российской Федерации – участниками 2020 года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.7. Подготовлены к реализации		Засельский П.В. (Министерство экономическог	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектов под региональным управлением 16 РЦК в субъектах РФ, вступивших в национальный проект 2019 года (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)		о развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.8. Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 14 субъектами Российской Федерации – участниками 2021 года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.9.		Засельский П.В.	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подготовлены к реализации проектов под региональным управлением 13 РЦК в субъектах РФ - участниках 2020 года (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)		(Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.10. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под федеральным управлением достигает значения 1125 к 2021 году	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.L2.1.11. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под региональным управлением (с региональными центрами компетенций (далее - РЦК), достигает 1133 к 2021 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.12. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» самостоятельно, достигает 1470 к 2021 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.L2.2	Мероприятие 5.L2.2. Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обучение сотрудников предприятий - участников инструментам повышения производительности труда в рамках реализации мероприятий национального проекта	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.L2.2.1. Разработаны и переданы предприятиям – участникам национального проекта и РЦК 12 обучающих решений по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.2. Количество сотрудников предприятий, обученных		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инструментам повышения производительности труда, достигает 32480 чел. к 2021 году		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.2.3. Количество сотрудников предприятий - участников, обученных инструментам повышения производительности труда в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), достигает 11300 чел. к 2021 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.4. Количество сотрудников предприятий - участников, обученных		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инструментам повышения производительности труда в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), достигает 11280 чел. к 2021 году		заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.2.5. Количество сотрудников предприятий - участников, обученных инструментам повышения производительности труда в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, достигает 9900 чел. к 2021 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
5.L2.3	Мероприятие 5.L2.3. Формирование		Засельский П.В.	введена в эксплуатацию ИТ-	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта		(Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	платформа для выстраивания взаимодействия между бизнесом и органами управления регионального, федерального уровней по ключевым задачам национального проекта						
	Контрольное событие 5.L2.3.1. Блоки "Экспресс-диагностика", "Обучение", "База знаний" в составе подсистемы внешнего портала ИТ-платформы разработаны и настроены согласно частному техническому заданию		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	26.04.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.3.2. Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	достигает 30920 чел. к 2021 году		экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.3.3. Введена в промышленную эксплуатацию ИТ-платформа		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	25.12.2020	X	X	X	X
5.L2.4	Мероприятие 5.L2.4. Стимулирование субъектов Российской Федерации к повышению производительности труда через систему грантовой поддержки		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработан порядок распределения грантов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда, включающий в себя целевые показатели и индикаторы производительности труда для отбора субъектов Российской Федерации в целях получения грантов, а также правила	21.01.2019	29.04.2021	139 0412 155L252960 540	1 965 808,00	2 007 522,20	1 917 953,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				использования полученных субъектами Российской Федерации грантов для целей дальнейшего роста производительности труда						
	Контрольное событие 5.L2.4.1. Утверждены предложения по распределению грантов в форме иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации - участниками национального проекта в 2019 г. и формированию проекта правил по их предоставлению и распределению из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	28.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.4.2.		Засельский П.В.	X	X	22.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внесен в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "Об иных межбюджетных трансфертах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"		(Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.4.3. Предоставлены гранты регионам - участникам национального проекта 2020 года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	X	X	03.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.4.4. Предоставлены гранты регионам - участникам национального проекта 2021 года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	03.04.2021	X	X	X	X
5.L2.5	Мероприятие 5.L2.5. Взаимодействие с партнерами и участниками национального проекта		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	заключены соглашения с предприятиями-партнерами участников национального проекта	01.01.2019	01.06.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.L2.5.1. Заключены соглашения с не менее		Засельский П.В. (Министерство экономического развития	X	X	01.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чем 10 компаниями - партнерами		Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
6	**Подпрограмма 6. Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля**	X	Артемьев Игорь Юрьевич (Федеральная антимонопольная служба), Руководитель	X	29.03.2013	31.12.2024	X	3 188 058,00	3 169 394,50	3 169 164,10
6.1	ОМ 6.1 Государственное регулирование, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила	X	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	предсказуемое регулирование, включая тарифное, обеспечивающее баланс среднесрочных и долгосрочных интересов инфраструктурных организаций и потребителей, а также производителей лекарственных препаратов; применение долгосрочных параметров при	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				регулировании субъектов естественных монополий в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспортировки нефти и нефтепродуктов						
6.1.1	Мероприятие 6.1.1. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетической отрасли		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетической отрасли в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.1.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетическ		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ой отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке									
	Контрольное событие 6.1.1.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетической отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.1.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетическ		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ой отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке									
6.1.2	Мероприятие 6.1.2. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.2.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке	2	Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 6.1.2.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке	2	Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.2.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке	2	Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.3	Мероприятие 6.1.3. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.3.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи	1, 2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.3.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых	1, 2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.3.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи	1, 2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.1.4	Мероприятие 6.1.4. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 6.1.4.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2019 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей	2, 1	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.4.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей	2, 1	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.4.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей	2, 1	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.5	Мероприятие 6.1.5. Проведение мониторинга цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	ФАС России осуществлен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.5.1. Проведен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации в 2019 году		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.5.2. Проведен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации в 2020 году		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.5.3.		Королев В.Г. (Федеральная	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации в 2021 году		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
6.1.6	Мероприятие 6.1.6. Переход на долгосрочные параметры регулирования в сфере железнодорожных перевозок		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.6.1. Реализована в 2019 году методика долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.6.2. Реализованы нормативные правовые акты по		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.6.3. Реализована в 2020 году методика долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.6.4. Реализованы нормативные правовые акты по переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.6.5. Реализована в 2021 году методика		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба),	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.6.6. Реализованы нормативные правовые акты по переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.1.7	Мероприятие 6.1.7. Установление долгосрочных тарифов, сборов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в аэропортах	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.7.1. Установлены в 2019 году долгосрочные тарифы, сборы на услуги субъектов естественных		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монополий в аэропортах									
	Контрольное событие 6.1.7.2. Установлены в 2020 году долгосрочные тарифы, сборы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.7.3. Установлены в 2021 году долгосрочные тарифы, сборы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.1.8	Мероприятие 6.1.8. Мониторинг заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	реализован на постоянной основе мониторинг заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.8.1. Проведен мониторинг		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольн	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		ая служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.8.2. Проведен мониторинг объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.8.3. Проведен мониторинг объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.9	Мероприятие 6.1.9. Переход на долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. №291-ФЗ в электроснабжении		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в электроснабжении	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.9.1. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2019 году в электроснабжении		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.9.2. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2020 году в электроснабжении									
	Контрольное событие 6.1.9.3. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2021 году в электроснабжении		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.1.10	Мероприятие 6.1.10. Переход на долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применяются долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения			г.№291-ФЗ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения						
	Контрольное событие 6.1.10.1. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2019 году в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.10.2. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2020 году в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения									
	Контрольное событие 6.1.10.3. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2021 году в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.1.11	Мероприятие 6.1.11. Переход на		Голомолзин А.Н.	применяются долгосрочные	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в газоснабжении		(Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. №291-ФЗ в газоснабжении						
	Контрольное событие 6.1.11.1. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2019 году в газоснабжении	2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.11.2. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных	2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2020 году в газоснабжении									
	Контрольное событие 6.1.11.3. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2021 году в газоснабжении	2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.1.12	Мероприятие 6.1.12. Совершенствование регулирования цен (тарифов) в газовой и нефтяной отраслях		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	снижение излишних административных барьеров, установленных действующим законодательством, совершенствование государственного тарифного	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				регулирования, отражения в действующем законодательстве в сфере регулирования услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам положений соответствующих складывающейся конъюнктуре рынков нефти (нефтепродуктов)и существующей практике применения государственного регулирования тарифов в указанной сфере, и совершенствование государственного тарифного регулирования, отражения в действующем законодательстве в сфере регулирования услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 6.1.12.1. Проведен мониторинг изменения удельных расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств-участников Содружества Независимых Государств		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.12.2. Проведен мониторинг изменения удельных расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств-участников Содружества		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Независимых Государств									
	Контрольное событие 6.1.12.3. Проведен мониторинг изменения удельных расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств-участников Содружества Независимых Государств		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
6.1.13	Мероприятие 6.1.13. Установление цен для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	установлены цены для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.13.1. Приняты решения		Цариковский А.Ю. (Федеральная	X	X	30.06.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФАС России по установлению цен 2019 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.13.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2019 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности	1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.13.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2020 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.13.4. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2020 года для	1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		секретарь-заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.13.5. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2021 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.13.6. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2021 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности	1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.1.14	Мероприятие 6.1.14. Установление надбавок для регулируемых ФАС России организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель	установлены надбавки для регулируемых ФАС России организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность в предусмотренные законодательством	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руководителя ФАС России	Российской Федерации сроки						
	Контрольное событие 6.1.14.1. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2019 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 6.1.14.2. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2019 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.14.3.		Цариковский А.Ю.	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2020 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов		(Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.14.4. Приняты решения о согласовании (об	1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольн	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2020 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов		ая служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.14.5. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании)		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2021 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов		секретарь-заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.14.6. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов	1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2021 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.14.7. Проведен мониторинг в формате шаблонов федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая	1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	система" результатов экономического анализа установленных предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок, проведенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации									
6.1.15	Мероприятие 6.1.15. Дерегулирование сферы деятельности по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	развитие конкуренции в сфере транспортировки нефтепродуктов, снижение административных барьеров при формировании тарифов на транспортировку нефтепродуктов трубопроводным транспортом	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.15.1. Осуществлено дерегулирование сферы деятельности по транспортировке нефтепродуктов по		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	магистральным трубопроводам		руководителя ФАС России							
6.1.16	Мероприятие 6.1.16. Расчет среднемесячных платежей населения за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	исполнение поручения Контрольного Управления Президента Российской Федерации от 12.02.2016 № А8-1727-1	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.16.1. Проведен расчет среднемесячных платежей населения за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	19.02.2019 20.08.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.16.2. Проведен расчет среднемесячных платежей населения за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	19.02.2020 20.08.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.16.3. Проведен расчет		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольн	X	X	19.02.2021 20.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	среднемесячных платежей населения за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации		ая служба), Заместитель руководителя ФАС России							
6.1.17	Мероприятие 6.1.17. Проведение мониторинга установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	проведен мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.17.1. Мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации									
	Контрольное событие 6.1.17.2. Мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.17.3. Мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации									
6.1.18	Мероприятие 6.1.18. Доклад в Правительство Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24.07.2015 №Пр-1608	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.18.1. Доклад в Правительство		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба),	X	X	15.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги		Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.18.2. Доклад в Правительство Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за коммунальные услуги									
	Контрольное событие 6.1.18.3. Доклад в Правительство Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.09.2021	X	X	X	X
6.2	ОМ 6.2 Государственный контроль, досудебное урегулирование споров и рассмотрение разногласий	X	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), включая сохранение доли устраненных нарушений в общем	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				числе выявленных нарушений						
6.2.1	Мероприятие 6.2.1. Обеспечение действенного контроля и усиление административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	реализован действенный контроль и усилена административная ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.2.1.1. Проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области регулирования цен (тарифов) за 2019 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.1.2. Приняты меры в 2019 году по привлечению к		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба),	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	административной ответственности		заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.2.1.3. Проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области регулирования цен (тарифов) за 2020 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.1.4. Приняты меры в 2020 году по привлечению к административной ответственности		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.1.5. Проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области регулирования цен (тарифов) за 2021 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.1.6. Приняты меры в 2021 году по привлечению к административной ответственности		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руководителя ФАС России							
6.2.2	Мероприятие 6.2.2. Рассмотрение в досудебном порядке споров		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов), выявление и устранение нарушений, восстановление нарушенных прав	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.2.2.1. Рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2019 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.2.2. Проведен мониторинг качества досудебного урегулирования споров за 2019 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.2.3.		Пузыревский С.А	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2020 год		(Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.2.2.4. Проведен мониторинг качества досудебного урегулирования споров за 2020 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.2.5. Рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2021 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.2.6. Проведен мониторинг качества досудебного урегулирования споров за 2021 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.2.3	Мероприятие 6.2.3. Введение, изменение и прекращение		Пузыревский С.А (Федеральная	обеспечено соблюдение требований	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственного регулирования		антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов)						
	Контрольное событие 6.2.3.1. Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2019 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении государственного регулирования, а также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	введении, изменении и прекращении государственного регулирования									
	Контрольное событие 6.2.3.2. Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2020 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении государственного регулирования, а также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при введении, изменении и прекращении		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственного регулирования									
	Контрольное событие 6.2.3.3. Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2021 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении государственного регулирования, а также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при введении, изменении и прекращении государственного регулирования		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2.4	Мероприятие 6.2.4. Обеспечение реализации законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах естественных монополий		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечено повышение энергетической эффективности при регулировании субъектов естественных монополий	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.2.4.1. Осуществлен за 2019 год контроль выполнения требований к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.4.2. Осуществлен за 2020 год контроль выполнения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	требований к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.2.4.3. Осуществлен за 2021 год контроль выполнения требований к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.2.5	Мероприятие 6.2.5. Обеспечение действенного контроля за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечен действенный контроль за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики			электроэнергетики						
	Контрольное событие 6.2.5.1. Осуществлен в 2019 году контроль за нарушением законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.5.2. Осуществлен в 2020 году контроль за нарушением законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации в области регулирования цен									
	Контрольное событие 6.2.5.3. Осуществлен в 2021 году контроль за нарушением законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
6.3	ОМ 6.3 Развитие институциональной среды регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирования, единой среды электронного регулирования, международного сотрудничества	X	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	рост эффективности функционирования инфраструктурных организаций; обеспечение надежности и качества предоставляемых товаров (услуг) инфраструктурными организациями в электроэнергетической отрасли	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3.1	Мероприятие 6.3.1. Совершенствование регулирования в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечено стабильное государственное регулирование и контроль в сфере услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.3.1.1. Разработан и утвержден порядок расчета регулируемых тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи по методу предельного ценообразования, обеспечивающему возможность получения прибыли от эффективного управления издержками		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.3.1.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	постановления "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 №637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи»		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.3.1.3. Разработаны методы оценки экономической эффективности инвестиционных программ (проектов) субъектов естественных монополий в сфере связи		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.3.1.4. Проведен сравнительный анализ методов распределения фактических затрат и методов		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	построения моделей идеальной сети (идеального поставщика), разработаны рекомендации о применении указанных методов в сферах естественных монополий (в области электросвязи и в области почтовой связи), оценено влияния применения обоих подходов на функционирование смежных отраслей.									
6.3.2	Мероприятие 6.3.2. Повышение доступности энергетической инфраструктуры для потребителей, сокращение сроков и стоимости технологического присоединения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	Обеспечение мониторинга снижения предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.3.2.1. Проведен мониторинг снижения предельной стоимости подключения потребителей (до 150	2	Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кВт) по договорам технологического присоединения									
6.3.3	Мероприятие 6.3.3. Развитие международного сотрудничества и интеграции		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечено участие в международном сотрудничестве и интеграции	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.3.3.1. Принято участие в работе Сводной рабочей группы по совершенствованию положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, созданной распоряжением коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.08.2016		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.3.3.2. Принято участие в работе Консультативного комитета по естественным		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монополиям при Коллегии Евразийской экономической комиссии									
	Контрольное событие 6.3.3.3. Приняты итоговые документы в рамках деятельности Глобального Форума по конкуренции ОЭСР, Комитета по конкуренции ОЭСР и его рабочих групп		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
6.3.4	Мероприятие 6.3.4. Участие в работе региональной ассоциации регуляторов энергетики ERRA		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	реализовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. №378-р	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.3.4.1. Принято участие в ежегодном Общем собрании, заседаниях профильных комитетов и рабочих групп, конференциях по инвестициям и регулированию энергетики,		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	практических семинарах									
	Контрольное событие 6.3.4.2. В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. №378-р Правительство Российской Федерации проинформировано о деятельности ЭРРА (за отчетный год)		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2020 31.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.3.4.3. В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. №378-р Правительство Российской Федерации проинформировано о деятельности ЭРРА	5	Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	25.01.2019	X	X	X	X
6.3.5	Мероприятие 6.3.5. Участие в работе		Цыганов А.Г. (Федеральная	реализовано распоряжение	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комитетов и сети экономических регуляторов при ОЭСР (NER)		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	Правительства Российской Федерации от 20 марта 2014 г. №409-р по осуществлению взаимодействия с ОЭСР в части компетенции ФАС России						
	Контрольное событие 6.3.5.1. Принято участие в работе NER OECD (Сеть экономических регуляторов при ОЭСР) и иных мероприятиях ОЭСР в 2019 году		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.3.5.2. Принято участие в работе NER OECD (Сеть экономических регуляторов при ОЭСР) и иных мероприятиях ОЭСР в 2020 году		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.3.5.3. Принято участие в работе NER OECD (Сеть экономических регуляторов при		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОЭСР) и иных мероприятиях ОЭСР в 2021 году		руководителя ФАС России							
6.4	ОМ 6.4 Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства	X	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	разработка, введение в действие и последовательное совершенствование нормативной и методической базы, удовлетворяющей современным условиям развития российской экономики и направленной на создание правовой среды для равной, добросовестной конкуренции, а также защиты конкуренции; повышение эффективности системы информирования о возможностях использования антимонопольного законодательства для защиты прав участников рынка и о правоприменительной практике в этой	01.01.2018	31.12.2024	всего	3 188 058,00	3 169 394,50	3 169 164,10
							161 0108 1560492794 862	305,70	305,30	306,30
							161 0401 1560490011 121	647 090,40	674 080,50	700 042,20
							161 0401 1560490011 129	195 421,40	203 572,40	211 412,80
							161 0401 1560490012 121	842 355,40	871 543,00	899 555,70
							161 0401 1560490012 129	254 393,20	263 207,90	271 667,80
							161 0401 1560490019 122	50 336,00	50 352,70	50 352,70
							161 0401 1560490019 242	145 050,00	138 419,00	138 419,00
							161 0401 1560490019 244	396 377,30	366 000,00	366 000,00
							161 0401 1560490019 831	1 000,00	1 000,00	1 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				области; обеспечение условий для своевременного принятия обоснованных решений антимонопольными органами в процессе выявления нарушений антимонопольного законодательства; повышение оперативности деятельности антимонопольных органов за счет автоматизации работы во всех областях их компетенции; минимизация воздействия от монополистической деятельности хозяйствующих субъектов; защита потребителей и участников рынков от недобросовестной конкуренции и снижение разрушительного влияния на экономику действий, не вписывающихся в нормы деловой этики и			161 0401 1560490019 851	15 664,20	15 664,20	15 664,20
							161 0401 1560490019 852	700,00	700,00	700,00
							161 0401 1560490019 853	500,00	500,00	500,00
							161 0401 1560490059 611	576 600,60	521 397,40	450 256,30
							161 0401 1560493987 122	6 000,00	6 000,00	6 000,00
							161 0411 1560490019 241	8 647,00	8 647,00	8 647,00
							161 0705 1560490059 621	47 416,80	47 805,10	48 440,10
							161 1004 1560493969 122	200,00	200,00	200,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				прямо противоречащих законодательству; защита потребителей и участников рынков от ненадлежащей рекламы и восстановление баланса, нарушенного в результате таких нарушений; защита потребителей и участников товарных рынков от действий органов государственной власти и местного самоуправления, приводящих к ограничению конкуренции; контроль исполнения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; защита потребителей и участников рынков от действий субъектов естественных монополий,					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ограничивающих доступ к услугам субъектов естественных монополий и препятствующих развитию конкуренции; создание условий для развития конкуренции в сфере деятельности субъектов естественных монополий						
6.4.1	Мероприятие 6.4.1. Совершенствование законодательной базы и информационной среды для эффективного антимонопольного регулирования		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	создание благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции в сферах деятельности хозяйствующих субъектов, не являющихся субъектами естественных монополий	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.4.1.1. Подготовлен ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, предусматривающий		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участие в его подготовке и обсуждении общественных организации									
	Контрольное событие 6.4.1.2. Проведен мониторинг жалоб на акты и (или) действия (бездействие) органов власти в сфере градостроительных отношений, выраженные в незаконном отказе в приеме документов и заявлений, а также в предъявлении к заявителю, документам и информации требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами		Корнеев О.С. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России	X	X	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.1.3. Принят федеральный закон – устранены ограничения мелких и средних кредитных организаций в получении		Кашеваров А.Б. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	необходимой ликвидности или осуществлении отдельных видов деятельности									
	Контрольное событие 6.4.1.4. Принят федеральный закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части введения штрафных санкций за неисполнение субъектом естественной монополии требований о ведении раздельного учета доходов и расходов и представлении указанной информации в регулирующий орган)	5	Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
6.4.2	Мероприятие 6.4.2. Осуществление контроля и пресечение нарушений запретов в сфере недобросовестной		Кашеваров А.Б. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	снижение уровня недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конкуренции и в сфере рекламной деятельности		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.2.1. Осуществлен контроль и пресечены нарушения в сфере недобросовестной конкуренции и в сфере рекламной деятельности		Кашеваров А.Б. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
6.4.3	Мероприятие 6.4.3. Пресечение и предупреждение ограничивающих конкуренцию действий (бездействия) со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.4.3.1. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Администрати	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	национальной безопасности и мерах её укрепления		вного управления - секретариата руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.3.2. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах её укрепления		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.3.3. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах её укрепления		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.3.4. Направлен доклад в Минэкономразвития		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольн	X	X	31.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	России и Минфин России о ходе исполнения в 2018 году Плана деятельности Федеральной антимонопольной службы на период 2016-2021 годов		ая служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.3.5. Направлен доклад в Минэкономразвития России и Минфин России о ходе исполнения в 2019 году Плана деятельности Федеральной антимонопольной службы на период 2019-2024 годов		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.3.6. Направлен доклад в Минэкономразвития России и Минфин России о ходе исполнения в 2020 году Плана деятельности Федеральной антимонопольной		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	службы на период 2019-2024 годов									
	Контрольное событие 6.4.3.7. Представлены в Минэкономразвития России значения блока показателей для расчета Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.3.8. Принято участие в работе Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков Евразийской экономической комиссии		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.3.9. Направлены материалы в Правительство Российской		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации и Минэкономразвития России к ежегодному докладу Президенту Российской Федерации «Об экономической безопасности Российской Федерации и мерах по ее укреплению»		Административного управления - секретариата руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.3.10. Направлены материалы в Минэкономразвития России и Правительство Российской Федерации для подготовки Доклада о результатах деятельности Правительства Российской Федерации за отчетный год		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.3.11. Направлен итоговый доклад к расширенному заседанию коллегии ФАС России в		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Администрати	X	X	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, Экспертный Совет при Правительстве Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Российскую академию наук		вного управления - секретариата руководителя ФАС России							
6.4.4	Мероприятие 6.4.4. Осуществление контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		Евраев М.Я. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	определение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для государственных и муниципальных нужд	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.4.4.1. Направлена информация в федеральный орган исполнительной власти,		Евраев М.Я. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2019 31.10.2019 31.01.2020 31.10.2020 31.01.2021 31.10.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	уполномоченный на регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о результатах осуществления контроля ФАС России в сфере закупок за отчетный год									
6.4.5	Мероприятие 6.4.5. Предотвращение действий, ограничивающих доступ к товарам (работам, услугам), реализуемым субъектами естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально конкурентных сферах деятельности субъектов естественных монополий		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечение недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам), реализуемым субъектами естественных монополий, и улучшение условий для развития конкуренции в сферах деятельности субъектов естественных монополий	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 6.4.5.1. Доклад в Правительство Российской Федерации о Мониторинге нерегулируемых цен на пар, тепловую энергию (мощность), теплоноситель для потребителей тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию для населения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.5.2. Доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения Правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22	5	Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	июля 2009 г. № 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах", с целью подготовки предложений по дальнейшему развитию конкуренции на рынках услуг в аэропортах									
	Контрольное событие 6.4.5.3. Доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказываемых в морских, речных портах и транспортных терминалах, утверждаемых		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции"									
	Контрольное событие 6.4.5.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)»		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.5.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 599 «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монополий в аэропортах»									
	Контрольное событие 6.4.5.6. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О естественных монополиях»	5	Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.5.7. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о состоянии конкуренции в электроэнергетике и мерах по ее дальнейшему улучшению		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
6.4.6	Мероприятие 6.4.6. Обеспечение деятельности ФАС России		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	своевременность и полнота обеспечения деятельности ФАС России	01.01.2019	31.12.2021	161 0401 1560490011 121	647 090,40	674 080,50	700 042,20
							161 0401 1560490011 129	195 421,40	203 572,40	211 412,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руководителя ФАС России				161 0401 1560490012 121	842 355,40	871 543,00	899 555,70
							161 0401 1560490012 129	254 393,20	263 207,90	271 667,80
							161 0401 1560490019 122	50 336,00	50 352,70	50 352,70
							161 0401 1560490019 242	145 050,00	138 419,00	138 419,00
							161 0401 1560490019 244	396 377,30	366 000,00	366 000,00
							161 0401 1560490019 831	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							161 0401 1560490019 851	15 664,20	15 664,20	15 664,20
							161 0401 1560490019 852	700,00	700,00	700,00
							161 0401 1560490019 853	500,00	500,00	500,00
							161 0401 1560493987 122	6 000,00	6 000,00	6 000,00
							161 0411 1560490019 241	8 647,00	8 647,00	8 647,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							161 1004 1560493969 122	200,00	200,00	200,00
	Контрольное событие 6.4.6.1. Обеспечено материально-техническое оснащение и оплата труда работников центрального аппарата и территориальных органов ФАС России		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.6.2. Проведена оценка результативности деятельности структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России на основе KPI (ключевых показателей эффективности)		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021	X	X	X	X
6.4.7	Мероприятие 6.4.7. Совершенствование механизма определения		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольн	внесены изменения в механизм определения взаимозаменяемости лекарственных	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения		ая служба), заместитель руководителя ФАС России	препаратов для медицинского применения						
	Контрольное событие 6.4.7.1. Принят Федеральный закон о внесении изменений в статью 1360 ГК РФ	5	Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.7.2. Постановлением Правительства Российской Федерации утверждён порядок выдачи разрешения на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя	5	Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
6.4.8	Мероприятие 6.4.8. Совершенствование системы государственного регулирования цен на		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-	устранение дискриминации отечественных производителей лекарственных препаратов по	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лекарственные препараты		секретарь-заместитель руководителя ФАС России	отношению к иностранным, создание возможности пересмотра ошибочных решений о регистрации цен						
	Контрольное событие 6.4.8.1. Внесены изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) в зависимости от применяемой организацией системы налогообложения		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.8.2. Внесены поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», приводящие к единой терминологии		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	используемые в законе понятия по вопросам государственного регулирования цен на лекарственные препараты		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.8.3. Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в Правила государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 № 865		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.8.4.		Цариковский А.Ю.	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в Методику расчета предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при их государственной регистрации и перерегистрации, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 979		(Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России							
6.4.9	Мероприятие 6.4.9. Развитие конкуренции в здравоохранении в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель	создание конкурентных условий среди хозяйствующих субъектов на рынках лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских услуг, а	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конкуренции в здравоохранении», утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.01.2018 № 9-р		руководителя ФАС России	также улучшение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг для граждан						
	Контрольное событие 6.4.9.1. Осуществлен мониторинг и контроль реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкуренции в здравоохранении»		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.9.2. Реализованы мероприятия, предусмотренные планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкуренции в здравоохранении»		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
6.4.10	Мероприятие 6.4.10. Рассмотрение заявлений о		Корнеев О.С. (Федеральная антимонопольн	обеспечение внесения изменений в концессионные	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	согласовании внесения изменений в концессионные соглашения в соответствии с ч. 3.2, ч. 3.8 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»		ая служба), Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России	соглашения в соответствии с ч. 3.2, ч. 3.8 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»						
	Контрольное событие 6.4.10.1. Рассмотрены заявления о согласовании внесения изменений в концессионные соглашения в соответствии с ч. 3.2, ч. 3.8 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Закон о концессиях)		Корнеев О.С. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
6.4.11	Мероприятие 6.4.11. Финансирование участия деятельности в работе региональной ассоциации		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечение деятельности ФАС России в работе региональной ассоциации регуляторов	01.01.2019	31.12.2021	161 0108 1560492794 862	305,70	305,30	306,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регуляторов энергетики ERRA			энергетики ERRA						
	Контрольное событие 6.4.11.1. Произведена оплата членских взносов ФАС России в работе региональной ассоциации регуляторов энергетики ERRA		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
6.4.12	Мероприятие 6.4.12. Доведение субсидии ФБУ «ИТЦ ФАС России» на выполнение государственного задания		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	финансовое обеспечение деятельности подведомственного ФАС России ФБУ «ИТЦ ФАС России» на выполнение государственного задания	01.01.2019	31.12.2021	161 0401 1560490059 611	576 600,60	521 397,40	450 256,30
	Контрольное событие 6.4.12.1. Утверждено государственное задание для ФБУ «ИТЦ ФАС России» на 2019 год и плановый период	5	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.2. Утверждено государственное		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба),	X	X	15.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задание для ФБУ «ИТЦ ФАС России» на 2020 год и плановый период		Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.12.3. Утверждено государственное задание для ФБУ «ИТЦ ФАС России» на 2021 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФБУ «ИТЦ ФАС России», подведомственном ФАС России, на 2019 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 6.4.12.5. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФБУ «ИТЦ ФАС России», подведомственном ФАС России, на 2020 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.6. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФБУ «ИТЦ ФАС России», подведомственном ФАС России, на 2021 год									
	Контрольное событие 6.4.12.7. Утвержден предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2019 г.		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.8. Утвержден предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2020 г.		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.9. Утвержден предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2021 г.		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.10. Утвержден отчет о выполнении		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба),	X	X	01.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственного задания за 2018 год		Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.12.11. Утвержден отчет о выполнении государственного задания за 2019 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	01.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.12. Утвержден отчет о выполнении государственного задания за 2020 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	01.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.13. Осуществлены ремонтных работ в сфере компетенции ФБУ «ИТЦ ФАС России» в 2019 году		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.14. Осуществлены ремонтных работ в сфере компетенции ФБУ «ИТЦ ФАС России» в 2020 году		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.15.		Доценко А.В. (Федеральная	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Осуществлены ремонтных работ в сфере компетенции ФБУ «ИТЦ ФАС России» в 2021 году		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.12.16. Утверждено государственное задание для ФБУ «ИТЦ ФАС России» на 2020 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
6.4.13	Мероприятие 6.4.13. Доведение субсидии ФГАУ УМЦ ФАС России на выполнение государственного задания		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	финансовое обеспечение деятельности подведомственного ФАС России ФГАУ УМЦ ФАС России на выполнение государственного задания	01.01.2019	31.12.2021	161 0705 1560490059 621	47 416,80	47 805,10	48 440,10
	Контрольное событие 6.4.13.1. Утверждено государственное задание для ФГАУ УМЦ ФАС России на 2020 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.13.2.		Доценко А.В. (Федеральная	X	X	31.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФГАУ УМЦ ФАС России, подведомственном ФАС России, на 2019 год		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.13.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ) между ФАС России и ФГАУ УМЦ ФАС России, подведомственном ФАС России, на 2020 год									
	Контрольное событие 6.4.13.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФГАУ УМЦ ФАС России, подведомственном ФАС России, на 2021 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.13.5. Утверждено государственное задание для ФГАУ УМЦ ФАС России на		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2021 год и плановый период									
6.4.14	Мероприятие 6.4.14. Проведение мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	ФАС России реализовала меры по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.4.14.1. Осуществлено совершенствование информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства, связанные с		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключением антиконкурентных соглашений									
	Контрольное событие 6.4.14.2. Осуществлено взаимодействие с правоохранительными и другими заинтересованными ведомствами по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.14.3. Создана эффективная система сотрудничества с антимонопольными ведомствами иностранных государств по выявлению и пресечению картелей и иных антиконкурентных соглашений с участием		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	иностранных компаний									
7	**Подпрограмма 7. Управленческие кадры**	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	1 177 982,40	1 191 194,00	1 213 026,70
7.1	ОМ 7.1 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	подготовка ежегодно не менее 5000 управленческих кадров в образовательных учреждениях в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ	29.03.2013	31.12.2024	всего	55 324,10	55 324,10	55 324,10
							139 0705 1570150660 521	55 324,10	55 324,10	55 324,10
7.1.1	Мероприятие 7.1.1. Сбор и анализ отчетов с оценкой		Пушкин В.М. (Министерство экономическог	аналитический отчет с оценкой эффективности и	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	эффективности и результативности расходов в отчетном финансовом году бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		о развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	результативности расходов в отчетном финансовом году бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом						
	Контрольное событие 7.1.1.1.		Пушкин В.М. (Министерство	X	X	31.03.2020 31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведен сбор и анализ отчетов с оценкой эффективности и результативности расходов в отчетном финансовом году бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации									
7.1.2	Мероприятие 7.1.2. Организация проведения конкурсного отбора специалистов для обучения в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	Направление специалистов в образовательные организации на обучение по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	01.01.2019	20.04.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 7.1.2.1. Распределены специалисты в отобранные российские образовательные организации для обучения по дополнительным		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	22.04.2019 20.04.2020 20.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации									
7.1.3	Мероприятие 7.1.3. Подготовка специалистов в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	Подготовлены специалисты в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	139 0705 1570150660 521	55 324,10	55 324,10	55 324,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 7.1.3.1. Заключены соглашения между Минэкономразвития России и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	1	Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации									
	Контрольное событие 7.1.3.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в части продления реализации Государственного плана до 2018/19 учебного года	5	Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	13.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.1.3.3. Внесен в Правительство		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития	X	X	31.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации до 2025 года		Российской Федерации), Директор Департамента управления делами							
	Контрольное событие 7.1.3.4. Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1	Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
7.2	ОМ 7.2 Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской	проведение зарубежных стажировок российских специалистов до 500 человек;	29.03.2013	31.12.2024	всего	60 307,10	60 307,10	60 307,10
							139 0709 1570290059 612	60 307,10	60 307,10	60 307,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программам за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами на основе конкурсного отбора проектов		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведение стажировок иностранных специалистов в рамках взаимных обменов на территории Российской Федерации до 100 человек; проведение зарубежных целевых проектных стажировок российских специалистов не менее 50 человек						
7.2.1	Мероприятие 7.2.1. Организация взаимодействия с уполномоченными иностранными организациями стран-партнеров в целях проведения обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (стажировок) в рамках взаимных обменов в соответствии с Государственным		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	организация проведения обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (стажировок) в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации			до 300 человек в год						
	Контрольное событие 7.2.1.1. Организовано проведение обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (стажировок) в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
7.2.2	Мероприятие 7.2.2. Организация проведения стажировок на территории Российской		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	организация проведения стажировок на территории Российской Федерации иностранных специалистов в рамках	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации иностранных специалистов в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Директор Департамента управления делами	взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, до 50 человек в год						
	Контрольное событие 7.2.2.1. Организовано проведение стажировок на территории Российской Федерации иностранных специалистов в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	народного хозяйства Российской Федерации									
7.2.3	Мероприятие 7.2.3. Организация проведения обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (целевых проектных стажировок, на основе конкурсного отбора проектов) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	организация проведения обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (целевых проектных стажировок, на основе конкурсного отбора проектов) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, до 50 человек в год	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 7.2.3.1. Организовано проведение обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (целевых проектных стажировок, на основе конкурсного		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отбора проектов) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации									
7.2.4	Мероприятие 7.2.4. Предоставление субсидии из федерального бюджета ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» на реализацию отдельных мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	Предоставление субсидии из федерального бюджета ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» на реализацию отдельных мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	139 0709 1570290059 612	60 307,10	60 307,10	60 307,10
	Контрольное событие 7.2.4.1.		Пушкин В.М. (Министерство	X	X	15.06.2019 01.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Предоставлена субсидия из федерального бюджета ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» на реализацию отдельных мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами			01.03.2021				
	Контрольное событие 7.2.4.2. Проведен ежегодный анализ эффективности реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации									
	Контрольное событие 7.2.4.3. Проведены семинары по вопросам реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
7.3	ОМ 7.3 Повышение качества и информационно-технологического обеспечения образовательных программ и контроль качества подготовки специалистов	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	создание библиотеки тестов; размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" базы лучших проектов выпускников программ Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации; внедрение адаптивного тестирования в рамках усовершенствования информационно-технологического	29.03.2013	31.12.2024	всего	16 233,60	16 762,30	17 270,70
							139 0709 1570390059 611	16 233,60	16 762,30	17 270,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				сопровождения процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации						
7.3.1	Мероприятие 7.3.1. Обеспечение информационно-технологического сопровождения процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно-методического обеспечения, размещение в сети интернет базы лучших проектов выпускников Государственного плана		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	обеспечено информационно-технологическое сопровождение процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно-методического обеспечения, размещены в сети интернет базы лучших проектов выпускников Государственного плана	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 7.3.1.1. Обеспечено информационно-технологическое сопровождение процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно-методического обеспечения		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.3.1.2. Размещена в сети интернет база лучших проектов выпускников Государственного плана		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.3.1.3. Создана библиотека тестов		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Директор Департамента управления делами							
	Контрольное событие 7.3.1.4. Внедрено адаптивное тестирование в рамках усовершенствования информационно-технологического сопровождения процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
7.3.2	Мероприятие 7.3.2. Проведение семинаров для руководителей образовательных программ, семинаров с преподавателями, участвующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	проведены семинары для руководителей образовательных программ, семинары с преподавателями, участвующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, семинаров по итогам целевых проектных стажировок			Российской Федерации, семинары по итогам целевых проектных стажировок						
	Контрольное событие 7.3.2.1. Проведены семинары для руководителей образовательных программ, преподавателей, участвующих в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, включая семинары по итогам целевых проектных стажировок		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
7.3.3	Мероприятие 7.3.3. Осуществление мониторинга образовательных программ, реализуемых в рамках		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	проведение оценки эффективности и качества реализации образовательных	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Директор Департамента управления делами	программ						
	Контрольное событие 7.3.3.1. Осуществлен мониторинг образовательных программ, реализуемых в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
7.3.4	Мероприятие 7.3.4. Обеспечение деятельности ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	обеспечена деятельность ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»	01.01.2019	31.12.2021	139 0709 1570390059 611	16 233,60	16 762,30	17 270,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 7.3.4.1. Обеспечена деятельность ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
7.4	ОМ 7.4 Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации; Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и	подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе за рубежом) управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры (40000 специалистов в 2015-2024 годах) в соответствии с утверждаемым Правительством Российской Федерации государственным заданием; подготовка ежегодно до 4000 управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и	29.03.2013	31.12.2024	всего	193 117,60	199 900,50	206 424,80
							384 0705 1570490059 611	193 117,60	199 900,50	206 424,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	культуры, включая обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам за рубежом до 200 управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры						
7.4.1	Мероприятие 7.4.1. Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и	подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры	01.01.2019	31.12.2021	384 0705 1570490059 611	193 117,60	199 900,50	206 424,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 7.4.1.1. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры	1	Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
7.L1	ОМ 7.L1 Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	X	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	проведение обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (3,2 тысячи человек ежегодно); осуществление акселерационной поддержки	01.01.2019	31.12.2024	всего	853 000,00	858 900,00	873 700,00
							139 0412 157L168852 811	64 000,00	69 900,00	84 700,00
							139 0709 157L1L0000 612	789 000,00	789 000,00	789 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Российской Федерации	предприятий из числа участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»						
7.L1.1	Мероприятие 7.L1.1. Разработка программы обучения управленческих кадров		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли разработало программу обучения управленческих кадров, направленную на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций. Данная программа предусматривает совершенствование у обучаемых навыков стратегического менеджмента, управления персоналом, знаний в области мотивации. Определены концепция, подходы и методы обучения	01.01.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				управленческих кадров предприятий-участников национального проекта и служб занятости населения.						
	Контрольное событие 7.L1.1.1. Разработана программа обучения управленческих кадров, направленная на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.L1.1.2. На основе реализации программы обучения управленческих кадров разработаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям:	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"бережливое производство", "научная организация труда" и других									
	Контрольное событие 7.L1.1.3. Программа обучения управленческих кадров предприятий-участников национального проекта, служб занятости населения и других организаций-участников национального проекта поставлена на ежегодный поток	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2019	X	X	X	X
7.L1.2	Мероприятие 7.L1.2. Организация отбора участников национального проекта для формирования группы на обучение		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	руководители предприятий - участников национального проекта, служб занятости населения и других организаций отобраны для обучения	01.01.2019	31.12.2021	139 0709 157L1L0000 612	789 000,00	789 000,00	789 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 7.L1.2.1. Сформированы группы для обучения первого года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.03.2019 01.07.2019 29.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.L1.2.2. Сформированы группы для обучения второго года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	15.06.2020 29.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.L1.2.3. Сформированы группы для обучения третьего года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	X	X	15.06.2021 29.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Министра экономического развития Российской Федерации							
7.L1.3	Мероприятие 7.L1.3. Проведение обучения участников национального проекта		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведено обучение участников национального проекта (3,2 тыс. человек ежегодно)	01.01.2019	30.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 7.L1.3.1. Осуществлено обучение участников национального проекта		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	29.12.2019 15.07.2020 29.12.2020 15.07.2021 29.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.L1.4	Мероприятие 7.L1.4. Заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета между Министерством экономического развития Российской Федерации и организацией - получателем субсидии в целях оказания образовательных и информационно-консультационных услуг, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий - участников региональных программ "Повышение производительности труда и поддержка занятости"		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета между Министерством экономического развития Российской Федерации и организацией - получателем субсидии в целях оказания образовательных и информационно-консультационных услуг, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий - участников региональных программ "Повышение производительности труда и поддержка занятости"	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 157L168852 811	64 000,00	69 900,00	84 700,00
	Контрольное событие 7.L1.4.1. Внесен в		Засельский П.В. (Министерство	X	X	24.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях финансового обеспечения оказания образовательных и информационно-консультационных услуг, направленных на развитие экспортного потенциала российских организаций, являющихся участниками региональных программ «Повышение производительности		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	труда и поддержка занятости», в том числе посредством внесения имущественных взносов в некоммерческие организации, учредителем (участником) которых является акционерное общество «Российский экспортный центр»									
	Контрольное событие 7.L1.4.2. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания образовательных и информационно-консультационных услуг, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий - участников региональных		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2019 31.01.2020 31.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программ "Повышение производительности труда и поддержка занятости"									
7.L1.5	Мероприятие 7.L1.5. Совершенствование программы развития экспортного потенциала совместно с АО «Российский экспортный центр»		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработана / доработана программа поддержки выхода на внешние рынки для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (программа экспортной акселерации)	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 7.L1.5.1. Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.01.2020 31.01.2021 31.12.2021	X	X	X	X
7.L1.6	Мероприятие 7.L1.6. Реализация		Засельский П.В.	1062 предприятия - участника	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы по поддержке развития экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта (проведение экспортных акселераторов) в 2019-2020 годах		(Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" прошли программы экспортной акселерационной поддержки на базе АО "Российский экспортный центр" и АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр".						
	Контрольное событие 7.L1.6.1. 25 процентов участников пилотной программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортный контракт	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.L1.6.2. До 300 предприятий - участников региональных программ получили	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	30.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала на базе акционерного общества "Российский экспортный центр"		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 7.L1.6.3. Реализована программа по поддержке развития экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта (проведены экспортные акселераторы) в 2019-2020 годах		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
7.L1.7	Мероприятие 7.L1.7. Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации отчета о проведении программы по поддержке развития экспортного		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономическог	представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	потенциала (экспортные акселераторы)		о развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 7.L1.7.1. Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.01.2020 31.01.2021 31.12.2021	X	X	X	X
8	**Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления**	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	1 069 124,80	715 057,50	675 269,40
8.1	ОМ 8.1 Развитие государственного стратегического планирования	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской	утверждение и усовершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию	29.03.2013	31.12.2024	всего	70 000,00	120 000,00	120 000,00
							139 0411 1580190019 241	70 000,00	120 000,00	120 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	стратегического планирования в Российской Федерации; методологическое сопровождение стратегического планирования в Российской Федерации; формирование и представление отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности в соответствующий временной период; ориентация деятельности органов государственной власти на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Российской Федерации, повышение эффективности межведомственной и межуровневой					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				координации; методологическое сопровождение формирования проектов государственных программ Российской Федерации						
8.1.1	Мероприятие 8.1.1. Методологическая поддержка и проведение экспертизы проектов государственных программ Российской Федерации		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	своевременно проведена экспертиза представленных проектов государственных программ Российской Федерации и проектов детальных планов-графиков реализации государственных программ Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.1.1.1. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты постановлений о внесении изменений в государственные программы		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	28.02.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов									
	Контрольное событие 8.1.1.2. Предложения по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в системе "Электронный бюджет"		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	25.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.1.3. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты паспортов и предложения по		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и	X	X	10.10.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесению изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов		государственных программ							
	Контрольное событие 8.1.1.4. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты постановлений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	29.11.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	период 2021 и 2022 годов									
	Контрольное событие 8.1.1.5. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты паспортов и предложения по внесению изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	10.10.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.1.6. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного	X	X	29.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	постановлений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов		планирования и государственных программ							
	Контрольное событие 8.1.1.7. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты паспортов и предложения по внесению изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	10.10.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	период 2023 и 2024 годов									
	Контрольное событие 8.1.1.8. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты постановлений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	29.11.2021	X	X	X	X
8.1.2	Мероприятие 8.1.2. Организация и проведение мониторинга, оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и	своевременное представление в Правительство Российской Федерации ежегодного Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации;	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			государственных программ	представление в Правительство Российской Федерации отчетов о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации (выполнении контрольных событий)						
	Контрольное событие 8.1.2.1. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2018 года в Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.04.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.1.2.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	22.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.3. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен	2, 1	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного	X	X	12.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2018 год в Правительство Российской Федерации		планирования и государственных программ							
	Контрольное событие 8.1.2.4. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I квартала 2019 года	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.05.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.5. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и	X	X	01.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации по итогам I-II кварталов 2019 года		государственных программ							
	Контрольное событие 8.1.2.6. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-III кварталов 2019 года	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.11.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.7. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2019 года в Правительственную		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов									
	Контрольное событие 8.1.2.8. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2019 год в Правительство Российской Федерации	2, 1	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	12.05.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.9. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного	X	X	01.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственных программ Российской Федерации по итогам I квартала 2020 года		планирования и государственных программ							
	Контрольное событие 8.1.2.10. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-II кварталов 2020 года	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.08.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.11. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-III кварталов 2020 года	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.1.2.12. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2020 года в Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.04.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.13. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен уточненный сводный годовой доклад о ходе	1, 2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и	X	X	12.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2020 год в Правительство Российской Федерации		государственных программ							
	Контрольное событие 8.1.2.14. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I квартала 2021 года	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.05.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.15. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I-II кварталов 2021 года									
	Контрольное событие 8.1.2.16. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-III кварталов 2021 года	2	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.11.2021	X	X	X	X
8.1.3	Мероприятие 8.1.3. Выполнение научно-исследовательских работ в интересах Минэкономразвития России в рамках основного мероприятия "Развитие государственного стратегического планирования"		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	формирование научных заделов, способствующих эффективному методологическому сопровождению формирования проектов государственных программ Российской Федерации, формированию и представлению отчетности о ходе реализации государственных программ Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	139 0411 1580190019 241	70 000,00	120 000,00	120 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.1.3.1. Выполнены научно-исследовательские работы в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2019 год		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.3.2. Выполнены научно-исследовательские работы в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2020 год		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.3.3. Выполнены научно-исследовательские работы в соответствии с планом-графиком закупок товаров,		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ, услуг на 2021 год		бюджетного планирования и государственных программ							
8.1.4	Мероприятие 8.1.4. Подготовка предложений по корректировке нормативной правовой и методологической базы по вопросам разработки и реализации государственных программ Российской Федерации		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	своевременное внесение изменений в нормативно-правовую базу по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации; повышение качества инструментов разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации; формирование перспективных направлений развития государственных программ Российской Федерации на принципах проектного управления	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.1.4.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	28.02.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающий отражение в структуре государственных программ Российской Федерации федеральных проектов для обеспечения достижения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской		Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации на период до 2024 года»									
	Контрольное событие 8.1.4.2. Утвержден Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении формы годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации и об оценке ее эффективности»		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	28.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.4.3. Утвержден Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении формы представления сводной информации о ходе реализации государственной программы Российской Федерации на приоритетных территориях, в том числе по субъектам		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	28.02.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации (за исключением государственных программ, мероприятия которых не имеют территориальной привязки и (или) предмет которых исключает возможность их реализации на приоритетных территориях)»									
	Контрольное событие 8.1.4.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.1.4.5. Внесены изменения в нормативные правовые акты по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
8.1.5	Мероприятие 8.1.5. Формирование ежегодного отчета о ходе реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации		Викторова З.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента проектного управления	сформирован ежегодный отчет о ходе реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.1.5.1. Внесен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах деятельности Правительства Российской Федерации, в том		Викторова З.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента проектного управления	X	X	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	числе о результатах мониторинга реализации ОНДП									
8.1.6	Мероприятие 8.1.6. Разработка стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2050 года		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	разработана стратегия социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Мероприятие 8.1.7. Разработка формы отчетности для ежегодного предоставления сведений о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	разработана форма отчетности для ежегодного предоставления сведений о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2021	01.06.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.1.7.1. Зарегистрирована Минюстом России		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития	X	X	01.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	форма отчетности для ежегодного предоставления сведений о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации		Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования							
8.1.8	Мероприятие 8.1.8. Формирование ежегодного отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	сформирован ежегодный отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.1.8.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации	1	Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и	X	X	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			прогнозирования							
8.1.9	Мероприятие 8.1.9. Нормативное правовое и методическое обеспечение системы документов стратегического планирования		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	совокупность нормативных правовых актов и методических документов в системе стратегического планирования, разрабатываемых во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и руководства Министерства	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.1.9.1. Представлен раздел «Система документов стратегического планирования» в доклад Президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	X	X	15.11.2019 15.11.2020 15.11.2021	X	X	X	X
8.2	ОМ 8.2 Разработка прогнозов социально-экономического	X	Талыбов А.М. (Министерство экономическог	разработка прогнозов социально-экономического	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития Российской Федерации		о развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	развития Российской Федерации, повышение их обоснованности и достоверности						
8.2.1	Мероприятие 8.2.1. Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации (ежемесячно)		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	проведение мониторинга социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Мероприятие 8.2.2. Разработка сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и	разработка сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			прогнозирования							
	Контрольное событие 8.2.2.1. В Правительство Российской Федерации представлены сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период	1	Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	X	X	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021	X	X	X	X
8.2.3	Мероприятие 8.2.3. Разработка прогноза социально-экономического развития Российской Федерации		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	разработка прогноза социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.2.3.1. В Правительство Российской	1	Бадасен П.В. (Министерство экономического развития	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации представлен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период		Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования							
8.3	ОМ 8.3 Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации	X	Живулин В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	реализация положений Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" в части стратегического планирования пространственного и регионального развития; формирование и реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года как основополагающего документа пространственного развития Российской Федерации; подготовка регионального раздела прогноза социально-экономического	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				развития Российской Федерации на основе прогнозных значений показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу; подготовка ежемесячных оперативных отчетов о социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации; улучшение координации действий федеральных и региональных органов власти при реализации стратегических проектов развития субъектов Российской Федерации; определение состава макрорегионов России; обеспечение взаимосвязи документов стратегического и территориального планирования					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации, согласованности схем территориального планирования Российской Федерации и государственных программ Российской Федерации.						
8.3.1	Мероприятие 8.3.1. Подготовка Стратегии пространственного развития Российской Федерации		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента планирования территориального развития	подготовлена Стратегия пространственного развития Российской Федерации	01.01.2019	13.02.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Мероприятие 8.3.2. Формирование ежегодного доклада о ходе реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента планирования территориального развития	сформирован ежегодный доклад о реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года	01.06.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.3.2.1. В Правительство Российской Федерации представлен ежегодный доклад о реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года	1	Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента планирования территориального развития	X	X	31.03.2020	X	X	X	X
8.3.3	Мероприятие 8.3.3. Утверждение Правительством Российской Федерации Плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента планирования территориального развития	утвержден Правительством Российской Федерации План реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года	14.01.2019	31.08.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.3.3.1. Проект распоряжения Российской Федерации об утверждении Плана реализации Стратегии		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента	X	X	31.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года внесен в Правительство Российской Федерации		планирования территориального развития							
	Контрольное событие 8.3.3.2. Внесен в Правительство Российской Федерации Плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента планирования территориального развития	X	X	13.08.2019	X	X	X	X
8.3.4	Мероприятие 8.3.4. Совершенствование нормативной базы Российской Федерации в части приведения в соответствие с положениями законодательства о стратегическом планировании		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента планирования территориального развития	нормативные правовые акты Российской Федерации приведены в соответствие с положениями законодательства о стратегическом планировании	14.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.3.4.1.		Елин А.А. (Министерство	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития городских агломераций и межмуниципального сотрудничества"		экономического развития Российской Федерации), Врио директора департамента планирования территориального развития							
8.3.5	Мероприятие 8.3.5 Проведение мониторинга социально-экономического развития субъектов Российской Федерации		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	подготовка ежемесячных оперативных отчетов о социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.3.5.1. Подготовлен доклад о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	30.01.2019 30.02.2019 30.03.2019 30.04.2019 30.05.2019 30.06.2019 30.07.2019 30.08.2019 30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации		регионального развития			30.10.2019 30.11.2019 30.12.2019 30.01.2020 30.02.2020 30.03.2020 30.04.2020 30.05.2020 30.06.2020 30.07.2020 30.08.2020 30.09.2020 30.10.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.01.2021 30.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 30.07.2021 30.08.2021 30.09.2021 30.10.2021 30.11.2021 30.12.2021				
8.3.6	Мероприятие 8.3.6 Формирование регионального раздела прогноза социально-экономического		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	подготовка раздела по региональному развитию в рамках подготовки прогноза социально-экономического	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития Российской Федерации		Департамента регионального развития	развития Российской Федерации						
	Контрольное событие 8.3.6.1. Подготовлен раздел по региональному развитию в рамках подготовки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.08.2019 30.11.2019 31.08.2020 30.11.2020 31.08.2021 30.11.2021	X	X	X	X
8.4	ОМ 8.4 Разработка предложений по совершенствованию и участие в реализации государственной политики в отдельных секторах экономики	X	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	закрепление в отраслевых документах стратегического планирования, отраслевых программах, планах поддержки и иных отраслевых документах приоритетов государственной политики в сфере развития секторов экономики Российской Федерации, направленных на модернизацию секторов экономики, стимулирование диверсификации и повышение	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				конкурентоспособности						
8.4.1	Мероприятие 8.4.1. Разработка отдельных параметров сценарных условий для формирования вариантов развития экономики в части отдельных секторов экономики на среднесрочную перспективу		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	разработаны отдельные параметры сценарных условий для формирования вариантов развития экономики в секторах экономики.	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.4.1.1. Сформированы отдельные параметры сценарных условий для формирования вариантов прогноза развития экономики в части отдельных секторов экономики на среднесрочную перспективу		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.04.2019 30.04.2020 30.04.2021	X	X	X	X
8.4.2	Мероприятие 8.4.2. Разработка прогнозов развития секторов экономики		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	разработаны прогнозы развития секторов экономики на среднесрочную перспективу	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Врио директора Департамента развития секторов экономики							
	Контрольное событие 8.4.2.1. Разработаны прогнозы развития секторов экономики на среднесрочную перспективу		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021	X	X	X	X
8.4.3	Мероприятие 8.4.3. Разработка системы балансов важнейших видов топливно-энергетических ресурсов		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	разработаны балансы важнейших видов топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.4.3.1. Разработаны		Киревнин А.В. (Министерство экономического	X	X	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартальные и годовые балансы на основные виды топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации		о развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики			31.12.2019 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021				
8.4.4	Мероприятие 8.4.4. Мониторинг реализации и разработка предложений по совершенствованию государственной политики, направленной на развитие высокотехнологичных и традиционных секторов экономики, развитие топливно-энергетического, агропромышленного, рыбохозяйственного и транспортного комплексов		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	совершенствование системы мер государственной поддержки развития секторов экономики, мониторинг их реализации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.4.5	Мероприятие 8.4.5. Мониторинг внедрения и эффективности использования спутниковых		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	проведен мониторинг внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС		Врио директора Департамента развития секторов экономики	технологий на базе системы ГЛОНАСС						
	Контрольное событие 8.4.5.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о внедрении и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС	1, 2	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021	X	X	X	X
8.4.6	Мероприятие 8.4.6. Создание и совершенствование системы разработки, корректировки и мониторинга отраслевых документов стратегического планирования		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	проведен мониторинг реализации отраслевых документов стратегического планирования	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.4.6.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о реализации отраслевых документов стратегического планирования	2, 1	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	X	X	X	X
8.5	ОМ 8.5 Разработка предложений по совершенствованию и участие в реализации государственной политики в социальной сфере	X	Торосов И.Э. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	повышение качества законопроектов, стратегических и концептуальных документов, определяющих цели и механизмы реализации государственной политики в социальной сфере	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Мероприятие 8.5.1. Экспертиза документов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка и направление в Правительство Российской Федерации заключений на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	политики в сфере социального развития			программ Российской Федерации						
	Контрольное событие 8.5.1.1. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации заключения на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации "Развитие здравоохранения", "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие образования", "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда" на 2011-2020 годы, "Содействие занятости населения"		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	01.05.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.5.1.2.		Михеева Ю.Е. (Министерство	X	X	01.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации заключения на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации "Развитие здравоохранения", "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие образования", "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда" на 2011-2020 годы, "Содействие занятости населения"		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития							
	Контрольное событие 8.5.1.3. Подготовлены и направлены в Правительство Российской		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	01.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации заключения на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации "Развитие здравоохранения", "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие образования", "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда" на 2011-2020 годы, "Содействие занятости населения"		Директор Департамента социального развития							
8.5.2	Мероприятие 8.5.2. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам демографической и миграционной политики		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				демографии и миграции						
8.5.3	Мероприятие 8.5.3. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам экономических аспектов формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе социального страхования		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам экономических аспектов формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе социального страхования	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Мероприятие 8.5.4. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития образования		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития образования	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.5	Мероприятие 8.5.5. Экспертиза нормативных правовых актов и		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовка предложений по вопросам развития жилищной сферы		Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	актов и предложений по вопросам развития жилищной сферы						
8.5.6	Мероприятие 8.5.6. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.7	Мероприятие 8.5.7. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития физической культуры и спорта		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития физической культуры и спорта	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.8	Мероприятие 8.5.8. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вопросам регулирования трудовых отношений, рынка труда		Директор Департамента социального развития	формирования и реализации государственной политики в сфере трудовых отношений и рынка труда						
	Контрольное событие 8.5.8.1. Внесены в Правительство Российской Федерации доработанные проекты федеральных законов об особенностях регулирования труда работников (персонала), направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала) и о внесении изменений в статью 18.1 Закона Российской Федерации "О		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	30.10.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	занятости населения в Российской Федерации"									
8.5.9	Мероприятие 8.5.9. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития культуры (за исключением кинематографии)		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития культуры (за исключением кинематографии)	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.10	Мероприятие 8.5.10. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития пенсионной системы		Михеева Ю.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития пенсионной системы	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.6	ОМ 8.6 Формирование и реализация расходов федерального бюджета в части федеральных целевых программ и федеральной адресной	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития	включение в установленном порядке в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходов федерального бюджета на реализацию	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвестиционной программы		Российской Федерации	федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы; утверждение в установленном порядке федеральной адресной инвестиционной программы; наличие информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы; отчетные данные о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы; внесение в установленном порядке проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственных инвестиций						
8.6.1	Мероприятие 8.6.1. Совершенствование законодательства и подготовка		Грановский А.А. (Министерство экономическог	разработка нормативных правовых актов и подготовка предложений,	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложений в области государственного инвестирования в экономику Российской Федерации (в том числе совершенствование механизмов федеральной адресной инвестиционной программы), развития форм государственного и смешанного инвестирования		о развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	направленных на развитие форм государственного и смешанного инвестирования, совершенствование механизмов публичного технологического и ценового аудита и (или) проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, совершенствование механизмов формирования расходов инвестиционного характера и федеральной адресной инвестиционной программы. Совершенствование механизма формирования федеральной адресной инвестиционной программы,					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				обеспечивающего включение в нее объектов акционерных обществ, государственных корпораций, государственных компаний. Формирование процедуры двухэтапного включения инвестиционных проектов в федеральную адресную инвестиционную программу						
	Контрольное событие 8.6.1.1. Разработаны проекты нормативных правовых актов и сформированы предложения в части реализации и совершенствования механизмов принятия решения и реализации капитальных вложений за счет средств федерального бюджета		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.1.2. Разработаны проекты нормативных правовых актов и сформированы предложения в части реализации и совершенствования механизмов принятия решения и реализации капитальных вложений за счет средств федерального бюджета		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.1.3. Разработаны проекты нормативных правовых актов и сформированы предложения в части реализации и совершенствования механизмов принятия решения и реализации капитальных вложений за счет средств федерального бюджета		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
8.6.2	Мероприятие 8.6.2. Подготовка		Грановский А.А.	подготовка материалов по вопросам	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материалов по вопросам государственного инвестирования, в том числе по совершенствованию отчетности и усилению контроля за использованием государственных капитальных вложений		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	государственного инвестирования, в том числе по совершенствованию отчетности и усилению контроля за использованием государственных капитальных вложений						
	Контрольное событие 8.6.2.1. Представлены методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы главным распорядителям средств федерального бюджета		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.2.2. Представлен аналитический доклад о текущей		Грановский А.А. (Министерство экономического развития	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ситуации к Мониторингу социально-экономического развития Российской Федерации		Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.2.3. Представлены методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы главным распорядителям средств федерального бюджета		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.2.4. Представлен аналитический доклад о текущей ситуации к Мониторингу социально-		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экономического развития Российской Федерации		Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.2.5. Представлены методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы главным распорядителям средств федерального бюджета		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.2.6. Представлен аналитический доклад о текущей ситуации к Мониторингу социально-экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			программ и капитальных вложений							
8.6.3	Мероприятие 8.6.3. Проведение мониторинга и анализа состояния инвестиционной деятельности в Российской Федерации с использованием государственных инвестиций, тенденций ее развития и подготовка на этой основе годовых и ежеквартальных докладов о состоянии и перспективах ее развития		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование годовых и ежеквартальных докладов о состоянии и перспективах развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации, а также аналитических докладов о текущей ситуации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.6.3.1. Представлен отчет о реализации федеральной адресной инвестиционной программы в рамках доклада о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и	X	X	01.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федеральной адресной инвестиционной программы в Правительство Российской Федерации		капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.3.2. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	12.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за 2018 год) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.3. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за I квартал 2019 года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.4. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за первое полугодие 2019 года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.5. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.11.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за 9 месяцев 2019 года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.6. Представлен отчет о реализации федеральной адресной инвестиционной программы в рамках доклада о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы в Правительство		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации									
	Контрольное событие 8.6.3.7. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	12.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	недвижимого имущества (за 2019 год) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.8. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	строительства или объектам недвижимого имущества (за I квартал 2020 года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.9. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за первое полугодие 2020 года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.10. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 настоящего Кодекса) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за 9 месяцев 2020 года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.11. Представлен отчет о реализации федеральной адресной инвестиционной программы в рамках доклада о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы в Правительство Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.3.12. Информация, сформированная совместно с		Грановский А.А. (Министерство экономического развития	X	X	12.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за 2020 год) направлена в Минфин России		Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.3.13. Информация,		Грановский А.А. (Министерство	X	X	30.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества. (за I квартал 2021 года) направлена в Минфин России		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.3.14. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за первое		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	полугодие 2021 года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.15. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.11.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объектам недвижимого имущества (за 9 месяцев 2021 года) направлена в Минфин России									
8.6.4	Мероприятие 8.6.4. Подготовка аналитических материалов по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование аналитических материалов по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.6.4.1. Сформированы аналитические материалы по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	20.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.4.2. Сформированы аналитические материалы по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	20.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.4.3. Сформированы аналитические материалы по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	20.09.2021	X	X	X	X
8.6.5	Мероприятие 8.6.5. Разработка методических рекомендаций по подготовке предложений по		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской	подготовка и направление главным распорядителям средств федерального бюджета методических рекомендаций по	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы						
	Контрольное событие 8.6.5.1. Отправлены главным распорядителям средств федерального бюджета методические рекомендации по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период на		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.02.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы									
	Контрольное событие 8.6.5.2. Отправлены главным распорядителям средств федерального бюджета методические рекомендации по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.5.3. Отправлены главным распорядителям		Грановский А.А. (Министерство экономическог	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	средств федерального бюджета методические рекомендации по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		о развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
8.6.6	Мероприятие 8.6.6. Предварительная оценка предложений главных распорядителей средств федерального бюджета, государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) федеральных целевых программ по		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	направление государственным заказчикам федеральных целевых программ, главным распорядителям средств федерального бюджета и ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации протоколов совещаний рабочих	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	определению объемов бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период по итогам рассмотрения на заседаниях Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, образованной в Минэкономразвития России и действующей на			групп и заседания Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	постоянной основе, и ее рабочих группах									
8.6.7	Мероприятие 8.6.7. Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации по анализу предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по определению бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, включая справочные материалы (из них предложения по бюджетным проектировкам в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование предложений по объемам бюджетных ассигнований федерального бюджета, в части федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы и справочных материалов (включая протокол Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период) и направление их в Правительство Российской Федерации для рассмотрения на совещаниях у Первого	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета для направления в Минфин России)			заместителя (заместителей) Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации						
	Контрольное событие 8.6.7.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по анализу предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по определению бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, включая справочные материалы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.7.2. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по анализу предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по определению бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, включая справочные материалы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.07.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.7.3. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по анализу предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по определению бюджетных ассигнований на		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и	X	X	01.07.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, включая справочные материалы		капитальных вложений							
8.6.8	Мероприятие 8.6.8. Согласование главным распорядителям средств федерального бюджета распределения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программам и федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	согласованы предложения главных распорядителей средств федерального бюджета по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы по кодам классификации расходов федерального бюджета	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.6.9	Мероприятие 8.6.9. Подготовка перечня несогласованных вопросов по расчету базовых бюджетных		Грановский А.А. (Министерство экономического развития	формирование перечня несогласованных вопросов по расчету базовых бюджетных ассигнований	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы для рассмотрения Рабочей группой (подкомиссией) Бюджетной комиссии						
	Контрольное событие 8.6.9.1. Представлен в Минфин России перечень несогласованных вопросов по расчету базовых бюджетных ассигнований		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	25.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.9.2. Представлен в Минфин России перечень несогласованных вопросов по расчету базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых	X	X	25.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	очередной финансовый год и плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.9.3. Представлен в Минфин России перечень несогласованных вопросов по расчету базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и	X	X	25.07.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		капитальных вложений							
8.6.10	Мероприятие 8.6.10. Формирование данных по федеральной адресной инвестиционной программе, а также данных по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование данных по проекту федеральной адресной инвестиционной программы и направление их в Минфин России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной информации, обоснование необходимости включения объекта капитального строительства, причины отсутствия необходимой			документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации и сроки ее разработки, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период									
	Контрольное событие 8.6.10.1. Направлены в Минфин России данные по федеральной адресной инвестиционной программе, а также данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и	X	X	12.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной информации, обоснование необходимости включения объекта		капитальных вложений							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитального строительства, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период									
	Контрольное событие 8.6.10.2. Направлены в Минфин России данные по федеральной адресной инвестиционной программе, а также		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	12.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной		Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	информации, обоснование необходимости включения объекта капитального строительства, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период									
	Контрольное событие 8.6.10.3. Направлены в Минфин России		Грановский А.А. (Министерство экономическог	X	X	12.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	данные по федеральной адресной инвестиционной программе, а также данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении		о развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной информации, обоснование необходимости включения объекта капитального строительства, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период									

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.6.11	Мероприятие 8.6.11. Формирование, утверждение федеральной адресной инвестиционной программы. Внесение изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на основании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета – в соответствии с федеральными законами о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в ходе исполнения федерального бюджета.		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	утверждение федеральной адресной инвестиционной программы и внесение в неё изменений. Размещение утвержденной федеральной адресной инвестиционной программы и внесенных изменений в нее на официальном сайте адресной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (faip.economy.gov.ru)	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.6.11.1. Утверждена		Грановский А.А. (Министерство	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федеральная адресная инвестиционная программа		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.11.2. Утверждена федеральная адресная инвестиционная программа		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.11.3. Утверждена федеральная адресная инвестиционная программа		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			государственных целевых программ и капитальных вложений							
8.6.12	Мероприятие 8.6.12. Формирование перечней объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), бюджетные ассигнования на которые включены в федеральную адресную инвестиционную программу с ограничениями на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению в отношении этих объектов и финансирование этих работ: - в связи с		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	ежемесячное формирование информации и ее размещение на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: faip.economy.gov.ru необходимой для проведения оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, в том числе Счетной палатой Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации; - в связи с отсутствием пообъектной детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и размещение на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: faip.economy.gov.ru									
8.6.13	Мероприятие 8.6.13. Внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, информации об изменениях федеральной адресной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственн	ежеквартальное внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, информации об изменениях федеральной адресной инвестиционной	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период		ых целевых программ и капитальных вложений	программы на текущий финансовый год и плановый период						
	Контрольное событие 8.6.13.1. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за IVквартал 2018 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.01.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.2. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за I квартал 2019 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.04.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.13.3. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за II квартал 2019 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.4. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период (за III квартал 2019 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.10.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.5. Внесена в Государственную		Грановский А.А. (Министерство экономическог	X	X	30.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за IVквартал 2019 года)		о развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.13.6. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за I квартал 2020 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.04.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.7. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственн	X	X	30.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвестиционной программы (за II квартал 2020 года)		ых целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.13.8. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за III квартал 2020 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.10.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.9. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за IV квартал 2020 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.13.10. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за I квартал 2021 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.04.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.11. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за II квартал 2021 года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.07.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.12. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской	X	X	30.10.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период (за III квартал 2021 года)		Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
8.6.14	Мероприятие 8.6.14. Формирование данных о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование данных о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановый период и направление их в Минфин России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство в случае внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период			одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период						
8.6.15	Мероприятие 8.6.15. Согласование главным распорядителям средств федерального бюджета предложений о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в ходе исполнения федерального		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	согласование главным распорядителям средств федерального бюджета предложений о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в ходе исполнения федерального бюджета в части расходов на реализацию федеральных целевых	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджета в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы			программ и федеральной адресной инвестиционной программы по кодам классификации расходов федерального бюджета						
8.6.16	Мероприятие 8.6.16. Формирование и ведение информационного ресурса, содержащего сведения об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, на весь период реализации инвестиционных проектов. Размещение сведений, включенных в него, на официальном сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет»		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование и ведение информационного ресурса на постоянной основе. Размещение сведений, включенных в него, на официальном сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет»	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
8.6.17	Мероприятие 8.6.17. Осуществление мониторинга		Грановский А.А. (Министерство	формирование годовых и ежеквартальных сводных докладов в	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации о потенциальной возможности коррупционных проявлений при реализации крупных проектов, а также о фактах выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных рисков при их реализации						
	Контрольное событие 8.6.17.1. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.01.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации									
	Контрольное событие 8.6.17.2. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.04.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации									
	Контрольное событие 8.6.17.3. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.17.4. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.10.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.17.5. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации		Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.17.6. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и	X	X	30.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации		капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.17.7. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации									
	Контрольное событие 8.6.17.8. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.10.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации									
	Контрольное событие 8.6.17.9. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.17.10.		Грановский А.А.	X	X	30.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.17.11. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.07.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации		Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.6.17.12. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.10.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации									
8.7	ОМ 8.7 Создание условий для эффективной разработки и реализации федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	утверждение в установленном порядке федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ; формирование перечня федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; отчетные данные о ходе реализации федеральных целевых программ	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.7.1	Мероприятие 8.7.1. Формирование перечня федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	подготовка перечня федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и на плановый период	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.7.1.1. Представлен в Правительство Российской Федерации сформированный перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	13.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.7.1.2. Представлен в Правительство		Грановский А.А. (Министерство экономическог	X	X	13.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации сформированный перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период		о развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.7.1.3. Представлен в Правительство Российской Федерации сформированный перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	13.06.2021	X	X	X	X
8.7.2	Мероприятие 8.7.2. Проведение текущего мониторинга хода реализации федеральных целевых программ и		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской	проведение текущего мониторинга хода реализации федеральных целевых	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ведомственных целевых программ		Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	программ						
8.7.3	Мероприятие 8.7.3. Оценка эффективности реализации федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	осуществление оценки эффективности реализации федеральных целевых программ	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.7.3.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и	X	X	01.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвестиционной программы		капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.7.3.2. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	05.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.7.3.3. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	05.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.7.3.4. Представлен в		Грановский А.А. (Министерство	X	X	05.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.7.3.5. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.7.3.6. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	05.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации федеральной адресной инвестиционной программы		государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.7.3.7. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	05.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.7.3.8. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	05.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.7.3.9. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.7.3.10. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	05.06.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.7.3.11. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской	X	X	05.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							
	Контрольное событие 8.7.3.12. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	05.12.2021	X	X	X	X
8.8	ОМ 8.8 Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведение научно-технических работ в сфере стратегического планирования, прогнозирования, экономического развития и инновационной экономики; научное обеспечение реализации мероприятий	29.03.2013	31.12.2024	всего	246 583,80	256 873,50	268 881,40
							139 0411 1580890059 611	246 583,80	256 873,50	268 881,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				подпрограммы и государственной программы в целом; научно-методическое обеспечение организации проектной деятельности в органах власти, формирование и развитие в Российской Федерации единой системы обмена лучшими практиками применения проектного подхода в государственном управлении в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации государственным заданием федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Федерации"						
8.8.1	Мероприятие 8.8.1. Утверждение и реализация тематического плана проведения прикладных экономических исследований ФГБОУ ВО "ВАВТ Минэкономразвития России" в части основного мероприятия "Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	выполнены прикладные экономические исследования ФГБОУ ВО "ВАВТ Минэкономразвития России", предусмотренные в рамках основного мероприятия «Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	01.01.2019	31.12.2021	139 0411 1580890059 611	246 583,80	256 873,50	268 881,40
	Контрольное событие 8.8.1.1. ФГБОУ ВО "ВАВТ Минэкономразвития		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	России" выполнены прикладные экономические исследования в соответствии с тематическим планом прикладных экономических исследований в рамках утвержденного государственного задания (в части основного мероприятия "Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика")		Российской Федерации), Директор Департамента управления делами							
	Контрольное событие 8.8.1.2. Утверждена тематика прикладных		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экономических исследований ФГБОУ ВО "ВАВТ Минэкономразвития России" на очередной год и на плановый период (в части основного мероприятия "Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика")		Федерации), Директор Департамента управления делами							
8.D6	ОМ 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	X	Шипов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития	внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024	всего	752 541,00	338 184,00	286 388,00
							139 0410 158D600000 241	212 541,00	174 184,00	166 388,00
							157 0410 158D600000 242	540 000,00	164 000,00	120 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Российской Федерации							
8.D6.1	Мероприятие 8.D6.1. Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики	спроектирована и разработана цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных, платформа введена в опытную эксплуатацию	01.01.2019	31.12.2019	157 0410 158D600000 242	540 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.D6.1.1. Заключено соглашение на выполнение работ по созданию эскизного		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель	X	X	31.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проекта и разработке цифровой аналитической платформы		начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики							
	Контрольное событие 8.D6.1.2. Выполнение работ по созданию эскизного проекта и разработке цифровой аналитической платформы		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.D6.2	Мероприятие 8.D6.2. Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики	проведена опытная эксплуатация цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Выполнена доработка платформы по результатам опытной эксплуатации.	01.01.2020	31.12.2020	157 0410 158D600000 242	0,00	164 000,00	0,00
	Контрольное событие 8.D6.2.1. Утверждение ведомственных актов выполненных работ по вводу в промышленную эксплуатацию цифровой аналитической платформы		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			национальной системы управления данными государственной статистики							
8.D6.3	Мероприятие 8.D6.3. Перевод в промышленную эксплуатацию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности), развитие и сопровождение платформы		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики	цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных переведена в промышленную эксплуатацию. Выполнено сопровождение платформы.	01.01.2021	31.12.2021	157 0410 158D600000 242	0,00	0,00	120 000,00
	Контрольное событие 8.D6.3.1. Утверждение ведомственных актов выполненных работ по вводу в промышленную эксплуатацию		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления –	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цифровой аналитической платформы		начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики							
	Контрольное событие 8.D6.3.2. Утверждение правительственного акта о вводе цифровой аналитической платформы в промышленную эксплуатацию		Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.D6.3.3.	1	Новиков И.С. (Федеральная	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Переведена в промышленную эксплуатацию цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных (включая создание единого окна для предоставления отчетности), выполнено ее сопровождение		служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики							
8.D6.4	Мероприятие 8.D6.4. Формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических	01.01.2019	31.12.2021	139 0410 158D600000 241	180 000,00	151 000,00	149 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стратегических приоритетов			приоритетов						
	Контрольное событие 8.D6.4.1. Разработаны правила, регламент и архитектура цифровой платформы поддержки принятия управленческих решений в сфере стратегического управления, формируемой на базе ФИС СП и модели интеграции данных из других информационных систем		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.D6.4.2. Разработан функционал по обеспечению сбалансированности и согласованности системы стратегического управления по стратегическим целям, задачам, показателям, финансовым и иным		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ресурсам, в том числе сервис по выявлению дисбалансов при формировании сценариев принятия решений									
	Контрольное событие 8.D6.4.3. Создан функционал для разработки стратегий, планов по их реализации, программ и прогнозов, включая сервис с типовыми конструкторами, а также функционал по автоматизации процесса проверки и государственной регистрации документов стратегического планирования. Разработан функционал контроля взаимоувязки федеральных и региональных прогнозных показателей		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.D6.4.4. Разработан механизм	1	Бадасен П.В. (Министерство экономическог	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения интеллектуального стратегического аудита и аудита стратегий (формирование цифровой отчетности), а также определен порядок интеграции данных из других информационных ресурсов, в том числе из независимых систем первичных данных (для повышения уровня достоверности, актуальности и полноты информационной базы)		о развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования							
	Контрольное событие 8.D6.4.5. Разработан аналитический модуль в целях анализа функциональных сфер государственного управления с использованием технологий искусственного		Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	интеллекта и обработки больших данных, в том числе сервис по динамической визуализации социально-экономической связанности элементов и моделей развития		прогнозирования							
8.D6.5	Мероприятие 8.D6.5. Создание и функционирование механизма по формированию условий для цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ (включая проведение исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в цифровых платформах)		Викторова З.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента проектного управления	создан и функционирует механизм по формированию условий для цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ (включая проведение исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в цифровых платформах)	01.01.2019	31.12.2021	139 0410 158D600000 241	32 541,00	23 184,00	17 388,00
	Контрольное событие 8.D6.5.1. Проведено		Викторова З.С. (Министерство экономическог	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в цифровых платформах		о развития Российской Федерации), директор Департамента проектного управления							
	Контрольное событие 8.D6.5.2. Разработаны планы цифровой трансформации для 3-х отраслей/рынков/сфер деятельности, обеспечен мониторинг и управление изменениями в области цифровой трансформации отраслей / рынков / сфер деятельности через акселерацию цифровых платформ		Викторова З.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента проектного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.D6.5.3. Разработаны планы цифровой трансформации для 4-х отраслей/рынков/сфер деятельности, обеспечен		Викторова З.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мониторинг и управление изменениями в области цифровой трансформации отраслей / рынков / сфер деятельности через акселерацию цифровых платформ		проектного управления							
9	**Подпрограмма 9. Официальная статистика**	X	Малков П.В. (Федеральная служба государственной статистики), Руководитель	X	29.03.2013	31.12.2024	X	17 735 334,10	33 633 612,70	20 198 272,00
9.1	ОМ 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	X	Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных	29.03.2013	31.12.2024	всего	11 430 367,20	11 822 975,50	12 188 995,80
							157 0108 1590192794 862	126,40	127,60	128,00
							157 0112 1590190019 241	34 238,50	34 238,50	34 238,50
							157 0112 1590190059 611	26 545,90	26 607,20	26 862,70
							157 0113 1590190011 121	509 694,80	530 736,00	551 176,80
							157 0113 1590190011 129	153 927,70	160 282,30	166 455,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				статистических наблюдений, включая работы по ведению и развитию Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, статистических отраслевых баз данных и регистров, разработке и внедрению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, а также вспомогательные работы по созданию информационной базы; функционирование информационно-вычислительной системы Росстата в штатном режиме и использование новейших информационных систем, обеспечивающих потребности Росстата в средствах обработки			157 0113 1590190012 121	6 738 631,20	7 010 440,60	7 275 427,20
							157 0113 1590190012 129	2 035 066,40	2 117 152,90	2 197 179,10
							157 0113 1590190019 122	38 562,40	38 694,10	39 244,50
							157 0113 1590190019 129	150,00	150,00	150,00
							157 0113 1590190019 242	939 053,30	935 748,50	929 181,80
							157 0113 1590190019 244	756 565,00	776 228,00	770 471,20
							157 0113 1590190019 321	820,00	820,00	770,00
							157 0113 1590190019 831	48,20	49,40	50,60
							157 0113 1590190019 851	126 239,40	127 782,70	126 843,10
							157 0113 1590190019 852	2 359,50	2 380,10	2 395,60
							157 0113 1590190019 853	1 995,30	1 927,00	1 929,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации			157 0113 1590193974 321	2 380,10	1 075,30	2 005,80
							157 0113 1590193987 122	56 128,00	52 027,00	55 994,00
							157 0113 1590193987 129	6 626,30	5 303,20	7 284,30
							157 1004 1590193969 122	1 208,80	1 205,10	1 207,30
9.1.1	Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений	01.01.2019	31.12.2021	157 0108 1590192794 862	126,40	127,60	128,00
							157 0112 1590190059 611	26 545,90	26 607,20	26 862,70
							157 0113 1590190011 121	509 694,80	530 736,00	551 176,80
							157 0113 1590190011 129	153 927,70	160 282,30	166 455,40
							157 0113 1590190012 121	6 738 631,20	7 010 440,60	7 275 427,20
							157 0113 1590190012 129	2 035 066,40	2 117 152,90	2 197 179,10
							157 0113 1590190019 122	38 562,40	38 694,10	39 244,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	специализированные статистические обследования)						157 0113 1590190019 129	150,00	150,00	150,00
							157 0113 1590190019 244	756 565,00	776 228,00	770 471,20
							157 0113 1590190019 321	820,00	820,00	770,00
							157 0113 1590190019 831	48,20	49,40	50,60
							157 0113 1590190019 851	126 239,40	127 782,70	126 843,10
							157 0113 1590190019 852	2 359,50	2 380,10	2 395,60
							157 0113 1590190019 853	1 995,30	1 927,00	1 929,90
							157 0113 1590193974 321	2 380,10	1 075,30	2 005,80
							157 0113 1590193987 122	56 128,00	52 027,00	55 994,00
							157 0113 1590193987 129	6 626,30	5 303,20	7 284,30
							157 1004 1590193969 122	1 208,80	1 205,10	1 207,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.1.1.1. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности	2, 1	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.1.2. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии	1, 2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности									
	Контрольное событие 9.1.1.3. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности	1, 2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.1.4. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных	X	X	30.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом		статистических работ и общественных связей							
	Контрольное событие 9.1.1.5. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	31.08.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.1.6.	2	Бугакова Н.С. (Федеральная	X	X	31.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом		служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей							
	Контрольное событие 9.1.1.7. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	30.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607									
	Контрольное событие 9.1.1.8. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	29.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607"									
	Контрольное событие 9.1.1.9. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	28.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607"									
	Контрольное событие 9.1.1.10. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета	1	Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.1.11.	1	Воробьева Н.В. (Федеральная	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета		служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля							
	Контрольное событие 9.1.1.12. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета	1	Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.1.2	Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	выполнение научно-исследовательских работ, направленных на повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590190019 241	34 238,50	34 238,50	34 238,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				процессах в Российской Федерации						
	Контрольное событие 9.1.2.1. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2019 год		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	18.02.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.2.2. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2020 год		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	17.02.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.2.3. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2021 год		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического	X	X	19.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			о наблюдения и контроля							
9.1.2	Мероприятие 9.1.2. Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	обеспечение сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы	01.01.2019	31.12.2021	157 0113 1590190019 242	939 053,30	935 748,50	929 181,80
	Контрольное событие 9.1.2.1. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2019 год		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.2.2. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.1.2.3. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.2	ОМ 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)	X	Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; подготовка к проведению микропереписи населения 2025 года; получение актуальной статистической информации о численности и социально-экономическом составе населения для ее использования при формировании бюджетов всех уровней, организации межбюджетных отношений, при разработке прогнозов социально-экономического развития Российской	28.03.2013	31.12.2024	всего	4 833 100,00	20 350 000,00	6 542 055,10
							157 0112 1590292020 241	10 000,00	10 000,00	15 000,00
							157 0113 1590254690 530	0,00	80 046,70	0,00
							157 0113 1590290019 122	100 965,40	270 669,50	30 778,30
							157 0113 1590292020 242	1 304 114,20	1 537 575,70	3 603 321,30
							157 0113 1590292020 244	3 418 020,40	18 451 708,10	2 892 955,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Федерации, программ социальной, демографической, национальной, молодежной и семейной политики страны и ее регионов и оценке их реализации, а также для проведения анализа текущих и перспективных демографических тенденций						
9.2.1	Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	разработка программы Всероссийской переписи населения 2020 года и программы итогов переписи, алгоритмов обработки данных и формирования итогов Всероссийской переписи населения 2020 года	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590292020 241	10 000,00	10 000,00	15 000,00
							157 0113 1590292020 244	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 9.2.1.1. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и	X	X	28.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительства Российской Федерации «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»		здравоохранения							
	Контрольное событие 9.2.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2020 года"		Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	X	X	30.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.1.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "Об организации Всероссийской	5	Матвеенко А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента государственного управления	X	X	30.06.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переписи населения 2020 года"									
9.2.2	Мероприятие 9.2.2. Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года		Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований	обеспечение: - подбора, найма и обучения временных переписных работников, привлекаемых для подготовки, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года; - утверждения и тиражирования переписной документации; - материально-технического сопровождения работ, координации и контроля хода подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.	01.01.2019	31.12.2021	157 0113 1590254690 530	0,00	80 046,70	0,00
							157 0113 1590290019 122	100 965,40	270 669,50	30 778,30
							157 0113 1590292020 244	3 362 798,80	17 835 760,50	1 047 560,20
	Контрольное событие 9.2.2.1. Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года	1, 2	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	X	X	31.10.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Управления статистики населения и здравоохранения							
	Контрольное событие 9.2.2.2. Подведены предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года	1, 2	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.2.3	Мероприятие 9.2.3. Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	ввод в промышленную эксплуатацию доработанного специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года	01.01.2019	31.12.2021	157 0113 1590292020 242	1 304 114,20	1 537 575,70	3 603 321,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переписи населения 2020 года									
	Контрольное событие 9.2.3.1. Введено в промышленную эксплуатацию доработанное специализированное программное обеспечение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	30.11.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.3.2. Обеспечено информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата в период подготовки к ВПН-2020г. в 2019 году.									
	Контрольное событие 9.2.3.3. Оказаны услуги связи при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в 2019 году.		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.3.4. Введено в промышленную эксплуатацию доработанное специализированное программное обеспечение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС)		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	30.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Росстата для обработки результатов и получения итогов ВПН-2020.									
	Контрольное событие 9.2.3.5. Обеспечено информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата в период подготовки и проведения ВПН-2020.		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.3.6. Установлены и настроены средства защиты информации (СЗИ).		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	30.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.2.3.7. Введен в действие и эксплуатацию центр сбора и обработки данных для Интернет-переписи.		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	30.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.3.8. Оказаны услуги связи при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в 2020 году.		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	30.11.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.3.9. Выполнена поставка оборудования для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, включая поставку запасных частей,		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	30.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплектующих, расходных материалов									
	Контрольное событие 9.2.3.10. Оказаны услуги связи при обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 года в 2021 году.		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.2.4	Мероприятие 9.2.4. Обработка материалов пробной переписи населения 2018 года		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	создание базы данных для формирования итогов пробной переписи населения 2018 года.	01.01.2019	31.12.2019	157 0113 1590292020 244	55 221,60	0,00	0,00
	Контрольное событие 9.2.4.1. Подведены итоги пробной переписи населения 2018 года	2, 1	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			здравоохранения							
9.2.5	Мероприятие 9.2.5. Обработка материалов Всероссийской переписи населения 2020 года		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	создание базы данных для формирования итогов Всероссийской переписи населения 2020 года	01.06.2020	31.12.2021	157 0113 1590292020 244	0,00	615 947,60	1 845 395,30
	Контрольное событие 9.2.5.1. Сформирована база данных Всероссийской переписи населения 2020 года		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.3	ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	получение статистической информации об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала по Российской Федерации, субъектам	01.01.2014	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации и муниципальным образованиям на основе выборки не менее тридцати процентов объектов сельскохозяйственной переписи (по итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года); получение статистической информации о видах экономической деятельности сельскохозяйственных организаций, наличии и использовании земельных ресурсов, структуре земель по землепользователям, посевных площадях и многолетних насаждениях по широкому перечню сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных по видам, о характеристике трудовых ресурсов, производственной инфраструктуре, технических средствах					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				и технологиях в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей (по итогам всероссийских сельскохозяйственных переписей)						
9.3.1	Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	создание нормативно правовой базы и организационно-методологических основ для подготовки, проведения и подведения итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. (научно-исследовательские разработки, связанные с подготовкой к проведению Микропереписи 2021 г.)	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 9.3.1.1. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей	X	X	01.10.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации "Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года"		природной среды							
	Контрольное событие 9.3.1.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	1	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	20.12.2019	X	X	X	X
9.4	ОМ 9.4 Разработка базовых таблиц "затраты - выпуск" и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Масакова И.Д. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	разработка базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 и 2021 годы; подведение итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год; создание необходимого информационного	29.03.2013	31.12.2024	всего	53 200,00	123 290,70	130 176,30
							157 0112 1590492020 241	28 200,00	70 000,00	38 625,00
							157 0113 1590490019 122	0,00	20 784,30	22 567,20
							157 0113 1590492020 242	15 000,00	22 506,40	15 000,00
							157 0113 1590492020 244	10 000,00	10 000,00	53 984,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				массива для реализации положений Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»						
9.4.1	Мероприятие 9.4.1. Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	создание специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск"	01.01.2019	31.12.2019	157 0113 1590492020 242	15 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 9.4.1.1. Принято в эксплуатацию специализиронное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц «затраты-выпуск»		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.4.2	Мероприятие 9.4.2. Обработка материалов и получение итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск"		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	обеспечение подготовки сводных итогов наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год	01.01.2019	31.12.2019	157 0113 1590492020 244	10 000,00	0,00	0,00
9.4.3	Мероприятие 9.4.3. Организационные мероприятия по подготовке и поведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск»		Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований	финансовое и материально-техническое обеспечение федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год	01.01.2020	31.12.2021	157 0113 1590490019 122	0,00	13 432,20	22 119,40
							157 0113 1590492020 244	0,00	2 352,10	25 628,00
9.4.4	Мероприятие 9.4.4. Осуществление выполнения научно-исследовательских		Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственно	формирование рекомендаций по учету производственных единиц, занимающихся	01.01.2019	31.12.2019	157 0112 1590492020 241	13 200,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ для расчетов и согласования базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год		й статистики), Начальник Управления национальных счетов	вспомогательной деятельностью, и алгоритмов учета ненаблюдаемых хозяйственных субъектов для построения базовых таблиц ресурсов и использования						
	Контрольное событие 9.4.4.1. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по учету производственных единиц, занимающихся вспомогательной деятельностью, и алгоритмов учета ненаблюдаемых хозяйственных субъектов для построения базовых таблиц ресурсов и использования		Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
9.4.5	Мероприятие 9.4.5. Осуществление выполнения научно-исследовательской работы в рамках		Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики),	рекомендации по сценариям и программе организации и проведения сплошного наблюдения за	01.01.2019	31.12.2019	157 0112 1590492020 241	15 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовки и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства		Начальник Управления статистики предприятий	деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год						
	Контрольное событие 9.4.5.1. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по сценариям и программе организации и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год		Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
9.4.6	Мероприятие 9.4.6. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за		Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения	финансовое и материально-техническое сопровождение. Тиражирование и доведение до респондентов статистического инструментария.	01.01.2020	31.12.2021	157 0113 1590490019 122	0,00	7 352,10	447,80
							157 0113 1590492020 244	0,00	7 647,90	13 964,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства		переписей и сплошных обследований	Информационно-разъяснительная работа. Сбор сведений.						
	Контрольное событие 9.4.6.1. Проведено сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства		Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.4.7	Мероприятие 9.4.7. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	доработка специализированного программного обеспечения для подготовки и подведения итогов сплошного обследования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	31.12.2021	157 0113 1590492020 242	0,00	22 506,40	15 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	системы (ИВС) Росстата									
	Контрольное событие 9.4.7.1. Подготовлено специализированное программное обеспечение для сбора, обработки и получения предварительных итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.4.8	Мероприятие 9.4.8. Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска	формирование рекомендаций по организации и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год	01.01.2020	31.12.2021	157 0112 1590492020 241	0,00	70 000,00	38 625,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.4.8.1. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по формированию и актуализации состава групп продуктов в соответствии с ОКПД2, для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции за 2021 год для нефинансовых коммерческих организаций		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.4.8.2. Разработка подходов к организации федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 год с учетом типов хозяйствующих субъектов									
	Контрольное событие 9.4.8.3. Разработка рекомендаций по определению перечня показателей федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции за 2021 год с учетом отраслевой дифференциации и типов хозяйствующих субъектов		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
9.4.9	Мероприятие 9.4.9. Обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства		Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	обработка материалов и подведение итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	31.12.2021	157 0113 1590492020 244	0,00	0,00	14 392,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.4.9.1. Подведены предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	1, 2	Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.5	ОМ 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения	X	Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих: ход реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,9 раза); достижение целей в области устойчивого развития в рамках повестки дня в области устойчивого	29.03.2013	31.12.2024	всего	727 562,50	628 339,70	628 339,70
							157 0112 1590592020 241	40 640,30	20 677,80	24 686,50
							157 0113 1590590019 122	24 050,70	19 103,50	34 532,00
							157 0113 1590592020 242	70 475,00	72 968,60	72 968,60
							157 0113 1590592020 244	592 396,50	515 589,80	496 152,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				развития на период до 2030 года, принятой 25 сентября 2015 года государствами - членами ООН; прирост объема информации по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения), размещенных в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; мониторинг показателей, предусмотренных Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года"						
9.5.1	Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	публикация статистических данных об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов,	01.01.2019	30.05.2019	157 0113 1590590019 122	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 242	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой "корзины" детей и взрослых			157 0113 1590592020 244	2 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 9.5.1.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	30.05.2019	X	X	X	X
9.5.2	Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	публикация статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемах платного и	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590592020 241	4 000,00	0,00	2 035,10
							157 0113 1590590019 122	4 627,80	0,00	4 627,80
							157 0113 1590592020 242	6 900,00	0,00	8 819,10
							157 0113 1590592020 244	124 182,60	153 100,10	127 353,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				бесплатного обеспечения, расходах на социальные услуги						
	Контрольное событие 9.5.2.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2019 года	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.2.2. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.5.2.3. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.5.3	Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	публикация статистических данных об источниках доходов и их роли в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участии семей в социальных программах, влиянии мер социальной поддержки на уровень благосостояния малоимущих семей	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590592020 241	3 500,00	3 052,60	3 052,60
							157 0113 1590590019 122	4 786,60	4 786,60	4 768,60
							157 0113 1590592020 242	17 806,40	27 898,70	26 048,10
							157 0113 1590592020 244	138 192,40	154 442,70	149 296,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.5.3.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.3.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.10.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.3.3. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			обследований домашних хозяйств							
	Контрольное событие 9.5.3.4. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.10.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.3.5. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.5.4	Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение		Фролова Е.Б. (Федеральная служба	публикация статистических данных, отражающих	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590592020 241	0,00	3 052,60	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплексного наблюдения условий жизни населения		государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий			157 0113 1590590019 122	0,00	8 232,10	0,00
							157 0113 1590592020 242	0,00	8 860,00	0,00
							157 0113 1590592020 244	2 764,00	13 280,00	2 764,00
	Контрольное событие 9.5.4.1. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 года	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	29.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.4.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	26.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовки, проведения и обработки Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020 год		Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств							
	Контрольное событие 9.5.4.3. Проведено комплексное наблюдение условий жизни населения 2020 года	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.4.4. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2020 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.5.5	Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	публикация статистических данных об использовании населением суточного фонда времени по конкретным видам деятельности и причины, ограничивающие возможности активной трудовой жизни, воспитания и развития детей, в обеспечении здорового образа жизни	01.01.2019	30.04.2020	157 0112 1590592020 241	4 140,30	0,00	0,00
							157 0113 1590590019 122	6 084,80	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 242	14 418,90	1 000,00	0,00
							157 0113 1590592020 244	176 892,80	2 000,00	0,00
	Контрольное событие 9.5.5.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.01.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.5.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	30.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	использования суточного фонда времени населением 2019 года		Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств							
9.5.6	Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение выборочного наблюдения труда мигрантов		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных о численности и структуре трудовых мигрантов, привлекавшихся для выполнения работы домохозяйствами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Оценка распространенности этого явления на рынке труда России.	01.01.2019	31.12.2019	157 0112 1590592020 241	3 500,00	0,00	0,00
							157 0113 1590590019 122	8 551,50	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 242	7 349,70	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 244	134 333,50	0,00	0,00
	Контрольное событие 9.5.6.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	20.02.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.5.6.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года	2, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
9.5.7	Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных, отражающих интеграцию населения в процесс получения образования: общего, профессионального образования, дополнительного образования, в том числе в форме самообразования; обеспечение данными об участии населения во всех формах образования для сравнения с другими странами мира	01.01.2020	31.12.2020	157 0112 1590592020 241	0,00	3 052,60	0,00
							157 0113 1590590019 122	0,00	6 084,80	0,00
							157 0113 1590592020 242	0,00	11 209,90	0,00
							157 0113 1590592020 244	0,00	164 755,80	0,00
	Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	30.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года		Начальник Управления статистики труда							
	Контрольное событие 9.5.7.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года	2, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
9.5.8	Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	получение статистических данных о дополнительном образовании детей, в том числе получение сведений о количестве самостоятельных организаций дополнительного образования детей, иных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, численности детей, охваченных	01.01.2019	15.04.2021	157 0113 1590592020 242	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 244	4 031,20	4 031,20	4 031,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				дополнительным образованием по каждому направлению подготовки и формам обучения						
	Контрольное событие 9.5.8.1. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	15.04.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.8.2. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательны		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	15.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м программам для детей в 2019 году									
	Контрольное событие 9.5.8.3. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2020 году		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	15.04.2021	X	X	X	X
9.5.9	Мероприятие 9.5.9. Организация и проведение выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных о трудоустройстве выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование; числе выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности); способах поиска работы выпускниками, степени закрепляемости выпускников на рабочих местах по	01.01.2021	31.12.2021	157 0112 1590592020 241	0,00	0,00	8 078,80
							157 0113 1590590019 122	0,00	0,00	25 135,60
							157 0113 1590592020 242	0,00	0,00	14 101,40
							157 0113 1590592020 244	0,00	0,00	188 726,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				полученной профессии; оценке выпускниками качества образовательных услуг в образовательных организациях						
	Контрольное событие 9.5.9.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	30.04.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.9.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование	2, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.5.10	Мероприятие 9.5.10. Формирование статистических		Фролова Е.Б. (Федеральная служба	публикация статистических данных, отражающих:	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590592020 241	25 500,00	11 520,00	11 520,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	показателей для Федеральных проектов "Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", «Старшее поколение» Национального проекта "Демография"		государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	уровень и динамику бедности семей с детьми, влияние мер социальной поддержки на уровень финансового положения и снижение рисков бедности у семей с детьми; участие женщин, имеющих детей, в трудовой деятельности; фактические условия жизнедеятельности граждан старшего поколения. Расширение функциональных возможностей пользователей статистической информации, необходимых при разработке и обосновании мер в области государственной и региональной социально-демографической политики			157 0113 1590590019 122	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 242	24 000,00	24 000,00	24 000,00
							157 0113 1590592020 244	10 000,00	23 980,00	23 980,00
	Контрольное событие 9.5.10.1. Разработан	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прототип интерактивной информационно-статистической платформы (на базе микроданных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах) для анализа и оценки мер социальной поддержки		государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств							
	Контрольное событие 9.5.10.2. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.10.3. Опубликованы статистические данные, характеризующие условия жизни граждан старшего поколения (с учетом дополнительной	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выборки 10 тысяч домохозяйств)		домашних хозяйств							
	Контрольное событие 9.5.10.4. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.10.5. Опубликованы статистические показатели, характеризующие финансовое положение семей с детьми (с учетом дополнительной выборки 10 тысяч домохозяйств)	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.6	ОМ 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда	X	Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	предоставление официальной статистической информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных,	29.03.2013	31.12.2024	всего	498 874,70	529 006,80	528 705,10
							157 0112 1590692020 241	9 000,00	9 000,00	9 000,00
							157 0113 1590692020 242	5 000,00	5 000,00	5 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию (в том числе сельскохозяйственную) для собственного потребления и (или) на продажу, в соответствии с обновленными международными стандартами в области статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы; предоставление пользователям официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на официальном сайте Росстата в информационно-			157 0113 1590692020 244	484 874,70	515 006,80	514 705,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				телекоммуникационной сети "Интернет"						
9.6.1	Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления	01.01.2019	31.03.2021	157 0112 1590692020 241	9 000,00	9 000,00	9 000,00
							157 0113 1590692020 242	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							157 0113 1590692020 244	271 374,30	300 506,40	299 204,70
	Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.6.1.2. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы	2, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.6.1.3. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
9.6.2	Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590692020 241	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590692020 242	3 000,00	3 000,00	3 000,00
							157 0113 1590692020 244	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Контрольное событие 9.6.2.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и	1, 2, 3	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	10.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы									
	Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы	2, 3, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	10.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.6.2.3. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и	3, 1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	10.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы									
9.6.3	Мероприятие 9.6.3. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	обеспечение формирования и публикация статистических данных о производстве продукции сельского хозяйства	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 1590692020 241	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590692020 242	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590692020 244	205 000,40	206 000,40	207 000,40
	Контрольное событие 9.6.3.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции	2	Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	28.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.6.3.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции	2	Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	28.05.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.6.3.3. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции	2	Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	28.05.2021	X	X	X	X
9.7	ОМ 9.7 Развитие системы государственной статистики	X	Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и	28.03.2013	31.12.2021	всего	12 229,70	0,00	0,00
							157 0113 1590792795 244	639,00	0,00	0,00
							157 0113 1590792796 244	11 590,70	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				надежных данных об экономической и социальной ситуации в Российской Федерации, необходимых государственным органам, деловым кругам и обществу для принятия обоснованных решений						
9.7.1	Мероприятие 9.7.1. Управление проектом "Развитие системы государственной статистики - 2"		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Официальная статистика", способствующих достижению целей проекта "Развитие системы государственной статистики-2"	01.01.2019	31.10.2019	157 0113 1590792795 244	639,00	0,00	0,00
							157 0113 1590792796 244	11 590,70	0,00	0,00
9.7.2	Мероприятие 9.7.2. Модернизация методологии экономической статистики		Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов	совершенствование системы национальных счетов в соответствии с международными рекомендациями; решение комплекса задач по выделению производственных групп, определению их состава, а также проведению профайлинга	01.01.2019	30.06.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				производственных групп для формирования экономических единиц, необходимых для построения отраслевых счетов СНС						
	Контрольное событие 9.7.2.1. Разработана методология анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС	5	Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов	X	X	31.07.2019	X	X	X	X
9.7.3	Мероприятие 9.7.3. Совершенствование социальной статистики		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	совершенствование информационной базы для характеристики процессов достижения целей демографической политики и целей устойчивого развития экономик	01.01.2019	30.06.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
9.7.4	Мероприятие 9.7.4. Развитие кадрового потенциала		Харитонов И.Е. (Федеральная служба государственно	разработка учебно-методических материалов для проведения обучения работников системы	01.01.2019	30.06.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			й статистики), Начальник Управления статистики зарубежных стран и международных статистических проектов	государственной статистики; повышение квалификации сотрудников центрального аппарата Росстата по основным направлениями статистики, обеспечение участия сотрудников Росстата в международных конференциях, семинарах и совещаниях по отраслевым направлениям статистики						
9.Р3	ОМ 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение"	Х	Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	обеспечение формирования официальной статистической информации по показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни по результатам проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения	01.01.2019	31.12.2024	всего	180 000,00	180 000,00	180 000,00
							157 0112 159Р3083000241	8 017,40	8 017,40	8 017,40
							157 0113 159Р3083000122	8 869,20	8 869,20	8 869,20
							157 0113 159Р3083000242	15 146,30	15 146,30	15 146,30
							157 0113 159Р3083000244	147 967,10	147 967,10	147 967,10
9.Р3.1	Мероприятие 9.Р3.1. Организация и проведение		Никитина С.Ю. (Федеральная служба	обеспечение актуальной официальной	01.01.2019	31.12.2021	157 0112 159Р3083000241	8 017,40	8 017,40	8 017,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни		государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	статистической информацией о состоянии здоровья населения программных документов социально-демографического развития России, в том числе Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации			157 0113 159Р308300 122	8 869,20	8 869,20	8 869,20
							157 0113 159Р308300 242	15 146,30	15 146,30	15 146,30
							157 0113 159Р308300 244	147 967,10	147 967,10	147 967,10
	Контрольное событие 9.Р3.1.1. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	15.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.Р3.1.2. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и	X	X	15.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	состояния здоровья населения		здравоохранения							
	Контрольное событие 9.Р3.1.3. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	15.06.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.Р3.1.4. Разработаны и утверждены методологические и организационные положения выборочного наблюдения состояния здоровья населения	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	10.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.Р3.1.5. Разработаны и утверждены методологические и организационные положения выборочного наблюдения	3, 4	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и	X	X	10.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	состояния здоровья населения		здравоохранения							
	Контрольное событие 9.Р3.1.6. Разработаны и утверждены методологические и организационные положения выборочного наблюдения состояния здоровья населения	3, 4	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	10.07.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.Р3.1.7. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.Р3.1.8. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения	3, 4	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и	X	X	31.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			здравоохранения							
	Контрольное событие 9.Р3.1.9. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения	3, 4	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.07.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.Р3.1.10. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения	1, 4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	30.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.Р3.1.11. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения	4, 3, 1	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			здравоохранения							
	Контрольное событие 9.Р3.1.12. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения	3, 4, 1	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
Б	**Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра "Сколково"**	X	Иванов А.Ю. (Министерство финансов Российской Федерации), Заместитель Министра финансов Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	11 935 927,30	11 735 927,30	11 735 927,30
Б.1	ОМ Б.1 Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра "Сколково"	X	Иванов А.Ю. (Министерство финансов Российской Федерации), Заместитель Министра финансов Российской Федерации	сформированная инновационная экосистема будет способствовать созданию интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов исследовательской	29.03.2013	31.12.2024	всего	6 818 620,50	6 618 620,50	6 618 620,50
							092 0412 15Б0162180 630	6 068 620,50	5 868 620,50	5 868 620,50
							092 0412 15Б0162191 630	500 000,00	500 000,00	500 000,00
							153 0412 15Б0162190 630	250 000,00	250 000,00	250 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				деятельности; объем внебюджетного финансирования, привлеченного для реализации проекта за период с 2013 по 2024 годы, составит более 570 млрд. рублей (накопленным итогом), что сопоставимо по объемам с аналогичным показателем ведущих инновационных центров; деятельность участников проекта "Сколково" и его партнеров будет способствовать реализации крупными российскими компаниями инвестиционных проектов по технологической модернизации производства, сопровождаемых привлечением дополнительных инвестиций на российских					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				и международных рынках капитала						
Б.1.1	Мероприятие Б.1.1. Инновационная среда		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	количество международных патентов к 2024 году составит не менее 120 шт, количество участников проекта "Сколково", разместившихся на территории инновационного центра "Сколково", достигнет 550, будут размещены 60 центров НИОКР партнеров Фонда на территории инновационного центра "Сколково"	01.01.2019	31.12.2021	092 0412 15Б0162180 630	2 810 991,82	2 338 569,88	2 053 633,65
							092 0412 15Б0162191 630	500 000,00	500 000,00	500 000,00
							153 0412 15Б0162190 630	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Контрольное событие Б.1.1.1. 120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за последние 12 месяцев									
	Контрольное событие Б.1.1.2. 120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.3. 120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Б.1.1.4. Количество участников проекта "Сколково", разместившихся на территории инновационного центра "Сколково", достигло 330		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.06.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.5. Количество участников проекта "Сколково", разместившихся на территории инновационного центра "Сколково", достигло 450		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.6. Количество участников проекта "Сколково", разместившихся		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на территории инновационного центра "Сколково", достигло 480		Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.7. Размещены 40 центров НИОКР партнеров Фонда на территории инновационного центра "Сколково"		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.8. Размещены 50 центров НИОКР партнеров Фонда на территории инновационного центра "Сколково"		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики	X	X	30.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.9. Размещены 60 центров НИОКР партнеров Фонда на территории инновационного центра "Сколково"		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.10. Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 10	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.11. Количество	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 15		Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.12. Количество аккредитованных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 20	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.13. Количество квалифицированных резидентов региональных операторов инновационного	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансировани	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	центра "Сколково" составляет 300		я и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.14. Количество квалифицированных резидентов региональных операторов инновационного центра "Сколково" составляет 450	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.15. Количество квалифицированных резидентов региональных операторов инновационного центра "Сколково" составляет 600	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Б.1.1.16. Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра "Сколково", составляет 1400	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.17. Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра "Сколково", составляет 1500	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.18. Количество участников проекта "Сколково", разместившихся	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в Москве, в том числе на территории инновационного центра "Сколково", составляет 1600		Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.19. Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 70	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.20. Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково"	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в отчетном периоде, составило 90		Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.21. Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 110	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.22. Проведены ключевые мероприятия Фонда (Open Innovations Tour, Startup Village)		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.23. Проведены ключевые		Карабанов Д.С. (Министерство финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятия Фонда (Open Innovations Tour, Startup Village)		Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.24. Проведены ключевые мероприятия Фонда (Open Innovations Tour, Startup Village)		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
Б.1.2	Мероприятие Б.1.2. Управление проектом		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансировани	будет обеспечено сокращение административно-хозяйственных расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального	01.01.2019	31.12.2021	092 0412 15Б0162180 630	993 515,83	850 394,65	698 268,43

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			я и инвестиционной политики Минфина России	бюджета						
	Контрольное событие Б.1.2.1. Обеспечено сокращение административно-хозяйственных расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, в 2019 году по сравнению с 2018 годом не менее, чем на 5%		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.2.2. Обеспечено сокращение административно-хозяйственных расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, в 2020 году по сравнению		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с 2019 годом не менее, чем на 5%									
	Контрольное событие Б.1.2.3. Обеспечено сокращение административно-хозяйственных расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, в 2021 году по сравнению с 2020 годом не менее, чем на 5%		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
Б.1.3	Мероприятие Б.1.3. Городские сервисы		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	к 2024 году объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составит не менее 12,0 млрд рублей за последние 12 месяцев, количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составит	01.01.2019	31.12.2021	092 0412 15Б0162180 630	2 264 112,85	2 679 655,97	3 116 718,42

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				не менее 16000 единиц						
	Контрольное событие Б.1.3.1. Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 12 млрд. рублей за последние 12 месяцев	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.3.2. Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 12 млрд. рублей за последние 12 месяцев	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.3.3. Объем	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 12 млрд. рублей за последние 12 месяцев		Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.3.4. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 9000 единиц	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.3.5. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	центра "Сколково" организациях составило не менее 12000 единиц		Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.3.6. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 13500 единиц	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
Б.2	ОМ Б.2 Создание и развитие Сколковского института науки и технологий	X	Иванов А.Ю. (Министерство финансов Российской Федерации), Заместитель Министра финансов Российской Федерации	к 2024 году автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сколковский институт науки и технологий": сформирует международную среду, привлекательную для работы конкурентоспособных	29.03.2013	31.12.2024	всего	5 117 306,80	5 117 306,80	5 117 306,80
							092 0412 15Б0262180 630	5 117 306,80	5 117 306,80	5 117 306,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				коллективов российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, обеспечивающих высокий уровень научной деятельности и конкурентоспособность результатов на мировом уровне, способствующую развитию технологического предпринимательства, созданию проектных команд и стартап-компаний на территории Российской Федерации; создаст целостную систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, в том числе по международным стандартам; количество выпускников автономной некоммерческой					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" к 2024 году составит не менее 2000 человек (накопленным итогом); удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий", достигнет значения 4,6, что соответствует уровню публикационной активности ведущих молодых международных университетов					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б.2.1	Мероприятие Б.2.1. Сколтех		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	к 2024 году 115 участников проекта "Сколково" будет созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом Сколтеха (накопленным итогом)	01.01.2019	31.12.2021	092 0412 15Б0262180 630	5 117 306,80	5 117 306,80	5 117 306,80
	Контрольное событие Б.2.1.1. 40 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий"	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(накопленным итогом)									
	Контрольное событие Б.2.1.2. 55 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" (накопленным итогом)	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.2.1.3. 70 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" (накопленным итогом)		инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.2.1.4. Объем внешнего финансирования Сколтеха составит 27%.		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
Д	**Подпрограмма Д. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	X	Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	01.01.2019	31.12.2024	X	62 011,60	63 882,40	65 849,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			конкуренции, энергоэффективности и экологии							
Д.1	ОМ Д.1 Формирование институтов и инфраструктуры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	X	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	совершенствование системы управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на уровне федеральных органов исполнительной власти, организаций с государственным участием, субъектов Российской Федерации; формирование системного подхода к реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации; создание региональных институтов развития в области энергосбережения и	01.01.2019	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации						
Д.1.1	Мероприятие Д.1.1. Создание методологической базы для формирования институтов и инфраструктуры, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	создание благоприятных условий для формирования институтов и инфраструктуры, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие Д.1.1.1. Разработаны в 2019 году предложения по совершенствованию реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также системы мониторинга и анализа ее реализации		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Д.1.1.2. Разработаны в 2020 году предложения по совершенствованию реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также системы мониторинга и анализа ее реализации		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.1.1.3. Разработаны в 2021 году предложения по совершенствованию реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также системы мониторинга и анализа ее реализации		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.1.1.4. В Правительство Российской	1	Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации внесен проект постановления о внесении изменений в требования к порядку формирования региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии							
Д.1.2	Мероприятие Д.1.2. Разработка нормативной правовой базы по поддержке мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	стимулирование привлечения внебюджетных денежных средств хозяйствующих субъектов в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	02.04.2019	31.12.2019	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие Д.1.2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	06.05.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу проведения энергетического обследования»		конкуренции, энергоэффективности и экологии							
Д.2	ОМ Д.2 Обеспечение привлечения инвестиций в мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в субъектах Российской Федерации	Х	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	внесение в установленном порядке нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; снижение административных барьеров для ведения бизнеса в Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; содействие привлечению инвестиций в область	01.01.2019	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, а также улучшение инвестиционного климата для инвесторов; взаимодействие с российскими и иностранными компаниями, органами власти зарубежных государств в части активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества						
Д.2.1	Мероприятие Д.2.1. Разработка и внедрение механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	создание условий для привлечения внебюджетных средств на реализацию проектов в субъектах Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая энергосервисные договора (контракты)	01.01.2019	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Д.2.1.1. Подготовлены предложения по совершенствованию механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.2.1.2. Подготовлены предложения по совершенствованию механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2020 г.		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Д.3	ОМ Д.3 Информационное обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	X	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечение осведомленности населения, организаций - крупных потребителей энергетических ресурсов, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления об изменениях в государственной политике в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о результатах ее реализации; получение информации о лучших мировых практиках в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.01.2019	31.12.2024	всего	62 011,60	63 882,40	65 849,80
							139 0412 15Д0390019 244	62 011,60	63 882,40	65 849,80
Д.3.1	Мероприятие Д.3.1. Содействие проведению информационных мероприятий в		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской	проведение информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 15Д0390019 244	3 000,00	3 000,00	3 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области энергосбережения и повышения энергетической		Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	энергетической эффективности						
	Контрольное событие Д.3.1.1. Проведены информационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.3.1.2. Опубликован государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации	1	Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	15.10.2019 15.10.2020 15.10.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Д.3.2	Мероприятие Д.3.2. Сопровождение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 15Д0390019 244	59 011,60	60 882,40	62 849,80
	Контрольное событие Д.3.2.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил обработки, систематизации, анализа и использования информации, содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетических обследований и декларациях о потреблении энергетических		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	16.03.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ресурсов, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19»									
	Контрольное событие Д.3.2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования»		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	10.04.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.3.2.1. Принято постановление		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части регулирования государственной информационной системы»		Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии							
	Контрольное событие Д.3.2.2. Обеспечено функционирование государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Денисов Д.Г. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
Г	**ФЦП Г. Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и**	X	Абрамченко В.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	01.01.2014	31.12.2020	всего	2 473 616,10	2 228 346,70	0,00
							167 0113 15Г0099998 242	87 370,90	0,00	0,00
							167 0113 15Г0099998 244	4 429,90	91 800,80	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)"		Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации-руководитель федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии				182 0106 15Г0099998 242	190 845,50	2 101,60	0,00
							182 0106 15Г0099998 244	19 313,80	208 057,70	0,00
							321 0411 15Г0099998 241	15 000,00	15 000,00	0,00
							321 0412 15Г0055110 521	205 000,00	200 000,00	0,00
							321 0412 15Г0099998 242	435 188,50	382 019,10	0,00
							321 0412 15Г0099998 244	580 284,00	182 486,50	0,00
							321 0412 15Г0099998 414	936 183,50	1 146 881,00	0,00
Г.1	Мероприятие Г.1. Совершенствование информационного взаимодействия с единой системой управления государственным имуществом		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), Врио начальника Управления цифрового развития	повышение качества информационного взаимодействия органов власти при предоставлении государственных услуг, рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на	01.01.2014	31.12.2019	167 0113 15Г0099998 242	87 370,90	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				имущество физических лиц и налога на имущество организаций. Создание витрины данных Росреестра по федеральному имуществу. Интеграция "Единой системы управления государственным имуществом" с "Единым государственным реестром недвижимости"						
	Контрольное событие Г.1.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию механизмов интеграции ФГИАС ЕСУГИ с ФГИС ЕГРН		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), Врио начальника Управления цифрового развития	X	X	01.07.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.1.2. Выполнены работы, по развитию		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	механизмов интеграции ФГИАС ЕСУГИ с ФГИС ЕГРН		государственным имуществом), Врио начальника Управления цифрового развития							
Г.2	Мероприятие Г.2. Постановка на государственный кадастровый учет и уточнение границ земельных участков, относящихся к федеральной собственности, за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков в границах территории объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности		Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	увеличение количества земельных участков, относящихся к федеральной собственности, с границами, соответствующими законодательству Российской Федерации, и повышение качества сведений, содержащихся в электронных базах данных	01.01.2014	31.12.2020	167 0113 15Г0099998 244	4 429,90	91 800,80	0,00
	Контрольное событие Г.2.1. Территориальными органами Росимущества выполнены землеустроительные работы в отношении		Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	земельных участков, в том числе уточнены границы и образованы участки под объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности		Управления земельных отношений							
Г.3	Мероприятие Г.3. Проведение исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию организационного и методического обеспечения деятельности в сфере земельно-имущественных отношений		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности в сфере земельно-имущественных отношений	01.01.2014	31.12.2020	321 0411 15Г0099998 241	15 000,00	15 000,00	0,00
	Контрольное событие Г.3.1. Выполнен НИР "Исследование и прогнозирование потребностей экономики в пространственных данных, данных дистанционного		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зондирования Земли и геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах и продуктах, созданных на их основе"		стратегического развития, корпоративной политики и инноваций							
	Контрольное событие Г.3.2. Заключен государственный контракт на выполнение НИР "Разработка унифицированных условных знаков (классификаторов) цифрового топографического плана масштаба 1:2 000, цифрового плана города масштаба 1:10 000 и цифровой топографической карты масштаба 1:10 000		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	X	X	31.08.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.3.3. Выполнен НИР "Разработка унифицированных условных знаков (классификаторов) цифрового		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	топографического плана масштаба 1:2 000, цифрового плана города масштаба 1:10 000 и цифровой топографической карты масштаба 1:10 000"		Начальник Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций							
Г.4	Мероприятие Г.4. Строительство и реконструкция архивохранилищ Росреестра, включая проектные и изыскательские работы		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	совершенствование процедур предоставления государственных услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления государственных услуг	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 414	936 183,50	1 146 881,00	0,00
	Контрольное событие Г.4.1. Завершено строительство централизованного архивохранилища в Центральном федеральном округе, г. Калуга (исполнены обязательства по заключенным государственным контрактам)		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Г.4.2. Завершено строительство централизованного архивохранилища в Приволжском федеральном округе, с. Столбище, Республика Татарстан (исполнены обязательства по заключенным государственным контрактам)		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.5	Мероприятие Г.5. Совершенствование взаимодействия с потребителями и поставщиками государственных услуг		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	совершенствование процедур взаимодействия учетно-регистрационной системы с заявителями, увеличение доли поступивших в электронной форме заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и запросов о предоставлении сведений, содержащихся в	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 242	48 546,90	57 019,10	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Едином государственном реестре недвижимости, от общего количества поступивших заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение доли лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц					
	Контрольное событие Г.5.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию Официального сайта Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	X	X	30.09.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			информационных технологий							
	Контрольное событие Г.5.2. Выполнены работы по развитию Официального сайта Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.11.2020	X	X	X	X
Г.6	Мероприятие Г.6. Объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	повышение качества предоставляемых государственных услуг	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 242	177 622,50	150 000,00	0,00
	Контрольное событие Г.6.1. Разработаны шаблоны типовых договоров (XSD - схемы)		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Начальник Управления информационных технологий							
	Контрольное событие Г.6.2. Обеспечено информационное взаимодействие информационных систем ФГИАС ЕСУГИ, АИС ФССП, ГИС ЖКХ, ГАС "Правосудие", ФГИС "ЕГР ЗАГС", ЕИС нотариата с ФГИС ЕГРН	1	Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.6.3. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию компонентов ФГИС ЕГРН		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.6.4. Выполнены работы по развитию		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации,	X	X	30.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	компонентов ФГИС ЕГРН		кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий							
Г.7	Мероприятие Г.7. Повышение эффективности управления системой, в том числе в целях информированности потребителей услуг Росреестра		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	повышение уровня информированности заявителей, внедрение ведомственной системы менеджмента качества	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 244	16 000,00	16 000,00	0,00
	Контрольное событие Г.7.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по реализации мероприятий, направленных на освещение и популяризацию услуг Росреестра		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной	X	X	31.07.2019 31.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			политики и инноваций							
	Контрольное событие Г.7.2. Проведены мероприятия, направленные на освещение и популяризацию услуг Росреестра		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X
Г.8	Мероприятие Г.8. Проведение работ по перекомплектованию и переводу в электронную форму дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	повышение качества предоставляемых государственных услуг	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 242	209 019,10	175 000,00	0,00
	Контрольное событие Г.8.1. Заключен государственный контракт на закупку комплекса технических средств обеспечения для		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	31.10.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения потокового сканирования документов		Управления информационных технологий							
	Контрольное событие Г.8.2. Осуществлена поставка комплекса технических средств обеспечения для проведения потокового сканирования документов		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.8.3. Произведена закупка сканирующего оборудования для перевода дел в электронный вид в количестве не менее: шт. 300		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.9	Мероприятие Г.9. Оснащение территориальных органов Росреестра комплектами высокоточного геодезического		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	повышение качества сведений, содержащихся в электронных базах данных, обеспечение защиты прав правообладателей	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 244	204 100,00	17 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оборудования и программным обеспечением для создания системы контроля соответствия данных, содержащихся в информационных ресурсах, в целях обеспечения государственных гарантий прав на недвижимое имущество и вовлечение в экономический оборот земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства		Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	земельных участков, рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет за счет создания эффективной доказательной базы для привлечения нарушителей земельного законодательства к административной ответственности						
	Контрольное событие Г.9.1. Заключен государственный контракт на закупку для территориальных органов Росреестра не менее 121 высокоточных геодезических приборов		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического	X	X	31.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			и земельного надзора							
	Контрольное событие Г.9.2. В территориальные органы Росреестра поставлено не менее 121 комплекта высокоточных геодезических приборов		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.9.3. В территориальные органы Росреестра поставлено не менее 9 комплектов высокоточных геодезических приборов		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.9.4. Оснащенность бригад	1	Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 98 процентов		государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора							
	Контрольное событие Г.9.5. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит 100 процентов	1	Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.10	Мероприятие Г.10. Материально-техническое оснащение архивохранилищ Росреестра		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	совершенствование процедур предоставления государственных услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления	01.01.2019	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 244	360 184,00	149 486,50	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			делами и государственных закупок	государственных услуг						
	Контрольное событие Г.10.1. Заключен государственный контракт на поставку стеллажного оборудования для территориальных органов Росреестра		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.05.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.10.2. Осуществлена поставка стеллажного оборудования для территориальных органов Росреестра		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.10.3. Осуществлена поставка оборудования для архивохранилищ		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	X	X	30.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФГБУ «ФКП Росреестра»		картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок							
Г.11	Мероприятие Г.11. Проведение комплексных кадастровых работ		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	внесение в государственный кадастр недвижимости (Единый государственный реестр недвижимости) точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, наличие которых позволит осуществлять Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям качественное управление и распоряжение объектами недвижимости,	01.01.2017	31.12.2020	321 0412 15Г0055110 521	205 000,00	200 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				приведет к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков, устранению кадастровых (реестровых) ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, снижению количества земельных споров, а также увеличению поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций					
	Контрольное событие Г.11.1. Проведены комплексные кадастровые работы		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	31.12.2019 31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Управления кадастровых работ и землеустройства							
Г.12	Мероприятие Г.12. Разработка и внедрение на территории субъектов Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сервисов по интеграции информационных ресурсов Росреестра с информационными ресурсами ФНС России и создание на их основе информационной системы мониторинга налогообложения недвижимого имущества		Петрушин А.С. (Федеральная налоговая служба), Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы	повышение качества информационного взаимодействия органов власти при предоставлении государственных услуг, рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций	01.01.2017	31.12.2019	182 0106 15Г0099998 242	50 051,60	0,00	0,00
	Контрольное событие Г.12.1. Заключен государственный контракт на поэтапное внедрение разработанного		Матвеева Т.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Управления информационн	X	X	31.08.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программного обеспечения системы		ых технологий ФНС России							
	Контрольное событие Г.12.2. Проведено внедрение системы в промышленную эксплуатацию и разработаны учебные материалы		Матвеева Т.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Управления информационных технологий ФНС России	X	X	01.12.2019	X	X	X	X
Г.13	Мероприятие Г.13. Модернизация единой телекоммуникационной системы налоговых органов		Петрушин А.С. (Федеральная налоговая служба), Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы	повышение качества информационного взаимодействия органов власти при предоставлении государственных услуг, рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц, налога на имущество организаций	01.01.2014	31.12.2019	182 0106 15Г0099998 242	126 334,10	0,00	0,00
	Контрольное событие Г.13.1. Заключен государственный контракт на		Матвеева Т.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Управления	X	X	31.07.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставку сетевого оборудования		информационных технологий ФНС России							
	Контрольное событие Г.13.2. Модернизировано в 2019 году 456 объектов ФНС России		Матвеева Т.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Управления информационных технологий ФНС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
Г.14	Мероприятие Г.14. Создание технологических комплексов архивного хранения бумажных документов с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах территориальных органов ФНС России		Андрющенко С.Н. (Федеральная налоговая служба), заместитель руководителя Федеральной налоговой службы	совершенствование процедур предоставления государственных услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления государственных услуг	01.01.2014	30.12.2020	182 0106 15Г0099998 242	2 372,00	2 101,60	0,00
							182 0106 15Г0099998 244	10 458,30	208 057,70	0,00
	Контрольное событие Г.14.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию технологических		Акунова И.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Административно-контрольного	X	X	31.10.2019 31.10.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплексов архивного хранения бумажных документов с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах территориальных органов ФНС России (закупка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы)		управления ФНС России							
	Контрольное событие Г.14.2. Созданы в 2019 году технологические комплексы архивного хранения бумажных документов с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах субъектов Российской Федерации		Акунова И.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Административно-контрольного управления ФНС России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.14.3. Созданы в 2020 году технологические комплексы архивного хранения бумажных документов с		Акунова И.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Административно-	X	X	30.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставкой оборудования и выполнением работ на объектах субъектов Российской Федерации		контрольного управления ФНС России							
Г.15	Мероприятие Г.15. Повышение качества предоставления услуг при налогообложении недвижимого имущества		Григоренко Д.Ю. (Федеральная налоговая служба), Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы	повышение качества предоставления государственных услуг	01.01.2014	31.12.2019	182 0106 15Г0099998 242	12 087,80	0,00	0,00
							182 0106 15Г0099998 244	8 855,50	0,00	0,00
	Контрольное событие Г.15.1. Заключены государственные контракты на выполнение работ по созданию программно-аппаратных комплексов автоматизации обслуживания граждан и организаций		Чепурина О.Н. (Федеральная налоговая служба), Начальник Управления интерактивных сервисов	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.15.2.		Чепурина О.Н. (Федеральная	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Закуплены в 2019 году программно-аппаратные комплексы автоматизации обслуживания граждан и организаций		налоговая служба), Начальник Управления интерактивных сервисов							
	Контрольное событие Г.15.3. Заключены государственные контракты на оказание услуг по повышению навыков и умений работников налоговых органов при предоставлении услуг по вопросам налогообложения недвижимого имущества		Чепурина О.Н. (Федеральная налоговая служба), Начальник Управления интерактивных сервисов	X	X	30.09.2019	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.15.4. Проведено в 2019 году обучение работников территориальных налоговых органов, выполняющих функции администраторов операционных залов		Чепурина О.Н. (Федеральная налоговая служба), Начальник Управления интерактивных сервисов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X