Приложение к приказу
Минкомсвязи России
от _____ № _____

Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Всего по государственной программе	**X**	**Минкомсвязь России**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**220 759 754,40**	**229 224 958,20**	**274 352 872,10**
1	**Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе**	**X**	**Россвязь**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**64 861 597,20**	**73 508 758,70**	**90 487 860,60**
1.1	ОМ 1.1 Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации	X	Россвязь	Созданы условия для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи". Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите (ГСО) в 2020 г. составит 13 единиц. Повышение равномерности в обеспечении стационарной телефонной связью с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на основе современных технологий жителей сельской местности по сравнению с городскими жителями. Участие Российской Федерации в отраслевых международных организациях. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, в 2020 г. составит 95%	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**16 069 926,80**	**17 993 975,20**	**13 876 311,30**
							071	0410	23	1	01	68867	812	1 532 647,60	4 144 027,90	0,00
							071	0410	23	1	01	97001	242	26 236,10	26 236,10	26 236,10
							084	0410	23	1	01	64530	811	0,00	0,00	0,00
							084	0410	23	1	01	92044	244	14 511 043,10	13 823 711,20	13 850 075,20
1.1.1.	**Мероприятие 1.1.1. Возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, с целью обеспечения гарантированных федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи" прав воспользоваться универсальной услугой связи**		**Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности**	**Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**084**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**64530**	**811**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.1.1.1. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2019 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.2. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2020 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.3. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2021 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	**Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи. Создание и модернизация инфраструктуры связи для целей развития широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и снижения цифрового неравенства в регионах России**		**Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности**	**Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**084**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**92044**	**244**	**14 511 043,10**	**13 823 711,20**	**13 850 075,20**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.1.2.1. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований в 2019 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.2. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований в 2020 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.3. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований в 2021 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.4. Введены в эксплуатацию 10 469 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.5. Введены в эксплуатацию 10 608 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.6. Введены в эксплуатацию 11 166 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.7. Введены в эксплуатацию 13 958 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", направленный на повышение эффективности использования резерва универсального обслуживания за счет обновления состава универсальных услуг связи		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	**Мероприятие 1.1.3. Развитие спутниковых систем связи**		**Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ**	**Решение задачи по созданию спутников связи и вещания в целях развития информационного пространства Российской Федерации, обеспечения населения многоканальным вещанием с гарантированным представлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышения эффективности функционирования телерадиовещания.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.1.3.1. Осуществлены мероприятия в рамках изготовления и подготовки к выведению на геостационарную орбиту космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103"	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.1.3.2. Осуществлены мероприятия в рамках изготовления и подготовки к выведению на геостационарную орбиту космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.3.3. Осуществлены мероприятия в рамках изготовления и подготовки к выведению на геостационарную орбиту космического аппарата "Экспресс-АМУ4"	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	**Мероприятие 1.1.4. Создание и функционирование информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"**		**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана и функционирует информационно-аналитическая система «Реестр услуг связи», позволяющая консолидировать в себе информацию об объектах телекоммуникационной инфраструктуры и услугах связи на территории Российской Федерации. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**97001**	**242**	**26 236,10**	**26 236,10**	**26 236,10**
	Контрольное событие 1.1.4.1. Обеспечена эксплуатация информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.2. Развитие информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.5.	**Мероприятие 1.1.5.**		**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Мероприятие под грифом "Секретно"**	**01.01.2019**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**68867**	**812**	**1 532 647,60**	**4 144 027,90**	**0,00**
1.2	ОМ 1.2 Развитие федеральной почтовой связи	X	Минкомсвязь России	Модернизирована инфраструктура почтовой логистики. Обеспечено развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения оказания качественных услуг почтовой связи. Обеспечен рост качества и доступности услуг почтовой связи. Создан спектр новых услуг для населения по всей территории страны на базе сети почтовых отделений.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	ОМ 1.3 Расширение использования радиочастотного спектра в гражданских целях	X	Минкомсвязь России	Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения. Приняты решения Государственной комиссией по радиочастотам по внедрению современных радиотехнологий гражданского назначения. Модернизированы процедуры управления радиочастотным ресурсом, проведена конверсия радиочастотного спектра в наиболее востребованных для коммерческого применения полосах радиочастот за счет средств, поступающих от взимания платы (разовой и ежегодной) за использование радиочастотного спектра, осуществлено частно-государственное партнерство. Доля радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами гражданского назначения, в 2021 г. составит 19%	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**155 790,20**	**155 790,20**	**155 790,20**
							071	0410	23	1	03	92026	242	41 062,30	41 062,30	41 062,30
							071	0410	23	1	03	92026	244	114 727,90	114 727,90	114 727,90
1.3.1.	**Мероприятие 1.3.1. Реализация локально-территориального принципа конверсии радиочастотного спектра**		**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**03**	**92026**	**244**	**0,00**	**42 733,00**	**42 733,00**
	Контрольное событие 1.3.1.1. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации	1	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2.	**Мероприятие 1.3.2. Обеспечение управления использованием радиочастотным спектром**		**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Усовершенствованы механизмы управления использованием радиочастотным спектром, в том числе реализованы организационно-технических мероприятия, обеспечивающие совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с радиоэлектронными средствами сетей гражданского назначения, а также обеспечена систематизация и хранение в электронном виде документов по вопросам управления радиочастотного спектра.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**03**	**92026**	**244**	**114 727,90**	**71 994,90**	**71 994,90**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.3.2.1. Утверждена Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.3.	**Мероприятие 1.3.3. Создание федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотным спектром**		**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Усовершенствованы механизмы взаимодействия пользователей и государственных органов при использовании радиочастотного спектра.**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**03**	**92026**	**242**	**33 209,20**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.3.3.1. Обеспечена автоматизация процессов управления радиочастотным спектром	2	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.4.	**Мероприятие 1.3.4. Развитие федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотным спектром**		**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Обеспечено расширение функциональных возможностей взаимодействия пользователей и государственных органов при использовании радиочастотного спектра.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**03**	**92026**	**242**	**7 853,10**	**41 062,30**	**41 062,30**
	Контрольное событие 1.3.4.1. Обеспечено расширение функциональных возможностей Федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием раиочастотного спектра		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Управление развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры информационного общества	X	Россвязь	Создание телекоммуникационной инфраструктуры; совершенствование законодательства в соответствии с актуальными задачами развития сферы информационных технологий. Сокращение "цифрового неравенства" российских регионов в сфере инфраструктуры связи.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**109 113,00**	**111 313,30**	**113 499,10**
							084	0410	23	1	04	90011	121	41 842,00	43 587,10	45 265,90
							084	0410	23	1	04	90011	129	12 636,20	13 163,20	13 670,20
							084	0410	23	1	04	90019	122	6 010,00	6 009,30	6 009,30
							084	0410	23	1	04	90019	242	24 216,80	24 141,80	24 141,80
							084	0410	23	1	04	90019	244	23 910,50	24 041,40	24 049,40
							084	0410	23	1	04	90019	831	50,50	50,50	50,50
							084	0410	23	1	04	90019	851	194,00	147,00	139,00
							084	0705	23	1	04	90019	244	250,00	170,00	170,00
							084	1004	23	1	04	93969	122	3,00	3,00	3,00
1.4.1.	**Мероприятие 1.4.1. Обеспечение выполнения федеральным органом исполнительной власти государственных функций в сфере связи**		**Духовницкий О.Г. (Россвязь), руководитель Федерального агентства связи**	**Рациональное использование кадрового потенциала, организация его эффективной деятельности, повышение профессионального уровня. Улучшение качества исполняемых полномочий. Противодействие коррупции. Разработка необходимых для осуществления деятельности федерального органа исполнительной власти нормативно-правовых актов. Обеспечение оказания государственных функций на должном уровне.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**084**	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90011**	**121**	**41 842,00**	**43 587,10**	**45 265,90**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90011**	**129**	**12 636,20**	**13 163,20**	**13 670,20**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**122**	**6 010,00**	**6 009,30**	**6 009,30**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**242**	**24 216,80**	**24 141,80**	**24 141,80**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**244**	**23 910,50**	**24 041,40**	**24 049,40**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**831**	**50,50**	**50,50**	**50,50**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**851**	**194,00**	**147,00**	**139,00**
							084	**0705**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**244**	**250,00**	**170,00**	**170,00**
							084	**1004**	**23**	**1**	**04**	**93969**	**122**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
	Контрольное событие 1.4.1.1. Учтены сведения о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 2018 год и обеспечен доступ к информации уполномоченным государственным органам в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 26 августа 2016 г. № 258	1, 2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	01.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.2. Учтены сведений о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 2019 год и обеспечен доступ к информации уполномоченным государственным органам в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 26 августа 2016 г. № 258	1, 2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.4.1.3. Учтены сведений о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 2020 год и обеспечен доступ к информации уполномоченным государственным органам в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 26 августа 2016 г. № 258	1, 2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	01.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.4. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.5. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.6. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.7. Организовано издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.8. Организовано издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.9. Организовано издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.	**Мероприятие 1.4.2. Обеспечение выполнения федеральным органом исполнительной власти государственных услуг в сфере связи**		**Духовницкий О.Г. (Россвязь), руководитель Федерального агентства связи**	**Рациональное использование кадрового потенциала, организация его эффективной деятельности, повышение профессионального уровня. Улучшение качества исполняемых полномочий. Противодействие коррупции. Разработка необходимых для осуществления деятельности федерального органа исполнительной власти нормативно-правовых актов. Обеспечение оказания государственных услуг на должном уровне.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.4.2.1. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.2. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.3. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.4. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.5. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.4.2.6. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.7. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.8. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.9. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.10. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.11. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.12. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.13. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.14. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.15. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.16. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.17. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.4.2.18. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.19. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.20. Обеспечено 100 % срока рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	ОМ 1.5 Развитие связи и информационных технологий в целях осуществления подготовки и проведения в Российской Федерации спортивных мероприятий	X	Минкомсвязь России	Созданы и модернизированы ИКТ-инфраструктуры, необходимые для обеспечения информационных услуг и их оказания в полном объеме в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.	01.01.2015	31.12.2019	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**319 098,20**	**0,00**	**0,00**
							071	0410	23	1	05	55210	521	319 098,20	0,00	0,00
1.5.1.	**Мероприятие 1.5.1. Реализация концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске**		**Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов**	**Созданы и модернизированы ИКТ-инфраструктуры, необходимые для обеспечения информационных услуг и их оказания в полном объеме в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**05**	**55210**	**521**	**319 098,20**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.5.1.1. Обеспечено функционирование в процессе проведения мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске инфраструктуры, созданной в ходе реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	01.04.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.1.2 Системы и компоненты ИКТ-инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске выведены из эксплуатации и демонтированы в соответствии с планом использования наследия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	1	Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	ОМ 1.6 Создание интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка		Россвязь	**Основное мероприятие под грифом "Секретно"**	01.01.2018	31.12.2022	**084**	**0410**	**23**	**1**	**06**	**68869**	**812**	**12 165 000,00**	**15 880 000,00**	**18 680 000,00**
1.7	ОМ 1.D2 «Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	X	Минкомсвязь России	Создана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Разработана интерактивная карта (информационная система), обеспечивающая визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным постам и пожарным частям, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населённых пунктах. Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации, разработанным Минкомсвязью России. Обеспечено покрытие радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб) в соответствии с планом-графиком.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 383 000,00**	**39 123 640,00**	**56 892 000,00**
							071	0410	23	1	D2	05000	242	65 000,00	65 000,00	65 000,00
							071	0410	23	1	D2	04100	244	10 000 000,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D2	05100	244	17 993 000,00	23 165 840,00	31 035 000,00
							071	0410	23	1	D2	05700	244	5 000 000,00	8 652 000,00	13 065 000,00
							071	0410	23	1	D2	60333	812	234 000,00	500 000,00	4 010 000,00
							071	0410	23	1	D2	62672	812	500 000,00	2 815 800,00	4 397 000,00
							071	0410	23	1	D2	04600	611	390 000,00	170 000,00	170 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации. Разработан и утвержден план по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра). Обеспечены условия создания сетей 5G на территории российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, проведена конверсия радиочастотного спектра. Утверждена Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации актом Минкомсвязи России. Представлен доклад о реализации пилотных проектов в 5 ключевых отраслях экономики в Правительство Российской Федерации. Разработан и реализован комплекс мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации. Обеспечен широкополосный доступ к сети "Интернет" военных комиссариатов согласно представленному перечню. Поддержаны проекты малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры. Утверждена Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам финансирования. Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры (включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) покрыты сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса. Обеспечено покрытие первоочередных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи по технологии LPWAN. Обеспечен сбор телеметрической информации на транспортной инфраструктуре.			071	0411	23	1	D2	04900	241	210 000,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D2	04900	244	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
							071	0411	23	1	D2	05800	241	25 000,00	25 000,00	25 000,00
							187	0410	23	1	D2	06400	242	156 000,00	312 000,00	468 000,00
							226	0411	23	1	D2	06200	612	350 000,00	350 000,00	350 000,00
							103	0408	23	1	D2	06600	244	24 000,00	0,00	0,00
							103	0408	23	1	D2	06700	244	436 000,00	1 568 000,00	1 307 000,00
1.7.1.	**Мероприятие 1.D2.1. Создание Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Разработана интерактивная карта (информационная система), обеспечивающая визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Подготовлен отчет о разработке Генеральной схемы в части развития сетей связи Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Проведена демонстрация интерактивной карты (информационной системы), обеспечивающей визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**05000**	**242**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.1.1. Разработана Генеральная схема в части развития сетей связи Российской Федерации на период 2019-2024 годов	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", определяющий правовой статус Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019 - 2024 годов	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.3. В 2020 году обеспечено функционирование информационной системы и проведено обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.1.4. В 2021 году обеспечено функционирование информационной системы и проведено обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.2.	**Мероприятие 1.D2.2. Обеспечение подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <1>**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**На территориях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечена возможность подключения к высокоскоростной информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических линий связи или на скорости передачи данных не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи.**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**04100**	**244**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D2.2.1. Обеспечено подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с перечнем медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключение которых к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предусмотрено в 2018 году	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.3.	**Мероприятие 1.D2.3. Оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции (далее - социально значимые объекты)**		**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Оказаны услуги фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции (далее - социально значимые объекты) по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	06.05.2019	31.12.2021	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**05100**	**244**	**17 993 000,00**	**23 165 840,00**	**31 035 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.3.1. Оказаны услуги 26 % от утвержденного перечня социально значимых объектов по подключению к сети передачи данных обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.3.2. Оказаны услуги 32 % от утвержденного перечня социально значимых объектов по подключению к сети передачи данных обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.3.3. Оказаны услуги 42 % от утвержденного перечня социально значимых объектов по подключению к сети передачи данных обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.4.	**Мероприятие 1.D2.4. Создание сети беспроводной связи для социально значимых объектов**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов. Оказаны услуги по обеспечению подключения объектов ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с обеспечением возможности пропуска телевизионного трафика посредством волоконно-оптических линий связи. К концу 2024 года на территории Российской Федерации развернуты сети подвижной радиотелефонной связи для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, органов государственной власти и органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**05700**	**244**	**5 000 000,00**	**8 652 000,00**	**13 065 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.4.1. Обеспечено оказание услуг связи по передаче данных и предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством сети беспроводной связи для социально значимых объектов	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.5.	**Мероприятие 1.D2.5. Присоединение Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Созданы магистральные каналы связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации. Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации, разработанным Минкомсвязью России. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2022.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**60333**	**812**	**234 000,00**	**500 000,00**	**4 010 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.5.1. Разработан план-график по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации (с учетом мероприятий, реализуемых организациями ТЭК)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.5.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации"Об утверждении правил предоставления субсидий на финансирование создания телекоммуникационной инфраструктуры связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электро¬связи Российской Федерации"	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.5.3. Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.7.6.	**Мероприятие 1.D2.6. Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб)**	*****	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Обеспечено покрытие радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб) в соответствии с планом-графиком. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**62672**	**812**	**500 000,00**	**2 815 800,00**	**4 397 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.6.1. Разработан план-график по обеспечению подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.6.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил предоставления субсидии организациям, обеспечивающим подвижной радиотелефонной связью автомобильные дороги федерального значения (вызов экстренных служб)"	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.6.3. Обеспечено подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.7.	**Мероприятие 1.D2.7. Создание распределенной системы центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающей обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации**	*****	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана геораспределенная катастрофоустойчивая инфраструктура центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации. Созданная инфраструктура сформирована с учетом планов развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры и определяет объемы хранимых данных и доступных вычислительных мощностей с учетом возможностей отечественной промышленности по производству оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных. Развитие отечественной инфраструктуры хранения и обработки данных осуществляется участниками рынка и государственными органами скоординированно, на основе соответствующей Генеральной схемы. Созданы условия для конкурентоспособного на международном рынке экспорта отечественных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	Контрольное событие 1.D2.7.1. Разработан комплекс мер по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов	4	Казанская М. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.7.2. Реализован Комплекс мер по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов	4	Казанская М. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	01.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.7.3. Выработаны рекомендации по систематизации и гармонизации действующих НПА направленных на снижение затрат на электроэнергию для ЦОД и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	01.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.7.4. Создана система сертификации центров обработки данных, способствующая обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.7.5. Создана геораспределенная катастрофоустойчивая система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	01.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.8.	**Мероприятие 1.D2.8. Создание системы контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов, с функцией масштабирования системы**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов, с функцией масштабирования системы. Функция масштабирования системы предусматривает возможность независимого объективного контроля работоспособности сетей передачи данных операторов связи, единой сети передачи данных и доступа к телекоммуникационно-информационной сети Интернет, оценки качества предоставления универсальных услуг связи. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**04600**	**611**	**390 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.8.1. Создана и введена в эксплуатацию система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на всей территории Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.9.	**Мероприятие 1.D2.9. Внедрение технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации**	*	**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации. Разработан и утвержден план по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра). Обеспечены условия создания сетей 5G на территории Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, проведена конверсия радиочастотного спектра.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0411**	**23**	**1**	**D2**	**04900**	**241**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**04900**	**244**	**0,00**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.9.1. Утверждена Концепция создания сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации актом Правительства Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.2. Перечень перспективных полос радиочастот для строительства сетей 5G/IMT-2020 согласован Минкомсвязью России. Предложения по внесению изменений в План перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами и Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации направлены Минкомсвязью России в ГКРЧ в установленном порядке	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.3. Актом Правительства Российской Федерации утверждена дорожная карта внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.4. Подготовлен Указ Президента Российской Федерации по утверждению Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра и определению источников финансирования мероприятий по проведению конверсии и снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной радиотелефонной связи 5G/IMT-2020	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.01.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.5. Начата поэтапная реализация Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.9.6. Изменения в национальную Таблицу распределения полос радиочастот внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.10.	**Мероприятие 1.D2.10. Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации**	*	**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Утверждена Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации актом Минкомсвязи России. Представлен доклад о реализации пилотных проектов в 5 ключевых отраслях экономики в Правительство Российской Федерации. Разработан и реализован комплекс мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0411**	**23**	**1**	**D2**	**05800**	**241**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.10.1. Утверждена Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации актом Минкомсвязи России	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.10.2. Представлен доклад о реализации пилотных проектов в 5 ключевых отраслях экономики в Правительство Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.10.3. Приняты нормативные и правовые акты, необходимые для обеспечения использования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.11.	**Мероприятие 1.D2.11. Обеспечение широполосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" военных комиссариатов**	*	**Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации**	**Обеспечен широкополосный доступ к сети "Интернет" военных комиссариатов согласно представленному перечню.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**187**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**06400**	**242**	**156 000,00**	**312 000,00**	**468 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.11.1. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 285 военных комиссариатов в 2019 году.	4	Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации	X	X	10.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.11.2. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 570 военных комиссариатов в 2020 году.	4	Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации	X	X	10.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.11.3. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 855 военных комиссариатов в 2021 году.	4	Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации	X	X	01.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.12.	**Мероприятие 1.D2.12. Поддержка разработчиков цифровых платформ и технологий для них**	*	**Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»**	**Поддержаны проекты малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**226**	**0411**	**23**	**1**	**D2**	**06200**	**612**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.12.1. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 20 проектов малых предприятий	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.12.2. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 35 проектов малых предприятий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.3. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 50 проектов малых предприятий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.13.	**Мероприятие 1.D2.13. Разработка Концепции и технических требований покрытия транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Утверждена Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам финансирования.**	**01.01.2019**	**31.10.2019**	**103**	**0408**	**23**	**1**	**D2**	**06600**	**244**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D2.13.1. Разработана Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.10.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.13.2. Согласована и утверждена Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.10.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.14.	**Мероприятие 1.D2.14. Обеспечение покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры (включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) покрыты сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**1**	**D2**	**06700**	**244**	**370 000,00**	**1 328 000,00**	**1 118 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.14.1. Выполнены проектно-изыскательские работы для обеспечения покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	01.04.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.14.2. Произведена закупка оборудования для обеспечения покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.14.3. Выполнено развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры беспроводных широкополосных сетей связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.7.15.	**Мероприятие 1.D2.15. Развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры сетей узкополосной связи по технологии LPWAN для сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре**	*****	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Обеспечено покрытие первоочередных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи по технологии LPWAN. Обеспечен сбор телеметрической информации на транспортной инфраструктуре.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**1**	**D2**	**06700**	**244**	**66 000,00**	**240 000,00**	**189 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.15.1. Проведены проектно-изыскательские работы для обеспечения покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.04.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.15.2. Произведена закупка оборудования для первоочередных объектов сетей узкополосной связи LPWAN	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.15.3. Выполнено развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	ОМ 1.D3 «Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**659 669,00**	**244 040,00**	**770 260,00**
							071	0410	23	1	D3	09100	244	25 000,00	0,00	299 800,00
							071	0410	23	1	D3	09400	244	3 100,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09500	244	21 600,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09600	244	38 490,00	59 830,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09300	242	500 600,00	156 610,00	470 460,00
							071	0410	23	1	D3	09300	244	70 879,00	27 600,00	0,00
1.8.1.	**Мероприятие 1.D3.1. Подготовка кадров для цифровой экономики**	*****	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Реализовано методическое обеспечение, цифровой контент, программное обеспечение и требования к цифровой образовательной среде для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09100**	**244**	**25 000,00**	**0,00**	**299 800,00**
				Разработана совместно с компаниями цифровой экономики методология прогноза потребности секторов народного хозяйства в кадрах для цифровой экономики.			**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09400**	**244**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**
				Разработана модель центра ускоренной подготовки в вузе, реализующего программы различной длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями цифровой экономики и предприятиями-партнерами.			**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09500**	**244**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**
				Разработана модель независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики.			**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09600**	**244**	**38 490,00**	**59 830,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D3.1.1. Разработана методология прогноза потребности секторов народного хозяйства в кадрах для цифровой экономики	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D3.1.2. Разработаны стандарты оценки профессиональных компетенций для использования в онлайн сервисах для проведения трудоспособными гражданами самооценки своих компетенций	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8.2.	**Мероприятие 1.D3.2. Создание цифрового сервиса, обеспечивающего формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан**	*****	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Создан цифровой сервис, обеспечивающий формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09300**	**242**	**500 600,00**	**156 610,00**	**470 460,00**
							071	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09300**	**244**	**70 879,00**	**27 600,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D3.2.1. Разработан план мероприятий по формированию условий, обеспечивающих создание профиля компетенций и фиксацию персональной траектории развития каждого обучающегося	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D3.2.2. Создан цифровой сервис, обеспечивающий формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	**Подпрограмма 2. Информационная среда**	**X**	**Роспечать**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**74 384 674,80**	**65 513 102,90**	**65 793 515,90**
2.1	ОМ 2.1 Строительство, восстановление, реконструкция, переоборудование объектов телерадиовещания	X	Роспечать	Создание оптимальных условий для развития сферы телерадиовещания. Поддержание в работоспособном состоянии объектов отрасли.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 296 900,00**	**1 096 900,00**	**1 096 900,00**
							135	1201	23	2	01	64960	812	1 296 900,00	1 096 900,00	1 096 900,00
2.1.1.	**Мероприятие 2.1.1. Техническое перевооружение производственно-технологического оборудования ФГУП "ТТЦ "Останкино"**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Увеличение объема предоставляемых услуг ТТЦ Останкино, повышение эффективности использования имущественного комплекса.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**01**	**64960**	**812**	**1 296 900,00**	**1 096 900,00**	**1 096 900,00**
	Контрольное событие 2.1.1.1. Осуществлена организация телекоммуникационного центра обработки и хранения информации средств массовых коммуникаций: поставка оборудования для создания инфраструктуры АЭК-IP, выполнение монтажных и пусконаладочных работ		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.2. Осуществлена модернизация технических средств для производства информационных и общественно-политических программ 1 этап: модернизация технических средств, обеспечивающих сетевую инфраструктуру, в студиях информационного общественно-политического вещания		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.11.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.3. Осуществлена модернизация технических средств для производства информационных и общественно-политических программ 2 этап: модернизация автоматизации подготовки новостных материалов и систем спецосвещения в студиях информационного и общественно-политического вещания		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.4. Осуществлено техническое перевооружение 600 метровой студии формат Ultra HD. Созданы технические средства для производства телевизионных программ Ultra HD.		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОМ 2.2 Поддержка печатных средств массовой информации	X	Роспечать	Обеспечение доступа граждан к информации в печатных СМИ. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области печатных СМИ.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**3 552 837,60**	**3 628 464,50**	**3 657 643,10**
							135	1202	23	2	02	90059	611	2 996 703,40	3 072 330,30	3 101 508,90
							135	1202	23	2	02	64941	812	556 134,20	556 134,20	556 134,20
2.2.1.	**Мероприятие 2.2.1. Обеспечение выпуска информационных материалов по приоритетным направлениям государственной политики в печатных СМИ**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено оперативное доведение до граждан Российской Федерации достоверной информации об основных направлениях государственной политики, актуальных событиях в стране и мире**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**02**	**90059**	**611**	**2 996 703,40**	**3 072 330,30**	**3 101 508,90**
	Контрольное событие 2.2.1.1. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2019 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.2.1.2. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2020 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.1.3. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2021 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.2.	**Мероприятие 2.2.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области печатных СМИ**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено сохранение тиража социально значимой информации по приоритетным направлениям государственной политики**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**02**	**64941**	**812**	**556 134,20**	**556 134,20**	**556 134,20**
	Контрольное событие 2.2.2.1. В 2019 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.2.2. В 2020 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.2.3. В 2021 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3	ОМ 2.3 Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации	X	Роспечать	Производство и распространение телерадиопрограмм, в том числе Интернет-вещание. Оперативное доведение до населения достоверной информации о решениях органов государственной власти, актуальных событиях в стране и за рубежом. Обеспечение доступа каждого жителя Российской Федерации к общероссийским общедоступным обязательным телеканалам и радиоканалам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715. Укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном сознании. Переход ВГТРК на производство программ в цифровом формате. Увеличение доли информационной продукции, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, традиционные культурные, нравственные и семейные ценности. Обеспечение сохранности и доступности для граждан фондовых материалов аудио- и аудиовизуальной продукции на основе применения современных технологий ее обработки и хранения. Развитие электронных средств массовой информации и повышение медиаграмотности населения. Производство и приобретение программного продукта, наполнение им телеэфира и обеспечение мероприятий по доведению его до телезрителей. Обеспечение сохранности и доступности для граждан фондовых материалов аудио- и аудиовизуальной продукции на основе применения современных технологий ее обработки и хранения. Развитие электронных средств массовой информации и повышение медиаграмотности населения.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**37 090 987,30**	**31 992 915,30**	**32 034 687,60**
							073	1204	23	2	03	64910	812	70 000,00	70 000,00	70 000,00
							135	1201	23	2	03	61621	612	103 000,00	103 000,00	103 000,00
							135	1201	23	2	03	62420	632	3 096 411,90	2 844 625,60	2 858 464,90
							135	1201	23	2	03	64950	812	20 960 470,60	21 279 048,20	21 407 019,00
							135	1201	23	2	03	64970	812	7 111 525,00	7 374 527,70	7 262 019,00
							135	1201	23	2	03	67170	812	1 000 000,00	0,00	0,00
							135	1201	23	2	03	67172	812	1 934 595,00	0,00	0,00
							135	1201	23	2	03	90059	611	311 784,80	318 513,80	334 184,70
							135	1201	23	2	03	96057	812	3 200,00	3 200,00	0,00
							135	1201	23	2	03	64973	812	2 500 000,00	0,00	0,00
2.3.1.	**Мероприятие 2.3.1. Обеспечение перехода ВГТРК в 2019 году на производство программ в цифровом формате**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Осуществлен перевод технической базы федеральных каналов и региональных филиалов ВГТРК на современное цифровое производство и вещание телевизионных и радиопрограмм.**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**67170**	**812**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.3.1.1. Количество объектов, подготовленных для производства программ в цифровом формате, в 2019 году составляет 14 единиц	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.1.2. Количество объектов, доснащенных оборудованием для производства программ в цифровом формате, в 2019 году составляет 20 единиц	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.2.	**Мероприятие 2.3.2. Производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских программ**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Достижение заданных показателей объема и (или) качества предоставления государственных услуг (работ) в отчетном периоде.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**90059**	**611**	**311 784,80**	**318 513,80**	**334 184,70**
							135	**1201**	**23**	**2**	**03**	**61621**	**612**	**103 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**
	Контрольное событие 2.3.2.1. Произведены и распространены 32 музыкальные и культурно-просветительские аудиовизуальные программы в I квартале 2019 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.2. Произведены 51 концерт и концертные программы творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр" во II квартале 2019 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.3. В III квартале 2019 года распространено 2 116 часов на радиостанции "Орфей"	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.4. В 2019 году произведено 185 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.5. Произведены и распространены 32 музыкальные и культурно-просветительские аудиовизуальные программы в I квартале 2020 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.6. Созданы 51 концерт и концертные программы творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр" во II квартале 2020 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.7. В 2020 году создано 185 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.2.8. Произведены и распространены 32 музыкальные и культурно-просветительские аудиовизуальные программы в I квартале 2021 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.9. В I квартале 2021 года распространено 2 070 часов радиопрограмм на радиостанции "Орфей"	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.10. Произведены 51 концерт и концертные программы творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр" во II квартале 2021 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.11. В III квартале 2021 года распространено 2 116 часов на радиостанции "Орфей"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.12. В 2021 году произведено 185 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.3.	**Мероприятие 2.3.3. Обеспечение производства и распространения телевизионных и радиопрограмм**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено производство и распространение телевизионных и радиопрограмм, проведены работы по оцифровке фондовых материалов аудиовизуальной продукции в соответствии с утвержденной программой деятельности ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**64950**	**812**	**20 960 470,60**	**21 279 048,20**	**21 407 019,00**
	Контрольное событие 2.3.3.1. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (телевидение) в 2019 году составляют 24 970,62 часов		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.2. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (радиовещание) в 2019 году составляют 26 280 часов		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.3. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (телевидение) в 2020 году составляют 25 039,17 часов		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.4. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (радиовещание) в 2020 году составляют составляют 26 352 часов		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.3.5. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (телевидение) в 2021 году составляют 24 970,62 часов		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.6. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (радиовещание) в 2021 году составляют 26 280 часов		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.7. Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов, в 2019 году составляет 28,3%		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.8. Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов, в 2020 году составляет 29,3%		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.9. Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов, в 2021 году составляет 30,3%		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.4.	**Мероприятие 2.3.4. Оказание государственной поддержки вещателям в целях обеспечения эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечена доступность для населения программ общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**64970**	**812**	**7 111 525,00**	**7 374 527,70**	**7 262 019,00**
	Контрольное событие 2.3.4.1. В 2019 году обеспечена трансляция общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. Человек		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.4.2. В 2020 году обеспечена трансляция общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. Человек		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.4.3. В 2021 году обеспечена трансляция общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. Человек		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.5.	**Мероприятие 2.3.5. Обеспечение производства программ и распространения российского федерального телеканала "Общественное телевидение России"**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено производство программ и вещание российского федерального телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР).**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**62420**	**632**	**3 096 411,90**	**2 844 625,60**	**2 858 464,90**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.5.1. Обеспечено круглосуточное вещание телеканала "ОТР" на территории Российской Федерации в 2019 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.5.2. Обеспечено круглосуточное вещание телеканала "ОТР" на территории Российской Федерации в 2020 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.5.3. Обеспечено круглосуточное вещание телеканала "ОТР" на территории Российской Федерации в 2021 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.6.	**Мероприятие 2.3.6. Подготовка телевизионных и радиопрограмм по военно-патриотической тематике**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечение выполнения ВГТРК мероприятий по реализации патриотического воспитания граждан Российской Федерации.**	**01.01.2019**	**31.12.2020**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**96057**	**812**	**3 200,00**	**3 200,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.3.6.1. Обеспечен выход в эфир на каналах ВГТРК 200 теле- и радиопрограмм (выпусков), направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 2019 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.6.2. Обеспечен выход в эфир на каналах ВГТРК 200 теле- и радиопрограммы (выпусков), направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 2020 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.7.	**Мероприятие 2.3.7. Реализация комплекса мер по обеспечению устойчивости функционирования телерадиовещания в части создания системы резервирования передающего оборудования**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Созданы системы резервирования передающего оборудования на 306 объектах цифрового эфирного наземного телерадиовещания.**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**67172**	**812**	**1 934 595,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.3.7.1. Обеспечено резервирование передающего оборудования на 306 объектах телерадиовещания в цифровом формате		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.8.	**Мероприятие 2.3.8. Обеспечение деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» по созданию и организационно-техническому сопровождению специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 - 16 лет**		**Потехина И.П. (Минпросвещения России), заместитель Министра просвещения Российской Федерации**	**Создание и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 - 16 лет.**	**01.01.2018**	**31.12.2021**	**073**	**1204**	**23**	**2**	**03**	**64910**	**812**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	Контрольное событие 2.3.8.1 Залючение соглашения с ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в 2019-2021 гг. на финансовое обеспечение создания и организационно-технического сопровождения специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет		Михеев И.А. (Минпросвещения России), директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.8.2 Количество произведённого и опубликованного на специализированном канале (под специализированным каналом общественно-политической направленности, ориентированным на детей в возрасте 8 – 16 лет (специализированный веб-сервис с онлайн (сетевым) каталогом контента с возможностью скачивания) и распространения (аккаунты проекта в социальных сетях: YouTube, Instagram, Вконтакте) информационного продукта, а также взаимодействия с целевой аудиторией проекта) тематического и новостного контента		Михеев И.А. (Минпросвещения России) директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.8.3 Количество произведённого и опубликованного на специализированном канале (под специализированным каналом общественно-политической направленности, ориентированным на детей в возрасте 8 – 16 лет понимается совокупность каналов коммуникации в сети Интернет, используемых для хранения (специализированный веб-сервис с онлайн (сетевым) каталогом контента с возможностью скачивания) и распространения (аккаунты проекта в социальных сетях: YouTube, Instagram, Вконтакте) информационного продукта, а также взаимодействия с целевой аудиторией проекта) тематического и новостного контента		Михеев И.А. (Минпросвещения России) директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.9.	**Мероприятие 2.3.9. Оказание государственной поддержкжки АО "Первый канал" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей**		**Роспечать**	**Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей**	**18.07.2019**	**31.12.2019**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**64973**	**812**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.3.9.1. Обеспечено погашение кредиторской задолженности в объеме предоставленной государственной поддержки		Роспечать	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4	ОМ 2.4 Поддержка социально значимых проектов в медиасреде	X	Роспечать	Организация книжных выставок и ярмарок, конкурсов, других мероприятий в области издательско-полиграфической деятельности и печати.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 171 731,20**	**569 517,40**	**569 517,40**
							135	1201	23	2	04	64940	812	647 342,90	347 342,90	347 342,90
							135	1201	23	2	04	96057	244	4 672,20	4 672,20	4 672,20
							135	1202	23	2	04	65000	812	45 200,00	45 200,00	45 200,00
							135	1202	23	2	04	90019	244	172 302,30	172 302,30	172 302,30
							135	1201	23	2	04	65050	812	302 213,80	0,00	0,00
2.4.1	**Мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книжные выставки в различных регионах**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено проведение мероприятий по популяризации отечественной литературы и чтения, достижений в сфере периодической печати и полиграфии.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**04**	**90019**	**244**	**172 302,30**	**172 302,30**	**172 302,30**
	Контрольное событие 2.4.1.1. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.1.2. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.3. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.4. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.5. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.6. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.7. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.8. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.9. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.2.	**Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области электронных СМИ**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено создание и реализация социально значимых проектов в области электронных СМИ при финансовой поддержке Роспечати.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**04**	**64940**	**812**	**647 342,90**	**347 342,90**	**347 342,90**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.2.1. В 2019 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.2. В 2020 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.3. В 2021 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.3.	**Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в сфере массовой инфраструктуры**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Осуществлен выпуск очередных томов "Православной энциклопедии".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**04**	**65000**	**812**	**45 200,00**	**45 200,00**	**45 200,00**
	Контрольное событие 2.4.3.1. Обеспечен выпуск 53,54,55,56 томов «Православной энциклопедии» в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.2. Обеспечен выпуск 57,58,59,60 томов «Православной энциклопедии» в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.3. Обеспечен выпуск 61, 62,63,64 томов «Православной энциклопедии» в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.4.	**Мероприятие 2.4.4. Организация и проведение тематических фестивалей, выставок, конкурсов, в т.ч. патриотической направленности**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Повышение роли электронных и печатных средств массовой информации в формировании патриотического сознания граждан, как одного из факторов единения нации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**04**	**96057**	**244**	**4 672,20**	**4 672,20**	**4 672,20**
	Контрольное событие 2.4.4.1. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2019 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.2. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России"в 2020 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.3. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2021 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.5.	**Мероприятие 2.4.5. Создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала**	**19.07.2019**	**31.12.2019**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**04**	**65050**	**812**	**302 213,80**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.4.5.1. В 2019 году созданы энциклопедический контент и внутриредакционная система портала		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
2.5	ОМ 2.5 Участие России в международном информационном обмене	X	Роспечать	Расширение участия Российской Федерации в международном информационном обмене. Обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Осуществление международного сотрудничества в сфере СМИ, формирование объективного образа России за рубежом. Участие России в международном информационном пространстве посредством ретрансляции аудиозаписей важнейших российских музыкальных событий на аудиторию стран, представленных в ЕВС.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**31 017 542,70**	**27 966 172,70**	**28 171 353,10**
							135	0108	23	2	05	92794	862	55 017,90	54 931,80	55 104,00
							135	0705	23	2	05	90059	611	38 384,30	39 617,60	40 804,00
							135	0705	23	2	05	90059	612	7 159,80	7 159,80	7 159,80
							135	1201	23	2	05	62410	632	20 500 756,80	18 134 946,00	18 338 767,80
							135	1204	23	2	05	64170	812	7 427 926,80	6 794 442,10	6 794 442,10
							135	1204	23	2	05	64930	812	2 935 075,30	2 935 075,40	2 935 075,40
							135	1204	23	2	05	94009	466	53 221,80	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
2.5.1.	**Мероприятие 2.5.1. Обеспечение создания и вещания телевизионных каналов на иностранных языках, продвижение телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено создание и вещание телевизионных каналов АНО "ТВ Новости" на иностранных языках.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**05**	**62410**	**632**	**20 500 756,80**	**18 134 946,00**	**18 338 767,80**
	Контрольное событие 2.5.1.1. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2019 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.2. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2020 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.3. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2021 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.4. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2019 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.5. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (АНО "ТВ-Новости") в III квартале 2019 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.6. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2019 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.7. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2020 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.8. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2020 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.9. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2021 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.10. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (АНО "ТВ-Новости") в III квартале 2021 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.1.11. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2021 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.	**Мероприятие 2.5.2. Обеспечение участия России в мировом информационном пространстве, информационном обмене**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Повышение интереса основных целевых аудиторий к информации о российской общественной и политической жизни, формирование благоприятного образа России за рубежом.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1204**	**23**	**2**	**05**	**64170**	**812**	**7 427 926,80**	**6 794 442,10**	**6 794 442,10**
							135	**1204**	**23**	**2**	**05**	**64930**	**812**	**2 935 075,30**	**2 935 075,40**	**2 935 075,40**
	Контрольное событие 2.5.2.1. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия МИА "Россия сегодня" в 2019 году составляет 2,4 млн сообщений		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.2. Количество часов вещания на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" в 2019 году составило 109 часов в сутки		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.3. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" в 2020 году составляет 2,5 млн сообщений		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.4. Количество часов вещания на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" в 2020 году составило 110 часов в сутки		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.5. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия МИА "Россия сегодня" в 2021 году составляет 2,6 млн сообщений		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.6. Количество часов вещания на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" в 2021 году составило 111 часов в сутки		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.3.	**Мероприятие 2.5.3. Обеспечение финансирования взносов в международные организации (финансирование членства в Европейском вещательном союзе (ЕВС) и Европейской аудиовизуальной обсерватории (ЕАВО)**		**Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами**	**Обеспечено участие Российской Федерации в работе ЕВС и ЕАВО.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**0108**	**23**	**2**	**05**	**92794**	**862**	**55 017,90**	**54 931,80**	**55 104,00**
	Контрольное событие 2.5.3.1. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2019 году	1	Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.2. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостей и спортивных радиопрограмм за IV квартал 2019 года		Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.3.3. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2020 году	1	Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.4. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостей и спортивных радиопрограмм за IV квартал 2020 года		Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.5. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2021 году	1	Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.6. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостей и спортивных радиопрограмм за IV квартал 2021 года		Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.4.	**Мероприятие 2.5.4. Обеспечение повышения квалификации руководящих работников средств массовой информации**		**Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами**	**Обеспечены потребности в части повышения квалификации и профессионального уровня кадрового состава отрасли (в заданном объеме)**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**0705**	**23**	**2**	**05**	**90059**	**611**	**38 384,30**	**39 617,60**	**40 804,00**
							135	**0705**	**23**	**2**	**05**	**90059**	**612**	**7 159,80**	**7 159,80**	**7 159,80**
	Контрольное событие 2.5.4.1. В 2019 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.2. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.3. В 2020 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.4. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.5. В 2021 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.6. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.5.	**Мероприятие 2.5.5. Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)**		**Волкова В.П. (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений**		**01.01.2019**	**31.12.2019**	**135**	**1204**	**23**	**2**	**05**	**94009**	**466**	**53 221,80**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.5.1. Завершена реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)		Волкова В.П. (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6	ОМ 2.6 Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации	X	Минкомсвязь России	Развитие средств массовой информации за счет присуждения 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая. Поддержка и увеличение доли социально ориентированных российских средств массовой информации, а также зарубежных средств массовой информации, осуществляющих производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке.	01.01.2013	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
							071	1204	23	2	06	96075	350	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.6.1.	**Мероприятие 2.6.1. Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации**		**Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации**	**Присуждение журналистам 10 ежегодных премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**1204**	**23**	**2**	**06**	**96075**	**350**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	Контрольное событие 2.6.1.1. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.2. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.3. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7	ОМ 2.7 Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных	X	Минкомсвязь России; Роскомнадзор	Обеспечение государственной регистрации обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, ведения государственного библиографического учета электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, комплектования фонда электронных изданий; сохранности и общественного использования обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, распределения и доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации, контроля полноты и оперативности доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий; постоянного хранения обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; информирования потребителей об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**18 939,40**	**18 939,20**	**18 939,20**
							071	0410	23	2	07	64540	812	3 970,50	3 970,50	3 970,50
							096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,90	14 968,70	14 968,70
2.7.1.	**Мероприятие 2.7.1. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных**		**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор департамента развития отрасли ИТ**	**Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных (федеральное государственное унитарное предприятие "Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл").**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**2**	**07**	**64540**	**812**	**3 970,50**	**3 970,50**	**3 970,50**
	Контрольное событие 2.7.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Федеральному государственному унитарному предприятию Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл» на финансовое обеспечение затрат в связи с ведением федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.2.	**Мероприятие 2.7.2. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных**		**Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Наполнение и сохранение библиотечно-информационных ресурсов России, обеспечение общественного использования обязательных экземпляров документов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**096**	**0410**	**23**	**2**	**07**	**64540**	**812**	**14 968,90**	**14 968,70**	**14 968,70**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.7.2.1. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Парламентская библиотека РРоссийской Федерации, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской фкадемии наук)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.2.2. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Парламентская библиотека РРоссийской Федерации, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской фкадемии наук)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.2.3. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Парламентская библиотека РРоссийской Федерации, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской фкадемии наук)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.8	ОМ 2.8 Управление развитием информационной среды	X	Роспечать	Обеспечение реализации государственных функций в сфере печати и массовых коммуникаций.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**225 736,60**	**230 193,80**	**234 475,50**
							135	1004	23	2	08	93969	122	10,50	10,50	10,50
							135	1204	23	2	08	90011	121	81 968,10	85 387,20	88 675,70
							135	1204	23	2	08	90011	129	24 754,40	25 786,80	26 780,00
							135	1204	23	2	08	90019	122	8 851,20	8 856,90	8 856,90
							135	1204	23	2	08	90019	242	49 435,10	49 435,10	49 435,10
							135	1204	23	2	08	90019	244	53 185,90	53 185,90	53 185,90
							135	1204	23	2	08	90019	851	7 486,40	7 486,40	7 486,40
							135	1204	23	2	08	90019	853	45,00	45,00	45,00
2.8.1.	**Мероприятие 2.8.1. Осуществление в соответствии с Положением Федеральном агентстве по печати и массовым**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых**	**Функции Роспечати по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных СМИ, издательской и полиграфической деятельности**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1004**	**23**	**2**	**08**	**93969**	**122**	**10,50**	**10,50**	**10,50**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90011**	**121**	**81 968,10**	**85 387,20**	**88 675,70**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	коммуникациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 292, функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности		**коммуникаций**	**обеспечены в полном объеме.**			**135**	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90011**	**129**	**24 754,40**	**25 786,80**	**26 780,00**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**122**	**8 851,20**	**8 856,90**	**8 856,90**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**242**	**49 435,10**	**49 435,10**	**49 435,10**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**244**	**53 185,90**	**53 185,90**	**53 185,90**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**851**	**7 486,40**	**7 486,40**	**7 486,40**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**853**	**45,00**	**45,00**	**45,00**
3	**Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе**	**X**	**Минкомсвязь России**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**12 744 015,70**	**13 548 546,90**	**12 787 128,30**
3.1	ОМ 3.1 Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	Роскомнадзор	Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства, оптимизация контрольно-надзорных процедур. Сокращение административной нагрузки. Распространение систематического наблюдения, проверок без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 374 667,40**	**2 421 947,20**	**2 478 561,60**
							096	0401	23	3	01	90011	121	97 714,60	101 790,30	105 710,70
							096	0401	23	3	01	90011	129	29 509,80	30 740,60	31 924,60
							096	0401	23	3	01	90012	121	986 082,80	1 027 212,50	1 066 774,60
							096	0401	23	3	01	90012	129	297 796,90	310 218,00	322 165,90
							096	0401	23	3	01	90019	122	45 410,20	43 862,30	43 862,30
							096	0401	23	3	01	90019	242	396 796,50	381 217,50	381 217,50
							096	0401	23	3	01	90019	244	498 354,30	504 176,60	504 370,00
							096	0401	23	3	01	90019	851	11 570,00	11 330,00	11 150,00
							096	0401	23	3	01	90019	852	1 474,40	1 474,40	1 474,40
							096	0401	23	3	01	90019	853	340,80	331,80	331,80
							096	0401	23	3	01	93987	122	4 500,80	4 500,80	4 500,80
							096	0705	23	3	01	90019	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							096	1004	23	3	01	93969	122	116,30	92,40	79,00
3.1.1.	**Мероприятие 3.1.1. Деятельность центрального аппарата Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий**		**Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг, оптимизация контрольно-надзорных процедур, сокращение административной нагрузки, распространение систематического наблюдения, проверок без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль в сфере телевизионного вещания и радиовещания. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**096**	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90011**	**121**	**97 714,60**	**101 790,30**	**105 710,70**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90011**	**129**	**29 509,80**	**30 740,60**	**31 924,60**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**122**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**242**	**333 312,70**	**324 014,60**	**324 014,60**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**85 928,70**	**88 602,80**	**88 796,20**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**851**	**222,50**	**200,00**	**177,40**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**852**	**172,10**	**172,10**	**172,10**
							096	**0705**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**193,80**	**388,80**	**682,90**
							096	**1004**	**23**	**3**	**01**	**93969**	**122**	**5,00**	**4,10**	**4,10**
	Контрольное событие 3.1.1.1. Проведен XIX Международный форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" (СПЕКТР ФОРУМ)	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.2. Проведена X Международная конференция "Защита персональных данных"	2	Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.11.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.3. Проведен XX Международный форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" (СПЕКТР ФОРУМ)	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.4. Проведена XI Международная конференция "Защита персональных данных"	2	Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.1.1.5. Реализована возможность оказания государственной услуги по регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.6. Проведен XXI Международный форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" (СПЕКТР ФОРУМ)	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.7. Проведена XII Международная конференция "Защита персональных данных"	2	Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	**Мероприятие 3.1.2. Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий**		**Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности и информационной открытости. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства. Оптимизация контрольно-надзорных процедур. Сокращение административной нагрузки. Распространение систематического наблюдения и мониторинга (контроля (надзора) без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль). Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора). Отказ от плановых проверок субъектов малого (микро) предпринимательства. Обеспечение направленности государственного контроля (надзора) на предотвращение и профилактику нарушений обязательных требований.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**096**	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90012**	**121**	**986 082,80**	**1 027 212,50**	**1 066 774,60**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90012**	**129**	**297 796,90**	**310 218,00**	**322 165,90**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**122**	**41 410,20**	**39 862,30**	**39 862,30**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**242**	**63 483,80**	**57 202,90**	**57 202,90**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**412 425,60**	**415 573,80**	**415 573,80**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**851**	**11 347,50**	**11 130,00**	**10 972,60**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**852**	**1 302,30**	**1 302,30**	**1 302,30**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**853**	**340,80**	**331,80**	**331,80**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**93987**	**122**	**4 500,80**	**4 500,80**	**4 500,80**
							096	**0705**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**4 806,20**	**4 611,20**	**4 317,10**
							096	**1004**	**23**	**3**	**01**	**93969**	**122**	**111,30**	**88,30**	**74,90**
	Контрольное событие 3.1.2.1. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведённых без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведённых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 95 процентов		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.2. Снижение доли жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в общем количестве жалоб субъектов персональных данных составило 0,15 %		Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.3. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведённых без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведённых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 96 процентов		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.1.2.4. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи, проведённых без взаимодействия с проверяемыми лицами (мероприятия систематического наблюдения), от общего количества проведенных мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи составила не менее 64 %		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.5. Снижение доли жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в общем количестве жалоб субъектов персональных данных составило 0,15%		Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.6. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведённых без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведённых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 97 %		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.7. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи, проведённых без взаимодействия с проверяемыми лицами (мероприятия систематического наблюдения), от общего количества проведенных мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи составила не менее 68 %		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2	ОМ 3.2 Организация деятельности радиочастотной службы	X	Роскомнадзор	Обеспечение соблюдения законодательства при использовании радиочастотного спектра.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**5 460 019,20**	**5 291 250,70**	**5 125 139,00**
							096	0410	23	3	02	64560	812	5 460 019,20	5 291 250,70	5 125 139,00
3.2.1.	**Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности радиочастотной службы**		**Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**096**	**0410**	**23**	**3**	**02**	**64560**	**812**	**5 460 019,20**	**5 291 250,70**	**5 125 139,00**
	Контрольное событие 3.2.1.1. Осуществлены закупки оборудования для стационарных радиоконтрольных пунктов, мобильных комплексов радиоконтроля и специальных средств измерения	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.2. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.3. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.2.1.4. Доля не заблокированных операторами связи сайтов в сети "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, внесенных в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено составил 0,25%	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.5. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3	ОМ 3.3 Развитие сети станций радиоконтроля	X	Роскомнадзор	Повышение эффективности радиоконтроля	01.01.2011	31.12.2021	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 548,60**	**170 768,50**	**165 497,20**
							096	0410	23	3	03	94009	414	7 548,60	170 768,50	165 497,20
3.3.1	**Мероприятие 3.3.1. Обеспечение строительства и эксплуатации станций радиоконтроля**		**Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**096**	**0410**	**23**	**3**	**03**	**94009**	**414**	**7 548,60**	**170 768,50**	**165 497,20**
	Контрольное событие 3.3.1.1. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов, находящихся на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области	1, 2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.1.2. Введена в эксплуатацию станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Республике Крым (реконструкция)	1, 2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4	ОМ 3.4 Предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам России	X	Роспечать	Проведение межведомственных учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности. Проведение международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**177 537,30**	**177 537,30**	**180 737,30**
							135	1201	23	3	04	90019	244	173 606,70	173 606,70	173 606,70
							135	1204	23	3	04	90019	244	3 930,60	3 930,60	7 130,60
3.4.1.	**Мероприятие 3.4.1. Мероприятия в сфере СМИ и книгоиздания**		**Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям**	**Проведение межведомственных учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности. Проведение международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**135**	**1201**	**23**	**3**	**04**	**90019**	**244**	**173 606,70**	**173 606,70**	**173 606,70**
							135	**1204**	**23**	**3**	**04**	**90019**	**244**	**3 930,60**	**3 930,60**	**7 130,60**
	Контрольное событие 3.4.1.1. В 2019 году проведена международная конференция "Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.11.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.2. В 2019 году состоялись межведомственные учебно-практические курсы "Межведомственные учебно-практические курсы для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	31.07.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.4.1.3. В 2020 году проведена международная конференция "Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.4. В 2020 году состоялись межведомственные учебно-практические курсы "Межведомственные учебно-практические курсы для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	31.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.5. В 2021 году проведена международная конференция "Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.6. В 2021 году состоялись межведомственные учебно-практические курсы "Межведомственные учебно-практические курсы для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	31.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.5	ОМ 3.5 Информационно-техническое сопровождение, модернизация, развитие программно-технических средств подсистемы мониторинга средств массовой информации в специальных целях	X	Минкомсвязь России	Обеспечено эффективное информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**70 647,40**	**70 647,40**	**70 647,40**
							071	0410	23	3	05	97002	244	70 647,40	70 647,40	70 647,40
3.5.1.	**Мероприятие 3.5.1. Оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов в рамках информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**05**	**97002**	**244**	**70 647,40**	**70 647,40**	**70 647,40**
	Контрольное событие 3.5.1.1. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2019 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.5.1.2. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.5.1.3. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6	ОМ 3.6 Противодействие терроризму, экстремизму, насилию	X	ФСБ России	Основное мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2011	31.12.2021	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**80 521,50**	**80 521,50**	**80 521,50**
							189	0306	23	3	06	97002	242	80 521,50	80 521,50	80 521,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
3.6.1.	**Мероприятие 3.6.1. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"**		**ФСБ России**	**Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**189**	**0306**	**23**	**3**	**06**	**97002**	**242**	**80 521,50**	**80 521,50**	**80 521,50**
3.7	ОМ 3.D4 «Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных разработчиков программного обеспечения. Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация. Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации. Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий. Разработана Концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Реализованы пилотные проекты по созданию единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности. Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности. Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте. Осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения. АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены мероприятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет". Функционируют центры тестирования технических средств и программного обеспечения.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**4 573 074,30**	**5 335 874,30**	**4 686 024,30**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**12300**	**244**	**35 000,00**	**11 650,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60322**	**632**	**59 000,00**	**5 000,00**	**50 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60322**	**812**	**775 000,00**	**449 000,00**	**359 300,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**54070**	**521**	**0,00**	**150 000,00**	**100 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**61632**	**632**	**1 419 800,00**	**1 790 000,00**	**1 790 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64141**	**632**	**34 724,30**	**34 724,30**	**34 724,30**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**61633**	**632**	**104 000,00**	**119 000,00**	**139 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64142**	**242**	**555 000,00**	**736 500,00**	**200 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64142**	**632**	**140 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64142**	**812**	**609 550,00**	**830 000,00**	**520 000,00**
							096	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60321**	**812**	**597 000,00**	**699 000,00**	**546 000,00**
							103	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13500**	**244**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
							103	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13600**	**244**	**0,00**	**50 000,00**	**25 000,00**
							103	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13700**	**244**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
							103	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13800**	**244**	**0,00**	**25 000,00**	**455 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**112**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**241**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**242**	**30 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**13200**	**241**	**6 000,00**	**44 000,00**	**70 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12900**	**241**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**13000**	**241**	**0,00**	**2 000,00**	**4 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12500**	**241**	**88 000,00**	**175 000,00**	**243 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14500**	**244**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
3.7.1.	**Мероприятие 3.D4.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики**	*****	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности. Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности. Проведены пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов на основе перспективных систем обработки и хранения информации. Разработана инфраструктура сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**12300**	**244**	**35 000,00**	**11 650,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60322**	**632**	**59 000,00**	**5 000,00**	**50 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60322**	**812**	**775 000,00**	**449 000,00**	**359 300,00**
	Контрольное событие 3.D4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на создание киберполигона, реализованного в том числе с использованием облачных технологий, для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ, современным практикам обеспечения безопасности	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.1.1. Введен в эксплуатацию киберполигон, реализованный в том числе с использованием облачных технологий, для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ, современным практикам обеспечения безопасности	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.1.2. Проведены пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов на основе перспективных систем обработки и хранения информации	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.2.	**Мероприятие 3.D4.2. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований**	*	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте. В пилотных субъектах Российской Федерации уровень безопасности объектов критической информационной инфорастуктуры доведен до установленных законодательством Российской Федерации требований.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**54070**	**521**	**0,00**	**150 000,00**	**100 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.2.1. Заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	15.02.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.3.	**Мероприятие 3.D4.3. Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных. Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий"**	*	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения. АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены мероприятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**61632**	**632**	**1 419 800,00**	**1 790 000,00**	**1 790 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64141**	**632**	**34 724,30**	**34 724,30**	**34 724,30**
	Контрольное событие 3.D4.3.1. Подготовлен проект нормативного правового акта (ведомственного акта), определяющего механизм финансирования Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Подготовлен ежегодный отчёт о деятельности Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.3.2. Подготовлен доклад в Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности об оказанных мерах финансовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.4.	**Мероприятие 3.D4.4. Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных**	*	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет". Функционируют центры тестирования технических средств и программного обеспечения.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64142**	**242**	**555 000,00**	**736 500,00**	**200 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64142**	**632**	**140 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64142**	**812**	**609 550,00**	**830 000,00**	**520 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.4.1. Разработана модель угроз информационной безопасности для персональных устройств сбора биометрических данных (холтер, браслеты, часы, фитнес-трекеры и пр.) и дорожная карта по обеспечению информационной безопасности при использовании гражданами указанного класса технических средств в Российской Федерации	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.2. Проведение исследований рынка отечественного оборудования телерадиовещания, определение потребностей российских компаний в сфере телерадиовещания в указанном оборудовании	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.3. Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет"	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.4. Подготовлена номенклатура и требования к пользовательскому оборудованию двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.5.	**Мероприятие 3.D4.5. Создание условий для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных разработчиков программного обеспечения. Утверждены предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом. Утвержден ежегодный отчет о разработанной системе мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**61633**	**632**	**104 000,00**	**119 000,00**	**139 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.5.1. Разработаны системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.6.	**Мероприятие 3.D4.6. Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи и повышения эффективности управления сетью связи общего пользования**	*	**Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**096**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60321**	**812**	**597 000,00**	**699 000,00**	**546 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.6.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования", предусматривающий наделение Роскомнадзора функцией по организации деятельности Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	4	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	01.05.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.2. Введена в опытную эксплуатацию информационная система фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми	4	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.3. Введена в опытную эксплуатацию информационная система мониторинга и управления сетью связи общего пользования второй очереди	4	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.6.4. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми	4	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.5. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система мониторинга и управления сетью связи общего пользования	4	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.7.	**Мероприятие 3.D4.7. Создание в Академии криптографии Российской Федерации специализированного подразделения, осуществляющего информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области криптографии и безопасности информационных технологий**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области криптографии и безопасности информационных технологий. Утверждены документы, определяющие задачи, функции, обязанности, права, организационно-штатную структуру и ресурсное обеспечение деятельности подразделения, а также (при необходимости) изменения нормативной базы органов исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающих его создание и функционирование. Обеспечено непрерывное и скоординированное участие российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области криптографии и безопасности информационных технологий.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**112**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**241**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**242**	**30 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.7.1. Академией криптографии Российской Федерации в 2019 году утверждены документы, определяющие задачи, функции, обязанности, права, организационно-штатную структуру и ресурсное обеспечение деятельности подразделения, а также (при необходимости) изменения нормативной базы органов исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающие его создание и функционирование	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.7.2. В 2019 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.7.3. В 2020 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.7.4. В 2021 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.8.	**Мероприятие 3.D4.8. Анализ предметной области. Определение архитектуры, функционала и технических требований к государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработка предложений по источникам наполнения, порядку использования базы и необходимому обеспечению. Разработка технико-экономического обоснования потребностей на эксплуатацию. Разработка технического задания. Выработка предложений по взаиморасчету с контрагентами материалами из базы знаний**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Подготовлены материалы, необходимые для создания первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности.**	**01.04.2019**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**13200**	**241**	**6 000,00**	**44 000,00**	**70 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.8.1. Завершен 1 этап НИР по исследованию вопросов создания базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.8.2. Проведен анализ предметной области, подготовлены материалы, необходимые для создания первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.8.3. Разработан опытный образец базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.9.	**Мероприятие 3.D4.9. Создание прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация. Обеспечение информационной безопасности пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет предоставления возможности проверки информации на наличие признаков вредоносной активности с использованием прототипа общедоступного антивирусного мультисканера.**	**01.04.2019**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12900**	**241**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.9.1. В 2019 году выполнен 1 этап работ по созданию прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.2. В 2020 году выполнен 2 этап работ по созданию прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.3. Создан прототип общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности и осуществлен ввод в опытную эксплуатацию	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.10.	**Мероприятие 3.D4.10. Разработка проекта федерального закона об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации цифровой экономики**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации.**	**01.04.2019**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**13000**	**241**	**0,00**	**2 000,00**	**4 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.10.1. Разработан проект федерального закона, согласован заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утвержден ежегодный отчет о ходе реализации мероприятия	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.11.	**Мероприятие 3.D4.11. Создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий.**	**01.02.2019**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12500**	**241**	**88 000,00**	**175 000,00**	**243 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.11.1. Выработаны предложения по составу технического и методического оснащения испытательных (экспертных) лабораторий	**4**	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	30.11.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.11.2. Созданы экспериментальные образцы стендов испытательных (экспертных) лабораторий	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.11.3. Введены в эксплуатацию испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.12.	**Мероприятие 3.D4.12. Разработка стандартов обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Разработаны стандарты обеспечения информационной безопасности микропроцессорных систем управления для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, расположенных на транспортной инфраструктуре.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13500**	**244**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.12.1. Разработаны предложения по составу и структуре стандартов обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, по видам транспорта	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.2. Утверждены стандарты обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.13.	**Мероприятие 3.D4.13. Разработка защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образцов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13600**	**244**	**0,00**	**50 000,00**	**25 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.13.1. Сформированы требования к защищенным программно-аппаратным комплексам	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.13.2. Разработана конструкторская документация на защищенные программно-аппаратным комплексы	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.14.	**Мероприятие 3.D4.14. Разработка концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Разработана Концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13700**	**244**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.14.1. Разработана и согласована Концепция единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий и ее реализация на пилотных проектах в сфере железнодорожного транспорта	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.14.2. Разработан и согласован единый технический регламент функционирования единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
3.7.15.	**Мероприятие 3.D4.15. Реализация пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Реализованы пилотные проекты по созданию единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13800**	**244**	**0,00**	**25 000,00**	**455 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.15.1. Разработано программное обеспечение единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.15.2. Реализован пилотный проект в сфере железодорожного транспорта в рамках разработаной концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.16.	**Мероприятие 3.D4.16. Внесение в международные организации проектов нормативных актов, направленных на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающих вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети "Интернет"**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Определен перечень международных организаций, в которые необходимо внести проекты нормативных актов, направленных на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающих вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети "Интернет", на основе равноправного участия членов мирового сообщества в управлении глобальной информационной сетью и ее ресурсами с учетом уникальности данной сферы. В международные организации внесены проекты нормативных актов. Сформирована и на постоянной основе актуализируется информационно-правовая база, содержащая сведения о политике зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14500**	**244**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.16.1. Организован на постоянной основе мониторинг и анализ политики зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.16.2. Определен перечень международных организаций, в которые необходимо внести проекты нормативных актов, направленных на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающих вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети "Интернет", на основе равноправного участия членов мирового сообщества в управлении глобальной информационной сетью и ее ресурсами с учетом уникальности данной сферы	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.16.3. В международные организации внесены проекты нормативных актов, направленные на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающие вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети "Интернет"	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	**Подпрограмма 4. Информационное государство**	**X**	**Минкомсвязь России**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**68 769 466,70**	**76 654 549,70**	**105 284 367,30**
4.1	ОМ 4.1 Управление развитием информационного общества	X	Минкомсвязь России	Осуществление в соответствии с Положением о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети "Интернет",	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 427 529,50**	**1 468 039,10**	**1 483 698,30**
							071	0410	23	4	01	90011	121	252 432,10	243 981,80	253 378,40
							071	0410	23	4	01	90011	129	75 598,20	73 019,80	75 832,00
							071	0410	23	4	01	90019	122	78 385,60	78 518,40	78 518,40
							071	0410	23	4	01	90019	242	42 157,90	41 894,80	42 092,80
							071	0410	23	4	01	90019	244	228 884,30	244 676,50	244 478,50
							071	0410	23	4	01	90019	851	582,40	964,40	964,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним, а также по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Получение актуальной статистической информации о ходе развития информационного общества в Российской Федерации.			071	0410	23	4	01	90059	611	71 821,50	74 115,50	76 336,90
							071	0410	23	4	01	92794	863	8 336,90	8 336,90	8 336,90
							071	1004	23	4	01	93969	122	24,10	24,10	24,10
							071	0411	23	4	01	90019	241	24 797,40	25 789,30	25 789,30
							071	0410	23	4	01	90063	244	184 884,40	184 884,40	184 884,40
							071	0108	23	4	01	92794	862	375 174,70	407 833,20	409 062,20
							071	0705	23	4	01	90019	244	450,00	0,00	0,00
							157	0113	23	4	01	90019	122	3 434,90	5 403,90	5 403,90
							157	0113	23	4	01	92020	242	5 607,20	5 607,20	5 607,20
							157	0113	23	4	01	92020	244	74 957,90	72 988,90	72 988,90
4.1.1.	**Мероприятие 4.1.1. Осуществление в соответствии с Положением о Минкомсвязи России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий**		**Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Совершенствование законодательства Российской Федерации в области связи, участие в подготовке международных норм, направленных на регулирование отрасли связи и телекоммуникаций, осуществление координационной и иной деятельности в сфере развития области информационно-коммуникационных технологий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития области информационно-коммуникационных технологий, научно-техническое и методическое обеспечение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90011**	**121**	**252 432,10**	**243 981,80**	**253 378,40**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90011**	**129**	**75 598,20**	**73 019,80**	**75 832,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**122**	**78 385,60**	**78 518,40**	**78 518,40**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**242**	**42 157,90**	**41 894,80**	**42 092,80**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**244**	**228 884,30**	**244 676,50**	**244 478,50**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**851**	**582,40**	**964,40**	**964,40**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90059**	**611**	**71 821,50**	**74 115,50**	**76 336,90**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**92794**	**863**	**8 336,90**	**8 336,90**	**8 336,90**
							071	**1004**	**23**	**4**	**01**	**93969**	**122**	**24,10**	**24,10**	**24,10**
							071	**0705**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**244**	**450,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.2.	**Мероприятие 4.1.2. Проведение научно-исследовательских работ для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**		**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Проведены научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в соответствии с утвержденным перечнем.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0411**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**241**	**24 797,40**	**25 789,30**	**25 789,30**
	Контрольное событие 4.1.2.1. В 2019 году проведены научно-исследовательские работы для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.2.2. В 2019 году проведены научно-исследовательские работы для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.2.3. В 2020 году проведены научно-исследовательские работы для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.2.4. В 2021 году проведены научно-исследовательские работы для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.3.	**Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности администрации связи Российской Федерации**		**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90063**	**244**	**184 884,40**	**184 884,40**	**184 884,40**
	Контрольное событие 4.1.3.1. Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи в 2019 г.		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.1.3.2. Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи в 2020 г.		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.3.3. Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи в 2021 г.		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.4.	**Мероприятие 4.1.4. Обеспечение участия администрации связи Российской Федерации в деятельности международных и региональных организаций**		**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Участие администрации связи Российской Федерации в деятельности международных и региональных организаций.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0108**	**23**	**4**	**01**	**92794**	**862**	**375 174,70**	**407 833,20**	**409 062,20**
	Контрольное событие 4.1.4.1. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2019 году		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.4.2. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2020 году		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.4.3. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2021 году		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.5.	**Мероприятие 4.1.5. Организация и проведение федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей**		**Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций**	**Обеспечено формирование официальной статистической информации, отражающей использование населением современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе для оценки результатов реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года и представления в международные организации, определяющие рейтинги стран по уровню развития информационных технологий (Международный союз электросвязи), электронного правительства (ООН), экономики знаний (Всемирный банк), а также готовности к сетевому обществу (Всемирный экономический форум).**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**157**	**0113**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**122**	**3 434,90**	**5 403,90**	**5 403,90**
							157	**0113**	**23**	**4**	**01**	**92020**	**242**	**5 607,20**	**5 607,20**	**5 607,20**
							157	**0113**	**23**	**4**	**01**	**92020**	**244**	**74 957,90**	**72 988,90**	**72 988,90**
	Контрольное событие 4.1.5.1. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.5.2. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.5.3. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.2	ОМ 4.2 Развитие и эксплуатация электронного правительства	X	Минкомсвязь России	Обеспечение развития, функционирования и технической поддержки систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства. Осуществлен мониторинг сети передачи данных органов власти. Обеспечено развитие и функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечена техническая поддержка и функционирование автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России". Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы.	01.01.2011	31.12.2021	**всего**	X	X	X	X	X	X	**424 488,70**	**495 016,60**	**509 356,30**
							071	0410	23	4	02	90059	611	424 488,70	495 016,60	509 356,30
4.2.1.	**Мероприятие 4.2.1. Развитие электронного правительства**		**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечено развитие информационных систем и сервисов электронного правительства с целью модернизации и обеспечения функционала в соответствии с нормативными правовыми актами, в части: - информационной системы Головного Удостоверяющего Центра; - федерального ситуационного центра электронного правительства.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**115 985,60**	**110 489,10**	**111 589,10**
	Контрольное событие 4.2.1.1. Выполнен перевод системы управления базами данных информационной системы Головного удостоверяющего центра на свободно-распространяемое программное обеспечение		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.1.2. Выполнен перевод с проприетарного программного обеспечения Головного удостоверяющего центра на свободно-распространяемое программное обеспечение		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.1.3. Проведены мероприятия по усовершенствованию информационной безопасности Головного удостоверяющего центра и Ситуационного центра электронного правительства		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.	**Мероприятие 4.2.2. Эксплуатация систем и сервисов электронного правительства**		**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечение стабильного функционирования инфраструктуры электронного правительства, в части: - информационной системы Головного Удостоверяющего Центра; - федерального ситуационного центра электронного правительства.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**187 163,70**	**216 522,70**	**232 438,20**
	Контрольное событие 4.2.2.1. Обеспечены функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства в 2019 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.2.2. Обеспечены функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства в 2020 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.2.2.3. Обеспечены функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства в 2021 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3.	**Мероприятие 4.2.3. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечение технической поддержки программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**8 204,00**	**8 583,70**	**8 875,40**
	Контрольное событие 4.2.3.1. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы в 2019 году		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.2. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 году		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы в 2021 году		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.2.4.	**Мероприятие 4.2.4. Формирование единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, в том числе создание, развитие и эксплуатация подсистем мониторинга сети передачи данных органов власти, системы федеральных и региональных центров обработки данных (Система ЦОД), государственной единой облачной платформы**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Осуществлен мониторинг сети передачи данных органов власти. Обеспечена эксплуатация подсистемы мониторинга Системы ЦОД, разработаны проекты требований, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями. Разработаны проекты нормативных правовых актов об использовании федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности, разработаны обязательные к выполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления требования по оптимизации архитектуры применяемых ими информационных систем с целью миграции на облачную платформу. Разработаны методические рекомендации для органов государственной власти и органов местного самоуправления по оптимизации архитектуры информационных систем для их миграции на облачную платформу.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**67 207,90**	**65 373,30**	**62 697,50**
	Контрольное событие 4.2.4.1. Разработаны проекты требований, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	30.05.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.4.2. Разработаны проекты обязательных к выполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления требования по оптимизации архитектуры применяемых ими информационных систем с целью миграции на облачную платформу		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	30.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.4.3. Разработаны проекты нормативных правовых актов об использовании федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	30.10.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.5.	**Мероприятие 4.2.5. Развитие и эксплуатация единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено развитие и функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**0,00**	**69 488,20**	**69 196,50**
	Контрольное событие 4.2.5.1. Обеспечено функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.2.5.2. Обеспечено функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.6.	**Мероприятие 4.2.6. Совершенствование процессов автоматизированного предоставления государственной услуги "Аккредитация удостоверяющих центров"**		**Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента**	**Обеспечена техническая поддержка и функционирование автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России", проведены работы по развитию автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**1 784,10**	**1 838,60**	**1 838,60**
	Контрольное событие 4.2.6.1. Разработано частное техническое задание на развитие АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России", направленное на модернизацию и развитие механизмов обработки данных, подсистемы хранения данных, механизмов обновления массивов информационного ресурса, механизмов хранения актуальных сведений, включая значения реквизитов, атрибутов, классификационных группировок		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.6.2. Доработан функционал АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России" в соответствии с частным техническим заданием и осуществлена опытная эксплуатация модернизированной АИС		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.7.	**Мероприятие 4.2.7. Обеспечение формирования единой инфраструктуры доверия электронной подписи, в том числе совершенствование инструментов мониторинга и регулирования деятельности аккредитованных удостоверяющих центров**		**Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента**	**Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации, получивших государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ "Об электронной подписи".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**17 935,20**	**22 721,00**	**22 721,00**
	Контрольное событие 4.2.7.1. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.8.	**Мероприятие 4.2.8. Обеспечение импортозамещения в рамках развития и эксплуатации информационных систем и сервисов электронного правительства**		**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Создана и введена в эксплуатацию «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (Реестр ПО). Проведена экспертиза офисного программного обеспечения и подготовлены экспертные заключения (Экспертиза офисного ПО). Оказана экспертная поддержка Минкомсвязи России при экспертизе результатов работ по заказу государственных органов (Экспертиза проектов ОГВ).**	**01.02.2019**	**31.12.2019**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**26 208,20**	X	X
	Контрольное событие 4.2.8.1. Создана ФГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (Реестр ПО)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.8.2. Проведена экспертиза офисного программного обеспечения и подготовлены экспертные заключения (Экспертиза офисного ПО)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.2.8.3. Оказана экспертная поддержка Минкомсвязи России при экспертизе результатов работ по заказу государственных органов (Экспертиза проектов ОГВ)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3	ОМ 4.3 Создание и внедрение современных информационных технологий в сфере государственного управления	X	Минкомсвязь России	Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в целях автоматизации кадровой работы в федеральных государственных органах и органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Обеспечено функционирование программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Обеспечено функционирование и эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в целях организации деятельности органов контроля и надзора на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне, а также поднадзорных организаций в составе единой информационной среды.	01.01.2011	31.12.2021	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**198 088,60**	**144 531,30**	**148 326,10**
							071	0410	23	4	03	90059	611	189 868,70	136 311,40	140 106,20
							071	0410	23	4	03	97001	242	8 219,90	8 219,90	8 219,90
4.3.1.	**Мероприятие 4.3.1. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечена поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**8 005,00**	**8 696,00**	**8 858,20**
	Контрольное событие 4.3.1.1. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2019 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации		X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.2. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2020 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2021 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.2.	**Мероприятие 4.3.2. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**30 690,00**	**21 144,20**	**21 010,40**
	Контрольное событие 4.3.2.1. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2019 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.3.2.2. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2020 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.3. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2021 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.3.	**Мероприятие 4.3.3. Обеспечение развития, функционирования, эксплуатации типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено развитие, функционирование и эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в целях организации деятельности органов контроля и надзора на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне, а также поднадзорных организаций в составе единой информационной среды.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**87 950,90**	**76 599,20**	**82 219,90**
	Контрольное событие 4.3.3.1. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2019 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.2. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.3. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.4.	**Мероприятие 4.3.4. Обеспечение методической, организационной, технической поддержки проектов цифровой трансформации**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации.**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**34 067,60**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.3.4.1. Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации в 2019 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.5.	**Мероприятие 4.3.5. Эксплуатация информационной системы "Независимый регистратор"**		**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена возможность получения объективной информации для принятия решений при рассмотрении обращений предпринимателей и граждан при проведении электронных торгов по распределению государственного и муниципального заказа, имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**97001**	**242**	**8 219,90**	**8 219,90**	**8 219,90**
							071	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**29 155,20**	**29 872,00**	**28 017,70**
	Контрольное событие 4.3.5.1. Обеспечено развитие и непрерывное функционирование информационной системы "Независимый регистратор" с требуемым уровнем защищенности информации в 2019 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.5.2. Обеспечено развитие и непрерывное функционирование информационной системы "Независимый регистратор" с требуемым уровнем защищенности информации в 2020 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.3.5.3. Обеспечено развитие и непрерывное функционирование информационной системы "Независимый регистратор" с требуемым уровнем защищенности информации в 2021 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4	ОМ 4.4 Создание и развитие официальных сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации	X	Минкомсвязь России	Обеспечена доступность информации о деятельности высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 996,90**	**68 901,60**	**68 901,60**
							071	0410	23	4	04	97001	242	35 996,90	35 996,30	36 000,00
							071	**0410**	**23**	**4**	**04**	**97001**	**244**	**0,00**	**32 905,30**	**32 901,60**
4.4.1.	**Мероприятие 4.4.1. Обеспечение создания и модернизации программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации"**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено создание и модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**04**	**97001**	**242**	**17 996,90**	**17 996,30**	**18 000,00**
	Контрольное событие 4.4.1.1. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2019 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.2. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2020 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.3. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2021 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.2.	**Мероприятие 4.4.2. Обеспечение развития, функционирования и информационно-аналитического сопровождения официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации**		**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитического сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**04**	**97001**	**242**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**04**	**97001**	**244**	**0,00**	**32 905,30**	**32 901,60**
	Контрольное событие 4.4.2.1. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2019 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.2.2. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.2.3. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.5	ОМ 4.5 Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов	X	Минкомсвязь России	Снижение трудозатрат и иных транзакционных издержек при реализации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере информатизации государственных органов.	01.01.2012	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**200 521,20**	**206 553,30**	**213 700,20**
							071	0410	23	4	05	90059	611	200 521,20	206 553,30	213 700,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.5.1.	**Мероприятие 4.5.1. Реализация мероприятий по координации расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий и мероприятий по созданию информационных ресурсов**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Проведена экспертная оценка документов по информатизации, мероприятий по информатизации и электронных паспортов объектов учета в рамках планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов. Осуществлена методическая поддержка органов государственной власти. Проведен мониторинг эффективности расходования средств на информатизацию государственных органов власти субъектов Российской Федерации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**05**	**90059**	**611**	**143 236,80**	**147 545,70**	**152 651,00**
	Контрольное событие 4.5.1.1. Проведена оценка мероприятий по информатизации государственных органов на предмет их соответствия приоритетным направлениям развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.1.2. Проведена оценка мероприятий по информатизации государственных органов на предмет их соответствия приоритетным направлениям развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.1.3. Проведена оценка мероприятий по информатизации государственных органов на предмет их соответствия приоритетным направлениям развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.5.2.	**Мероприятие 4.5.2. Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем, обеспечивающих координацию расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий и мероприятий по созданию информационных ресурсов, а также бесперебойного функционирования прочих информационных ресурсов**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечено функционирование и развитие федеральной государственной информационной системы координации информатизации. Обеспечено функционирование и развитие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**05**	**90059**	**611**	**57 284,40**	**59 007,60**	**61 049,20**
	Контрольное событие 4.5.2.1. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.2.2. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.2.3. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.6	ОМ 4.6. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	X	Минкомсвязь России	Субъектами Российской Федерации реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**324 948,00**	**324 948,00**	**324 948,00**
							071	0410	23	4	06	50280	521	324 948,00	324 948,00	324 948,00
4.6.1.	**Мероприятие 4.6.1. Реализация проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета**		**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Обеспечено предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации (автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода). Реализованы субъектами Российской Федерации проекты, направленные на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**06**	**50280**	**521**	**324 948,00**	**324 948,00**	**324 948,00**
	Контрольное событие 4.6.1.1. В 2019 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.6.1.2. В 2020 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.6.1.3. В 2021 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7	ОМ 4.7 Информатизация в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и информационной открытости органов власти	X	Минэкономразвития России; Росаккредитация	Повышение эффективности государственного управления в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение качества принимаемых управленческих решений в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса, создание инструментов участия гражданского общества в разработке и мониторинге реализации государственной политики. Проведен мониторинг и оценка эффективности и результативности деятельности органов государственной власти. Повышение эффективности, прозрачности и открытости контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти. Расширение использования современных информационных технологий в рамках реализации государственных и муниципальных функций. Повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной власти, граждан и организаций в области аккредитации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**320 869,40**	**265 679,40**	**265 679,40**
							139	0410	23	4	07	97001	242	173 395,30	154 642,60	154 642,60
							139	0410	23	4	07	97001	244	115 398,10	78 960,80	78 960,80
							165	0410	23	4	07	97001	242	32 076,00	32 076,00	32 076,00
4.7.1.	**Мероприятие 4.7.1. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП)**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Автоматизированная информационная система управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) выполняет свои функции в течение всего периода, пользователи имеют возможность получать техническую поддержку, технические проблемы своевременно устраняются в течение всего периода.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**2 500,00**	**6 002,60**	**6 002,60**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**0,00**	**548,70**	**548,70**
	Контрольное событие 4.7.1.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.1.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.1.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.2.	**Мероприятие 4.7.2. Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) выполняет свои функции и соответствует действующим нормативным правовым актам на протяжении всего периода, проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**0,00**	**21 398,10**	**21 398,10**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**0,00**	**744,80**	**744,80**
	Контрольное событие 4.7.2.1. Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услу в 2018 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.2.2. Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.2.3. Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.3.	**Мероприятие 4.7.3. Развитие и сопровождение информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации"**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**ИС "Портал административной реформы в Российской Федерации" работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**1 810,00**	**6 603,50**	**6 603,50**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**140,00**	**1 460,20**	**1 460,20**
	Контрольное событие 4.7.3.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации" в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации" в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.4. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации" в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.4.	**Мероприятие 4.7.4. Развитие и сопровождение аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм)**		**Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ**	**ИС обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм), работоспособна в течение всего периода, соответствует своему назначению и текущим нормативным правовым актам, все проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**64 682,10**	**11 098,70**	**11 098,70**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**2 300,00**	**4 939,30**	**4 939,30**
	Контрольное событие 4.7.4.1. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2019 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2019 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.3. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2020 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.4. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2020 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.4.5. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2021 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.6. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2021 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.5.	**Мероприятие 4.7.5. Сопровождение официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Официальный сайт Regulation.gov.ru работоспособен в течение всего периода, вопросы, возникающие в рамках эксплуатации решены, функции расширены. Пользователям оказана технологическая и консультационная поддержка.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**5 494,30**	**9 316,40**	**9 316,40**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**2 437,60**	**2 581,00**	**2 581,00**
	Контрольное событие 4.7.5.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.5.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.5.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.6.	**Мероприятие 4.7.6. Развитие и сопровождение единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО)**		**Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций**	**Доработана и функционирует единая автоматизированная информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО)**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**900,00**	**6 598,00**	**6 598,00**
	Контрольное событие 4.7.6.1. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2019 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.6.2. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2020 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.6.3. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2021 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.7.	**Мероприятие 4.7.7. Сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне**		**Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия**	**Система для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области ОРВ на федеральном и региональном уровне работоспособна и пригодна к использованию, пользователи получают своевременную поддержку в течение всего периода.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**726,20**	**5 495,80**	**5 495,80**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**1 501,40**	**1 501,20**	**1 501,20**
	Контрольное событие 4.7.7.1. Техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне оказано в 2019 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.7.2. Техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне оказано в 2020 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.7.3. Техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне оказано в 2021 году		Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.8.	**Мероприятие 4.7.8. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Доработана информационная система мониторинга развития сети МФЦ. Сведения мониторинга доступны для использования.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**14 097,60**	**19 920,30**	**19 920,30**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**12 602,40**	**12 579,20**	**12 579,20**
	Контрольное событие 4.7.8.1. Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.8.2. Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.8.3. Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.7.9.	**Мероприятие 4.7.9. Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Все проекты Минэкономразвития России по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" и результаты работ исполнителей проверяются предметными специалистами в рамках независимой экспертизы. Обеспечивается эффективность реализации отдельных мероприятий государственной программы "Информационное общество" в целях достижения контрольных результатов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**40 277,90**	**27 500,00**	**27 500,00**
	Контрольное событие 4.7.9.1. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.2. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.3. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.10.	**Мероприятие 4.7.10. Развитие и сопровождение федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности МФЦ**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Доработана и функционирует государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ. Сведения мониторинга доступны для использования.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**33 053,70**	**27 123,30**	**27 123,30**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**2 446,30**	**11 360,40**	**11 360,40**
	Контрольное событие 4.7.10.1. Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.10.2. Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.10.3. Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.11.	**Мероприятие 4.7.11. Сопровождение портала методической поддержки развития ГАС "Управление" и формирование функциональных требований к ГАС "Управление"**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Портал методической поддержки развития системы "Управление" успешно используется всеми заинтересованными сторонами и пользователями. Вопросы текущего применения и взаимодействия в рамках системы "Управление" решены.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**		**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**12 292,00**	**19 420,40**	**19 420,40**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**15 708,00**	**15 746,00**	**15 746,00**
	Контрольное событие 4.7.11.1. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2019 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.11.2. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2019 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.3. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2020 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.4. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2020 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.5. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2021 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.6. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2021 году		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.12.	**Мероприятие 4.7.12. Развитие и сопровождение распределенной автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства**		**Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции**	**АИС поддержки малого и среднего предпринимательства функционирует на протяжении всего периода, соответствует действующим нормативным правовым актам и текущим потребностям пользователей, все вопросы текущей эксплуатации своевременно решаются.**	**01.01.2019**	**31.12.2020**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**2 865,80**	**9 333,30**	**9 333,30**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**734,20**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.12.1. Система поддержки малого и среднего предпринимательства доработана и введена в эксплуатацию в 2019 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.12.2. Система поддержки малого и среднего предпринимательства доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.13.	**Мероприятие 4.7.13. Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)**		**Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции**	**Функции АИС для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) расширены и соответствуют действующему законодательству с учетом текущих изменений.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**5 300,00**	**12 332,20**	**12 332,20**
	Контрольное событие 4.7.13.1. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2019 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.13.2. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2020 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.13.3. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2021 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.14	**Мероприятие 4.7.14. Сопровождение Портала открытых данных**		**Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами**	**Портал открытых данных Российской Федерации работоспособен и пригоден к использованию, пользователи получают своевременную поддержку в течение всего периода.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**2 541,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Российской Федерации						**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**24 945,50**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.14.1. Эффективное и бесперебойное функционирование портала открытых данных Российской Федерации обеспечено в 2017 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.14.2. Эффективное и бесперебойное функционирование портала открытых данных Российской Федерации обеспечено в 2017 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.14.3. Эффективное и бесперебойное функционирование портала открытых данных Российской Федерации обеспечено в 2017 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.15	**Мероприятие 4.7.15. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (АИС "Мониторинг госсайтов")**		**Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами**	**Автоматизированная информационная система мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (АИС " Мониторинг госсайтов") функциональна в течение всего периода, проблемы своевременно устранены, проведен мониторинг официальных сайтов, информация о результатах мониторинга сохранена и доступна в течение всего периода**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**4 401,70**	**0,00**	**0,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**5 804,80**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.15.1. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2019 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.15.2. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2020 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.15.3. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2021 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.16	**Мероприятие 4.7.16. Сопровождение единого информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации»**		**Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций**	**Единый информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» функциональна в течение всего периода, проблемы своевременно устранены, проведен мониторинг официальных сайтов, информация о результатах мониторинга сохранена и доступна в течение всего периода**	01.01.2019	31.12.2021	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.16.1. Эффективное и бесперебойное функционирование информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» обеспечено в 2019 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.16.2. Эффективное и бесперебойное функционирование информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» обеспечено в 2020 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.16.2. Эффективное и бесперебойное функционирование информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» обеспечено в 2021 году		Шадрин А.Е. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.7.17	**Мероприятие 4.7.17. Подготовка предложений по ведению реестра видов данных, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, сервисам предоставления отчетности и анализа данных**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Обеспечено развитие сервисов предоставления отчетности и анализа данных для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и публично-правовых образований**	01.01.2019	31.12.2019	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.17.1. Разработаны предложения к реестру видов данных, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, сервисам предоставления отчетности и анализа данных		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.18	**Мероприятие 4.7.18. Подготовка к аттестации сегментов государственных информационных систем Минэкономразвития России по требованиям защиты информации (ИС, размещенные на НПРОД)**		**Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления**	**Проведено обследование ГИС с целью определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации по защите информации, а также разработаны требования к защите информации**	01.01.2019	31.12.2020	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**21 230,90**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.18.1. Разработаны модели угроз, модели нарушителя информационных систем		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.18.2. Обеспечена реализация мероприятий в рамках проведения аттестации информационных систем по требованиям защиты информации		Матвеенко А.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.19.	**Мероприятие 4.7.19. Сопровождение Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации)**		**Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации**	**Федеральная государственная информационная система Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации) функционирует на протяжении всего периода, все вопросы по текущей эксплуатации решены**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**165**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**32 076,00**	**32 076,00**	**32 076,00**
	Контрольное событие 4.7.19.1. В 2019 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.19.2. В 2020 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.19.3. В 2021 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8	ОМ 4.8. Информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности отдельных органов государственной власти	X	ФСО России	Обеспечение эффективного информационно-технологического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**523 375,60**	**523 375,60**	**523 375,60**
							202	0306	23	4	08	97001	242	523 375,60	523 375,60	523 375,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.8.1.	**Мероприятие 4.8.1. Развитие системы информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации**		**Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Разработаны и внедрены (модернизированы) 18 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**298 964,50**	**298 964,50**	**298 964,50**
	Контрольное событие 4.8.1.1. В 2019 году разработаны и внедрены (модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.1.2. В 2020 году разработаны и внедрены (модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.1.3. В 2021 году разработаны и внедрены (модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.2.	**Мероприятие 4.8.2. Развитие системы информационно-аналитического обеспечения специального назначения**		**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Разработаны (модернизированы) и внедрены 6 информационных систем (самостоятельных подсистем (очередей, компонент, контуров) систем).**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**44 030,00**	**44 030,00**	**44 030,00**
	Контрольное событие 4.8.2.1. В 2019 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (самостоятельные подсистемы (очереди,компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.2.2. В 2020 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (самостоятельные подсистемы (очереди,компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.2.3. В 2021 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (самостоятельные подсистемы (очереди,компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.3.	**Мероприятие 4.8.3. Развитие защищенной системы межведомственного электронного документооборота**		**Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 36 процентов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**84 844,30**	**84 844,30**	**84 844,30**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.8.3.1. В 2019 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 5 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.3.2. В 2020 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 18 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.3.3. В 2021 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 36 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.4.	**Мероприятие 4.8.4. Реализация в сети RSNet дополнительных мер по противодействию угрозам информационной безопасности Российской Федерации в интересах государственных органов**		**Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Введены в эксплуатацию: - 5 защищенных многофункциональных узлов сети RSNet нового поколения; - программно-аппаратный комплекс автоматизированных процессов обеспечения деятельности Центрального регионального узла сети RSNet; - модернизированный многофункциональный узел сети RSNet; -программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**95 536,80**	**95 536,80**	**95 536,80**
	Контрольное событие 4.8.4.1. В 2019 году введены в эксплуатацию 3 защищенных многофункциональных узла сети RSNet нового поколения	2	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.4.2. В 2020 году введены в эксплуатацию: 2 защищенных многофункциональных узла сети RSNet нового поколения; программно-аппаратный комплекс автоматизированных процессов обеспечения деятельности Центрального регионального узла сети RSNet	2	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.4.3. В 2021 году введены в эксплуатацию: модернизированный многофункциональный узел сети RSNet; программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet	2	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.9	ОМ 4.9 Развитие сервисов на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры	X	Минобрнауки России; Минпросвещения России	Созданы и функционируют электронные сервисы для повышения качества оказания услуг в области образования, науки и культуры.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 971,80**	**35 971,80**	**35 971,80**
							073	0709	23	4	09	97001	242	16 906,80	16 906,80	16 906,80
							075	0709	23	4	09	97001	242	19 065,00	19 065,00	19 065,00
4.9.1.	**Мероприятие 4.9.1. Разработка в составе единой системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) специализированного сервиса подачи электронных заявок на зарубежное патентование в Евразийском патентном ведомстве**		**Солодовников Д.А. (Минобрнауки России), заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации**	**Обеспечено функционирование электронного сервиса для поддержки российского и зарубежного патентования в составе ЕГИСУ НИОКТР.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**075**	**0709**	**23**	**4**	**09**	**97001**	**242**	**19 065,00**	**19 065,00**	**19 065,00**
	Контрольное событие 4.9.1.1. Обеспечено функционирование электронного сервиса для поддержки российского и зарубежного патентования в составе ЕГИСУ НИОКТР		Харций М.М. (Минобрнауки России), директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.9.2.	**Мероприятие 4.9.2. Создание информационно-образовательного портала для родителей и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью**		**Сильянов Е.А. (Минпросвещения России), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации**	**Создан информационно-образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**073**	**0709**	**23**	**4**	**09**	**97001**	**242**	**16 906,80**	**16 906,80**	**16 906,80**
	Контрольное событие 4.9.2.1. Создан информационно-образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью	1	Сильянов Е.А. (Минпросвещения России), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.9.2.2. Созданный информационно-образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, наполнен не менее 5 видами контента		Сильянов Е.А. (Минпросвещения России), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10	ОМ 4.10. Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность		Минкомсвязь России	Разработана и реализована единая техническая политика функционирования и развития государственной системы миграционного и регистрационного учета, обеспечено функционирование и развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, центров технологического обеспечения и антикризисного управления, центра обучения, удостоверяющих центров системы, а также органа криптографической защиты. Обеспечено развитие и техническое обслуживание ведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП), повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 115 763,90**	**10 103 553,90**	**10 103 553,90**
							071	0410	23	4	10	90019	242	1 213 201,60	1 213 201,60	1 213 201,60
							110	0408	23	4	10	90019	242	38 141,50	38 141,50	38 141,50
							110	0408	23	4	10	90019	851	1 200,00	1 200,00	1 200,00
							187	0201	23	4	10	90049	242	6 588,20	6 588,20	4 157,30
							187	0201	23	4	10	90049	244	15 871,10	15 871,10	18 302,00
							188	0302	23	4	10	90019	242	1 801 900,00	1 801 900,00	1 801 900,00
							188	0302	23	4	10	90019	244	6 517 043,00	6 517 043,00	6 517 043,00
							310	0113	23	4	10	90019	242	509 608,50	509 608,50	509 608,50
							310	0113	23	4	10	90019	244	12 210,00	0,00	0,00
4.10.1.	**Мероприятие 4.10.1. Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность**		**Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов**	**Разработана и реализована единая техническая политика функционирования и развития государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность. Обеспечено функционирование и развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**1 213 201,60**	**1 213 201,60**	**1 213 201,60**
	Контрольное событие 4.10.1.1. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2019 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.2. Обеспечено развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2019 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.1.3. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.4. Обеспечено развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.5. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.6. Обеспечено развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.2.	**Мероприятие 4.10.2. Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения паспортно-визовых документов, удостоверяющих личность**		**Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента**	**Обеспечение функционирования ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "Мир", а также изготовление и персонализация бланков паспортов нового поколения.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**310**	**0113**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**509 608,50**	**509 608,50**	**509 608,50**
							310	**0113**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**244**	**12 210,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.10.2.1. Обеспечение функционирования и развития ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформления и выдачи паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2019 году		Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.2.2. Обеспечение функционирования и развития ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформления и выдачи паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2020 году		Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.2.3. Обеспечение функционирования и развития ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформления и выдачи паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2021 году		Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.3.	**Мероприятие 4.10.3. Развитие, техническая поддержка и эксплуатация ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП**		**Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России**	**Бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**187**	**0201**	**23**	**4**	**10**	**90049**	**242**	**6 588,20**	**6 588,20**	**4 157,30**
							187	**0201**	**23**	**4**	**10**	**90049**	**244**	**15 871,10**	**15 871,10**	**18 302,00**
	Контрольное событие 4.10.3.1. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2019 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.3.2. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.3.3. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.4.	**Мероприятие 4.10.4. Развитие и эксплуатация ведомственного сегмента МВД России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность <7>**		**Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России**	**Обеспечено развитие и техническое обслуживание ведомственного сегмента МВД России системы "Мир". Повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**188**	**0302**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**1 801 900,00**	**1 801 900,00**	**1 801 900,00**
	Контрольное событие 4.10.4.1. Обеспечены поддержка и обслуживание Государственной информационной системы миграционного учета в 2019 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России		X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.2. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента МВД России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2019 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России		X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.3. Обеспечены поддержка и обслуживание Государственной информационной системы миграционного учета в 2020 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России		X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.4.4. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента МВД России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России		X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.5. Обеспечены поддержка и обслуживание Государственной информационной системы миграционного учета в 2021 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России		X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.6. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента МВД России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России		X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.5.	**Мероприятие 4.10.5. Обеспечение закупки бланков паспортно-визовых документов нового поколения и услуг по их персонализации**		**Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"**	**Проведена закупка бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**188**	**0302**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**244**	**6 517 043,00**	**6 517 043,00**	**6 517 043,00**
	Контрольное событие 4.10.5.1. Заключен государственный конракт на закупку бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации в 2019 году		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"		X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.5.2. Заключен государственный конракт на закупку бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации в 2020 году		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"		X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.5.3. Заключен государственный конракт на закупку бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации в 2021 году		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"		X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.6.	**Мероприятие 4.10.6. Обеспечение оформления и выдачи паспортно-визовых документов нового поколения**		**Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России**	**Проведен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, оформление и выдача паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.10.6.1. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2019 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России		X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.6.1. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2020 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России		X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.6.1. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2021 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России		X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.7.	**Мероприятие 4.10.7. Техническая поддержка и эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП)**		**Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота**	**Обеспечено бесперебойное функционирование, развитие, техническая поддержка и эксплуатация ГС ПВДНП. Выдано 120 000 удостоверений личности моряка.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**110**	**0408**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**38 141,50**	**38 141,50**	**38 141,50**
							110	**0408**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**851**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.7.1. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2019 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.2. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2020 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.3. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2021 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11	ОМ 4.11. Сохранение и развитие архивных информационных ресурсов		Росархив	Модернизация архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизация механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизация контрольных функций и улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.	01.01.2018	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**3 507 434,8**	**4 582 952,4**	**4 998 268,7**
							155	0108	23	4	11	92794	862	1 341,6	1 339,8	1 344,0
							155	0112	23	4	11	90059	611	45 723,9	48 283,7	51 739,9
							155	0113	23	4	11	90011	121	28 966,2	30 174,4	31 336,5
							155	0113	23	4	11	90011	129	8 748,0	9 112,5	9 463,5
							155	0113	23	4	11	90019	122	1 728,0	1 727,4	1 727,4
							155	0113	23	4	11	90019	242	5 167,3	5 233,4	5 204,1
							155	0113	23	4	11	90019	244	11 221,5	11 221,5	11 221,5
							155	0113	23	4	11	90019	851	103,6	103,6	103,6
							155	0113	23	4	11	90019	853	80,0	80,0	80,0
							155	0113	23	4	11	90059	111	1 190 720,1	1 255 015,9	1 337 844,9
							155	0113	23	4	11	90059	112	2 287,6	2 286,7	2 286,7
							155	0113	23	4	11	90059	119	359 593,5	379 014,8	404 031,9
							155	0113	23	4	11	90059	242	47 354,3	46 710,2	47 496,5
							155	0113	23	4	11	90059	244	627 028,7	470 669,0	470 669,0
							155	0113	23	4	11	90059	611	79 332,5	81 157,9	82 897,6
							155	0113	23	4	11	90059	612	5 300,0	0,0	0,0
							155	0113	23	4	11	90059	851	34 709,2	40 009,2	40 009,2
							155	0113	23	4	11	90059	852	241,7	241,7	241,7
							155	0113	23	4	11	90059	853	570,7	570,7	570,7
							155	0113	23	4	11	94009	414	1 057 216,4	2 200 000,0	2 500 000,0
4.11.1.	**Мероприятие 4.11.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в обеспечение деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росархива**		**Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства**	**Повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов. Повышение уровня безопасности хранения архивных документов. Рост востребованности архивов у населения. Повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг. Увеличение количества архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии. Рост числа архивов, оснащенных современным оборудованием. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов. Повышение качества архивного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности архивов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**155**	**0112**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**611**	**45 723,9**	**48 283,7**	**51 739,9**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**111**	**1 190 720,1**	**1 255 015,9**	**1 337 844,9**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**112**	**2 287,6**	**2 286,7**	**2 286,7**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**119**	**359 593,5**	**379 014,8**	**404 031,9**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**242**	**47 354,3**	**46 710,2**	**47 496,5**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**244**	**627 028,7**	**470 669,0**	**470 669,0**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**611**	**79 332,5**	**81 157,9**	**82 897,6**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**612**	**5 300,0**	**0,0**	**0,0**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**851**	**34 709,2**	**40 009,2**	**40 009,2**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**852**	**241,7**	**241,7**	**241,7**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**853**	**570,7**	**570,7**	**570,7**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**94009**	**414**	**1 057 216,4**	**2 200 000,0**	**2 500 000,0**
	Контрольное событие 4.11.1.1. Закончены инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование Архивного комплекса федерального казенного учреждения "Государственный архив Российской Федерации" (г. Обнинск, Калужская область)	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.1.2. Завершено строительство лабораторного корпуса федерального казенного учреждения "Российский государственный архив кинофотодокументов" (г. Красногорск, Московская область)	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11.2.	**Мероприятие 4.11.2. Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Федерального архивного агентства**		**Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства**	**Повышение эффективности управления в сфере архивного дела. Повышение эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере архивного дела. Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие архивного дела.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**155**	**0108**	**23**	**4**	**11**	**92794**	**862**	**1 341,6**	**1 339,8**	**1 344,0**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90011**	**121**	**28 966,2**	**30 174,4**	**31 336,5**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90011**	**129**	**8 748,0**	**9 112,5**	**9 463,5**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**122**	**1 728,0**	**1 727,4**	**1 727,4**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**242**	**5 167,3**	**5 233,4**	**5 204,1**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**244**	**11 221,5**	**11 221,5**	**11 221,5**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**851**	**103,6**	**103,6**	**103,6**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**853**	**80,0**	**80,0**	**80,0**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.11.2.1. Утверждена в установленном порядке новая редакция Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.07.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.2. Утверждена в установленном порядке новая редакция перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.07.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.3. Внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации законопроект "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации"		Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.4. Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2018 году	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.5. Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2019 году	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12	ОМ 4.12. Реализация комплексных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории Российской Федерации <2>	X	Минкомсвязь России	Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».	01.01.2018	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 000 000,0**	**1 000 000,0**	**1 000 000,0**
							071	0410	23	4	12	65621	452	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
4.12.1.	**Мероприятие 4.12.1. Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта, предусматривающего в том числе создание и развитие университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"**		**Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов**	**Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**12**	**65621**	**452**	**1 000 000,0**	**1 000 000,0**	**1 000 000,0**
	Контрольное событие 4.12.1.1. В 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.12.1.2. В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.12.1.3. В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12.2.	**Мероприятие 4.12.2. Разработка стратегии акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года**		**Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов**	**Разработана и утверждена стратегия акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года.**	**01.01.2019**	**31.12.2020**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Контрольное событие 4.12.2.1. В 2020 году утверждена стратегия акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года		Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13	ОМ 4.D2 «Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	X	Минкомсвязь России	Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/с. Модернизирована и функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия. Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Разработаны 2 системных проекта по организации системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти и межведомственного взаимодействия. Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности. Переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления. Созданы национальный стандарт классификации ЦОД и система сертификации, определены требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре ЦОД, используемых для государственных информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 798 100,00**	**3 663 670,00**	**5 811 100,00**
							071	0410	23	4	D2	05900	242	1 170 000,00	2 025 000,00	3 330 000,00
							071	0410	23	4	D2	05500	244	13 000,00	0,00	0,00
							168	0112	23	4	D2	04700	612	639 975,00	342 768,00	505 758,00
							168	0113	23	4	D2	04700	242	182 192,00	52 880,00	52 880,00
							168	0113	23	4	D2	04700	612	833,00	362,00	362,00
							187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	657 000,00	1 247 000,00
							202	0306	23	4	D2	05400	242	556 000,00	444 000,00	439 000,00
							202	0306	23	4	D2	05200	242	131 260,00	131 260,00	131 260,00
							202	0306	23	4	D2	04800	242	104 840,00	10 400,00	104 840,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.13.1.	**Мероприятие 4.D2.1. Обеспечение хранения и обработки информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления в государственной единой облачной платформе, по сервисной модели**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", включающие, в том числе определение государственной единой облачной платформы, прав и обязанностей её участников. Определены функциональные и технические требования к элементам инженерной инфраструктуры государственной единой облачной платформы и их взаимодействию между собой, технические требования для присоединения к инженерной инфраструктуре, а также в целом – к государственной инфраструктуре облачных вычислений. Создана инженерная инфраструктура государственной единой облачной платформы. В части центров обработки данных должны использоваться мощности российских компаний – поставщиков услуг ЦОД, соответствующих установленным требованиям по присоединению к инженерной инфраструктуре, а также присоединенные к инженерной инфраструктуре центры обработки данных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Создана и запущена в эксплуатацию ФГИС государственной единой облачной платформы. Федеральные органы государственной власти реализуют переход на ГЕОП в соответствии с утвержденным планом перехода. Переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**05900**	**242**	**1 170 000,00**	**2 025 000,00**	**3 330 000,00**
	Контрольное событие 4.D2.1.1. Принят Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.1.2. Создана и введена в опытную эксплуатацию государственная единая облачная платформа	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.1.3. Введена в промышленную эксплуатацию государственная единая облачная платформа	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.1.4. Осуществлена миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов в соответствии с планом перехода	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.2.	**Мероприятие 4.D2.2. Создание системы сертификации ЦОД, способствующей обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования**	*	**Семенихин И.В (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Определены приоритетные параметры классификации ЦОД. Разработана методика сертификации ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, на соответствие утвержденным требованиям. Утвержден национальный стандарт классификации ЦОД. Созданы национальный стандарт классификации ЦОД и система сертификации, определены требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре ЦОД, используемых для государственных информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления.**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**05500**	**244**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D2.2.1. Утвержден национальный стандарт классификации ЦОД	4	Семенихин И.В (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.13.3.	**Мероприятие 4.D2.3. Проведение анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и инвентаризации всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных**	*	**Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации**	**Сформирован отчет с предложениями по внедрению платформенных решений на объектах коммунального хозяйства Минобороны России, включая технические требования к таким решениям.**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**187**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**06500**	**242**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D2.3.1. В 2019 году проведена инвентаризация всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и выполнен анализ потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.4.	**Мероприятие 4.D2.4. Разработка и утверждение концепции создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России**	*	**Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации**	**Концепция согласована Минкомсвязью России и Минобороны России.**	**01.01.2020**	**30.06.2020**	**187**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**06500**	**242**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D2.4.1. В первом полугодии 2020 года разработана и утверждена концепция создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.5.	**Мероприятие 4.D2.5. Проектирование, разработка и внедрение прототипа цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России**	*	**Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации**	**Проект и ведомственный приказ о вводе в опытную эксплуатацию утверждены Минобороны России (реализация пилотного проекта). Принято решение о тиражировании пилотного проекта на всех объектах Минобороны России.**	**01.06.2020**	**31.12.2020**	**187**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**06500**	**242**	**0,00**	**627 000,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.5.1. Во второй половине 2020 года выолнено проектирование прототипа цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России и проект утвержден Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.5.2. Во второй половине 2020 года доработана и внедрена на 4 800 объектах Минобороны России цифровая платформа, обеспечивающая инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.6.	**Мероприятие 4.D2.6. Доработка цифровой платформы, обеспечивающей инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с целью промышленного внедрения не менее чем на 36 000 (нарастающим итогом) объектах коммунального хозяйства Минобороны России**	*	**Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации**	**Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности. Выполнены работы по промышленному внедрению цифровой платформы не менее чем на 36000 (нарастающим итогом) объектах Минобороны России.**	**01.01.2021**	**31.12.2021**	**187**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**06500**	**242**	**0,00**	**0,00**	**1 247 000,00**
	Контрольное событие 4.D2.6.1. В 2021 году доработана и внедрена на 36000 (нарастающим итогом) объектах Минобороны России цифровая платформа, обеспечивающая инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.7.	**Мероприятие 4.D2.7. Развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети "Интернет" (сеть RSNet)**	*	**Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/с.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D2**	**05400**	**242**	**556 000,00**	**444 000,00**	**439 000,00**
	Контрольное событие 4.D2.7.1. В 2019 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 10 Гбит/с, нарастающим итогом	2, 4	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.7.2. В 2020 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 20 Гбит/с, нарастающим итогом	2, 4	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.7.3. В 2021 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/с, нарастающим итогом	2, 4	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.8.	**Мероприятие 4.D2.8. Создание и развитие системы распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации**	*	**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Модернизирована и функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D2**	**05200**	**242**	**131 260,00**	**131 260,00**	**131 260,00**
	Контрольное событие 4.D2.8.1. В 2019 году модернизирован 1 ситуационный центр	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.8.2. В 2020 году модернизирован 1 ситуационный центр	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.8.3. В 2021 году модернизированы 2 ситуационных центра	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.9.	**Мероприятие 4.D2.9. Создание защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях**	*	**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Разработаны 2 системных проекта по организации системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти и межведомственного взаимодействия.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D2**	**04800**	**242**	**104 840,00**	**10 400,00**	**104 840,00**
	Контрольное событие 4.D2.9.1. В 2019 году разработаны 2 системных проекта по организации системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти и межведомственного взаимодействия	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.9.2. В 2020 году завершена закупка абонентского оборудования специальной видеосвязи федерального уровня не менее 50 комплектов	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.9.3. В 2021 году завершена закупка 2 комлектов серверного оборудования конфиденциальной видеосвязи центрального узла	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.10.	**Мероприятие 4.D2.10. Обеспечение возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде**	*	**Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности**	**Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".**	**01.03.2019**	**31.12.2021**	**168**	**0112**	**23**	**4**	**D2**	**04700**	**612**	**639 975,00**	**342 768,00**	**505 758,00**
							168	**0113**	**23**	**4**	**D2**	**04700**	**242**	**182 192,00**	**52 880,00**	**52 880,00**
							168	**0113**	**23**	**4**	**D2**	**04700**	**612**	**833,00**	**362,00**	**362,00**
	Контрольное событие 4.D2.10.1. Разработан прототип информационной системы "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации"	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	16.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.10.2. Информационная система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" введена в опытную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.3. Информационная система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" введена в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.4. Государственные информационные системы (11 единиц) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	16.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.5. Государственные информационные системы (11 единиц) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.6. Государственные информационные системы (11 единиц) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.7. Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	16.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.8. Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.9. Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.10. Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.11. Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.12. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	16.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.10.13. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.10.14. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди. Введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.14	ОМ 4.D4 «Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	ФСО России	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**207 000,00**	**143 000,00**	**132 000,00**
							202	0306	23	4	D4	12100	242	207 000,00	143 000,00	132 000,00
4.14.1.	**Мероприятие 4.D4.1. Создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности в рамках развития российского государственного сегмента сети "Интернет" (Resent)**	*	**Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D4**	**12100**	**242**	**207 000,00**	**143 000,00**	**132 000,00**
	Контрольное событие 4.D4.1.1. В 2019 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 10 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D4.1.2. В 2020 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 20 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D4.1.3. В 2021 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15	ОМ 4.D5 «Федеральный проект «Цифровые технологии»	X	Минкомсвязь России	Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий. Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Утверждены дорожные карты по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий решением Правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики. Оказана поддержка российским высокотехнологичных компаниям - лидерам, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок. Сформирован спрос на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения. Оказана поддержка проектам по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**19 473 367,00**	**23 471 722,00**	**39 578 804,00**
							071	0410	23	4	D5	16700	244	111 000,00	120 000,00	119 000,00
							071	0410	23	4	D5	66830	812	2 126 000,00	2 768 000,00	5 971 000,00
							071	0410	23	4	D5	16600	244	14 000,00	10 000,00	10 000,00
							071	0410	23	4	D5	61631	812	3 000 000,00	2 466 000,00	5 534 000,00
							071	0410	23	4	D5	16500	244	203 367,00	145 722,00	86 804,00
							071	0410	23	4	D5	64120	632	5 000 000,00	6 000 000,00	9 380 000,00
							071	0410	23	4	D5	66809	811	1 710 000,00	3 660 000,00	7 124 000,00
							071	0410	23	4	D5	66831	632	5 000 000,00	6 000 000,00	9 070 000,00
							226	0411	23	4	D5	66806	611	60 000,00	60 000,00	60 000,00
							226	0411	23	4	D5	66806	612	1 940 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
							226	0412	23	4	D5	66806	612	0,00	240 000,00	440 000,00
							303	0104	23	4	D5	16400	632	200 000,00	200 000,00	200 000,00
							725	0412	23	4	D5	16300	244	109 000,00	102 000,00	84 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.15.1.	**Мероприятие 4.D5.1. Определение потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в Российской Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**16700**	**244**	**111 000,00**	**120 000,00**	**119 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.1.1. Подготовлен и одобрен решением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - Президиум, Правительственная комиссия соответственно) отчет с описанием порядка проведения и с оценкой потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" цифровых технологиях (включая перечень существующих и перспективных "сквозных" цифровых технологий работы с данными)	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.2. В 2020 году подготовлен и одобрен решением Президиума отчет с описанием порядка проведения и с оценкой потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" цифровых технологиях (включая перечень существующих и перспективных "сквозных" цифровых технологий работы с данными)	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.3. В 2021 году подготовлен и одобрен решением Президиума отчет с описанием порядка проведения и с оценкой потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" цифровых технологиях (включая перечень существующих и перспективных "сквозных" цифровых технологий работы с данными)	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.4. В 2019 году подготовлен и одобрен решением Президиума регулярный отчет об оценке уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" цифровым технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.5. В 2020 году подготовлен и одобрен решением Президиума регулярный отчет об оценке уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" цифровым технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.1.6. В 2021 году подготовлен и одобрен решением Президиума регулярный отчет об оценке уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" цифровым технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.7. Система показателей национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации одобрена решением президиума Правительственной комиссии	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.8. Система показателей национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации одобрена решением президиума Правительственной комиссии	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.9. Система показателей национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации одобрена решением президиума Правительственной комиссии	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.10. В 2019 году подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.11. В 2020 году подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.12. В 2021 году подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.2.	**Мероприятие 4.D5.2. Государственная поддержка программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Оказана государственная поддержка программам деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**66830**	**812**	**2 126 000,00**	**2 768 000,00**	**5 971 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.2.1. Реализовано не менее 50 проектов исследований и разработок с участием лидирующих исследовательских центров в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.2.2. Реализовано не менее 100 проектов с участием лидирующих исследовательских центров в 2021 году.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.15.3.	**Мероприятие 4.D5.3. Создание банка лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработка и актуализация рейтинга российских компаний-лидеров**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Сформирован перечень мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, а также разработан и актуализируется рейтинг российских компаний-лидеров.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**16600**	**244**	**14 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.3.1. Подготовлен отчет о результатах исследования лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработан и актуализирован рейтинг российских компаний-лидеров	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.3.2. Подготовлен отчет о результатах исследования лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработан и актуализирован рейтинг российских компаний-лидеров	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.3.3. Подготовлен отчет о результатах исследования лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработан и актуализирован рейтинг российских компаний-лидеров	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.4.	**Мероприятие 4.D5.4. Государственная поддержка компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**61631**	**812**	**3 000 000,00**	**2 466 000,00**	**5 534 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.4.1. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.2. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.3. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.15.5.	**Мероприятие 4.D5.5. Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**64120**	**632**	**5 000 000,00**	**6 000 000,00**	**9 380 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.5.1. Отобрано и поддержано не менее 20 проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2019 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.5.2. Отобрано и поддержано не менее 40 проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.5.3. Отобрано и поддержано не менее 60 проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2021 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.6.	**Мероприятие 4.D5.6. Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечено информационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**16500**	**244**	**203 367,00**	**145 722,00**	**86 804,00**
	Контрольное событие 4.D5.6.1. Разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.6.2. Обеспечено в 2019 году информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.6.3. Обеспечено в 2020 году информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.6.4. Обеспечено в 2021 году информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.7.	**Мероприятие 4.D5.7. Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного кредитования**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**66809**	**811**	**1 710 000,00**	**3 660 000,00**	**7 124 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.7.1. По результатам конкурсного отбора в 2019 году предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере информационных технологий, по льготной ставке. Подготовлен отчет о результатах предоставления субсидий в 2019 году.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.7.2. По результатам конкурсного отбора в 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере информационных технологий, по льготной ставке. Подготовлен отчет о результатах предоставления субсидий в 2020 году.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.7.3. По результатам конкурсного отбора в 2021 году предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере информационных технологий, по льготной ставке. Подготовлен отчет о результатах предоставления субсидий в 2021 году.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.8.	**Мероприятие 4.D5.8. Государственная поддержка юридических лиц в целях финансового обеспечения проектов по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий**	*	**Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»**	**Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации СЦТ.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**226**	**0411**	**23**	**4**	**D5**	**66806**	**611**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
							226	**0411**	**23**	**4**	**D5**	**66806**	**612**	**1 940 000,00**	**1 700 000,00**	**1 500 000,00**
							226	**0412**	**23**	**4**	**D5**	**66806**	**612**	**0,00**	**240 000,00**	**440 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.8.1. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 100 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.8.2. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 200 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.8.3. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 300 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.9.	**Мероприятие 4.D5.9. Отбор и мониторинг реализации проектов цифровой трансформации отраслей и регионов**	*	**Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации**	**Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**303**	**0104**	**23**	**4**	**D5**	**16400**	**632**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.9.1. Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.10.	**Мероприятие 4.D5.10. Разработка и утверждение дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий**	*	**Комаров К.Б. (Госкорпорация "Росатом"), Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу**	**Разработаны, утверждены и актуализируются (начиная с 2020 г.) дорожные карты по направлениям развития СЦТ с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**725**	**0412**	**23**	**4**	**D5**	**16300**	**244**	**109 000,00**	**102 000,00**	**84 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.10.1. Разработаны и утверждены не менее 7 дорожных карт развития перспективных "сквозных" технологий (субтехнологий) с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики	4	Комаров К.Б. (Госкорпорация "Росатом"), Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу	X	X	30.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.10.2. Актуализированы дорожные карты развития перспективных "сквозных" технологий (субтехнологий) с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики	4	Комаров К.Б. (Госкорпорация "Росатом"), Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.10.3. Актуализированы дорожные карты развития перспективных сквозных технологий (субтехнологий) с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики	4	Комаров К.Б. (Госкорпорация "Росатом"), Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.11.	**Мероприятие 4.D5.11. Государственная поддержка проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий**		**Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**66831**	**632**	**5 000 000,00**	**6 000 000,00**	**9 070 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.11.1. Отобрано и поддержано не менее 20 проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2019 году.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.11.2. Отобрано и поддержано не менее 40 проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2020 году.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.11.3. Отобрано и поддержано не менее 60 проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2021 году.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16	ОМ 4.D6 «Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	X	Минкомсвязь России	Повышение функциональности личных кабинетов на ЕПГУ для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части доступности новых возможностей для получения государственных услуг и просмотра выполнения государственных функций, относящихся к физическим и юридическим лицам. Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств-членов Евразийского экономического союза. Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**28 176 011,30**	**30 156 634,70**	**40 086 683,40**
							071	0410	23	4	D6	23600	242	4 388 538,00	4 781 102,60	5 155 102,60
							071	0410	23	4	D6	21100	242	43 000,00	31 000,00	31 000,00
							071	0410	23	4	D6	21200	244	121 000,00	121 000,00	121 000,00
							071	0410	23	4	D6	22400	242	502 000,00	551 000,00	913 000,00
							071	0410	23	4	D6	22700	242	400 000,00	550 000,00	996 000,00
							071	0410	23	4	D6	23400	242	540 000,00	498 000,00	505 000,00
							071	0410	23	4	D6	23200	242	150 000,00	189 000,00	249 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государтсвенной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» , в том числе реализовано обеспечение и применение Единой системы в органах государственной власти, их подведомственных организациях в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников. Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве Евразийского экономического союза. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж». Обеспечено развитие, эксплуатация, функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении функций, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства. Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти. Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи. За счет применения единых требований приведены в соответствие данные, используемые при межведомственном электронном взаимодействии, в государственных информационных системах, обеспечено единство форматов и атрибутов данных, автоматизированы процессы межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг и исполнения функций федеральными органами исполнительной власти (сформирована Национальная система управления данными). Обеспечено развитие и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в целях объединения статистических ресурсов, для способствования их эффективному использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании, предоставления доступа к официальной статистической информации, обеспечения возможности представления официальной статистической информации, доступности и открытости официальной статистической информации. Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения. Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено высокое качество предоставления гражданам и организациям государственных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений с использованием дистанционных технологий и современных информационно-телекоммуникационных технологий в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Обеспечено выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", установленных актом Правительства Российской Федерации. Оказана методологическая поддержка в рамках создания и внедрения национальной системы управления данными. Созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти. Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 376 организаций.			071	0410	23	4	D6	23000	242	36 000,00	19 000,00	25 000,00
							071	0410	23	4	D6	84100	242	787 000,00	780 000,00	640 000,00
							071	0410	23	4	D6	84200	611	301 000,00	190 000,00	249 000,00
							071	0410	23	4	D6	20600	612	501 000,00	319 000,00	439 000,00
							071	0410	23	4	D6	21000	244	203 450,00	196 950,00	196 950,00
							071	0410	23	4	D6	22100	244	275 000,00	170 000,00	170 000,00
							071	0410	23	4	D6	22500	242	1 603 450,60	1 713 950,40	5 644 950,10
							071	0410	23	4	D6	23300	242	863 460,00	1 397 160,00	1 006 210,00
							071	0410	23	4	D6	22200	242	6 764 000,00	9 722 000,00	12 087 000,00
							071	0410	23	4	D6	22900	242	256 000,00	55 000,00	94 000,00
							071	0410	23	4	D6	22300	244	283 440,70	242 440,70	264 440,70
							071	0410	23	4	D6	22600	242	521 000,00	521 000,00	846 000,00
							071	0410	23	4	D6	23100	242	717 000,00	303 000,00	361 000,00
							071	0410	23	4	D6	23500	242	685 000,00	230 000,00	303 000,00
							071	0410	23	4	D6	22800	242	554 000,00	908 000,00	1 263 000,00
							071	0410	23	4	D6	21500	242	125 900,00	130 000,00	134 900,00
							071	0410	23	4	D6	84300	612	60 000,00	30 000,00	30 000,00
							071	0410	23	4	D6	84400	612	39 000,00	29 000,00	29 000,00
							139	0410	23	4	D6	20400	242	351 669,00	234 345,00	422 500,00
							139	0410	23	4	D6	20400	244	363 336,00	241 000,00	355 000,00
							177	0410	23	4	D6	20100	242	0,00	1 501 000,00	273 000,00
							177	0410	23	4	D6	20100	612	495 000,00	0,00	0,00
							202	0306	23	4	D6	22000	242	47 000,00	31 000,00	39 000,00
							202	0306	23	4	D6	21900	242	105 000,00	97 000,00	149 000,00
							202	0306	23	4	D6	23700	242	72 000,00	71 000,00	50 000,00
							202	0306	23	4	D6	21700	242	614 000,00	709 000,00	468 000,00
							303	0104	23	4	D6	60502	632	200 000,00	208 610,00	213 648,00
							303	0104	23	4	D6	62671	632	510 545,00	502 845,00	509 790,00
							415	0301	23	4	D6	21300	242	4 697 222,00	2 883 231,00	5 853 192,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				Усовершенствованы механизмы обработки обращений , мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений. Число государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые функции, подключенных к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан, составит 30 тыс. единиц. Создана единая цифровая платформа обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий. В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Обеспечено экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение разработки и реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Внедрены новые принципы и подходы предоставления государственных услуг, сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг, усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, созданы и обеспечено развитие сети центров оказания услуг для бизнеса, сформирован механизм обратной связи государства с гражданами и юридическими лицами в части обеспечения возможности направления мнения о качестве предоставления массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта.									

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.1.	**Мероприятие 4.D6.1. Развитие функциональности личных кабинетов для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях развития федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"**	*	**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Повышение функциональности личных кабинетов на ЕПГУ для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части доступности новых возможностей для получения государственных услуг и просмотра выполнения государственных функций, относящихся к физическим и юридическим лицам.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**242**	**112 892,40**	**112 892,40**	**112 892,40**
	Контрольное событие 4.D6.1.1. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях предоставления отдельных цифровых сервисов для участников избирательного процесса в 2019 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.2. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» в целях соответствия требованиям стандарта информатизации контрольной (надзорной) деятельности в 2019 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.3. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях предоставления отдельных цифровых сервисов для участников избирательного процесса в 2020 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.4. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» в целях соответствия требованиям стандарта информатизации контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.5. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях предоставления отдельных цифровых сервисов для участников избирательного процесса в 2021 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.6. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» в целях соответствия требованиям стандарта информатизации контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.2.	**Мероприятие 4.D6.2. Обеспечение разработки, развития, внедрения компонентов национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**	*	**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств-членов Евразийского экономического союза.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21100**	**242**	**43 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.2.1. Проведены предварительные испытания информационной системы доверенной третьей стороны национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза , доработанной в 2018 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.2.2. Информационная система доверенной третьей стороны национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза сертифицирована по требованиям обеспечения информационной безопасности	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.2.3. Информационная система доверенной третьей стороны национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза введена в эксплуатацию	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.3.	**Мероприятие 4.D6.3. Обеспечение развития и эксплуатации типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности**	*	**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности", в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23400**	**242**	**459 000,00**	**443 000,00**	**435 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.3.1. Обеспечено развитие и эксплуатаиця Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2019 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.3.2. Обеспечено развитие и эксплуатаиця Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.3.3. Обеспечено развитие и эксплуатаиця Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.4.	**Мероприятие 4.D6.4. Обеспечение проектирования создания, развития и эксплуатации единого реестра обязательных требований в составе платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности**	*	**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований. Обеспечено актуализация, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23400**	**242**	**81 000,00**	**55 000,00**	**70 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.4.1. Обеспечено проектирование Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.4.2. Обеспечено создание и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.4.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.5.	**Мероприятие 4.D6.5. Проектирование, создание, развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности**	*	**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государтсвенной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23200**	**242**	**150 000,00**	**189 000,00**	**249 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.5.1. Обеспечено проектирование и создание Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.5.2. Обеспечено развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.5.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.6.	**Мероприятие 4.D6.6. Создание, развитие и эксплуатация базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, доступной в системе межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени**	*	**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Создан сегмент базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, используемых в контрольно-надзорной деятельности, доступной в системе межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23000**	**242**	**36 000,00**	**19 000,00**	**25 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.6.1. Разработаны форматы и требования разметки и индексирования нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.6.2. Обеспечено представление федеральных нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности, в машиночитаемом виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.6.3. Введен в опытную эксплуатацию сегмент базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.6.4. Обеспечено представление региональных нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности, в машиночитаемом виде через систему межведомственного электронного взаимодействия	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.7.	**Мероприятие 4.D6.7. Развитие, внедрение и эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"**	*	**Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» , в том числе реализовано обеспечение и применение Единой системы в органах государственной власти, их подведомственных организациях в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84100**	**242**	**787 000,00**	**780 000,00**	**640 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.7.1. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2019 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.7.2. Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и осуществление кадровой работы с использованием Единой системы в органах государственной власти в 2019 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.3. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2020 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.4. Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и осуществление кадровой работы с использованием Единой системы в органах государственной власти в 2020 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.5. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2021 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.6. *Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и осуществление кадровой работы с использованием Единой системы в органах государственной власти в 2021 году	4	Качанов О.Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.8.	**Мероприятие 4.D6.8. Обеспечение на национальном уровне координация и экспертная поддержка реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве Евразийского экономического союза. Разработан и утвержден комплекс национальных документов, направленных на реализацию Цифровой повестки ЕАЭС, в том числе утверждено Положение о координации, мониторинге отборе и продвижении проектов (инициатив), и создан механизм отбора и поддержки проектов (инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21200**	**244**	**121 000,00**	**121 000,00**	**121 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.8.1. Разработано и утверждено Положение о координации, мониторинге, отборе и продвижении проектов (инициатив)	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.8.2. Сформирован механизм отбора и поддержки проектов (инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве Евразийского экономического союза	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.9.	**Мероприятие 4.D6.9. Создание, развитие и обеспечение функционирования платформы централизованного хранения электронных документов (ЦХЭД) государственных органов**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22400**	**242**	**502 000,00**	**551 000,00**	**913 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.9.1. Разработана концепция и проектная документация по созданию, развитию и функционированию платформы ЦХЭД	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.9.2. Определен порядок долговременного/постоянного хранения массивов электронных документов в неизменном состоянии, в том числе с использованием современных "облачных технологий". Платформа ЦХЭД введена в опытно-промышленную эксплуатацию	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.9.3. Платформа ЦХЭД введена в эксплуатацию	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.10.	**Мероприятие 4.D6.10. Создание платформы юридически значимого электронного документооборота, обеспечивающей межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на общих инфраструктурных, технологических и методологических решениях, обеспечивающих автоматизацию процессов документационной деятельности органов государственной власти**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22700**	**242**	**400 000,00**	**550 000,00**	**996 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.10.1. Разработана концепция и проектная документация по созданию, развитию и функционированию платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО)	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.10.2. Проведены предварительные испытания целевой платформы юридически значимого электронного документооборота	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.10.3. Платформа юридически значимого электронного документооборота введена в эксплуатацию	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.11.	**Мероприятие 4.D6.11. Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22200**	**242**	**6 764 000,00**	**9 722 000,00**	**12 087 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.11.1. Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.11.2. Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных, в том числе разрешительных (муниципальных) услуг и функций, в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.11.3. Обеспечены разработка и внедрение облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.11.4. Обеспечена доработка Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.12.	**Мероприятие 4.D6.12. Разработка, внедрение и сопровождение Автоматизированной информационной системы проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти"**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Реализована платформа, обеспечена автоматизированная программная поддержка управления проектной деятельностью.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22900**	**242**	**256 000,00**	**55 000,00**	**94 000,00**
	Мероприятие 4.D6.12.1 Облачное решение управления проектной деятельностью внедрено и эксплуатируется во всех органах власти	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.13.	**Мероприятие 4.D6.13. Обеспечение информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечены информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22300**	**244**	**283 440,70**	**242 440,70**	**264 440,70**
	Контрольное событие 4.D6.13.1. Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.14.	**Мероприятие 4.D6.14. Создание на базе Единой системы идентификации и аутенфикации платформы идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единого пространства доверия электронной подписи**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**На базе Единой системы идентификации и аутентификации создана платформа идентификации, включая биометрическую аутентификацию с использованием единой биометрической системы, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также обеспечено использование облачной квалифицированной электронной подписи на базе ФГИС ГУЦ .**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22600**	**242**	**521 000,00**	**521 000,00**	**846 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.14.1. Обеспечено развитие механизмов идентификации, аутентификации и авторизации пользователей, в том числе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы, с целью получения государственных, муниципальных, а также иных услуг. Переход на реестровую модель полномочий	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.14.2. Обеспечена модернизация и доработка ЕСИА в целях создания и развития цифрового профиля гражданина, юридического лица. Обеспечена возможность централизованного хранения разрешений на выполнение доверенных действий (полномочий) от физических и юридических лиц, в том числе на подачу заявлений на получение государственных и муниципальных услуг	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.14.3. Созданы улучшенные механизмы обеспечения защищенного юридически значимого взаимодействия в рамках цифровой платформы	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.15.	**Мероприятие 4.D6.15. Создание платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23100**	**242**	**717 000,00**	**303 000,00**	**361 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.15.1. Обеспечена автоматизация регламентных процедур, относящихся к присоединению информационных систем к СМЭВ, вывода в СМЭВ видов сведений, обмена сведениями через СМЭВ, адаптации видов сведений и вывода видов сведений из эксплуатации	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.2. Созданы средства автоматизации формирования пакетных запросов в СМЭВ для получения всех сведений, необходимых для предоставления услуги или исполнения функции, созданы средства постобработки ответов с автоматическим формированием по результатам обработки пакетных запросов	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.3. Создан в СМЭВ механизм автоматического контроля за соблюдением информационной системой участника взаимодействия установленного для неё количественного ограничения по отправке сообщений-запросов в контексте межведомственного обмена по конкретному виду сведений	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.4. Обеспечен рефакторинг портала ЕСНСИ, улучшена эргономика, обеспечен редизайн и обеспечено развитие механизмов разграничения прав доступа с введением многофакторных прав доступа к справочникам ЕСНСИ	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.5. Разработаны контекстные подсказки ЕСНСИ. Реализованы облачные подсказки в ЕСНСИ	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.6. Обеспечена возможность хранения и отображения расширенных сведений о ревизиях, в составе которых были зафиксированы операции по созданию или модификации конкретных записей справочника ЕСНСИ, а также входит информация о владельце электронной подписи, с использованием которой данная ревизия была подписана.	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.16.	**Мероприятие 4.D6.16. Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством ЕПГУ к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации**	*****	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ) и предоставлена возможность доступа пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна", сформирована единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23500**	**242**	**685 000,00**	**230 000,00**	**303 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.16.1. Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, запущена в промышленную эксплуатацию, сформирована единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.16.2. Обеспечено развитие ФГИС ЕПГУ в части увеличения количества, качества и удобства предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде для граждан и организаций	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.17.	**Мероприятие 4.D6.17. Обеспечение эксплуатации и развития электронного правительства**	*****	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**242**	**4 244 420,10**	**4 636 984,70**	**5 010 984,70**
	Контрольное событие 4.D6.17.1. Оказаны услуги по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства в 2019 году	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.17.2. Оказаны услуги по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства в 2020 году	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.17.3. Оказаны услуги по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства в 2021 году	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.18.	**Мероприятие 4.D6.18. Создание и использование механизмов цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе создание и утверждение нормативно-правовой базы**	*****	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Созданы и используются механизмы цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22800**	**242**	**554 000,00**	**908 000,00**	**1 263 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.18.1. Предоставлена возможность для граждан и организаций централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного мнения	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.19.	**Мероприятие 4.D6.19. Обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление"**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21500**	**242**	**125 900,00**	**130 000,00**	**134 900,00**
	Контрольное событие 4.D6.19.1. Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.19.2. Обеспечено информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое сопровождение в сфере контрольной и надзорной деятельности	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.20.	**Мероприятие 4.D6.20. Развитие, обеспечение эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечено развитие и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в целях объединения статистических ресурсов, для способствования их эффективному использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании, предоставления доступа к официальной статистической информации, обеспечения возможности представления официальной статистической информации, доступности и открытости официальной статистической информации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**242**	**31 225,50**	**31 225,50**	**31 225,50**
	Контрольное событие 4.D6.20.1. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2019 году	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.20.2. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 году	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.20.3. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2021 году	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.21.	**Мероприятие 4.D6.21. Формирование унифицированных подходов к планированию государственными органами ежегодных расходов на ИКТ и расходов на автоматизацию отраслевых функций. Формирование методологических основ и обеспечение проведения отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации, в том числе на региональном уровне**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Обеспечено повышение качества проектирования и создания отраслевых информационных систем, новых информационных технологий и платформ за счет сформированных методологических основ планирования расходов на ИКТ. Автоматизирован процесс управления архитектурой в процессе жизненного цикла государственных информационных систем. Обеспечено сокращение затрат на создание ИС государственных органов за счет тиражирования имеющихся решений, а также проведения на постоянной основе отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84200**	**611**	**301 000,00**	**190 000,00**	**249 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.21.1. Сформирован доклад на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности за 2019 год	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.21.2. Сформирован доклад на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности за 2020 год	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.21.3. Сформирован доклад на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности за 2021 год	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.22.	**Мероприятие 4.D6.22. Обеспечение экспертно-аналитической и организационно-методической поддержки реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Создана и функционирует Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20600**	**612**	**501 000,00**	**319 000,00**	**439 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21000**	**244**	**203 450,00**	**196 950,00**	**196 950,00**
	Контрольное событие 4.D6.22.1. Сформирована и функционирует в 2019 году Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подготовлен доклад о деятельности Дирекции в 2019 году, представлен на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.2. Функционирует в 2020 году Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подготовлен доклад о деятельности Дирекции в 2020 году, представлен на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.3. Функционирует в 2021 году Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подготовлен доклад о деятельности Дирекции в 2021 году, представлен на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.22.4. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2019 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.5. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2020 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.6. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2021 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.23.	**Мероприятие 4.D6.23. Разработка методологии статистических наблюдений и организация измерения параметров развития цифровой экономики**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике**	**Разработана методология статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22100**	**244**	**275 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.23.1. Разработана методология статистического наблюдения и измерения параметров развития цифровой экономики	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.23.2. Проведено статистическое наблюдение и измерение параметров развития цифровой экономики в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.23.3. Проведено статистическое наблюдение и измерение параметров развития цифровой экономики в 2021 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектоа по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.24.	**Мероприятие 4.D6.24. Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации**	**Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22500**	**242**	**1 603 450,60**	**1 713 950,40**	**5 644 950,10**
	Контрольное событие 4.D6.24.1. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о переходе федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.24.2. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о переходе федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.24.3. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о переходе федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.24.4. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.25.	**Мероприятие 4.D6.25. Создание национальной системы управления данными**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации**	**Создана национальная система управления данными, обеспечивающая единство форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и постоянно изменяемых данных, систематизацию аналитической информации за счет перехода к экспертизе первичных данных информационных систем и иных источников информации, снижение издержек на этапах передачи данных от поставщика к пользователю информации, выполнение массовой интеграции НСУД с ГИС и гармонизации данных, переход к "умным" данным (smart data), снижение транзакционных издержек бизнеса на формирование отчетности в государственные органы за счет использования единых форматов данных в отчетных формах и принципа однократности их предоставления; управление данными и решение аналитических задач на базе "машинного обучения", сокращение расходов федерального бюджета по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов региональных и местных бюджетов по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов на эксплуатацию существующих государственных информационных систем.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23300**	**242**	**863 460,00**	**1 397 160,00**	**1 006 210,00**
	Контрольное событие 4.D6.25.1. Разработаны архитектура и проектные решения, программное обеспечение национальной системы управления данными и ее части	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.25.2. Разработано программное обеспечение части национальной системы управления данными, включая проведение предварительных и приемочных испытаний	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.25.3. Разработано программное обеспечение национальной системы управления данными и осуществлено внедрение функционала НСУД, включая пусконаладочные работы, проведение предварительных и приемочных испытаний, а также опытной эксплуатации	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.26.	**Мероприятие 4.D6.26. Создание и обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"**	*	**Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов**	**Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84300**	**612**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.26.1. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2019 году	4	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.26.2. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2020 году	4	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.26.3. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2021 году	4	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.27.	**Мероприятие 4.D6.27. Утверждение и актуализация концепции и плана проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения за рубеж**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж».**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84400**	**612**	**39 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.27.1. Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж»	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.28.	**Мероприятие 4.D6.28. Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)**	*	**Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления**	**Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) выполняет свои функции и соответствует действующим нормативным правовым актам на протяжении всего периода, проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**242**	**106 669,00**	**79 995,00**	**132 000,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**244**	**53 336,00**	**40 000,00**	**66 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.28.1. Система ИАС МКГУ доработана и введена в эксплуатацию в 2019 году	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.28.2. Система ИАС МКГУ доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году с целью распространения механизма оценки на все государственные и муниципальные услуги, функции, сервисы и интеграции с государственными системами и цифровыми платформами	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.28.3. Система ИАС МКГУ доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году в рамках создания единого механизма (единой плафтормы) оценки качества государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, эксплуатация и сопровождение единой платформы	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.28.4. Обеспечена доработка и внедрение информационных систем, использующихся для предоставления или оценки услуг, функций, сервисов, в 2021 году в рамках обеспечения интеграции доработанных систем с единой платформой и оценки качества услуг, функций, сервисов	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.29.	**Мероприятие 4.D6.29. Формирование проектного офиса поддержки развития МФЦ**	*	**Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления**	**Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде осуществляется на регулярной основе в течении всего периода, данные мониторингов доступны для использования при принятии управленческих решений.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**244**	**155 000,00**	**103 000,00**	**139 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.29.1. Сформирован и функционирует в 2019 году проектный офис поддержки развития МФЦ	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.29.2. Обеспечено функционирование проектного офиса поддержки развития МФЦ в 2020 году	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.29.3. Обеспечено функционирование проектного офиса поддержки развития МФЦ в 2021 году	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.30.	**Мероприятие 4.D6.30. Формирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг**	*	**Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления**	**Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**244**	**155 000,00**	**98 000,00**	**150 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.30.1. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2018 год	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	01.01.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.30.2. Сформирован и функционирует в 2019 году проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.30.3. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2019 год	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	01.01.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.30.4. Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.30.5. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2020 год	4	Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	01.01.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.31.	**Мероприятие 4.D6.31. Создание национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений**	*	**Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия**	**Сформирована и функционирует национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**242**	**245 000,00**	**154 350,00**	**290 500,00**
	Контрольное событие 4.D6.31.1. Проведено в 2019 году техническое проектирование платформенного решения для согласования и разработки проектов нормативных правовых актов, включающее в том числе техническое описание всех автоматизируемых функций, модуля совместной работы, интеллектуализации процесса нормотворчества, информационное и программное обеспечение системы	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.2. Создана в 2021 году национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.31.3. Осуществлено пилотное внедрение (масштабирование) платформенного решения в нормотворческую деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году (правовой эксперимент). Подключение информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации к платформенному решению и его использование в части подготовки регуляторных решений	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.4. Обеспечено функционирование в 2021 году национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	4	Злобин В.Е. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.32.	**Мероприятие 4.D6.32. Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения**	*	**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**22000**	**242**	**47 000,00**	**31 000,00**	**39 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.32.1. В 2019 году проведены предварительные испытания 2 информационных систем первой очереди комплекса поддержки принятия решения высшими органами государственной власти	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.32.2. В 2020 году созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.32.3. В 2021 году проведены предварительные испытания 2 информационных систем второй очереди комплекса поддержки принятия решений высшими органами государственной власти	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.33.	**Мероприятие 4.D6.33. Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством**	*	**Юдин В.Г. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 376 организаций.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**21900**	**242**	**105 000,00**	**97 000,00**	**149 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.33.1. В 2019 году обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 120 организаций	2, 4	Юдин В.Г. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.33.2. В 2020 году обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 245 организаций	2, 4	Юдин В.Г. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.33.3. В 2021 году обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 376 организаций	2, 4	Юдин В.Г. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.34.	**Мероприятие 4.D6.34. Усовершенствованы механизмы обработки обращений, мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, направленных в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции**	*	**Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Усовершенствованы механизмы обработки обращений , мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений. Число государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые функции, подключенных к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан, составит 30 тыс. единиц.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**23700**	**242**	**72 000,00**	**71 000,00**	**50 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.34.1. В 2020 году подключены к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, в количестве 15 тыс. единиц	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.34.2 В 2021 году подключены к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, в количестве 30 тыс. единиц	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.35.	**Мероприятие 4.D6.35. Создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий**	*	**Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Создана единая цифровая платформа обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**21700**	**242**	**614 000,00**	**709 000,00**	**468 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.35.1. В 2019 году создано 4 сегмента/ систем единой цифровой платформы ОГВ в интересах поддержки деятельности Президента Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.2. В 2020 году создано 4 сегмента/ систем единой цифровой платформы ОГВ в интересах поддержки деятельности Президента Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.3. В 2021 году создано 4 сегмента/ систем единой цифровой платформы ОГВ в интересах поддержки деятельности Президента Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.36.	**Мероприятие 4.D6.36. Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации**	*	**Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации**	**В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**415**	**0301**	**23**	**4**	**D6**	**21300**	**242**	**4 697 222,00**	**2 883 231,00**	**5 853 192,00**
	Контрольное событие 4.D6.36.1. Обеспечено функционирование для 20000 сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации	4	Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.36.2. Обеспечено функционирование для 40000 сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации	4	Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.36.3. Обеспечено функционирование для 50000 сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации	4	Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.37.	**Мероприятие 4.D6.37. Обеспечение цифровизации процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах**	*	**Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи**	**Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено высокое качество предоставления гражданам и организациям государственных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений с использованием дистанционных технологий и современных информационно-телекоммуникационных технологий в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**177**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20100**	**242**	**0,00**	**1 501 000,00**	**273 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а также процессов мониторинга пожарной безопасности объектов защиты			**Повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. Повышение эффективности, прозрачности и открытости контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.**			**177**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20100**	**612**	**495 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.37.1. Сформирован подход к организации единой цифровой среды, при взаимодействии граждан и бизнеса с государством в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.37.2. Доработаны ведомственные информационные системы для осуществления межведомственного электронного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (1 этап)	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.37.3. Доработаны ведомственные информационные системы для осуществления межведомственного электронного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2 этап)	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.37.4. Доработаны ведомственные информационные системы для осуществления межведомственного электронного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (3 этап)	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.37.5. Создана инфраструктура, обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме, в 2020 году	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.37.6. Создана инфраструктура, обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме, в 2021 году	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.37.7. Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, общесистемного программного обеспечения, аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности предоставления государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме в 2020 году	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.37.8. Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, общесистемного программного обеспечения, аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности предоставления государственных услуг в электроом виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме в 2021 году	4	Власов С.В. (МЧС России), начальник Управления информационных технологий и связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.38.	**Мероприятие 4.D6.38. Выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с функциональной структурой системы управления реализацией национальной программы**	*	**Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации**	**Обеспечено выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", установленных актом Правительства Российской Федерации: обеспечено организационно-методическое сопровождение разработки и реализации национальной программы, мониторинг выполнения федеральных проектов, программ и проектов цифрового развития субъектов Российской Федерации, информационно-аналитическое сопровождение деятельности президиума Комиссии, информационно-коммуникационная поддержка и продвижение реализации национальной программы в средствах массовой информации.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**303**	**0104**	**23**	**4**	**D6**	**60502**	**632**	**200 000,00**	**208 610,00**	**213 648,00**
	Контрольное событие 4.D6.38.1. Обеспечено функционирование проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.39.	**Мероприятие 4.D6.39. Оказание методологической поддержки в рамках создания и внедрения национальной системы управления данными**	*	**Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации**	**Проведен анализ и сопоставление информации об управлении данными в отобранных органах власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, разработаны единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти.**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	**303**	**0104**	**23**	**4**	**D6**	**62671**	**632**	**510 545,00**	**502 845,00**	**509 790,00**
	Контрольное событие 4.D6.39.1. Сформирован реестр видов данных и их владельцев среди государственных органов власти, чьи данные являются эталонными и должны иметь юридическую значимость	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	30.11.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.39.2. Разработана концепция Национальной системы управления данными (в том числе содержащая в качестве раздела концепцию системы мастер-данных), включающая целевую модель управления, реестр операторов эталонных данных, имеющих юридическую значимость	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.39.3. Разработаны функциональные и технические требования к информационным системам НСУД (включая требования к функциям получения, очистки и преобразования данных, хранения и обработки данных, визуального представления данных, управления метаданными, межведомственного взаимодействия)	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.39.4. Разработаны единые требования к управлению данными и их жизненным циклом (сбор, хранение, доступ, нормализация, качество, предоставление, использование, защита, архивация, удаление) и смформированы рекомендации по их применению	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	30.11.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.39.5. Внедрена целевая модель управления НСУД для обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных органов власти на предмет соответствия единым требованиям к управлению данными и их жизненным циклом	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанная во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 22.05.2018 № ДМ-П13-2858, утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16.

<1> С 2018 года реализация мероприятия обеспечивалась в рамках Мероприятия 1.1.6. "Обеспечение подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" основного мероприятия 1.1 "Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации".

<2> Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" планируется осуществлять ежегодно до 2027 года включительно.

<3> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333), N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337), N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2341), N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2342), N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) целевых показателей, присваивается статус "3";
- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты;
- если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6".

Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

Указывается знак "*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.

<4> В качестве ответственного исполнителя подпрограммы, основного мероприятия указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного). При этом ответственным исполнителем основного мероприятия является должностное лицо соисполнителя (участника) государственной программы, указанное в перечне основных мероприятий государственной программы (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 356-24)

Ответственным исполнителем мероприятия, контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию.

<5> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета. Нумерация основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий производится в соответствии с нумерацией в АИС "Государственные программы".

<6> Указываются бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

<7> В соответствии с письмом Минфина России от 14.03.2019 № 10-05-02/17016, информирующим о выделении в рамках Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнительных бюджетных ассигнований МВД России в объеме 1,0 млрд рублей ежегодно на обеспечение функционирования системы «Мир» в рамках государственной программы «Информационное общество», направления и результаты реализации мероприятия 4.10.4 в части обеспечения каналов связи для всех ведомственных сегментов системы «Мир» будут уточнены после согласования с МВД России.