МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

20.04.2020 № 183

Москва

Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, в целях принятия мер по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 155 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и от 27 сентября 2019 № 549 «О внесении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Е.Ю. Кислякова.

Министр М.И. Шадаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от_____ №_____

Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Всего по государственной программе	**X**	**Минкомсвязь России**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**236 338 125,90**	**259 265 385,60**	**328 971 192,20**
1	**Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе**	**X**	**Россвязь**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**53 117 782,70**	**68 775 141,60**	**106 034 420,20**
1.1	ОМ 1.1 Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации	X	Россвязь	Созданы условия для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи". Повышение равномерности в обеспечении стационарной телефонной связью с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на основе современных технологий жителей сельской местности по сравнению с городскими жителями. Участие Российской Федерации в отраслевых международных организациях. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, в 2024 составит 97 процентов	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**17 294 774,10**	**15 371 056,80**	**14 378 159,50**
							071	0410	23	1	01	68867	812	3 144 027,90	1 000 000,00	0,00
							071	0410	23	1	01	97001	242	26 236,10	26 236,10	26 236,10
							084	0410	23	1	01	92044	244	14 124 510,10	14 344 820,70	14 351 923,40
1.1.1.	**Мероприятие 1.1.1. Возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, с целью обеспечения гарантированных федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи" прав воспользоваться универсальной услугой связи**		**Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности**	**Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**084**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**64530**	**811**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.1.1.1. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2020 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.2. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2021 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.3. Возмещены расходы на финансирование создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" в 2022 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.1.2.	**Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи. Создание и модернизация инфраструктуры связи для целей развития широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и снижения цифрового неравенства в регионах России**		**Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности**	**Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**084**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**92044**	**244**	**14 124 510,10**	**14 344 820,70**	**14 351 923,40**
	Контрольное событие 1.1.2.1. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований в 2020 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.2. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований в 2021 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.3. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований в 2022 году	1	Никитин А.А. (Россвязь), начальник Управления финансово-экономической и образовательной деятельности	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	**Мероприятие 1.1.3. Развитие спутниковых систем связи**		**Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ**	**Решение задачи по созданию спутников связи и вещания в целях развития информационного пространства Российской Федерации, обеспечения населения многоканальным вещанием с гарантированным представлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышения эффективности функционирования телерадиовещания.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.1.3.1. Осуществлены мероприятия в рамках изготовления и подготовки к выведению на геостационарную орбиту космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103"	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.3.2. Осуществлены мероприятия в рамках изготовления и подготовки к выведению на геостационарную орбиту космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.3.3. Осуществлены мероприятия в рамках изготовления и подготовки к выведению на геостационарную орбиту космического аппарата "Экспресс-АМУ4"	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	**Мероприятие 1.1.4. Создание и функционирование информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"**		**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана и функционирует информационно-аналитическая система «Реестр услуг связи», позволяющая консолидировать в себе информацию об объектах телекоммуникационной инфраструктуры и услугах связи на территории Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**97001**	**242**	**26 236,10**	**26 236,10**	**26 236,10**
	Контрольное событие 1.1.4.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.2. В 2020 году обеспечена эксплуатация информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.1.4.3. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.4. В 2020 году обеспечено развитие информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.5. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.6. В 2021 году обеспечена эксплуатация информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.7. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.8. В 2021 году обеспечено развитие информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.9. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.10. В 2022 году обеспечена эксплуатация информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.11. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.4.12. В 2022 году обеспечено развитие информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи"		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.5.	**Мероприятие 1.1.5.**		**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Мероприятие под грифом "Секретно"**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**01**	**68867**	**812**	**3 144 027,90**	**1 000 000,00**	**0,00**
1.3	ОМ 1.3 Расширение использования радиочастотного спектра в гражданских целях	X	Минкомсвязь России	Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения. Приняты решения Государственной комиссией по радиочастотам по внедрению современных радиотехнологий гражданского назначения. Модернизированы процедуры управления радиочастотным ресурсом, проведена конверсия радиочастотного спектра в наиболее востребованных для коммерческого применения полосах радиочастот за счет средств, поступающих от взимания платы (разовой и ежегодной) за использование радиочастотного спектра, осуществлено частно-государственное партнерство. Доля радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами гражданского назначения, в 2020 г. составит 18 процентов	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**155 790,20**	**155 790,20**	**155 790,20**
							071	0410	23	1	03	92026	242	41 062,30	41 062,30	41 062,30
							071	0410	23	1	03	92026	244	114 727,90	114 727,90	114 727,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.3.1.	**Мероприятие 1.3.1. Реализация локально-территориального принципа конверсии радиочастотного спектра**		**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**03**	**92026**	**244**	**0,00**	**42 733,00**	**42 733,00**
	Контрольное событие 1.3.1.1. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации	1	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3.1.2. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2.	**Мероприятие 1.3.2. Обеспечение управления использованием радиочастотным спектром**		**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Усовершенствованы механизмы управления использованием радиочастотным спектром, в том числе реализованы организационно-технических мероприятия, обеспечивающие совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с радиоэлектронными средствами сетей гражданского назначения.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**03**	**92026**	**244**	**114 727,90**	**71 994,90**	**71 994,90**
	Контрольное событие 1.3.2.1. Подготовлены предложения по усовершенствованию механизмов управления использованием радиочастотным спектром		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3.2.2. Подготовлены предложения по усовершенствованию механизмов управления использованием радиочастотным спектром		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3.2.3. Подготовлены предложения по усовершенствованию механизмов управления использованием радиочастотным спектром		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.3.	**Мероприятие 1.3.3. Развитие и эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотным спектром**		**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Обеспечено функционирование и расширение функциональных возможностей федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотным спектром.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**03**	**92026**	**242**	**41 062,30**	**41 062,30**	**41 062,30**
	Контрольное событие 1.3.3.1. Обеспечено расширение функциональных возможностей федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3.3.2. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.3.3.3. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3.3.4. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Управление развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры информационного общества	X	Россвязь	Создание телекоммуникационной инфраструктуры; совершенствование законодательства в соответствии с актуальными задачами развития сферы информационных технологий. Сокращение "цифрового неравенства" российских регионов в сфере инфраструктуры связи.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**111 200,80**	**118 063,80**	**120 403,10**
							084	0410	23	1	04	90011	121	43 500,70	44 917,00	46 713,70
							084	0410	23	1	04	90011	129	13 137,10	13 564,80	14 107,40
							084	0410	23	1	04	90019	122	6 009,30	6 009,30	6 009,30
							084	0410	23	1	04	90019	242	24 141,80	24 141,80	24 141,80
							084	0410	23	1	04	90019	244	24 041,40	29 068,40	29 068,40
							084	0410	23	1	04	90019	831	50,50	50,50	50,50
							084	0410	23	1	04	90019	851	147,00	139,00	139,00
							084	0705	23	1	04	90019	244	170,00	170,00	170,00
							084	1004	23	1	04	93969	122	3,00	3,00	3,00
1.4.1.	**Мероприятие 1.4.1. Обеспечение выполнения федеральным органом исполнительной власти государственных функций в сфере связи**		**Духовницкий О.Г. (Россвязь), руководитель Федерального агентства связи**	**Рациональное использование кадрового потенциала, организация его эффективной деятельности, повышение профессионального уровня. Улучшение качества исполняемых полномочий. Противодействие коррупции. Разработка необходимых для осуществления деятельности федерального органа исполнительной власти нормативно-правовых актов. Обеспечение оказания государственных функций на должном уровне.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**084**	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90011**	**121**	**43 500,70**	**44 917,00**	**46 713,70**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90011**	**129**	**13 137,10**	**13 564,80**	**14 107,40**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**122**	**6 009,30**	**6 009,30**	**6 009,30**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**242**	**24 141,80**	**24 141,80**	**24 141,80**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**244**	**24 041,40**	**29 068,40**	**29 068,40**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**831**	**50,50**	**50,50**	**50,50**
							084	**0410**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**851**	**147,00**	**139,00**	**139,00**
							084	**0705**	**23**	**1**	**04**	**90019**	**244**	**170,00**	**170,00**	**170,00**
							084	**1004**	**23**	**1**	**04**	**93969**	**122**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
	Контрольное событие 1.4.1.1. Учтены сведения о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 2019 год и обеспечен доступ к информации уполномоченным государственным органам в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 26 августа 2016 г. № 258	1, 2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.2. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.3. Организовано издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.4. Учтены сведений о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 2020 год и обеспечен доступ к информации уполномоченным государственным органам в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 26 августа 2016 г. № 258	1, 2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	01.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.5. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.4.1.6. Организовано издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.7. Учтены сведений о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 2021 год и обеспечен доступ к информации уполномоченным государственным органам в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 26 августа 2016 г. № 258	1, 2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	01.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.8. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	1	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.9. Организовано издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.	**Мероприятие 1.4.2. Обеспечение выполнения федеральным органом исполнительной власти государственных услуг в сфере связи**		**Духовницкий О.Г. (Россвязь), руководитель Федерального агентства связи**	**Рациональное использование кадрового потенциала, организация его эффективной деятельности, повышение профессионального уровня. Улучшение качества исполняемых полномочий. Противодействие коррупции. Разработка необходимых для осуществления деятельности федерального органа исполнительной власти нормативно-правовых актов. Обеспечение оказания государственных услуг на должном уровне.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.4.2.1. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.2. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.3. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.4. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.5. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.6. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.7. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.4.2.8. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.9. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.10. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.11. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении услуги по выделению, изменению, изъятию и переоформлению ресурса нумерации в установленный срок	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.12. Обеспечено рассмотрение заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гаппоев Т.Т. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	ОМ 1.5 Развитие связи и информационных технологий в целях осуществления подготовки и проведения в Российской Федерации спортивных мероприятий	X	Минкомсвязь России	Обеспечено функционирование системы идентификации футбольных болельщиков с целью обеспечения безопасности в периоды подготовки и проведения матчей UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге.	01.01.2015	31.12.2021	всего	X	X	X	X	X	X	223 090,60	0,00	0,00
							071	0410	23	1	05	96600	242	58 663,40	0,00	0,00
							071	0410	23	1	05	96600	244	164 427,20	X	X
1.5.1.	**Мероприятие 1.5.1. Выполнение работ, оказание услуг, связанных с изготовлением, учетом, выдачей, заменой, использованием и поддержкой (обеспечением) функционирования персонифицированных карт зрителей матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге, а также с эксплуатацией и развитием информационной системы идентификации футбольных болельщиков**	**X**	**Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов**	**Обеспечено функционирование системы идентификации футбольных болельщиков с целью обеспечения безопасности в периоды подготовки и проведения матчей UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**05**	**96600**	**242**	**58 663,40**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**1**	**05**	**96600**	**244**	**164 427,20**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.5.1.1. Обеспечение функционирования СИБ, проведение спортивных соревнований, проводимых в рамках UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге	1	Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.1.2. Обеспечение функционирования СИБ в 2020 году в рамках подготовки к проведению UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.1.3. Обеспечение функционирования СИБ, проведение спортивных соревнований, проводимых в рамках UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	1.D2 «Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	X	Минкомсвязь России	Создана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Разработана интерактивная карта (информационная система), обеспечивающая визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерским и фельдшерско-	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 088 887,00**	**52 359 970,80**	**90 912 807,40**
							071	0410	23	1	D2	05000	242	65 000,00	65 000,00	65 000,00
							071	0410	23	1	D2	05100	244	18 397 942,70	25 933 788,50	27 465 521,70
							071	0410	23	1	D2	05700	244	8 652 000,00	13 065 000,00	20 268 000,00
							071	0410	23	1	D2	60333	812	500 000,00	4 010 000,00	2 184 000,00
							071	0410	23	1	D2	62672	812	2 815 800,00	4 397 000,00	6 360 000,00
							071	0410	23	1	D2	04600	611	169 866,00	169 204,00	50 807,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным постам и пожарным частям, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населённых пунктах. Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации, разработанным Минкомсвязью России. Обеспечено покрытие радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб) в соответствии с планом-графиком. Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации. Разработан и утвержден план по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра). Обеспечены условия создания сетей 5G на территории российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, проведена конверсия радиочастотного спектра. Утверждена Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации актом Минкомсвязи России. Представлен доклад о реализации пилотных проектов в 5 ключевых отраслях экономики в Правительство Российской Федерации. Разработан и реализован комплекс мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации. Обеспечен широкополосный доступ к сети "Интернет" военных комиссариатов согласно представленному перечню. Поддержаны проекты малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры. Утверждена Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам финансирования. Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры (включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) покрыты сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса. Обеспечено покрытие первоочередных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи по технологии LPWAN. Обеспечен сбор телеметрической информации на транспортной инфраструктуре. Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите (ГСО) в 2020 г. составит 13 единиц.			071	0410	23	1	D2	53740	521	148 378,30	148 378,30	148 378,30
							071	0410	23	1	D2	04900	244	1 500 000,00	2 000 000,00	17 532 000,00
							071	0411	23	1	D2	05800	241	25 000,00	25 000,00	0,00
							084	0403	23	1	D2	60470	812	0,00	0,00	14 871 000,00
							084	04 11	23	1	D2	07300	241	584 900,00	421 600,00	299 100,00
							103	0408	23	1	D2	06700	244	1 328 000,00	1 118 000,00	1 045 000,00
							103	0408	23	1	D2	06700	244	240 000,00	189 000,00	0,00
							187	0410	23	1	D2	06400	242	312 000,00	468 000,00	624 000,00
							226	0411	23	1	D2	06200	612	350 000,00	350 000,00	0,00
1.6.1.	**Мероприятие 1.D2.1. Создание Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов**	*****	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Разработана интерактивная карта (информационная система), обеспечивающая визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Подготовлен отчет о разработке Генеральной схемы в части развития сетей связи Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Проведена демонстрация интерактивной карты (информационной системы), обеспечивающей визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**05000**	**242**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.1.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.2. В 2020 году обеспечено развитие информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.3. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.4. В 2020 году обеспечена эксплуатация информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.5. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.6. В 2021 году обеспечено развитие информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.7. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.8. В 2021 году обеспечена эксплуатация информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.9. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.1.10. В 2022 году обеспечено развитие информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.11. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.1.12. В 2022 году обеспечена эксплуатация информационной системы Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.2.	**Мероприятие 1.D2.2. Оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции**		**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Оказаны услуги фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции (далее - социально значимые объекты) по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**05100**	**244**	**18 397 942,70**	**25 933 788,50**	**27 465 521,70**
	Контрольное событие 1.D2.2.1. Оказаны услуги 26 % от утвержденного перечня социально значимых объектов, подключенных в 2019 г., по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" в 2020 г. (этап 3)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.2.2. Оказаны услуги 32 % от утвержденного перечня социально значимых объектов по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" (этап 4)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.09.2020										
	Контрольное событие 1.D2.2.3. Оказаны услуги 32 % от утвержденного перечня социально значимых объектов по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" (этап 5)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020										

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.2.4. Оказаны услуги 58 % от утвержденного перечня социально значимых объектов, подключенных в 2019 г. и в 2020 г., по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" в 2021 г. (этап 6)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.2.5. Оказаны услуги 42 % от утвержденного перечня социально значимых объектов по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" (этап 7)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.09.2021										
	Контрольное событие 1.D2.2.6. Оказаны услуги 42 % от утвержденного перечня социально значимых объектов по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" (этап 8)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021										
	Контрольное событие 1.D2.2.7. Предоставлены субсидии субъектам РФ на оплату услуг по передаче данных	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.08.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.2.8. Оказаны услуги по подключению вновь выявленных социально значимых объектов к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.3.	**Мероприятие 1.D2.3. Создание сети беспроводной связи для социально значимых объектов**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов. Оказаны услуги по обеспечению подключения объектов ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с обеспечением возможности пропуска телевизионного трафика посредством волоконно-оптических линий связи. К концу 2024 года на территории Российской Федерации развернуты сети подвижной радиотелефонной связи для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, органов государственной власти и органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**05700**	**244**	**8 652 000,00**	**13 065 000,00**	**20 268 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.3.1. Оказаны услуги по подключению социально значимых объектов к сети подвижной радиотелефонной связи, а также по подключению объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий связи в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.3.2. Оказаны услуги по подключению социально значимых объектов к сети подвижной радиотелефонной связи, а также по подключению объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий связи в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.3.3. Оказаны услуги по передаче данных социально значимым объектам при осуществлении доступа к сети подвижной радиотелефонной связи, в том числе с использованием инфраструктуры федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.4.	**Мероприятие 1.D2.4. Присоединение Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Созданы магистральные каналы связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации. Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации, разработанным Минкомсвязью России. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2022.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**60333**	**812**	**500 000,00**	**4 010 000,00**	**2 184 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.4.1. Проведены изыскательские работы для подготовки проектной документации в целях создания подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск- Камчатский – г. Анадырь	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.4.2. Предоставлена субсидия ПАО "Ростелеком" на осуществление мероприятий, направленных на создание подводной волоконно-оптической линии передачи на участке г. Петропавловск-Камчатский - г. Анадырь в соответствии с планом-графиком	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.4.3. Разработана проектная документация в целях создания подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.4.4. Предоставлена субсидия ПАО "Ростелеком" на осуществление мероприятий, направленных на создание подводной волоконно-оптической линии передачи на участке г. Петропавловск-Камчатский - г. Анадырь в соответствии с планом-графиком	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.4.5. Осуществлено строительство подводной волоконно- оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.10.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.4.6. Обеспечено технологическое сопряжение построенной подводной волоконно- оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь с магистральными волоконно-оптическими линиями передач Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	15.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.4.7. Создана подводная волоконно-оптическая линия передачи на участке г. Петропавловск-Камчатский - г. Анадырь пропускной способностью передачи - 100 Гбит/с	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.5.	**Мероприятие 1.D2.5. Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб)**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Обеспечено покрытие радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб) в соответствии с планом-графиком. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**62672**	**812**	**2 815 800,00**	**4 397 000,00**	**6 360 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.5.1. Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 10.05.2019 № 580 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных и Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий на обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных" (внесение проекта в Правительство Российской Федерации)	**4**	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.5.2. Проведен открытый конкурсный отбор на предоставление субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализаций мероприятий по обеспечению покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных, в том числе обеспечение покрытия подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.5.3. Обеспечены подвижной радиотелефонной связью участки автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб) в соответствии с планом-графиком	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
.1.6.6	**Мероприятие 1.D2.6. Создание распределенной системы центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающей обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации**	*****	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана геораспределенная катастрофоустойчивая инфраструктура центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации. Созданная инфраструктура сформирована с учетом планов развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры и определяет объемы хранимых данных и доступных вычислительных мощностей с учетом возможностей отечественной промышленности по производству оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных. Развитие отечественной инфраструктуры хранения и обработки данных осуществляется участниками рынка и государственными органами скоординировано, на основе соответствующей Генеральной схемы. Созданы условия для конкурентоспособного на международном рынке экспорта отечественных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	Контрольное событие 1.D2.6.1. Выработаны рекомендации по систематизации и гармонизации действующих НПА направленных на снижение затрат на электроэнергию для ЦОД и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	01.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.6.2. Создана геораспределенная катастрофоустойчивая система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	01.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.7	**Мероприятие 1.D2.7. Создание системы контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов, с функцией масштабирования системы**	*****	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Создана система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов, с функцией масштабирования системы. Функция масштабирования системы предусматривает возможность независимого объективного контроля работоспособности сетей передачи данных операторов связи, единой сети передачи данных и доступа к телекоммуникационно-информационной сети Интернет, оценки качества предоставления универсальных услуг связи. Реализация мероприятия в срок до 31.12.2024.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**04600**	**611**	**169 866,00**	**169 204,00**	**50 807,40**
	Контрольное событие 1.D2.7.1. Создана и введена в эксплуатацию система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на всей территории Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.7.2. Поставлены на мониторинг вновь введенные социально значимые объекты на всей территории Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.7.3. Обеспечен мониторинг подключенных социально значимых объектов на всей территории Российской Федерации	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.8	**Мероприятие 1.D2.8. Оказание государственной поддержки операторам связи, оказывающим услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа**		**Семенихин И.В (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Оказана государственная поддержка операторам связи, оказывающим услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**53740**	**521**	**148 378,30**	**148 378,30**	**148 378,30**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.8.1. Снижена средняя стоимость тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа из расчета 1 ГБ трафика - не менее чем на 40 % (в 2020 году)		Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.8.2. Снижена средняя стоимость тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа из расчета 1 ГБ трафика - не менее чем на 40 % (в 2021 году)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.8.3. Снижена средняя стоимость тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа из расчета 1 ГБ трафика - не менее чем на 40 % (в 2022 году)	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.9	**Мероприятие 1.D2.9. Внедрение технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации**	*	**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации. Разработан и утвержден план по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра). Обеспечены условия создания сетей 5G на территории городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек. Начата реализация плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**04900**	**244**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**17 532 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.9.1. Утверждена дорожная карта внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.2. Подготовлен Указ Президента Российской Федерации по утверждению Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра и определению источников финансирования мероприятий по проведению конверсии и снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной радиотелефонной связи 5G/IMT-2020	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.08.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.3. Реализован этап Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.4. Реализован этап Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.5. В Правительство Российской Федерации в установленном порядке внесены изменения в национальную Таблицу распределения полос радиочастот	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.9.6. Реализован этап Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.6.10	**Мероприятие 1.D2.10. Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации**	*	**Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи**	**Реализованы пилотные проекты по построению узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации. Разработан и реализован комплекс мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0411**	**23**	**1**	**D2**	**05800**	**241**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D2.10.1. Представлен доклад о реализации пилотных проектов в 5 ключевых отраслях экономики в Правительство Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.10.2. Разработаны нормативные и правовые акты, необходимые для обеспечения использования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.10.3. Приняты нормативные и правовые акты, необходимые для обеспечения использования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации	4	Канцуров А.Н. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.11	**Мероприятие 1.D2.11. Государственная поддержка создания 4 космических аппаратов «Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4» на высокоэллиптических орбитах и 1 космического аппарата «Экспресс-РВ5» (ФГУП «Космическая связь»)**	*	**Чурсин И.Н. (Россвязь) заместитель руководителя Федерального агентства связи**	**Созданы 4 космических аппарата "Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4" на высокоэллиптических орбитах и 1 космический аппарат "Экспресс-РВ5" в резерве**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**084**	**0403**	**23**	**1**	**D2**	**60470**	**812**	**0,00**	**0,00**	**14 871 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.11.1 Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета в целях государственной поддержки создания 4 космических аппаратов «Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4» на высокоэллиптических орбитах и 1 космического аппарата «Экспресс-РВ5».	2,4	Чурсин И.Н. (Россвязь) заместитель руководителя Федерального агентства связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.11.2 Заключен договор о предоставлении субсидии на создание 4 космических аппаратов «Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4» на высокоэллиптических орбитах и 1 космического аппарата «Экспресс-РВ5»	2,4	Чурсин И.Н. (Россвязь) заместитель руководителя Федерального агентства связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.12	**Мероприятие 1. D2.12. Проведение научно-исследовательских работ по технологическому совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного и радиовещания**	*	**Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ**	**Проведены научно-исследовательские работы по технологическому совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного и радиовещания**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**084**	**04 11**	**23**	**1**	**D2**	**07300**	**241**	**584 900,00**	**421 600,00**	**299 100,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.12.1. Выполнена НИР «Разработка методик: – расчета и планирования пропускных способностей, – расчета надежности и плана резервирования, – планирования структуры и расчета количества контроллеров и их оптимального месторасположения для транспортной сети 5G на базе технологий программно-конфигурируемых сетей и виртуализации сетевых функций (SDN/NFV) Шифр: «ПКС М»	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.2. Выполнена НИР «Разработка концепции применения технологии eSIM в сетях связи Российской Федерации». Шифр: «eSIM»	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.3. Выполнена НИР "Создание методического аппарата и решение экспертно-прогностических задач в интересах реализации функций поддержки решений в сфере развития радиосвязи и вещания" Шифр "Обеспечение"	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.4. Выполнена НИР «Разработка предложений по построению российской государственной группировки спутников связи и вещания на основе космических аппаратов (КА) с использованием «гибких полезных нагрузок» Шифр «Гибкая ПН»	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.5. Выполнена НИР "Развитие технологии MIMO для систем подвижной связи» Шифр "MIMO"	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.6. Выполнена НИР "Разработка предложений по допустимым уровням индустриальных помех, создаваемых радиоэлектронным средствам крупногабаритным оборудованием информационных технологий" Шифр "Фрегат"	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.7. Выполнена НИР «Разработка и экспериментальное обоснование проекта по созданию отечественных абонентских терминалов перспективной спутниковой системы связи на основе группировки космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах в Ku-диапазоне радиочастот» Шифр "Аврора"	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.8. Выполнена НИР "Разработка системы определения местоположения в централизованной Wi-Fi сети" Шифр "Точка"	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.9. Выполнена НИР «Разработка экспериментального образца аппаратно-программной платформы предоставления приоритетного проезда регулируемых перекрестков для общественного, грузового и специального транспорта» Шифр "Приоритетный проезд"	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 1.D2.12.10. Выполнена НИР: «Разработка нормативно-технической базы по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и технической эксплуатации «Линейно-кабельные сооружения транспортной многоканальной коммуникации» (ЛКС ТМК) как объекта цифровой инфраструктуры, а также средств для ее технического обеспечения» Шифр "Линия"	2,4	Григорьева Н.А. (Россвязь), начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.13.	**Мероприятие 1.D2.13. Обеспечение покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры (включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) покрыты сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**103**	**0408**	**23**	**1**	**D2**	**06700**	**244**	**1 328 000,00**	**1 118 000,00**	**1 045 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.13.1. Произведена закупка оборудования для обеспечения покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.13.1. Произведена закупка оборудования, осуществлено оснащение и проведены пуско-наладочные работы для обеспечения покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры беспроводными широкополосными сетями связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.13.3. Выполнено развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры беспроводных широкополосных сетей связи для систем передачи данных и речи, включая автомобильную и железнодорожную инфраструктуру	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.14.	**Мероприятие 1.D2.14. Развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры сетей узкополосной связи по технологии LPWAN для сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Обеспечено покрытие первоочередных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи по технологии LPWAN. Обеспечен сбор телеметрической информации на транспортной инфраструктуре.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**1**	**D2**	**06700**	**244**	**240 000,00**	**189 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D2.14.1. Произведена закупка оборудования для первоочередных объектов сетей узкополосной связи LPWAN	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.14.2. Выполнено развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.6.15.	**Мероприятие 1.D2.15. Обеспечение широполосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" военных комиссариатов**	*	**Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации**	**Обеспечен широкополосный доступ к сети "Интернет" военных комиссариатов согласно представленному перечню.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**187**	**0410**	**23**	**1**	**D2**	**06400**	**242**	**312 000,00**	**468 000,00**	**624 000,00**
	Контрольное событие 1.D2.15.1. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 570 военных комиссариатов в 2020 году.	4	Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации	X	X	10.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.15.2. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 855 военных комиссариатов в 2021 году.	4	Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации	X	X	01.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.15.3. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 1140 военных комиссариатов в 2022 году.	4	Арсланов Х.А. (Минобороны России), начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации	X	X	25.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.16.	**Мероприятие 1.D2.16. Поддержка разработчиков цифровых платформ и технологий для них**	*	**Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»**	**Поддержаны проекты малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**226**	**0411**	**23**	**1**	**D2**	**06200**	**612**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D2.16.1. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 35 проектов малых предприятий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.16.2. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 50 проектов малых предприятий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	1.D3 «Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**244 040,00**	**770 260,00**	**467 260,00**
							071	0410	23	1	D3	09100	244	0,00	299 800,00	467 260,00
							071	0410	23	1	D3	09600	244	59 830,00	0,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09300	242	156 610,00	470 460,00	0,00
							071	0410	23	1	D3	09300	244	27 600,00	0,00	0,00
1.7.1	**Мероприятие 1.D3.1. Подготовка кадров для цифровой экономики**	*	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития**	**Реализовано методическое обеспечение, цифровой контент, программное обеспечение и требования к цифровой образовательной среде для граждан с ограниченными**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09100**	**244**	**0,00**	**299 800,00**	**467 260,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
			отрасли ИТ	**возможностями здоровья и инвалидностью. Разработана совместно с компаниями цифровой экономики методология прогноза потребности секторов народного хозяйства в кадрах для цифровой экономики. Разработана модель центра ускоренной подготовки в вузе, реализующего программы различной длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями цифровой экономики и предприятиями-партнерами. Разработана модель независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики.**			**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09600**	**244**	**59 830,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D3.1.1. Разработан стандарт оценки профессиональных компетенций для использования в онлайн сервисах для проведения трудоспособными гражданами самооценки своих компетенций	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D3.1.2. Разработан цифровой контент к программному обеспечению к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью	4, 7	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D3.1.3. Актуализирован цифровой контент к программному обеспечению к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью	4, 7	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.2.	**Мероприятие 1.D3.2. Создание цифрового сервиса, обеспечивающего формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан**	**	**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Создан цифровой сервис, обеспечивающий формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09300**	**242**	**156 610,00**	**470 460,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**1**	**D3**	**09300**	**244**	**27 600,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 1.D3.2.1. Создан цифровой сервис, обеспечивающий формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан	4	Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	**Подпрограмма 2. Информационная среда**	**X**	**Роспечать**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**89 665 718,90**	**68 893 021,80**	**68 577 918,40**
2.1	ОМ 2.1 Строительство, восстановление, реконструкция, переоборудование объектов телерадиовещания	X	Роспечать	Создание оптимальных условий для развития сферы телерадиовещания. Поддержание в работоспособном состоянии объектов отрасли.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 092 900,00**	**1 092 900,00**	**1 092 900,00**
							135	1201	23	2	01	64960	812	1 092 900,00	1 092 900,00	1 092 900,00
2.1.1.	**Мероприятие 2.1.1. Техническое перевооружение производственно-технологического оборудования ФГУП "ТТЦ "Останкино"**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Увеличение объема предоставляемых услуг ТТЦ Останкино, повышение эффективности использования имущественного комплекса.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**01**	**64960**	**812**	**1 092 900,00**	**1 092 900,00**	**592 900,00**
	Контрольное событие 2.1.1.1. Осуществлена модернизация технических средств для производства информационных и общественно-политических программ 2 этап: модернизация автоматизации подготовки новостных материалов и систем спецосвещения в студиях информационного и общественно-политического вещания		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.2. Осуществлено техническое перевооружение 600 метровой студии формат Ultra HD. Созданы технические средства для производства телевизионных программ Ultra HD.		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.1.1.3. Осуществлено техническое перевооружение системы перемещения студийного спецосвещения на базе автоматизированных систем управления: повышение эффективности использования оборудования АСБ за счет сокращения времени подготовки студии между программами		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.2.	**Мероприятие 2.1.2. Техническое перевооружение транспортной телекоммуникационной сети ФГУП "ТТЦ "Останкино"**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Увеличение объема предоставляемых услуг ТТЦ Останкино, повышение эффективности использования имущественного комплекса.**	**01.01.2022**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**01**	**64960**	**812**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
	Контрольное событие 2.1.2.1. Осуществлено техническое перевооружение транспортной телекоммуникационной сети: повышение пропускной способности телекоммуникационной сети с целью расширения спектра услуг на базе виртуальных телевизионных процессов		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОМ 2.2 Поддержка печатных средств массовой информации	X	Роспечать	Обеспечение доступа граждан к информации в печатных СМИ. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области печатных СМИ.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**3 626 963,50**	**3 651 579,20**	**3 682 808,20**
							135	1202	23	2	02	90059	611	3 070 829,30	3 095 445,00	3 126 674,00
							135	1202	23	2	02	64941	812	556 134,20	556 134,20	556 134,20
2.2.1.	**Мероприятие 2.2.1. Обеспечение выпуска информационных материалов по приоритетным направлениям государственной политики в печатных СМИ**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено оперативное доведение до граждан Российской Федерации достоверной информации об основных направлениях государственной политики, актуальных событиях в стране и мире**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**02**	**90059**	**611**	**3 070 829,30**	**3 095 445,00**	**3 126 674,00**
	Контрольное событие 2.2.1.1. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2020 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.1.2. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2021 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.1.3. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2022 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.2.	**Мероприятие 2.2.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области печатных СМИ**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено сохранение тиража социально значимой информации по приоритетным направлениям государственной политики**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**02**	**64941**	**812**	**556 134,20**	**556 134,20**	**556 134,20**
	Контрольное событие 2.2.2.1. В 2020 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.2.2. В 2021 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.2.2.3. В 2022 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3	ОМ 2.3 Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации	X	Роспечать	Производство и распространение телерадиопрограмм, в том числе Интернет-вещание. Оперативное доведение до населения достоверной информации о решениях органов государственной власти, актуальных событиях в стране и за рубежом. Обеспечение доступа каждого жителя Российской Федерации к общероссийским общедоступным обязательным телеканалам и радиоканалам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715. Укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном сознании. Переход ВГТРК на производство программ в цифровом формате. Увеличение доли информационной продукции, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, традиционные культурные, нравственные и семейные ценности. Производство и приобретение программного продукта, наполнение им телеэфира и обеспечение мероприятий по доведению его до телезрителей. Обеспечение сохранности и доступности для граждан фондовых материалов аудио- и аудиовизуальной продукции на основе применения современных технологий ее обработки и хранения. Развитие электронных средств массовой информации и повышение медиаграмотности населения.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**45 141 420,70**	**34 027 445,40**	**34 080 352,80**
							073	1204	23	2	03	64910	812	70 000,00	70 000,00	70 000,00
							135	1201	23	2	03	61621	612	103 000,00	103 000,00	103 000,00
							135	1201	23	2	03	62420	632	3 093 118,30	2 852 375,60	2 883 735,70
							135	1201	23	2	03	64950	812	24 179 048,20	21 407 019,00	21 407 019,00
							135	1201	23	2	03	64970	812	7 374 527,70	7 262 019,00	7 262 019,00
							135	1201	23	2	03	62422	632	1 500 000,00	0,00	0,00
							135	1201	23	2	03	90059	611	318 526,50	333 031,80	354 579,10
							135	1201	23	2	03	96057	812	3 200,00	0,00	0,00
							135	1201	23	2	03	64974	812	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
							135	1201	23	2	03	64973	812	6 500 000,00	0,00	0,00
2.3.1.	**Мероприятие 2.3.1. Производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских программ**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Достижение заданных показателей объема и (или) качества предоставления государственных услуг (работ) в отчетном периоде.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**90059**	**611**	**318 526,50**	**333 031,80**	**354 579,10**
							135	**1201**	**23**	**2**	**03**	**61621**	**612**	**103 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**
	Контрольное событие 2.3.1.1. Произведены и распространены 32 музыкальные и культурно-просветительские аудиовизуальные программы в I квартале 2020 года	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.2. Созданы 51 концерт и концертные программы творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр" во II квартале 2020 года	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.3. В III квартале 2020 года распространено 2 116 часов радиопрограмм на радиостанции "Орфей"		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020										
	Контрольное событие 2.3.1.4. В 2020 году создано 185 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.1.5. Произведены и распространены 32 музыкальные и культурно-просветительские аудиовизуальные программы в I квартале 2021 года		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.6. В I квартале 2021 года распространено 2 070 часов радиопрограмм на радиостанции "Орфей"	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.7. Произведены 51 концерт и концертные программы творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр" во II квартале 2021 года		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.8. В III квартале 2021 года распространено 2 116 часов на радиостанции "Орфей"		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.9. В 2021 году произведено 185 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.10. В I квартале 2022 г. распространено 2 070 часов радиопрограмм на радиоканале "Орфей"	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.11. Созданы 48 концертов и концертных программ творческими коллективами радиоканала "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр" во II квартале 2022 г.	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.12. Произведены и распространены 22 музыкальные и культурно-просветительские аудиовизуальные программы в III квартале 2022 г.	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.1.12. В 2022 году распространено 8395 часов радиопрограмм на радиоканале "Орфей"	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.2.	**Мероприятие 2.3.2. Обеспечение производства и распространения телевизионных и радиопрограмм**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено производство и распространение телевизионных и радиопрограмм, проведены работы по оцифровке фондовых материалов аудиовизуальной продукции в соответствии с утвержденной программой деятельности ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**64950**	**812**	**24 179 048,20**	**21 407 019,00**	**21 407 019,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.2.1. Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов, во II квартале 2020 года составляет 28,8%		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.2. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (телевидение) в III квартале 2020 года (нарастающим итогом с начала года) составляют 18 745,10 часа		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.3. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (радиовещание) в III квартале 2020 года (нарастающим итогом с начала года) составляют 19 728 часов		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.4. Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов, во II квартале 2021 года составляет 29,8%		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.5. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (телевидение) в III квартале 2021 года (нарастающим итогом с начала года) составляют 18 676,55 часа		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.6. Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (радиовещание) в III квартале 2021 года (нарастающим итогом с начала года) составляют 19 656 часов		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.7 Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов, во II квартале 2022 года составляет 30,8%		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.8 Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (телевидение) в III квартале 2022 года (нарастающим итогом с начала года) составляют 18 676,55 часа		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.9 Объемы телерадиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов ВГТРК (радиовещание) в III квартале 2022 года (нарастающим итогом с начала года) составляют 19 656 часов		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
2.3.3.	**Мероприятие 2.3.3. Оказание государственной поддержки вещателям в целях обеспечения эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечена доступность для населения программ общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**64970**	**812**	**7 374 527,70**	**7 262 019,00**	**7 262 019,00**
	Контрольное событие 2.3.3.1. В 2020 году обеспечена трансляция общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.2. В 2021 году обеспечена трансляция общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.3.3. В 2022 году обеспечена трансляция общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.4	**Мероприятие 2.3.4. Обеспечение производства программ и распространения российского федерального телеканала "Общественное телевидение России"**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено производство программ и вещание российского федерального телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР).**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**62420**	**632**	**3 093 118,30**	**2 852 375,60**	**2 883 735,70**
	Контрольное событие 2.3.4.1. Обеспечено круглосуточное вещание телеканала "ОТР" на территории Российской Федерации в 2020 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.4.2. Обеспечено круглосуточное вещание телеканала "ОТР" на территории Российской Федерации в 2021 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.4.3. Обеспечено круглосуточное вещание телеканала "ОТР" на территории Российской Федерации в 2022 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.5.	**Мероприятие 2.3.5. Подготовка телевизионных и радиопрограмм по военно-патриотической тематике**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечение выполнения ВГТРК мероприятий по реализации патриотического воспитания граждан Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**96057**	**812**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.3.5.1. Обеспечен выход в эфир на каналах ВГТРК 200 теле- и радиопрограмм (выпусков), направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 2020 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.6.	**Мероприятие 2.3.6. Обеспечение технической возможности размещения и распространения контента обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов Российской Федерации в эфире версий поясного вещания телеканала "Общественное телевидение России"**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечение связанное с размещением контента обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов Российской Федерации в эфире версий поясного вещания телеканала "Общественное телевидение России" и доведением его до телезрителей**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**62422**	**632**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.6.1. Обеспечена техническая возможность размещения контента (программ) обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов РФ в эфире версий поясного вещания телеканала «Общественное телевидение России» в 2020 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.7.	**Мероприятие 2.3.7. Оказание государственной поддержки акционерному обществу «Первый канал» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей**		**Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета**	**Оказана поддержка акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**64973**	**812**	**6 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.3.7.1. Погашена кредиторская задолженности в объеме представленной государственной поддержки акционерному обществу «Первый канал»		Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.8.	**Мероприятие 2.3.8. Оказание государственной поддержки вещателям в целях обеспечения эфирной наземной трансляции телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечена доступность для населения программ второго мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**03**	**64974**	**812**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	Контрольное событие 2.3.8.1. В 2020 году обеспечена трансляция телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.8.2. В 2021 году обеспечена трансляция телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.8.3. В 2022 году обеспечена трансляция телеканалов 2 мультиплекса в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.9.	**Мероприятие 2.3.9. Обеспечение деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» по созданию и организационно-техническому сопровождению специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 - 16 лет**		**Михеев И.А. (Минпросвещения России) директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России**	**Создание и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 - 16 лет.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**073**	**1204**	**23**	**2**	**03**	**64910**	**812**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.3.9.1 Произведено и опубликовано на специализированном канале (под специализированным каналом общественно-политической направленности, ориентированным на детей в возрасте 8 – 16 лет понимается совокупность каналов коммуникации в сети Интернет, используемых для хранения (специализированный веб-сервис с онлайн (сетевым) каталогом контента с возможностью скачивания) и распространения (аккаунты проекта в социальных сетях: YouTube, Instagram, Вконтакте) информационного продукта, а также взаимодействия с целевой аудиторией проекта) тематического и новостного контента		Михеев И.А. (Минпросвещения России) директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.9.2 Произведено и опубликовано на специализированном канале (под специализированным каналом общественно-политической направленности, ориентированным на детей в возрасте 8 – 16 лет понимается совокупность каналов коммуникации в сети Интернет, используемых для хранения (специализированный веб-сервис с онлайн (сетевым) каталогом контента с возможностью скачивания) и распространения (аккаунты проекта в социальных сетях: YouTube, Instagram, Вконтакте) информационного продукта, а также взаимодействия с целевой аудиторией проекта) тематического и новостного контента		Михеев И.А. (Минпросвещения России) директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.9.3 Произведено и опубликовано на специализированном канале (под специализированным каналом общественно-политической направленности, ориентированным на детей в возрасте 8 – 16 лет понимается совокупность каналов коммуникации в сети Интернет, используемых для хранения (специализированный веб-сервис с онлайн (сетевым) каталогом контента с возможностью скачивания) и распространения (аккаунты проекта в социальных сетях: YouTube, Instagram, Вконтакте) информационного продукта, а также взаимодействия с целевой аудиторией проекта) тематического и новостного контента		Михеев И.А. (Минпросвещения России) директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4	ОМ 2.4 Поддержка социально значимых проектов в медиасреде	X	Роспечать	Организация книжных выставок и ярмарок, конкурсов, других мероприятий в области издательско-полиграфической деятельности и печати.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 583 984,00**	**1 703 047,10**	**1 038 611,70**
							135	1201	23	2	04	64940	812	647 342,90	647 342,90	647 342,90
							135	1201	23	2	04	96057	244	4 672,20	4 672,20	4 672,20
							135	1202	23	2	04	65000	812	45 200,00	45 200,00	45 200,00
							135	1202	23	2	04	90019	244	172 302,30	172 302,30	172 302,30
							135	1201	23	2	04	65050	812	684 466,60	833 529,70	169 094,30
							135	1202	23	2	04	92300	244	30 000,00	0,00	0,00
2.4.1	**Мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книжные выставки в различных регионах**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено проведение мероприятий по популяризации отечественной литературы и чтения, достижений в сфере периодической печати и полиграфии.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**04**	**90019**	**244**	**172 302,30**	**172 302,30**	**172 302,30**
	Контрольное событие 2.4.1.1. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.1.2. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.3. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.4. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.5. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.6 Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.7. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2022 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.8. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2022 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.9. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2022 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.2.	**Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области электронных СМИ**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено создание и реализация социально значимых проектов в области электронных СМИ при финансовой поддержке Роспечати.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**04**	**64940**	**812**	**647 342,90**	**647 342,90**	**647 342,90**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.2.1. В 2020 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.2. В 2021 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.3. В 2022 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.3.	**Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в сфере массовой инфраструктуры**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Осуществлен выпуск очередных томов "Православной энциклопедии".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**04**	**65000**	**812**	**45 200,00**	**45 200,00**	**45 200,00**
	Контрольное событие 2.4.3.1. Обеспечен выпуск 57,58,59,60 томов «Православной энциклопедии» в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.2. Обеспечен выпуск 61, 62,63,64 томов «Православной энциклопедии» в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.3. Обеспечен выпуск 65, 66,67,68 томов «Православной энциклопедии» в 2022 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.4.	**Мероприятие 2.4.4. Организация и проведение тематических фестивалей, выставок, конкурсов, в т.ч. патриотической направленности**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Повышение роли электронных и печатных средств массовой информации в формировании патриотического сознания граждан, как одного из факторов единения нации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**04**	**96057**	**244**	**4 672,20**	**4 672,20**	**4 672,20**
	Контрольное событие 2.4.4.1. Состоялся конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания в 2020 году	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.08.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.2. Состоялся конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания в 2021 году	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.08.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.3. Состоялся конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания 2022 году	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.08.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.5.	**Мероприятие 2.4.5. Создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Обеспечено создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала**	**19.07.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**04**	**65050**	**812**	**684 466,60**	**833 529,70**	**169 094,30**
	Контрольное событие 2.4.5.1 В 2020 году созданы энциклопедический контент и внутриредакционная система портала		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.4.5.2 В 2021 году созданы энциклопедический контент и внутриредакционная система портала		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.5.3 В 2022 году созданы энциклопедический контент и внутриредакционная система портала		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.6.	**Мероприятие 2.4.6. Организация и проведение XXXVII Международного конгресса по детской книге в 2020 году в г. Москве**		**Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии**	**Проведен в 2020 году в городе Москве XXXVII Международный конгресс по детской книге**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**135**	**1202**	**23**	**2**	**04**	**92300**	**244**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.4.6.1 Организован и проведён XXXVII Международный конгресс по детской книге в 2020 году в г. Москве с участием не менее 1000 делегатов из не менее чем 50 стран мира		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5	ОМ 2.5 Участие России в международном информационном обмене	X	Роспечать	Расширение участия Российской Федерации в международном информационном обмене. Обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Осуществление международного сотрудничества в сфере СМИ, формирование объективного образа России за рубежом. Участие России в международном информационном пространстве посредством ретрансляции аудиозаписей важнейших российских музыкальных событий на аудиторию стран, представленных в ЕВС.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**37 956 623,00**	**28 155 525,20**	**28 416 138,30**
							135	1201	23	2	05	62410	632	22 992 594,50	18 288 476,80	18 547 475,50
							135	1204	23	2	05	64170	812	7 527 347,40	6 827 343,70	6 827 343,70
							135	1204	23	2	05	64930	812	2 935 075,40	2 935 075,40	2 935 075,40
							135	0108	23	2	05	92794	862	56 567,70	56 912,10	57 256,50
							135	0705	23	2	05	90059	611	39 556,50	40 557,40	41 827,40
							135	0705	23	2	05	90059	612	7 159,80	7 159,80	7 159,80
							135	1201	23	2	05	62417	632	3 020 338,30	0,00	0,00
							135	1201	23	2	05	62411	632	1 377 983,40	0,00	0,00
2.5.1.	**Мероприятие 2.5.1. Обеспечение создания и вещания телевизионных каналов на иностранных языках, продвижение телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечено создание и вещание телевизионных каналов АНО "ТВ Новости" на иностранных языках.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**05**	**62410**	**632**	**22 992 594,50**	**18 288 476,80**	**18 547 475,50**
	Контрольное событие 2.5.1.1. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 157 часов в будни и 152 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2020 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.2. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2020 году	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.3. Обеспечено вещание 8 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2021 года	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.4. Обеспечено вещание 8 телевизионных каналов на иностранных языках (АНО "ТВ-Новости") в III квартале 2021 года		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.5. Обеспечено вещание 8 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2021 году	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.1.6. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 157 часов в будни и 152 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2021 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.7. Обеспечено вещание 8 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в I квартале 2022 года	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.03.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.8. Обеспечено вещание 8 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в III квартале 2022 года	1	Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.9. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 157 часов в будни и 152 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2022 году		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.	**Мероприятие 2.5.2. Обеспечение участия России в мировом информационном пространстве, информационном обмене**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Повышение интереса основных целевых аудиторий к информации о российской общественной и политической жизни, формирование благоприятного образа России за рубежом.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1204**	**23**	**2**	**05**	**64170**	**812**	**7 527 347,40**	**6 827 343,70**	**6 827 343,70**
							135	**1204**	**23**	**2**	**05**	**64930**	**812**	**2 935 075,40**	**2 935 075,40**	**2 935 075,40**
	Контрольное событие 2.5.2.1. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" во II квартале 2020 году составляет 1,18 млн. единиц		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.2. Количество часов вещания на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" в III квартале 2020 году составило 110 часов в сутки		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.3. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия МИА "Россия сегодня" во II квартале 2021 году составляет 1,20 млн. единиц		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.4. Количество часов вещания на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" в III квартале 2021 году составило 111 часов в сутки		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.5. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия МИА "Россия сегодня" во II квартале 2022 году составляет 1,22 млн. единиц		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.6. Количество часов вещания на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня" в III квартале 2022 году составило 112 часов в сутки		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
2.5.3.	**Мероприятие 2.5.3. Обеспечение финансирования взносов в международные организации (финансирование членства в Европейском вещательном союзе (ЕВС) и Европейской аудиовизуальной обсерватории (ЕАВО)**		**Суровенкова Е.М. (Роспечать), начальник отдела внешних связей Управления делами**	**Обеспечено участие Российской Федерации в работе ЕВС и ЕАВО.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**0108**	**23**	**2**	**05**	**92794**	**862**	**56 567,70**	**56 912,10**	**57 256,50**
	Контрольное событие 2.5.3.1. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2020 году	1	Суровенкова Е.М. (Роспечать), начальник отдела внешних связей Управления делами	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.2. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостей и спортивных радиопрограмм за IV квартал 2020 года		Суровенкова Е.М. (Роспечать), начальник отдела внешних связей Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.3. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2021 году	1	Суровенкова Е.М. (Роспечать), начальник отдела внешних связей Управления делами	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.4. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостей и спортивных радиопрограмм за IV квартал 2021 года		Суровенкова Е.М. (Роспечать), начальник отдела внешних связей Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.5. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2022 году	1	Суровенкова Е.М. (Роспечать), начальник отдела внешних связей Управления делами	X	X	31.03.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.6. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостей и спортивных радиопрограмм за IV квартал 2022 года		Суровенкова Е.М. (Роспечать), начальник отдела внешних связей Управления делами	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.4.	**Мероприятие 2.5.4. Обеспечение повышения квалификации руководящих работников средств массовой информации**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечены потребности в части повышения квалификации и профессионального уровня кадрового состава отрасли (в заданном объеме)**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**0705**	**23**	**2**	**05**	**90059**	**611**	**39 556,50**	**40 557,40**	**41 827,40**
							135	**0705**	**23**	**2**	**05**	**90059**	**612**	**7 159,80**	**7 159,80**	**7 159,80**
	Контрольное событие 2.5.4.1. В 2020 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 20245 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.2. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.3. В 2021 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 20245 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.4. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.5.4.5. В 2022 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 20 245 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.6. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.5	**Мероприятие 2.5.5. Обеспечение поддержания, обновления и расширения материально-технической базы телевизионно-технического комплекса АНО "ТВ-Новости"**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Осуществлена закупка телевизионно-технического оборудования и программного обеспечения. Разработан и утверждён проект и приобретено оборудование для обновления корпоративной сети передачи данных**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**05**	**62411**	**632**	**1 377 983,40**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.5.5.1. В рамках 1 этапа обновления и расширения материально-технической базы телевизионно-технического комплекса в г. Москве завершено обновление АСБ-6; разработан и утверждён дизайн-проект, приобретено телевизионно-техническое оборудование и программное обеспечение для АСБ-5; разработан и утверждён проект и приобретено оборудование для обновления корпоративной сети передачи данных		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	**X**	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.6.	**Мероприятие 2.5.6. Обеспечение создания и вещания телевизионного канала на немецком языке, продвижение телеканала на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Обеспечена техническая возможность АНО «ТВ-Новости» для распространения телевизионного канала на немецком языке**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**2**	**05**	**62417**	**632**	**3 020 338,30**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 2.5.6.1. Осуществлён запуск телевизионного канала на немецком языке		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	**X**	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6	ОМ 2.6 Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации	X	Минкомсвязь России	Развитие средств массовой информации за счет присуждения 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая. Поддержка и увеличение доли социально ориентированных российских средств массовой информации, а также зарубежных средств массовой информации, осуществляющих производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке.	01.01.2013	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
							071	1204	23	2	06	96075	350	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.6.1.	**Мероприятие 2.6.1. Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации**		**Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации**	**Присуждение журналистам 10 ежегодных премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**1204**	**23**	**2**	**06**	**96075**	**350**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	Контрольное событие 2.6.1.1. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.2. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.6.1.3. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2022 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7	ОМ 2.7 Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных	X	Минкомсвязь России; Роскомнадзор	Обеспечение государственной регистрации обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, ведения государственного библиографического учета электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, комплектования фонда электронных изданий; сохранности и общественного использования обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, распределения и доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации, контроля полноты и оперативности доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий; постоянного хранения обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; информирования потребителей об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**18 939,20**	**18 939,20**	**18 939,20**
							071	0410	23	2	07	64540	812	3 970,50	3 970,50	3 970,50
							096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,70	14 968,70	14 968,70
2.7.1.	**Мероприятие 2.7.1. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных**		**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных (федеральное государственное унитарное предприятие "Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл").**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**2**	**07**	**64540**	**812**	**3 970,50**	**3 970,50**	**3 970,50**
	Контрольное событие 2.7.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Федеральному государственному унитарному предприятию Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл» на финансовое обеспечение затрат в связи с ведением федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.1.2. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Федеральному государственному унитарному предприятию Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл» на финансовое обеспечение затрат в связи с ведением федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.1.3. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Федеральному государственному унитарному предприятию Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл» на финансовое обеспечение затрат в связи с ведением федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.2.	**Мероприятие 2.7.2. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных**		**Логунов В.В. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Наполнение и сохранение библиотечно-информационных ресурсов России, обеспечение общественного использования обязательных экземпляров документов.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,70	14 968,70	14 968,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 2.7.2.1. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Парламентская библиотека Российской Федерации, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской академии наук)		Логунов В.В. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.2.2. Обработано не менее 4050 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Парламентская библиотека Российской Федерации, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской академии наук)		Логунов В.В. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.2.3. Обработано не менее 4100 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Парламентская библиотека Российской Федерации, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской академии наук)		Логунов В.В. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.8	ОМ 2.8 Управление развитием информационной среды	X	Роспечать	Обеспечение реализации государственных функций в сфере печати и массовых коммуникаций.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**234 888,50**	**233 585,70**	**238 168,20**
							135	1004	23	2	08	93969	122	10,50	10,50	10,50
							135	1204	23	2	08	90011	121	85 218,00	87 992,30	91 511,90
							135	1204	23	2	08	90011	129	25 735,70	26 573,60	27 636,50
							135	1204	23	2	08	90019	122	8 856,90	8 856,90	8 856,90
							135	1204	23	2	08	90019	242	49 435,10	49 435,10	49 435,10
							135	1204	23	2	08	90019	243	4 915,00	0,00	0,00
							135	1204	23	2	08	90019	244	53 185,90	53 185,90	53 185,90
							135	1204	23	2	08	90019	851	7 486,40	7 486,40	7 486,40
							135	1204	23	2	08	90019	853	45,00	45,00	45,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
2.8.1.	**Мероприятие 2.8.1. Осуществление в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 292, функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности**		**Сужуд Н.А. (Роспечать), начальник Управления делами**	**Функции Роспечати по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных СМИ, издательской и полиграфической деятельности обеспечены в полном объеме.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1004**	**23**	**2**	**08**	**93969**	**122**	**10,50**	**10,50**	**10,50**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90011**	**121**	**85 218,00**	**87 992,30**	**91 511,90**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90011**	**129**	**25 735,70**	**26 573,60**	**27 636,50**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**122**	**8 856,90**	**8 856,90**	**8 856,90**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**242**	**49 435,10**	**49 435,10**	**49 435,10**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**243**	**4 915,00**	**0,00**	**0,00**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**244**	**53 185,90**	**53 185,90**	**53 185,90**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**851**	**7 486,40**	**7 486,40**	**7 486,40**
							135	**1204**	**23**	**2**	**08**	**90019**	**853**	**45,00**	**45,00**	**45,00**
3	**Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе**	**X**	**Минкомсвязь России**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**13 438 398,00**	**12 706 613,40**	**8 625 187,20**
3.1	ОМ 3.1 Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	Роскомнадзор	Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства, оптимизация контрольно-надзорных процедур. Сокращение административной нагрузки. Распространение систематического наблюдения, проверок без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 422 522,60**	**2 468 071,00**	**2 528 663,50**
							096	0401	23	3	01	90011	121	101 588,60	104 896,00	109 091,70
							096	0401	23	3	01	90011	129	30 679,70	31 678,60	32 945,70
							096	0401	23	3	01	90012	121	1 025 177,40	1 058 552,80	1 100 895,10
							096	0401	23	3	01	90012	129	309 603,40	319 682,90	332 470,30
							096	0401	23	3	01	90019	122	46 075,10	43 862,30	43 862,30
							096	0401	23	3	01	90019	242	381 233,50	381 233,50	381 233,50
							096	0401	23	3	01	90019	244	506 061,50	506 545,80	506 937,50
							096	0401	23	3	01	90019	851	10 922,60	10 473,60	10 084,30
							096	0401	23	3	01	90019	852	1 382,60	1 364,30	1 363,90
							096	0401	23	3	01	90019	853	199,40	199,40	199,40
							096	0401	23	3	01	93987	122	4 500,80	4 500,80	4 500,80
							096	0705	23	3	01	90019	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							096	1004	23	3	01	93969	122	98,00	81,00	79,00
3.1.1.	**Мероприятие 3.1.1. Деятельность центрального аппарата Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий**		**Логунов В.В. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг, оптимизация контрольно-надзорных процедур, сокращение административной нагрузки, распространение систематического наблюдения, проверок без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль в сфере телевизионного вещания и радиовещания. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**096**	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90011**	**121**	**101 588,60**	**104 896,00**	**109 091,70**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90011**	**129**	**30 679,70**	**31 678,60**	**32 945,70**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**122**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**242**	**326 242,20**	**326 252,60**	**326 252,60**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**156 355,30**	**159 529,40**	**86 557,70**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**851**	**223,90**	**223,10**	**218,90**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**852**	**172,10**	**172,10**	**172,10**
							096	**0705**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**193,70**	**589,70**	**793,00**
							096	**1004**	**23**	**3**	**01**	**93969**	**122**	**6,40**	**3,00**	**0,30**
	Контрольное событие 3.1.1.1. Проведен XX Международный форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" (СПЕКТР ФОРУМ)	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.2. Проведена XI Международная конференция "Защита персональных данных"	2	Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.1.1.3. Реализована возможность оказания государственной услуги по регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"		Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.4. Проведен XXI Международный форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" (СПЕКТР ФОРУМ)	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.5. Проведена XII Международная конференция "Защита персональных данных"	2	Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.6. Проведен XXII Международный форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" (СПЕКТР ФОРУМ)	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.7. Проведена XIII Международная конференция "Защита персональных данных"	2	Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных	X	X	30.11.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	**Мероприятие 3.1.2. Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий**		**Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях. Содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации, реализации гражданами свобод слова и творчества. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение прозрачности деятельности и информационной открытости. Совершенствование и оптимизация предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи. Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети общего пользования. Обеспечение безопасного информационного и медиапространства. Оптимизация контрольно-надзорных процедур. Сокращение административной нагрузки. Распространение систематического наблюдения и мониторинга (контроля (надзора) без непосредственного взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль). Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора). Отказ от плановых проверок субъектов малого (микро) предпринимательства. Обеспечение направленности государственного контроля (надзора) на предотвращение и профилактику нарушений обязательных требований.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**096**	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90012**	**121**	**1 025 177,40**	**1 058 552,80**	**1 100 895,10**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90012**	**129**	**309 603,40**	**319 682,90**	**332 470,30**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**122**	**41 575,10**	**39 362,30**	**39 362,30**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**242**	**54 991,30**	**54 980,90**	**54 980,90**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**349 706,20**	**347 016,40**	**420 379,80**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**851**	**10 698,70**	**10 250,50**	**9 865,40**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**852**	**1 210,50**	**1 192,20**	**1 191,80**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**853**	**199,40**	**199,40**	**199,40**
							096	**0401**	**23**	**3**	**01**	**93987**	**122**	**4 500,80**	**4 500,80**	**4 500,80**
							096	**0705**	**23**	**3**	**01**	**90019**	**244**	**4 806,30**	**4 410,30**	**4 207,00**
							096	**1004**	**23**	**3**	**01**	**93969**	**122**	**91,60**	**78,00**	**78,70**
	Контрольное событие 3.1.2.1. Доля положительных судебных решений, вынесенных на основании исковых заявлений Роскомнадзора по факту нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных составила 90%		Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.2. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведённых без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведённых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 96 процентов		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.1.2.3. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи, проведённых без взаимодействия с проверяемыми лицами (мероприятия систематического наблюдения), от общего количества проведенных мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи составила не менее 64 %		Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.4. Доля положительных судебных решений, вынесенных на основании исковых заявлений Роскомнадзора по факту нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных составила 90%		Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.5. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведённых без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведённых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 97 %		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.6. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи, проведённых без взаимодействия с проверяемыми лицами (мероприятия систематического наблюдения), от общего количества проведенных мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи составила не менее 68 %		Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.7. Доля положительных судебных решений, вынесенных на основании исковых заявлений Роскомнадзора по факту нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных составила 92%		Контемиров Ю.Е. (Роскомнадзор), начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.8. Доля мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведённых без взаимодействия с лицензиатами (мероприятия систематического наблюдения), в общей численности проведённых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания - не менее 98 %		Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2	ОМ 3.2 Организация деятельности радиочастотной службы	X	Роскомнадзор	Обеспечение соблюдения законодательства при использовании радиочастотного спектра.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**5 291 250,70**	**5 125 139,00**	**5 125 139,00**
							096	0410	23	3	02	64560	812	5 291 250,70	5 125 139,00	5 125 139,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
3.2.1.	**Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности радиочастотной службы**		**Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**096**	**0410**	**23**	**3**	**02**	**64560**	**812**	**5 291 250,70**	**5 125 139,00**	**5 125 139,00**
	Контрольное событие 3.2.1.1. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.2. Доля не заблокированных операторами связи сайтов в сети "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, внесенных в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено составила 0,25%	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.3. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.4. Доля рассмотренных и проанализированных обращений на поиск и определение местоположения источников создания недопустимых помех радиоэлектронным средствам в общем количестве поступивших обращений на поиск и определение местоположения источников создания недопустимых помех радиоэлектронным средствам составила 99,5%	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.5. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации	2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3	ОМ 3.3 Развитие сети станций радиоконтроля	X	Роскомнадзор	Повышение эффективности радиоконтроля	01.01.2011	31.12.2021	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**170 768,50**	**165 497,20**	**0,00**
							096	0410	23	3	03	94009	414	170 768,50	165 497,20	0,00
3.3.1	**Мероприятие 3.3.1. Обеспечение строительства и эксплуатации станций радиоконтроля**		**Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы. Эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора. Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**096**	**0410**	**23**	**3**	**03**	**94009**	**414**	**170 768,50**	**165 497,20**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.3.1.1. Введена в эксплуатацию станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Республике Крым (реконструкция)	1, 2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.1.2. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов, находящихся на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области	1, 2	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4	ОМ 3.4 Предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам России	X	Роспечать	Проведение межведомственных учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности. Проведение международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**181 537,30**	**184 737,30**	**184 737,30**
							135	1201	23	3	04	90019	244	177 606,70	177 606,70	177 606,70
							135	1204	23	3	04	90019	244	3 930,60	7 130,60	7 130,60
3.4.1.	**Мероприятие 3.4.1. Мероприятия в сфере СМИ и книгоиздания**		**Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**	**Проведение межведомственных учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности. Проведение международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**135**	**1201**	**23**	**3**	**04**	**90019**	**244**	**177 606,70**	**177 606,70**	**177 606,70**
							135	**1204**	**23**	**3**	**04**	**90019**	**244**	**3 930,60**	**7 130,60**	**7 130,60**
	Контрольное событие 3.4.1.1. В 2020 году состоялась "Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму"		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.2. В 2020 году проведены "Межведомственные учебно-практические курсы для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности".		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.3. В 2021 году состоялась "Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму"		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.4. В 2021 году проведены "Межведомственные учебно-практические курсы для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности".		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.5. В 2022 году состоялась "Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму"		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.11.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.6. В 2022 году проведены "Межведомственные учебно-практические курсы для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности".		Лазарев И.О. (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.07.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.5	ОМ 3.5 Информационно-техническое	X	Минкомсвязь России	Обеспечено эффективное информационно-аналитическое сопровождение деятельности	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**70 647,40**	**70 647,40**	**70 647,40**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	сопровождение, модернизация, развитие программно-технических средств подсистемы мониторинга средств массовой информации в специальных целях			Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.			071	0410	23	3	05	97002	244	70 647,40	70 647,40	70 647,40
3.5.1.	**Мероприятие 3.5.1. Оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и иных информационных ресурсов в рамках информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, включая предоставление статистической информации и оперативной аналитики**		**Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации**	**Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**05**	**97002**	**244**	**70 647,4**	**70 647,40**	**70 647,40**
	Контрольное событие 3.5.1.1. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в **2020** году		**Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации**	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.5.1.2. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в **2021** году		**Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации**	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.5.1.3. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в **2022** году		**Ларина Е.Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации**	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6	ОМ 3.6 Противодействие терроризму, экстремизму, насилию	X	ФСБ России	Основное мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2011	31.12.2021	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**80 521,50**	**80 521,50**	**0,00**
							189	0306	23	3	06	97002	242	80 521,50	80 521,50	0,00
3.6.1.	**Мероприятие 3.6.1. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"**		**ФСБ России**	**Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**189**	**0306**	**23**	**3**	**06**	**97002**	**242**	**57 000,50**	**57 000,50**	**0,00**
3.6.2.	**Мероприятие 3.6.2. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"**		**ФСБ России**	**Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**189**	**0306**	**23**	**3**	**06**	**97002**	**242**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**
3.6.3.	**Мероприятие 3.6.3. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"**		**ФСБ России**	**Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**189**	**0306**	**23**	**3**	**06**	**97002**	**242**	**12 021,00**	**12 021,00**	**0,00**
3.7	3.D4 «Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных разработчиков программного обеспечения. Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация. Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации. Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий. Разработана Концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Реализованы пилотные проекты по созданию единой среды мониторинга защищенности	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**5 221 150,00**	**4 612 000,00**	**716 000,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64150**	**632**	**11 650,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**54070**	**521**	**150 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64141**	**632**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14000**	**244**	**265 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14000**	**612**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14300**	**612**	**471 500,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14700**	**612**	**10 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14500**	**244**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64147**	**632**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64148**	**812**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64149**	**632**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64153**	**632**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64155**	**632**	**199 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64156**	**632**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64159**	**812**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64460**	**632**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64152**	**632**	**750 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**61633**	**632**	**119 000,00**	**139 000,00**	**0,00**
							096	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60321**	**812**	**699 000,00**	**546 000,00**	**646 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.												
				Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности.			103	0408	23	3	D4	13500	244	25 000,00	0,00	0,00
							103	0408	23	3	D4	13600	244	50 000,00	25 000,00	0,00
				Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности.			103	0408	23	3	D4	13700	244	20 000,00	0,00	0,00
							103	0408	23	3	D4	13800	244	25 000,00	455 000,00	0,00
				Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте.			189	0313	23	3	D4	12600	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							189	0313	23	3	D4	12600	241	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения.			189	0313	23	3	D4	12600	242	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							189	0313	23	3	D4	12600	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены мероприятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".			189	0313	23	3	D4	13200	241	44 000,00	70 000,00	0,00
							189	0313	23	3	D4	12900	241	30 000,00	30 000,00	0,00
				Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет".			189	0313	23	3	D4	13000	241	2 000,00	4 000,00	0,00
				Функционируют центры тестирования технических средств и программного обеспечения.			189	0313	23	3	D4	12500	241	175 000,00	243 000,00	0,00
3.7.1.	**Мероприятие 3.D4.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики**	**	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности. Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности. Проведены пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов на основе перспективных систем обработки и хранения информации. Разработана инфраструктура сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64150**	**632**	**11 650,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.2.	**Мероприятие 3.D4.2. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований**	*	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте. В пилотных субъектах Российской Федерации уровень безопасности объектов критической информационной инфраструктуры доведен до установленных законодательством Российской Федерации требований.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**54070**	**521**	**150 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.2.1. Предоставлен отчет о выполнении плана-графика реализации проекта по доведению уровня безопасности объекта критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	15.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.2.2. Подготовлен отчет о предоставлении мер финансовой поддержки государственных органов для отобранных пилотных субъектов Российской Федерации	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.2.3. Предоставлен отчет о выполнении плана-графика реализации проекта по доведению уровня безопасности объекта критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	15.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.2.4. Подготовлен план по реализации мероприятий в отобранных пилотных субъектах Российской Федерации. Подготовлен отчет о предоставлении мер финансовой поддержки государственных органов для отобранных пилотных субъектов Российской Федерации	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.3.	**Мероприятие 3.D4.3. Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных. Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий"**	*	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены мероприятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64141**	**632**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.3.1. Заключено соглашение на финансовое обеспечение Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Подготовлен ежегодный отчёт о деятельности Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.3.2. АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	05.02.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.3.3. АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" предоставлены сведения об оказанных мерах финансовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения.	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.3.4. Подготовлен доклад в Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности об оказанных мерах финансовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения.	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.4.	**Мероприятие 3.D4.4. Создание защищенной цифровой среды взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий**	**	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Создана защищенная цифровая среда взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14000**	**244**	**265 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14000**	**612**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
3.7.5.	**Мероприятие 3.D4.5. Создание национального удостоверяющего центра для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет»**	*	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет»**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14300**	**612**	**471 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.5.1. Разработана документация на создание информационной системы национального удостоверяющего центра	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X		01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.5.2. Разработано программное обеспечение для информационной системы национального удостоверяющего центра	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X		01.10.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.5.3. Создан удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет»	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.6.	**Мероприятие 3.D4.6. Развитие значимых платежных систем и обеспечение их информационной безопасности**	*****	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Обеспечено развитие значимых платежных систем и обеспечение их информационной безопасности, в том числе в части использования в них российских криптографических средств**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14700**	**612**	**10 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.6.1. Разработано частное техническое задание, произведена оценка стоимости закупок тест-кейсов и методик тестирования для Центра тестирования технических средств и программного обеспечения на соответствие функционально-техническим требованиям	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.2. Обеспечено развитие значимых платежных систем и обеспечение их информационной безопасности	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.3. Произведена поставка и монтаж оборудования, инсталляция и настройка программных продуктов Центра тестирования технических средств и программного обеспечения на соответствие функционально-техническим требованиям	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.6.4. Обеспечено развитие значимых платежных систем и обеспечение их информационной безопасности	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.7.	**Мероприятие 3.D4.7. Внесение в международные организации проектов нормативных актов, направленных на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающих вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети "Интернет"**	*****	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Определен перечень международных организаций, в которые необходимо внести проекты нормативных актов, направленных на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающих вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети "Интернет", на основе равноправного участия членов мирового сообщества в управлении глобальной информационной сетью и ее ресурсами с учетом уникальности данной сферы. В международные организации внесены проекты нормативных актов. Сформирована и на постоянной основе актуализируется информационно-правовая база, содержащая сведения о политике зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**14500**	**244**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.7.1. Определен перечень международных организаций, в которые необходимо внести проекты нормативных актов, направленных на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающих вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети "Интернет", на основе равноправного участия членов мирового сообщества в управлении глобальной информационной сетью и ее ресурсами с учетом уникальности данной сферы	**4**	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.7.2. В международные организации внесены проекты нормативных актов, направленные на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого развития экономики, включающие вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети «Интернет»	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.8.	**Мероприятие 3.D4.8. Экспертно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта, в том числе предусматривающее выполнение отдельных мероприятий федерального проекта**	**	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Проводится экспертно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта, в том числе предусматривающее выполнение отдельных мероприятий федерального проекта**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64147**	**632**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
3.7.9.	**Мероприятие 3.D4.9. Создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах**	*	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64148**	**812**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.9.1. Осуществлено описание принципов реализации Отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА)	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.2. Осуществлено техно-рабочее проектирование Отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.3. Разработка, согласование и утверждение Программы и методики приемочных испытаний	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.4. Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.10.	**Мероприятие 3.D4.10. Проведение анализа существующих и перспективных средств защиты информации**	**	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Проведен анализ существующих и перспективных средств защиты информации**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64149**	**632**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.11.	**Мероприятие 3.D4.11.Создание системы отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая устройства "Интернета вещей", и установление требований по идентификации участников информационного взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей устройств "Интернета вещей"**	**	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Создана система отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая устройства «Интернета вещей». Установлены требования по идентификации участников информационного взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей устройств «Интернета вещей»**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64153**	**632**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
3.7.12.	**Мероприятие 3.D4.12. Разработка технологических решений и реализация пилотных проектов по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации**	*****	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Разработаны технологические решения и реализованы пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64155**	**632**	**199 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.12.1. Проведен конкурсный отбор на право получения грантовой поддержки	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.2. Заключены соглашения о предоставлении победителям конкурсного отбора грантов	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.3. Разработаны технологические решения и реализованы пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.4. Проведен конкурсный отбор на право получения грантовой поддержки	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.5. Заключены соглашения о предоставлении победителям конкурсного отбора грантов	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.6. Разработаны технологические решения и реализованы пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.13	**Мероприятие 3.D4.13. Осуществление поддержки проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения**	*****	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64156**	**632**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.13.1. Проведен конкурсный отбор на право получения грантовой поддержки	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.3. Заключены соглашения о предоставлении победителям конкурсного отбора грантов	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.13.3. Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.13.4. Проведен конкурсный отбор на право получения грантовой поддержки	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.13.5. Заключены соглашения о предоставлении победителям конкурсного отбора грантов	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.13.6. Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.14.	**Мероприятие 3.D4.14. Создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности**	*	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Введён в эксплуатацию и функционирует киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64159**	**812**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.14.1. Разработаны частное техническое задание, техно-рабочий проект, эскизный проект на создание киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.14.2. Введён в эксплуатацию и функционирует киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности	4	Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.15.	**Мероприятие 3.D4.15. Создание технологии обработки инцидентов информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта для повышения уровня автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени реакции на инциденты**	**	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Создана технология обработки инцидентов информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта для повышения уровня автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени реакции на инциденты**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64460**	**632**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
3.7.16.	**Мероприятие 3.D4.16. Проведение мероприятий по развитию отечественной инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению безопасности ее функционирования**	**	**Реуцкий Д.В. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента информационной безопасности**	**Проведены мероприятия по развитию отечественной инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению безопасности ее функционирования**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**64152**	**632**	**750 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
3.7.17.	**Мероприятие 3.D4.17. Создание условий для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных разработчиков программного обеспечения. Утверждены предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом. Утвержден ежегодный отчет о разработанной системе мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**071**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**61633**	**632**	**119 000,00**	**139 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.17.1. Одобрены предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.17.2. Разработаны системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
3.7.18	**Мероприятие 3.D4.18. Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи и повышения эффективности управления сетью связи общего пользования**	*****	**Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**	**Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**096**	**0410**	**23**	**3**	**D4**	**60321**	**812**	**699 000,00**	**546 000,00**	**646 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.18.1. Введена в опытную эксплуатацию информационная система фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми	4	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.18.2. Введена в опытную эксплуатацию информационная система мониторинга и управления сетью связи общего пользования второй очереди	4	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.18.3. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми	4	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.18.4. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система мониторинга и управления сетью связи общего пользования	4	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.18.5. Доля автоматически проконтролированных сетей, входящих в сеть связи общего пользования в общем количестве сетей, входящих в сеть связи общего пользования составила 60%	4	Терляков О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.19	**Мероприятие 3.D4.19. Разработка стандартов обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта**	*****	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Разработаны стандарты обеспечения информационной безопасности микропроцессорных систем управления для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, расположенных на транспортной инфраструктуре.**	**01.02.2020**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13500**	**244**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.19.1. Разработаны предложения по составу и структуре стандартов обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, по видам транспорта	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.19.2. Утверждены стандарты обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.20	**Мероприятие 3.D4.20. Разработка защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах**	*****	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образцов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах.**	**01.02.2020**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13600**	**244**	**50 000,00**	**25 000,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.20.1. Сформированы требования к защищенным программно-аппаратным комплексам	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.20.2. Разработана конструкторская документация на защищенные программно-аппаратным комплексы	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.21.	**Мероприятие 3.D4.21. Разработка концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Разработана Концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.**	**01.02.2020**	**31.12.2020**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13700**	**244**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.21.1. Разработана и согласована Концепция единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий и ее реализация на пилотных проектах в сфере железнодорожного транспорта	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.10.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.21.2. Разработан и согласован единый технический регламент функционирования единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.22.	**Мероприятие 3.D4.22. Реализация пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий**	*	**Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации**	**Реализованы пилотные проекты по созданию единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.**	**01.11.2020**	**31.12.2021**	**103**	**0408**	**23**	**3**	**D4**	**13800**	**244**	**25 000,00**	**455 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.22.1. Разработано программное обеспечение единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.08.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.22.2. Реализован пилотный проект в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработанной концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.23.	**Мероприятие 3.D4.23. Создание и функционирование в Академии криптографии Российской Федерации специализированного подразделения, осуществляющего информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий Утверждены документы, определяющие задачи, функции, обязанности, права, организационно-штатную структуру и ресурсное обеспечение деятельности подразделения, а также (при необходимости) изменения нормативной базы органов исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающих его создание и функционирование. Обеспечено непрерывное и скоординированное участие российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области криптографии и безопасности информационных технологий.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**112**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**241**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**242**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
							189	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12600**	**244**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
	Контрольное событие 3.D4.23.1. В 2020 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.23.2. В 2021 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.23.3. В 2022 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.24.	**Мероприятие 3.D4.24. Анализ предметной области. Определение архитектуры, функционала и технических требований к государственной информационной системе национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработка предложений по источникам наполнения, порядку использования базы и необходимому обеспечению. Разработка технико-экономического обоснования потребностей на эксплуатацию. Разработка технического задания. Выработка предложений по взаиморасчету с контрагентами материалами из базы знаний**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Подготовлены материалы, необходимые для создания первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**13200**	**241**	**44 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.24.1. Проведен анализ предметной области, подготовлены материалы, необходимые для создания первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.24.2. Разработан опытный образец базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.25.	**Мероприятие 3.D4.25. Создание прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация. Обеспечение информационной безопасности пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет предоставления возможности проверки информации на наличие признаков вредоносной активности с использованием прототипа общедоступного антивирусного мультисканера.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12900**	**241**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.25.1. В 2020 году выполнен 2 этап работ по созданию прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.25.2 Создан прототип общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности и осуществлен ввод в опытную эксплуатацию	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.26.	**Мероприятие 3.D4.26. Разработка проекта федерального закона об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации цифровой экономики**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Разработан проект федерального закона об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**13000**	**241**	**2 000,00**	**4 000,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 3.D4.26.1. Разработан проект федерального закона, согласован заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утвержден ежегодный отчет о ходе реализации мероприятия	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.27.	**Мероприятие 3.D4.27. Создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий**	*	**Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России**	**Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**189**	**0313**	**23**	**3**	**D4**	**12500**	**241**	**175 000,00**	**243 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 3.D4.27.1. Созданы экспериментальные образцы стендов испытательных (экспертных) лабораторий	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.27.2. Введены в эксплуатацию испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя службы ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	**Подпрограмма 4. Информационное государство**	**X**	**Минкомсвязь России**	**X**	**01.01.2011**	**31.12.2024**	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**80 116 226,30**	**108 890 608,80**	**145 733 666,40**
4.1	ОМ 4.1 Управление развитием информационного общества	X	Минкомсвязь России	Осуществление в соответствии с Положением о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети "Интернет", систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним, а также по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Получение актуальной статистической информации о ходе развития информационного общества в Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 486 266,70**	**1 530 514,50**	**1 623 140,60**
							071	0410	23	4	01	90011	121	269 132,90	277 894,50	289 010,30
							071	0410	23	4	01	90011	129	80 616,70	83 241,20	86 570,80
							071	0410	23	4	01	90019	122	78 518,40	78 518,40	78 518,40
							071	0410	23	4	01	90019	242	23 960,00	23 178,00	22 728,00
							071	0410	23	4	01	90019	244	156 034,90	146 323,20	146 323,20
							071	0410	23	4	01	90019	851	482,20	482,20	482,20
							071	0410	23	4	01	90059	611	154 978,90	195 876,30	272 049,10
							071	0410	23	4	01	92794	863	8 336,90	8 336,90	8 336,90
							071	1004	23	4	01	93969	122	24,10	24,10	24,10
							071	0411	23	4	01	90019	241	25 789,30	25 789,30	25 789,30
							071	0410	23	4	01	90063	244	184 884,40	184 884,40	184 884,40
							071	0108	23	4	01	92794	862	419 508,00	421 966,00	424 423,90
							157	0113	23	4	01	90019	122	3 400,00	3 400,00	3 400,00
							157	0113	23	4	01	92020	242	5 607,20	5 607,20	5 607,20
							157	0113	23	4	01	92020	244	74 992,80	74 992,80	74 992,80
4.1.1.	**Мероприятие 4.1.1. Осуществление в соответствии с Положением о Минкомсвязи России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий**		**Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Совершенствование законодательства Российской Федерации в области связи, участие в подготовке международных норм, направленных на регулирование отрасли связи и телекоммуникаций, осуществление координационной и иной деятельности в сфере развития области информационно-коммуникационных технологий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития области информационно-коммуникационных технологий, научно-техническое и методическое обеспечение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90011**	**121**	**269 132,90**	**277 894,50**	**289 010,30**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90011**	**129**	**80 616,70**	**83 241,20**	**86 570,80**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**122**	**78 518,40**	**78 518,40**	**78 518,40**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**242**	**23 960,00**	**23 178,00**	**22 728,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**244**	**156 034,90**	**146 323,20**	**146 323,20**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**851**	**482,20**	**482,20**	**482,20**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90059**	**611**	**154 978,90**	**195 876,30**	**272 049,10**
							071	**0410**	**23**	**4**	**01**	**92794**	**863**	**8 336,90**	**8 336,90**	**8 336,90**
							071	**1004**	**23**	**4**	**01**	**93969**	**122**	**24,10**	**24,10**	**24,10**
4.1.2.	**Мероприятие 4.1.2. Проведение научно-исследовательских работ для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**		**Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ**	**Проведены научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в соответствии с утвержденным перечнем.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0411**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**241**	**25 789,30**	**25 789,30**	**25 789,30**
	Контрольное событие 4.1.2.1. В 2020 году проведены научно-исследовательские работы для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.1.2.2. В 2021 году проведены научно-исследовательские работы для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.2.3. В 2022 году проведены научно-исследовательские работы для нужд Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.3.	**Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности администрации связи Российской Федерации**		**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**01**	**90063**	**244**	**184 884,40**	**184 884,40**	**184 884,40**
	Контрольное событие 4.1.3.1. Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи в 2020 г.		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.3.2. Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи в 2021 г.		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.3.3. Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи в 2022 г.		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.4.	**Мероприятие 4.1.4. Обеспечение участия администрации связи Российской Федерации в деятельности международных и региональных организаций**		**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Участие администрации связи Российской Федерации в деятельности международных и региональных организаций.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0108**	**23**	**4**	**01**	**92794**	**862**	**419 508,00**	**421 966,00**	**424 423,90**
	Контрольное событие 4.1.4.1. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2020 году		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.4.2. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2021 году		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.4.3. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2022 году		Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.5.	**Мероприятие 4.1.5. Организация и проведение федерального**		**Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики**	**Обеспечено формирование официальной статистической информации, отражающей использование населением современных информационных технологий и информационно-**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**157**	**0113**	**23**	**4**	**01**	**90019**	**122**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
							157	**0113**	**23**	**4**	**01**	**92020**	**242**	**5 607,20**	**5 607,20**	**5 607,20**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей		**образования, науки и инноваций**	**телекоммуникационных сетей, в том числе для оценки результатов реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года и представления в международные организации, определяющие рейтинги стран по уровню развития информационных технологий (Международный союз электросвязи), электронного правительства (ООН), экономики знаний (Всемирный банк), а также готовности к сетевому обществу (Всемирный экономический форум).**			**157**	**0113**	**23**	**4**	**01**	**92020**	**244**	**74 992,80**	**74 992,80**	**74 992,80**
	Контрольное событие 4.1.5.1. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.5.2. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.5.3. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2	ОМ 4.2 Развитие и эксплуатация электронного правительства	X	Минкомсвязь России	Обеспечение развития, функционирования и технической поддержки систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства. Осуществлен мониторинг сети передачи данных органов власти. Обеспечена техническая поддержка и функционирование автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России". Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы	01.01.2011	31.12.2022	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**369 965,10**	**344 141,70**	**285 424,80**
							071	0410	23	4	02	90059	611	369 965,10	344 141,70	285 424,80
4.2.1.	**Мероприятие 4.2.1. Развитие электронного правительства**		**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечено развитие информационных систем и сервисов электронного правительства с целью модернизации и обеспечения функционала в соответствии с нормативными правовыми актами, в части: - информационной системы Головного Удостоверяющего Центра; - федерального ситуационного центра электронного правительства.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**46 024,80**	**49 900,00**	**49 900,00**
	Контрольное событие 4.2.1.1. Выполнен перевод с проприетарного программного обеспечения Головного удостоверяющего центра на свободно-распространяемое программное обеспечение		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.1.2. Проведены мероприятия по усовершенствованию информационной безопасности Головного удостоверяющего центра и Ситуационного центра электронного правительства		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.1.2. Проведены мероприятия по усовершенствованию информационной безопасности Головного удостоверяющего центра и Ситуационного центра электронного правительства		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.2.2.	**Мероприятие 4.2.2. Эксплуатация систем и сервисов электронного правительства**		**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечение стабильного функционирования инфраструктуры электронного правительства, в части: - информационной системы Головного Удостоверяющего Центра; - федерального ситуационного центра электронного правительства.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**225 131,30**	**197 289,20**	**138 572,30**
	Контрольное событие 4.2.2.1. Обеспечены функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства в 2020 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.2.2. Обеспечены функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства в 2021 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.2.3. Обеспечены функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства в 2022 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3.	**Мероприятие 4.2.3. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечение технической поддержки программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**8 876,10**	**9 275,40**	**9 275,40**
	Контрольное событие 4.2.3.1. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 году		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.2. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы в 2021 году		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы в 2022 году		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.2.4.	**Мероприятие 4.2.4. Формирование единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, в том числе создание, развитие и эксплуатация подсистем мониторинга сети передачи данных органов власти, системы федеральных и региональных центров обработки данных (Система ЦОД), государственной единой облачной платформы**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Осуществлен мониторинг сети передачи данных органов власти. Обеспечена эксплуатация подсистемы мониторинга Системы ЦОД, разработаны проекты требований, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями. Разработаны проекты нормативных правовых актов об использовании федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности, разработаны обязательные к выполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления требования по оптимизации архитектуры применяемых ими информационных систем с целью миграции на облачную платформу. Разработаны методические рекомендации для органов государственной власти и органов местного самоуправления по оптимизации архитектуры информационных систем для их миграции на облачную платформу.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**65 373,30**	**62 697,50**	**62 697,50**
	Контрольное событие 4.2.4.1. Разработана методологическая основа государственной единой облачной платформы		Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.5.	**Мероприятие 4.2.5. Совершенствование процессов автоматизированного предоставления государственной услуги "Аккредитация удостоверяющих центров"**		**Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента**	**Обеспечена техническая поддержка и функционирование автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России", проведены работы по развитию автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**1 838,60**	**1 838,60**	**1 838,60**
	Контрольное событие 4.2.5.1. Доработан функционал АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России" в соответствии с частным техническим заданием и осуществлена опытная эксплуатация модернизированной АИС		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.5.2. Доработан функционал АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России" в соответствии с частным техническим заданием и осуществлена опытная эксплуатация модернизированной АИС		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.5.3. Доработан функционал АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России" в соответствии с частным техническим заданием и осуществлена опытная эксплуатация модернизированной АИС		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.6.	**Мероприятие 4.2.6. Обеспечение формирования единой инфраструктуры доверия электронной подписи, в том числе совершенствование инструментов мониторинга и регулирования деятельности аккредитованных удостоверяющих центров**		**Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента**	**Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации, получивших государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ "Об электронной подписи".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**02**	**90059**	**611**	**22 721,00**	**23 141,00**	**23 141,00**
	Контрольное событие 4.2.6.1. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.2.6.2. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.6.3. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3	ОМ 4.3 Создание и внедрение современных информационных технологий в сфере государственного управления	X	Минкомсвязь России	Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в целях автоматизации кадровой работы в федеральных государственных органах и органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Обеспечено функционирование программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Обеспечено функционирование и эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в целях организации деятельности органов контроля и надзора на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне, а также поднадзорных организаций в составе единой информационной среды.	01.01.2011	31.12.2022	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**213 687,60**	**216 193,50**	**220 102,70**
							071	0410	23	4	03	90059	611	205 467,70	207 973,60	211 882,80
							071	0410	23	4	03	97001	242	8 219,90	8 219,90	8 219,90
4.3.1.	**Мероприятие 4.3.1. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"**		**Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечена поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**8 696,00**	**8 858,20**	**8 858,20**
	Контрольное событие 4.3.1.1. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2020 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации		X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.2. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2021 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2022 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.3.2.	**Мероприятие 4.3.2. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**		**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**31 132,90**	**31 132,90**	**31 132,90**
	Контрольное событие 4.3.2.1. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.2. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.3. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2022 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.3.	**Мероприятие 4.3.3. Обеспечение развития, функционирования, эксплуатации типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности**		**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Обеспечено развитие, функционирование и эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в целях организации деятельности органов контроля и надзора на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне, а также поднадзорных организаций в составе единой информационной среды.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**102 271,80**	**132 982,50**	**136 891,70**
	Контрольное событие 4.3.3.1. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.2. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.3. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2022 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.4.	**Мероприятие 4.3.4. Обеспечение методической, организационной, технической поддержки проектов цифровой трансформации**		**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**34 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
	Контрольное событие 4.3.4.1. Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.4.2. Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.4.3. Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации в 2022 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.3.5.	**Мероприятие 4.3.5. Эксплуатация информационной системы "Независимый регистратор"**	***	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена возможность получения объективной информации для принятия решений при рассмотрении обращений предпринимателей и граждан при проведении электронных торгов по распределению государственного и муниципального заказа, имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**03**	**97001**	**242**	**8 219,90**	**8 219,90**	**8 219,90**
							071	**0410**	**23**	**4**	**03**	**90059**	**611**	**29 367,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	ОМ 4.4 Создание и развитие официальных сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации	X	Минкомсвязь России	Обеспечена доступность информации о деятельности высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 996,30**	**36 000,00**	**36 000,00**
							071	0410	23	4	04	97001	242	35 996,30	36 000,00	36 000,00
4.4.1.	**Мероприятие 4.4.1. Обеспечение создания и модернизации программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации"**		**Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено создание и модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**04**	**97001**	**242**	**17 996,30**	**18 000,00**	**18 000,00**
	Контрольное событие 4.4.1.1. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2020 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.2. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2021 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.3. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2022 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.2.	**Мероприятие 4.4.2. Обеспечение развития, функционирования и информационно-аналитического сопровождения официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации**		**Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**04**	**97001**	**242**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
	Контрольное событие 4.4.2.1. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2020 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.2.2. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2021 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.2.3. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2022 году		Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.5	ОМ 4.5 Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов	X	Минкомсвязь России	Снижение трудозатрат и иных транзакционных издержек при реализации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере информатизации государственных органов.	01.01.2012	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**206 185,60**	**212 214,90**	**219 864,00**
							071	0410	23	4	05	90059	611	206 185,60	212 214,90	219 864,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.5.1.	**Мероприятие 4.5.1. Реализация мероприятий по координации расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий и мероприятий по созданию информационных ресурсов**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Проведена экспертная оценка документов по информатизации, мероприятий по информатизации и электронных паспортов объектов учета в рамках планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов. Осуществлена методическая поддержка органов государственной власти. Проведен мониторинг эффективности расходования средств на информатизацию государственных органов власти субъектов Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**05**	**90059**	**611**	**147 178,00**	**151 165,70**	**153 814,80**
	Контрольное событие 4.5.1.1. Проведена оценка мероприятий по информатизации государственных органов на предмет их соответствия приоритетным направлениям развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.1.2. Проведена оценка мероприятий по информатизации государственных органов на предмет их соответствия приоритетным направлениям развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.1.3. Проведена оценка мероприятий по информатизации государственных органов на предмет их соответствия приоритетным направлениям развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.5.2.	**Мероприятие 4.5.2. Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем, обеспечивающих координацию расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий и мероприятий по созданию информационных ресурсов, а также бесперебойного функционирования прочих информационных ресурсов**		**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечено функционирование и развитие федеральной государственной информационной системы координации информатизации. Обеспечено функционирование и развитие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**05**	**90059**	**611**	**59 007,60**	**61 049,20**	**66 049,20**
	Контрольное событие 4.5.2.1. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.2.2. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.2.3. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.6	ОМ 4.6. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	X	Минкомсвязь России	Субъектами Российской Федерации реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**324 948,00**	**324 948,00**	**324 948,00**
							071	0410	23	4	06	50280	521	324 948,00	324 948,00	324 948,00
4.6.1.	**Мероприятие 4.6.1. Реализация проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета**		**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Обеспечено предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации (автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода). Реализованы субъектами Российской Федерации проекты, направленные на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**06**	**50280**	**521**	**324 948,00**	**324 948,00**	**324 948,00**
	Контрольное событие 4.6.1.1. В 2020 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.6.1.2. В 2021 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.6.1.3. В 2022 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7	ОМ 4.7 Информатизация в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и информационной открытости органов власти	X	Минэкономразвития России; Росаккредитация	Повышение эффективности государственного управления в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение качества принимаемых управленческих решений в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса, создание инструментов участия гражданского общества в разработке и мониторинге реализации государственной политики. Проведен мониторинг и оценка эффективности и результативности деятельности органов государственной власти. Повышение эффективности, прозрачности и открытости контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти. Расширение использования современных информационных технологий в рамках реализации государственных и муниципальных функций. Повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной власти, граждан и организаций в области аккредитации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**315 616,60**	**315 435,30**	**315 435,30**
							139	0410	23	4	07	97001	244	115 398,10	118 037,40	118 037,40
							139	0410	23	4	07	97001	242	168 205,30	165 566,00	165 566,00
							165	0410	23	4	07	90059	621	32 013,20	31 831,90	31 831,90
4.7.1.	**Мероприятие 4.7.1. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП)**		**Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации**	**Автоматизированная информационная система управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) выполняет свои функции в течение всего периода, пользователи имеют возможность получать техническую поддержку, технические проблемы своевременно устраняются в течение всего периода.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	Контрольное событие 4.7.1.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2020 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.1.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2021 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.1.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) в 2022 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.2.	**Мероприятие 4.7.2. Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)**	********	**(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций** □	**Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) выполняет свои функции и соответствует действующим нормативным правовым актам на протяжении всего периода, проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**31 826,50**	**33 327,00**	**33 327,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**12 293,90**	**31 637,30**	**31 637,30**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.2.1. Проведен мониторинг уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг в 2020 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.2.2. Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг в 2021 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.2.3. Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг в 2022 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.03.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.3.	**Мероприятие 4.7.3. Развитие и сопровождение информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации"**		**Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □**	**ИС "Портал административной реформы в Российской Федерации" работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**2 511,00**	**2 511,00**	**2 511,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**279,00**	**279,00**	**279,00**
	Контрольное событие 4.7.3.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации" в 2020 году		Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации" в 2021 году		Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.3.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации" в 2022 году		Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.4.	**Мероприятие 4.7.4. Развитие и сопровождение аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм)**		**Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ**	**ИС обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм), работоспособна в течение всего периода, соответствует своему назначению и текущим нормативным правовым актам, все проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**61 098,20**	**61 098,20**	**61 098,20**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**2 787,00**	**4 939,30**	**4 939,30**
	Контрольное событие 4.7.4.1. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2020 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.4.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2020 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.3. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2021 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.4. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2021 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.5. Портал госпрограмм доработан и результаты работ по расширению функциональности введены в эксплуатацию в 2022 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.4.6. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование Портала госпрограмм в 2022 году		Власов С.В. (Минэкономразвития России), директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.5.	**Мероприятие 4.7.5. Развитие и сопровождение официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения**	********	**(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций**	**Официальный сайт Regulation.gov.ru работоспособен в течение всего периода, вопросы, возникающие в рамках эксплуатации решены, функции расширены. Пользователям оказана технологическая и консультационная поддержка.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**11 008,00**	**13 671,30**	**13 671,30**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**2 344,00**	**2 437,60**	**2 437,60**
	Контрольное событие 4.7.5.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2020 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.5.2. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2021 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.5.3. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование официального сайта regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданного для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 2022 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.7.6.	**Мероприятие 4.7.6. Развитие и сопровождение единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО)**		**Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций**	**Единая автоматизированная информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Контрольное событие 4.7.6.1. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2020 году		Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.6.2. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2021 году		Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.6.3. Эффективное и бесперебойное функционирование Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) обеспечено в 2022 году		Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.7.	**Мероприятие 4.7.7. Сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне**		**Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия**	**Система для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области ОРВ на федеральном и региональном уровне работоспособна и пригодна к использованию, пользователи получают своевременную поддержку в течение всего периода.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**861,30**	**0,00**	**0,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**1 695,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.7.1. Техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне оказано в 2020 году		Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.8.	**Мероприятие 4.7.8. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ**	********	**(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций**	**Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены. Сведения мониторинга доступны для использования.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**14 097,60**	**0,00**	**0,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**12 602,40**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.8.1. Эффективное и бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ обеспечено в 2020 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.9.	**Мероприятие 4.7.9. Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"**		**Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации**	**Все проекты Минэкономразвития России по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" и результаты работ исполнителей проверяются предметными специалистами в рамках независимой экспертизы. Обеспечивается эффективность реализации отдельных мероприятий государственной программы "Информационное общество" в целях достижения контрольных результатов.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.9.1. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2020 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.2. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2021 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.9.3. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", проведена в 2022 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.10.	**Мероприятие 4.7.10. Развитие и сопровождение федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности МФЦ**	********	**(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций**	**Федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности МФЦ работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены. Сведения мониторинга доступны для использования.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**16 000,00**	**30 823,80**	**30 823,80**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**10 000,00**	**24 103,80**	**24 103,80**
	Контрольное событие 4.7.10.1. Эффективное и бесперебойное функционирование федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности МФЦ обеспечено в 2020 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.10.2. Эффективное и бесперебойное функционирование федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности МФЦ обеспечено в 2021 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.10.3. Эффективное и бесперебойное функционирование федеральной государственной информационной системы мониторинга деятельности МФЦ обеспечено в 2022 году		(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.11.	**Мероприятие 4.7.11. Развитие и сопровождение портала методической поддержки развития ГАС "Управление" и формирование функциональных требований к ГАС "Управление"**		**Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики**	**Портал методической поддержки развития системы "Управление" успешно используется всеми заинтересованными сторонами и пользователями. Вопросы текущего применения и взаимодействия в рамках системы "Управление" решены.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**11 460,00**	**12 292,00**	**12 292,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**12 144,00**	**15 708,00**	**15 708,00**
	Контрольное событие 4.7.11.1. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2020 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2020 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.2. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2020 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.11.3. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2021 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2021 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.4. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2021 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.5. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2022 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2022 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.6. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2022 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.12	**Мероприятие 4.7.12 Развитие и сопровождение Портала открытых данных Российской Федерации**		**Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики**	**Портал открытых данных Российской Федерации работоспособен и пригоден к использованию, пользователи получают своевременную поддержку в течение всего периода.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**2 541,00**	**2 541,00**	**2 541,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**2 303,00**	**2 982,60**	**2 982,60**
	Контрольное событие 4.7.12.1. Эффективное и бесперебойное функционирование портала открытых данных Российской Федерации обеспечено в 2020 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.12.2. Эффективное и бесперебойное функционирование портала открытых данных Российской Федерации обеспечено в 2021 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.12.3. Эффективное и бесперебойное функционирование портала открытых данных Российской Федерации обеспечено в 2022 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.13	**Мероприятие 4.7.13. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (АИС "Мониторинг госсайтов")**		**Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики**	**Автоматизированная информационная система мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (АИС " Мониторинг госсайтов") функциональна в течение всего периода, проблемы своевременно устранены, проведен мониторинг официальных сайтов, информация о результатах мониторинга сохранена и доступна в течение всего периода**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**5 901,70**	**4 401,70**	**4 401,70**
							139	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**3 449,80**	**3 449,80**	**3 449,80**
	Контрольное событие 4.7.13.1. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2020 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.13.2. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2021 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.13.3. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления в 2022 году		Пушкин В.М. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.14	**Мероприятие 4.7.14. Развитие и сопровождение единого информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации»**		**Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций**	**Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» функционирует в течение всего периода, проблемы своевременно устранены, проведен мониторинг официальных сайтов, информация о результатах мониторинга сохранена и доступна в течение всего периода**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	Контрольное событие 4.7.14.1. Эффективное и бесперебойное функционирование информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» обеспечено в 2020 году		Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.14.2. Эффективное и бесперебойное функционирование информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» обеспечено в 2021 году		Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.14.2. Эффективное и бесперебойное функционирование информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса «АИС «Инновации» обеспечено в 2022 году		Тихонов Р.С. (Минэкономразвития России), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.15	**Мероприятие 4.7.15. Аттестация сегментов государственных информационных систем Минэкономразвития России по требованиям защиты информации (ИС, размещенные на НПРОД)**		**Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации**	**Подготовлены и проведены аттестационные испытания сегментов государственных информационных систем Минэкономразвития России на соответствие требованиям безопасности информации.**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**242**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.15.1. Проведена аттестация информационных систем по требованиям защиты информации в 2020 году		Маслов А.Н. (Минэкономразвития России), директор Департамента цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.16	**Мероприятие 4.7.16 Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятия по созданию федеральной государственной информационной системы "Национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений"**		**Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □**	**Оказана экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятия по созданию федеральной государственной информационной системы "Национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений" в течение всего периода**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**97001**	**244**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.7.16.1. Экспертиза результатов работ, выполненных в рамках реализации мероприятия по созданию федеральной государственной информационной системы "Национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений", проведена в 2020 году		Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □		X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.17.	**Мероприятие 4.7.17. Сопровождение Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации)**		**Блохина Д.Н. (Росаккредитация), заместитель руководителя**	**Федеральная государственная информационная система Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации) функционирует на протяжении всего периода, все вопросы по текущей эксплуатации решены.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**165**	**0410**	**23**	**4**	**07**	**90059**	**621**	**32 013,20**	**31 831,90**	**31 831,90**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.7.17.1. В 2020 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Блохина Д.Н. (Росаккредитация), заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.17.2. В 2021 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Блохина Д.Н. (Росаккредитация), заместитель руководителя	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.17.3. В 2022 году обеспечена возможность подачи заявлений на получение государственных услуг по аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц в электронном виде		Блохина Д.Н. (Росаккредитация), заместитель руководителя	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8	ОМ 4.8. Информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности отдельных органов государственной власти	X	ФСО России	Обеспечение эффективного информационно-технологического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**523 375,60**	**523 375,60**	**523 375,60**
							202	0306	23	4	08	97001	242	523 375,60	523 375,60	523 375,60
4.8.1.	**Мероприятие 4.8.1. Развитие системы информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации**		**Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Разработаны и внедрены (модернизированы) 3 системы поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**298 964,50**	**298 964,50**	**298 964,50**
	Контрольное событие 4.8.1.1. В 2020 году разработаны и внедрены (модернизированы) 1 система поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.1.2. В 2021 году разработаны и внедрены (модернизированы) 1 система поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.1.3. В 2022 году разработаны и внедрены (модернизированы) 1 система поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.8.2.	**Мероприятие 4.8.2. Развитие и обеспечение функционирования системы информационно-аналитического обеспечения специального назначения**		**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Разработаны (модернизированы) 6 информационных систем (подсистем (очередей, компонентов, контуров) систем) и обеспечено функционирование компонентов системы информационно-аналитического обеспечения специального назначения.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**44 030,00**	**44 030,00**	**44 030,00**
	Контрольное событие 4.8.2.1. В 2020 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (подсистемы (очереди, компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.2.2. В 2021 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (подсистемы (очереди, компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.2.3. В 2022 году разработаны (модернизированы) 2 информационные системы (подсистемы (очереди, компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.3.	**Мероприятие 4.8.3. Развитие защищенной системы межведомственного электронного документооборота**		**Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 52 процента.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**84 844,30**	**84 844,30**	**84 844,30**
	Контрольное событие 4.8.3.1. В 2020 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 18 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.3.2. В 2021 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 36 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.3.3. В 2022 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 52 процента	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.4.	**Мероприятие 4.8.4. Реализация в сети RSNet дополнительных мер по противодействию угрозам информационной безопасности Российской Федерации в интересах государственных органов**		**Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Введены в эксплуатацию: - 2 защищенных многофункциональных узла сети RSNet нового поколения; -программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet; - программно-аппаратный комплекс обеспечения деятельности Центрального регионального узла сети RSNet; -центр обработки данных, аттестованного в соответствии с требованиями регуляторов; - модернизированный многофункциональный узел сети RSNet.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**08**	**97001**	**242**	**95 536,80**	**95 536,80**	**95 536,80**
	Контрольное событие 4.8.4.1. В 2020 году введены в эксплуатацию: 2 защищенных многофункциональных узла сети RSNet нового поколения; программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet	2	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.8.4.2. В 2021 году введены в эксплуатацию: программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet; программно-аппаратный комплекс обеспечения деятельности Центрального регионального узла сети RSNet; создание центра обработки данных, прошедшего аттестацию на соответствие требованиям регуляторов	2	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.4.3. В 2022 году введены в эксплуатацию: программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet; - модернизированный многофункциональный узел сети RSNet	2	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.9	ОМ 4.9 Развитие сервисов на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры	X	Минобрнауки России; Минпросвещения России	Созданы и функционируют электронные сервисы для повышения качества оказания услуг в области образования, науки и культуры.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 971,80**	**35 971,80**	**35 971,80**
							073	0709	23	4	09	97001	242	16 906,80	16 906,80	16 906,80
							075	0709	23	4	09	97001	242	19 065,00	19 065,00	19 065,00
4.9.1.	**Мероприятие 4.9.1. Развитие единой государственной информационной системы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), в том числе с целью обеспечения полноты предоставления сведений в систему о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения и результатах интеллектуальной деятельности**		**А.В. Нарукавников (Минобрнауки России), заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации**	**Обеспечено развитие ЕГИСУ НИОКТР в части обеспечения полноты предоставления сведений в ЕГИСУ НИОКТР о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**075**	**0709**	**23**	**4**	**09**	**97001**	**242**	**19 065,00**	**19 065,00**	**19 065,00**
	Контрольное событие 4.9.1.1. Развитие ЕГИСУ НИОКТР в части обеспечения полноты предоставления сведений в ЕГИСУ НИОКТР о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в 2020 году		Швиндт А.Н. (Минобрнауки России), директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации □	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.9.1.2. Развитие ЕГИСУ НИОКТР в части обеспечения полноты предоставления сведений в ЕГИСУ НИОКТР о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в 2021 году		Швиндт А.Н. (Минобрнауки России), директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации □	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.9.1.3. Развитие ЕГИСУ НИОКТР в части обеспечения полноты предоставления сведений в ЕГИСУ НИОКТР о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в 2022 году		Швиндт А.Н. (Минобрнауки России), директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации □	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.9.2.	**Мероприятие 4.9.2. Создание, развитие и эксплуатация информационно-образовательного портала для родителей и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью**		**Фальковская Л.П. (Минпросвещения России), И.о.директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации**	**Создан информационно-образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**073**	**0709**	**23**	**4**	**09**	**97001**	**242**	**16 906,80**	**16 906,80**	**16 906,80**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.9.2.1. Созданный информационно- образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, наполнен не менее 5 видами контента	7	Фальковская Л.П. (Минпросвещения России), И.о.директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации			30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.9.2.2 Созданный информационно-образовательный портал обеспечивает возможность авторизации и идентификации пользователей через Единую систему авторизации и идентификации (ЕСИА)	7	Фальковская Л.П. (Минпросвещения России), И.о.директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации			01.08.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.9.2.3 Созданный информационно-образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, наполнен не менее 5 видами контента	7	Фальковская Л.П. (Минпросвещения России), И.о.директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации			30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.9.2.4 Созданный информационно-образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, наполнен не менее 5 видами контента	7	Фальковская Л.П. (Минпросвещения России), И.о.директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации			30.11.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10	ОМ 4.10. Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность		Минкомсвязь России	Разработана и реализована единая техническая политика функционирования и развития государственной системы миграционного и регистрационного учета, обеспечено функционирование и развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, центров технологического обеспечения и антикризисного управления, центра обучения, удостоверяющих центров системы, а также органа криптографической защиты. Обеспечено развитие и техническое обслуживание ведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП), повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок.	01.01.2011	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 117 429,30**	**10 117 433,80**	**10 118 295,10**
							071	0410	23	4	10	90019	242	1 213 201,60	1 213 201,60	1 213 201,60
							110	0408	23	4	10	90019	242	39 341,50	39 341,50	39 341,50
							187	0201	23	4	10	90049	242	4 886,90	2 520,00	4 535,60
							187	0201	23	4	10	90049	244	17 572,40	19 939,30	17 923,70
							188	0302	23	4	10	90019	242	1 801 900,00	1 801 900,00	1 801 900,00
							188	0302	23	4	10	90019	244	6 517 043,00	6 517 043,00	6 517 043,00
							310	0113	23	4	10	90019	242	509 608,50	509 608,50	509 608,50
							310	0113	23	4	10	90019	244	13 875,40	13 879,90	14 741,20
4.10.1.	**Мероприятие 4.10.1. Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность**		**Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов**	**Разработана и реализована единая техническая политика функционирования и развития государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность. Обеспечено функционирование и развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**1 213 201,60**	**1 213 201,60**	**1 213 201,60**
	Контрольное событие 4.10.1.1. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.1.2. Обеспечено развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.3. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.4. Обеспечено развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.5. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2022 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.6. Обеспечено развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2022 году		Парфенов Ю.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.2.	**Мероприятие 4.10.2.**		**Климов А.В. (МИД России),**	**Обеспечение функционирования ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**310**	**0113**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**509 608,50**	**509 608,50**	**509 608,50**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения паспортно-визовых документов, удостоверяющих личность		**заместитель директора Консульского департамента**	**составе системы "Мир", а также изготовление и персонализация бланков паспортов нового поколения.**			**310**	**0113**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**244**	**13 875,40**	**13 879,90**	**14 741,20**
	Контрольное событие 4.10.2.1. Обеспечение функционирования и развития ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформления и выдачи паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2020 году		Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.2.2. Обеспечение функционирования и развития ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформления и выдачи паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2021 году		Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.2.3. Обеспечение функционирования и развития ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "МИР", а также оформления и выдачи паспортов, содержащих электронный носитель информации, в 2022 году		Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.3.	**Мероприятие 4.10.3. Развитие, техническая поддержка и эксплуатация ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП**		**Горемыкин В.П (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России**	**Бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**187**	**0201**	**23**	**4**	**10**	**90049**	**242**	**4 886,90**	**2 520,00**	**4 535,60**
							187	**0201**	**23**	**4**	**10**	**90049**	**244**	**17 572,40**	**19 939,30**	**17 923,70**
	Контрольное событие 4.10.3.1. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Горемыкин В.П (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.3.2. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Горемыкин В.П (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.3.3. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2022 году		Горемыкин В.П (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.4.	**Мероприятие 4.10.4. Развитие и эксплуатация ведомственного сегмента МВД России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность**		**Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России**	**Обеспечено развитие и техническое обслуживание ведомственного сегмента МВД России системы "Мир". Повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**188**	**0302**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**1 801 900,00**	**1 801 900,00**	**1 801 900,00**
	Контрольное событие 4.10.4.1. Обеспечены поддержка и обслуживание Государственной информационной системы миграционного учета в 2020 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.4.2. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента МВД России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.3. Обеспечено информационно-телекоммуникационное взаимодействие участников системы "Мир"		Гайдуков М.А. (МВД России), врио начальника ФКУ "ГЦСиЗИ МВД России"			31.12.2020										
	Контрольное событие 4.10.4.4. Обеспечены поддержка и обслуживание Государственной информационной системы миграционного учета в 2021 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.5. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента МВД России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.6. Обеспечено информационно-телекоммуникационное взаимодействие участников системы "Мир"		Гайдуков М.А. (МВД России), врио начальника ФКУ "ГЦСиЗИ МВД России"			31.12.2021										
	Контрольное событие 4.10.4.7. Обеспечены поддержка и обслуживание Государственной информационной системы миграционного учета в 2022 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.8. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента МВД России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2022 году		Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.4.9. Обеспечено информационно-телекоммуникационное взаимодействие участников системы "Мир"		Гайдуков М.А. (МВД России), врио начальника ФКУ "ГЦСиЗИ МВД России"			31.12.2022										
4.10.5.	**Мероприятие 4.10.5. Обеспечение закупки бланков паспортно-визовых документов нового поколения и услуг по их персонализации**		**Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"**	**Проведена закупка бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**188**	**0302**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**244**	**6 517 043,00**	**6 517 043,00**	**6 517 043,00**
	Контрольное событие 4.10.5.1. Заключен государственный контракт на закупку бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации в 2020 году		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"	X	X	31.01.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.5.2. Заключен государственный контракт на закупку бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации в 2021 году		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"	X	X	31.01.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.10.5.3. Заключен государственный контракт на закупку бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации в 2022 году		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"	X	X	31.01.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.6.	**Мероприятие 4.10.6. Обеспечение оформления и выдачи паспортно-визовых документов нового поколения**		**Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России**	**Проведен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, оформление и выдача паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.10.6.1. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2021 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.6.2. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2022 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.6.3. Осуществлен прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации на 2023 год		Казакова В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.7.	**Мероприятие 4.10.7. Техническая поддержка и эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП)**		**Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота**	**Обеспечено бесперебойное функционирование, развитие, техническая поддержка и эксплуатация ГС ПВДНП. Выдано 120 000 удостоверений личности моряка.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**110**	**0408**	**23**	**4**	**10**	**90019**	**242**	**39 341,50**	**39 341,50**	**39 341,50**
	Контрольное событие 4.10.7.1 Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2020 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.2 Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2021 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.7.3 Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2022 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11	ОМ 4.11. Сохранение и развитие архивных информационных ресурсов		Росархив	Модернизация архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизация механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизация контрольных функций и улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.	01.01.2018	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**4 663 261,20**	**5 068 866,00**	**4 658 898,30**
							155	0108	23	4	11	92794	862	1 379,70	1 388,10	1 396,50
							155	0112	23	4	11	90059	611	49 916,30	53 249,70	57 654,60
							155	0113	23	4	11	90011	121	30 114,60	31 095,00	32 338,80
							155	0113	23	4	11	90011	129	9 094,40	9 390,60	9 766,10
							155	0113	23	4	11	90019	122	1 810,40	1 811,00	1 811,00
							155	0113	23	4	11	90019	242	5 233,40	5 204,10	5 204,10
							155	0113	23	4	11	90019	244	11 221,50	11 221,50	11 221,50
							155	0113	23	4	11	90019	853	100,00	100,00	100,00
							155	0113	23	4	11	90059	111	1 254 872,80	1 330 724,60	1 447 573,70
							155	0113	23	4	11	90059	112	2 286,70	2 286,70	2 286,70
							155	0113	23	4	11	90059	119	378 971,60	401 881,60	437 170,00
							155	0113	23	4	11	90059	242	46 710,20	47 496,50	47 496,50
							155	0113	23	4	11	90059	243	8 500,00	0,00	0,00
							155	0113	23	4	11	90059	244	533 696,10	546 158,60	546 444,50
							155	0113	23	4	11	90059	611	88 183,40	89 651,00	91 513,20
							155	0113	23	4	11	90059	612	3 296,00	0,00	0,00
							155	0113	23	4	11	90059	851	37 043,40	36 378,80	36 092,60
							155	0113	23	4	11	90059	852	241,70	241,70	241,70
							155	0113	23	4	11	90059	853	570,70	570,70	570,70
							155	1004	23	4	11	93969	112	17,70	15,80	16,10
							155	1004	23	4	11	93969	122	0,60	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
							155	0113	23	4	11	94009	414	2 200 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00
4.11.1.	**Мероприятие 4.11.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росархива**		**Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства**	**Повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов. Повышение уровня безопасности хранения архивных документов. Рост востребованности архивов у населения. Повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг. Увеличение количества архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии. Рост числа архивов, оснащенных современным оборудованием. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов. Повышение качества архивного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности архивов.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**155**	**0112**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**611**	**49 916,30**	**53 249,70**	**57 654,60**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**111**	**1 254 872,80**	**1 330 724,60**	**1 447 573,70**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**112**	**2 286,70**	**2 286,70**	**2 286,70**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**119**	**378 971,60**	**401 881,60**	**437 170,00**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**242**	**46 710,20**	**47 496,50**	**47 496,50**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**243**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**244**	**533 696,10**	**546 158,60**	**546 444,50**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**611**	**88 183,40**	**89 651,00**	**91 513,20**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**612**	**3 296,00**	**0,00**	**0,00**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**851**	**37 043,40**	**36 378,80**	**36 092,60**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**852**	**241,70**	**241,70**	**241,70**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90059**	**853**	**570,70**	**570,70**	**570,70**
							155	**1004**	**23**	**4**	**11**	**93969**	**112**	**17,70**	**15,80**	**16,10**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**94009**	**414**	**2 200 000,00**	**2 500 000,00**	**1 930 000,00**
	Контрольное событие 4.11.1.1. Введен в эксплуатацию лабораторный корпус федерального казенного учреждения "Российский государственный архив кинофотодокументов" в г. Красногорске (Московская область)	1	Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.1.2. Завершено строительство нулевого цикла архивного комплекса федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» в г. Обнинске (Калужская область)	1	Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.1.3. Завершено строительство архивного комплекса федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» в г. Обнинске (Калужская область)	1	Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11.2.	**Мероприятие 4.11.2. Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Федерального архивного агентства**		**Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства**	**Повышение эффективности управления в сфере архивного дела. Повышение эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере архивного дела. Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие архивного дела.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**155**	**0108**	**23**	**4**	**11**	**92794**	**862**	**1 379,70**	**1 388,10**	**1 396,50**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90011**	**121**	**30 114,60**	**31 095,00**	**32 338,80**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90011**	**129**	**9 094,40**	**9 390,60**	**9 766,10**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**122**	**1 810,40**	**1 811,00**	**1 811,00**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**242**	**5 233,40**	**5 204,10**	**5 204,10**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**244**	**11 221,50**	**11 221,50**	**11 221,50**
							155	**0113**	**23**	**4**	**11**	**90019**	**853**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
							155	**1004**	**23**	**4**	**11**	**93969**	**122**	**0,60**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.11.2.1. Внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации законопроект "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации"		Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.2. Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2019 году	1	Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.3. Утверждена новая редакция "Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях"	1	Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.11.2.4. Разработан Реестр видов документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организациях	1	Артизов А.Н. (Росархив), руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12	ОМ 4.12. Реализация комплексных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории Российской Федерации <3>	X	Минкомсвязь России	Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».	01.01.2018	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
							071	0410	23	4	12	65621	452	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.12.1.	**Мероприятие 4.12.1. Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта, предусматривающего в том числе создание и развитие университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"**		**Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов**	**Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**12**	**65621**	**452**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
	Контрольное событие 4.12.1.1. В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.12.1.2. В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.12.1.3. В 2022 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12.2.	**Мероприятие 4.12.2. Разработка стратегии акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года**		**Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов**	**Разработана и утверждена стратегия акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.12.2.1. В 2020 году утверждена стратегия акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года		Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.13	4.D2 «Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	X	Минкомсвязь России	Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/с; обеспечено увеличение пропускной способности каналов доступа в сеть "Интернет" двух региональных узлов российского государственного сегмента сети "Интернет" (сети RSNet) до 10 Гбит/с. Модернизирована и функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия. Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Разработаны 2 системных проекта по организации системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти и межведомственного взаимодействия. Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности. Переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления. Созданы национальный стандарт классификации ЦОД и система сертификации, определены требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре ЦОД, используемых для государственных информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления. Оказаны услуги социально значимым объектам по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа к информационным системам и к сети Интернет, по передаче и защите данных при осуществлении доступа к информационным системам и к сети Интернет, по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, а также по мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении и предоставлении доступа к указанным системам и сетям.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	6 706 145,80	9 350 190,00	9 109 000,00
							071	0410	23	4	D2	05900	242	2 025 000,00	3 330 000,00	4 797 000,00
							071	0410	23	4	D2	07200	244	3 042 475,80	3 539 090,00	0,00
							168	0112	23	4	D2	04700	612	342 768,00	505 758,00	510 758,00
							168	0113	23	4	D2	04700	242	53 242,00	53 242,00	53 242,00
							187	0410	23	4	D2	06500	242	657 000,00	1 247 000,00	2 596 000,00
							202	0306	23	4	D2	05400	242	444 000,00	439 000,00	825 000,00
							202	0306	23	4	D2	05200	242	131 260,00	131 260,00	128 000,00
							202	0306	23	4	D2	04800	242	10 400,00	104 840,00	199 000,00
4.13.1.	**Мероприятие 4.D2.1. Обеспечение хранения и обработки информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления в государственной единой облачной платформе, по сервисной модели**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", включающие, в том числе определение государственной единой облачной платформы, прав и обязанностей её участников. Определены функциональные и технические требования к элементам инженерной инфраструктуры государственной единой облачной платформы и их взаимодействию между собой, технические требования для присоединения к инженерной инфраструктуре, а также в целом – к государственной инфраструктуре облачных вычислений. Создана инженерная инфраструктура государственной единой облачной платформы. В части центров обработки данных должны использоваться мощности российских компаний – поставщиков услуг ЦОД, соответствующих установленным требованиям по присоединению к инженерной инфраструктуре, а также присоединенные к инженерной инфраструктуре центры обработки данных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Создана и запущена в эксплуатацию ФГИС государственной единой облачной платформы. Федеральные органы государственной власти реализуют переход на ГЕОП в соответствии с утвержденным планом перехода. Переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**05900**	**242**	**2 025 000,00**	**3 330 000,00**	**4 797 000,00**
	Контрольное событие 4.D2.1.1. Создана и введена в опытную эксплуатацию государственная единая облачная платформа	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.1.2. Введена в промышленную эксплуатацию государственная единая облачная платформа	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.1.3. Осуществлена миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов в соответствии с планом перехода	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.2	**Мероприятие 4.D2.2. Оказание услуг социально значимым объектам по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа к информационным системам и к сети Интернет, по передаче и защите данных при осуществлении доступа к информационным системам и к сети Интернет, по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящий вред здоровью и развитию детей, а также по мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении и предоставлении доступа к указанным системам и сетям**	*	**Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов**	**Оказаны услуги социально значимым объектам по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа к информационным системам и к сети Интернет, по передаче и защите данных при осуществлении доступа к информационным системам и к сети Интернет, по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, а также по мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении и предоставлении доступа к указанным системам и сетям.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**07200**	**244**	**3 042 475,80**	**3 539 090,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D2.2.1. Оказан оператором ЕСПД комплекс Услуг для СЗО, подключенных в рамках государственных контрактов в 2019 г., за исключением компоненты "Защита данных" □	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов, Владимиров И.И. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.05.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.2.2. Оказан комплекс Услуг в полном объеме для СЗО в соответствии с перечнем и подключенных в рамках государственных контрактов в 2019 году	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов, Владимиров И.И. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.20.3. Оказан комплекс Услуг для СЗО, подключенных в рамках государственных контрактов в 2020 г.	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов, Владимиров И.И. (Минкомсвязь России), заместитель директора	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.2.4. Оказан комплекс Услуг для СЗО, подключенных в рамках государственных контрактов в 2019-2020 г.	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов, Владимиров И.И. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.2.5. Оказан комплекс Услуг для СЗО, подключенных в рамках государственных контрактов в 2021 г.	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов, Владимиров И.И. (Минкомсвязь России), заместитель директора	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.2.6. Оказан комплекс Услуг для СЗО, подключенных в рамках государственных контрактов в 2019-2021 г.	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов, Владимиров И.И. (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.2.7. Оказан комплекс Услуг для СЗО, подключенных в рамках контрактов в 2022 г.	4	Семенихин И.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента инфраструктурных проектов, Владимиров И.И. (Минкомсвязь России), заместитель директора	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.3.	**Мероприятие 4.D2.3. Обеспечение возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде**	*	**Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности**	**Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**168**	**0112**	**23**	**4**	**D2**	**04700**	**612**	**342 768,00**	**505 758,00**	**510 758,00**
							168	**0113**	**23**	**4**	**D2**	**04700**	**242**	**53 242,00**	**53 242,00**	**53 242,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.3.1. Проведены работы по Техническому проектированию 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.05.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.2. Разработано программное обеспечение 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	10.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.3. Информационная система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" введена в опытную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.4. Государственные информационные системы (11 единиц), обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.5. Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.6. Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в эксплуатацию в объеме 1 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.7. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.8. Проведены работы по Техническому проектированию Государственных информационных систем (11 ед.), Информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	10.04.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.3.9. Разработано программное обеспечение Государственных информационных систем (11 ед.), Информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	10.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.10. Разработано программное обеспечение Информационной системы управления административными процессами Роспатента в объеме 2 очереди	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	10.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.11. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди. Введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.12. Государственные информационные системы (11 единиц), информационные системы (3 ед.), обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	15.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.13. Обеспечение функционирования, эксплуатация и сопровождение 11 государственных информационных систем и 3 информационных систем , обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.14. Обеспечение функционирования, эксплуатация и сопровождение обеспечивающих систем и программно-аппаратных комплексов	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.15. Обеспечение функционирования, эксплуатация и сопровождение 11 государственных информационных систем и 3 информационных систем , обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в промышленную эксплуатацию	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	20.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.3.16. Обеспечение функционирования, эксплуатация и сопровождение обеспечивающих систем и программно-аппаратных комплексов	4	Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности	X	X	20.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.4.	**Мероприятие 4.D2.4. Создание цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.**	*****	**Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации**	**Создана Концепция и согласована Минкомсвязью России и Минобороны России. Создана цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественного комплекса Минобороны России. Выполнены работы по промышленному внедрению цифровой платформы не менее чем на 100000 (нарастающим итогом) объектах Минобороны России.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**187**	**0410**	**23**	**4**	**D2**	**06500**	**242**	**657 000,00**	**1 247 000,00**	**2 596 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.4.1. В 2020 году разработана и утверждена концепция создания цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.08.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.2. Реализован первый этап по созданию и внедрению на объектах Минобороны России цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.3. В первом полугодии 2021 года реализован первый этап по созданию (доработке) и внедрению на объектах Минобороны России цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	20.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.4. Реализован первый этап по созданию (доработке) и внедрению на объектах Минобороны России цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.5. В 2021 году доработана и внедрена на 36000 (нарастающим итогом) объектах Минобороны России цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.6. В первом полугодии 2022 года реализован второй этап по созданию (доработке) и внедрению на объектах Минобороны России цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	20.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.7. Реализован второй этап по созданию (доработке) и внедрению на объектах Минобороны России цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	13.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.4.8. В 2022 году доработана и внедрена на 100000 (нарастающим итогом) объектах Минобороны России цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.13.5.	**Мероприятие 4.D2.5. Развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети "Интернет" (сеть RSNet)**	*	**Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/с; обеспечено увеличение пропускной способности каналов доступа в сеть "Интернет" двух региональных узлов российского государственного сегмента сети "Интернет" (сети RSNet) до 10 Гбит/с.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D2**	**05400**	**242**	**444 000,00**	**439 000,00**	**825 000,00**
	Контрольное событие 4.D2.5.1. В 2020 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 20 Гбит/с, нарастающим итогом	2, 4	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.5.2. В 2021 году обеспечено развитие и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» с производительностью магистрали телекоммуникационной подсистемы опорных узлов 40 Гбит/с, нарастающим итогом	2, 4	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.5.3. В 2022 году обеспечено увеличение пропускной способности каналов доступа в сеть "Интернет" двух региональных узлов российского государственного сегмента сети "Интернет" (сети RSNet) до 10 Гбит/с □	2, 4	Бабиченко С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.6.	**Мероприятие 4.D2.6. Создание и развитие системы распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации**	*	**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Модернизирована и функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D2**	**05200**	**242**	**131 260,00**	**131 260,00**	**128 000,00**
	Контрольное событие 4.D2.6.1. В 2020 году создан цифровой программно-технический комплекс 1 ситуационного центра	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.6.2. В 2021 году созданы цифровые программно-технические комплексы 2 ситуационных центров	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.6.3. В 2022 году созданы цифровые программно-технические комплексы 2 ситуационных центров	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.7.	**Мероприятие 4.D2.7. Создание защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях**	*	**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D2**	**04800**	**242**	**10 400,00**	**104 840,00**	**199 000,00**
	Контрольное событие 4.D2.7.1. В 2020 году завершено создание центра управления системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти в рамках опытного района с возможностью подключения не менее 50 абонентов	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D2.7.2. В 2021 году завершена закупка абонентского оборудования специальной видеосвязи опытного района не менее 85 абонентов. Система КВС ОГВ введена в опытную эксплуатацию.	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D2.7.3. В 2022 году создан и введен в опытную эксплуатацию комплекс сопряжения КВС ОГВ с ведомственными сетями видеосвязи.	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.14	4.D4 «Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	ФСО России	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с.	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**143 000,00**	**132 000,00**	**335 000,00**
							202	0306	23	4	D4	12100	242	143 000,00	132 000,00	335 000,00
4.14.1.	**Мероприятие 4.D4.1. Создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности в рамках развития российского государственного сегмента сети "Интернет" (RSNet)**	*	**Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с; обеспечена производительность системы очистки трафика двух региональных узлов российского государственного сегмента сети «Интернет» 10 Гбит/с**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D4**	**12100**	**242**	**143 000,00**	**132 000,00**	**335 000,00**
	Контрольное событие 4.D4.1.1. В 2020 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 20 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D4.1.2. В 2021 году создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети «Интернет» с высокой производительностью системы очистки трафика 40 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D4.1.3. В 2022 году обеспечена производительность системы очистки трафика двух региональных узлов российского государственного сегмента сети «Интернет» 10 Гбит/с	2, 4	Челноков Д.Ю. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15	4.D5 «Федеральный проект «Цифровые технологии»	X	Минкомсвязь России	Определение потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг Оказание поддержки компаниям - лидерам по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения Государственная поддержка проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**23 471 656,00**	**39 578 551,10**	**65 342 082,80**
							071	0410	23	4	D5	16700	244	130 000,00	129 000,00	94 000,00
							071	0410	23	4	D5	61631	812	2 466 000,00	5 534 000,00	8 000 000,00
							071	0410	23	4	D5	16500	244	145 722,00	86 804,00	46 000,00
							071	0410	23	4	D5	66831	632	6 000 000,00	9 070 000,00	14 819 500,00
							071	0410	23	4	D5	66830	812	2 768 000,00	5 971 000,00	13 651 000,00
							071	0410	23	4	D5	64120	632	6 000 000,00	9 062 000,00	14 819 500,00
							071	0410	23	4	D5	66809	811	3 312 000,00	7 124 000,00	11 544 000,00
							071	0410	23	4	D5	16900	244	348 000,00	318 000,00	258 000,00
							226	0411	23	4	D5	66806	611	59 934,00	59 747,10	60 082,80
							226	0411	23	4	D5	66806	612	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
							226	0412	23	4	D5	66806	612	240 000,00	440 000,00	440 000,00
							303	0104	23	4	D5	16400	632	200 000,00	200 000,00	30 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				Государственная поддержка программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного кредитования Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение российских информационно-коммуникационных технологий и решений, а также цифровых платформ на зарубежных рынках Государственная поддержка юридических лиц в целях финансового обеспечения проектов по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий Отбор и мониторинг реализации проектов цифровой трансформации отраслей и регионов Разработка и утверждение дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий			725	0412	23	4	D5	16300	244	102 000,00	84 000,00	80 000,00
4.15.1.	**Мероприятие 4.D5.1. Определение потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" цифровых технологий при формировании новых продуктов и услуг**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в Российской Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**16700**	**244**	**130 000,00**	**129 000,00**	**94 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.1.1. В 2020 году проведено исследование потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" цифровых технологиях (включая перечень существующих и перспективных "сквозных" цифровых технологий)	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.2. В 2020 году подготовлен отчет с оценкой потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" цифровых технологиях (включая перечень существующих и перспективных "сквозных" цифровых технологий)	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.3. В 2020 году проведена оценка уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" цифровым технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.4. В 2020 году подготовлен отчет об оценке уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" цифровым технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.5. Актуализирована система показателей национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.1.6. В 2020 году подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.7. В 2021 году подготовлен отчет с оценкой потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" цифровых технологиях (включая перечень существующих и перспективных "сквозных" цифровых технологий)	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.8. В 2021 году подготовлен отчет об оценке уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" цифровым технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.9. Усовершенствована система показателей национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.10. В 2021 году подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.11. В 2022 году подготовлен отчет с оценкой потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" цифровых технологиях (включая перечень существующих и перспективных "сквозных" цифровых технологий)	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.12 В 2022 году подготовлен отчет об оценке уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" цифровым технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.13. Усовершенствована система показателей национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.11.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.1.14. В 2022 году подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии цифровой экономики Российской Федерации	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.11.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.15.2.	**Мероприятие 4.D5.2. Оказание поддержки компаниям - лидерам по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий. Компаниями-лидерами реализован портфель проектов по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**61631**	**812**	**2 466 000,00**	**5 534 000,00**	**8 000 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.2.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях оказания поддержки компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.2.2. Подготовлена и утверждена необходимая документация для проведения отбора компаний-лидеров по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.2.3. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.2.4. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.2.5. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.3.	**Мероприятие 4.D5.3. Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечено информационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**16500**	**244**	**145 722,00**	**86 804,00**	**46 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.3.1. Обеспечено в 2020 году информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.3.2. Проведен в 2020 году мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.3.3. Проведен в 2021 году мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.3.4. Проведен в 2022 году мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.4.	**Мероприятие 4.D5.4. Государственная поддержка проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**66831**	**632**	**6 000 000,00**	**9 070 000,00**	**14 819 500,00**
	Контрольное событие 4.D5.4.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях отбора и поддержки проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2020 году. □	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.2. Подготовлена и утверждена необходимая документация для проведения отбора проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2020 году. □	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.3. Отобраны и поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2020 году. □	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.4. Отобраны и поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2021 году. □	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.5. Отобраны и поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 2022 году. □	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.5.	**Мероприятие 4.D5.5. Государственная поддержка программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Оказана государственная поддержка программам деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**66830**	**812**	**2 768 000,00**	**5 971 000,00**	**13 651 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.5.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях отбора и поддержки программ деятельности лидирующих исследовательских центров в 2020 году, реализуемые российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.5.2. Подготовлена и утверждена необходимая документация для проведения отбора программ деятельности лидирующих исследовательских центров в 2020 году, реализуемые российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.5.3. Отобраны и поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров в 2020 году, реализуемые российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.5.4. Отобраны и поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров в 2021 году, реализуемые российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.5.5. Отобраны и поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров в 2022 году, реализуемые российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.6.	**Мероприятие 4.D5.6. Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**64120**	**632**	**6 000 000,00**	**9 062 000,00**	**14 819 500,00**
	Контрольное событие 4.D5.6.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в целях отбора и поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.6.2. Подготовлена и утверждена необходимая документация для проведения отбора проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.6.3. Отобраны и поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.6.4. Отобраны и поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2021 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.6.5. Отобраны и поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в 2022 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.7.	**Мероприятие 4.D5.7. Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного кредитования**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**66809**	**811**	**3 312 000,00**	**7 124 000,00**	**11 544 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.7.1. Отобраны и поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования, в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.7.2. Отобраны и поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования, в 2021 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.7.3. Отобраны и поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования, в 2022 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.8.	**Мероприятие 4.D5.8. Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение российских информационно-коммуникационных технологий и решений, а также цифровых платформ на зарубежных рынках**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Реализован комплекс мероприятий, направленный на продвижение российских ИКТ-решений и цифровых платформ на зарубежных рынках**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D5**	**16900**	**244**	**348 000,00**	**318 000,00**	**258 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.8.1. Реализован комплекс мероприятий, направленных на продвижение российских информационно-коммуникационных технологий и решений, а также цифровых платформ на зарубежных рынках в 2020 году	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.8.2. Реализован комплекс мероприятий, направленных на продвижение российских информационно-коммуникационных технологий и решений, а также цифровых платформ на зарубежных рынках в 2021 году	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.8.3. Реализован комплекс мероприятий, направленных на продвижение российских информационно-коммуникационных технологий и решений, а также цифровых платформ на зарубежных рынках в 2022 году	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.9.	**Мероприятие 4.D5.9. Поддержка проектов малых предприятий в области "сквозных" цифровых технологий**	*	**Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»**	**Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**226**	**0411**	**23**	**4**	**D5**	**66806**	**611**	**59 934,00**	**59 747,10**	**60 082,80**
							226	**0411**	**23**	**4**	**D5**	**66806**	**612**	**1 700 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
							226	**0412**	**23**	**4**	**D5**	**66806**	**612**	**240 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**
	Контрольное событие 4.D5.9.1. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 200 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.9.2. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 300 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D5.9.3. Поддержано Фондом содействия инновациям не менее 400 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий, накопительным итогом	4	Поляков С.Г. (Фонд содействия инновациям), генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.10.	**Мероприятие 4.D5.10. Отбор и мониторинг реализации проектов цифровой трансформации отраслей и регионов**	**	**Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации**	**Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**303**	**0104**	**23**	**4**	**D5**	**16400**	**632**	**200 000,00**	**200 000,00**	**30 000,00**
4.15.11.	**Мероприятие 4.D5.11. Разработка и утверждение дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий**	**	**Комаров К.Б. (Госкорпорация "Росатом"), первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу**	**Разработаны, утверждены и актуализируются дорожные карты по направлениям развития СЦТ с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**725**	**0412**	**23**	**4**	**D5**	**16300**	**244**	**102 000,00**	**84 000,00**	**80 000,00**
4.16	4.D6 «Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	X	Минкомсвязь России	Повышение функциональности личных кабинетов в федеральных государственных информационных системах "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части доступности новых возможностей для получения государственных услуг и просмотра выполнения государственных функций, относящихся к физическим и юридическим лицам. Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств-членов Евразийского экономического союза. Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» , в том числе реализовано обеспечение и применение Единой системы в органах государственной власти, их подведомственных организациях в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников. Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве Евразийского экономического союза. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж». Обеспечено развитие, эксплуатация, функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении функций, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства. Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти. Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый	01.01.2019	31.12.2024	**всего**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**30 502 720,70**	**40 104 772,60**	**51 586 127,40**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**242**	**4 611 755,90**	**5 220 102,60**	**2 236 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21100**	**242**	**31 000,00**	**31 000,00**	**30 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23400**	**242**	**498 000,00**	**505 000,00**	**800 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23200**	**242**	**189 000,00**	**249 000,00**	**411 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23000**	**242**	**19 000,00**	**25 000,00**	**41 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84100**	**242**	**780 000,00**	**640 000,00**	**601 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21200**	**244**	**121 000,00**	**121 000,00**	**121 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22400**	**242**	**0,00**	**0,00**	**1 649 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22400**	**612**	**551 000,00**	**913 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22700**	**242**	**0,00**	**0,00**	**1 748 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22700**	**612**	**550 000,00**	**996 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22200**	**242**	**3 062 116,10**	**4 878 575,10**	**18 110 213,90**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22900**	**242**	**55 000,00**	**94 000,00**	**168 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22300**	**244**	**242 440,70**	**264 440,70**	**390 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23100**	**242**	**303 000,00**	**361 000,00**	**623 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23500**	**242**	**167 698,00**	**303 000,00**	**499 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**611**	**208 500,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22800**	**242**	**908 000,00**	**1 263 000,00**	**1 661 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21500**	**242**	**130 000,00**	**134 900,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22600**	**242**	**521 000,00**	**846 000,00**	**1 171 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**50080**	**521**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84900**	**242**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**85000**	**242**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84200**	**611**	**190 000,00**	**249 000,00**	**553 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22500**	**242**	**1 713 950,40**	**5 644 950,10**	**2 653 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23300**	**242**	**967 836,00**	**540 178,00**	**3 766 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23300**	**611**	**429 324,00**	**466 032,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20600**	**612**	**319 000,00**	**439 000,00**	**822 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21000**	**244**	**196 950,00**	**196 950,00**	**394 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22100**	**244**	**170 000,00**	**170 000,00**	**220 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84300**	**612**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84300**	**414**	**31 323,20**	**319 820,10**	**297 786,10**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84400**	**612**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
							077	**0709**	**23**	**4**	**D6**	**86300**	**621**	**61 688,40**	**27 603,30**	**0,00**
							082	**0405**	**23**	**4**	**D6**	**84800**	**242**	**1 175 000,00**	**1 400 300,00**	**0,00**
							095	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**85400**	**242**	**324 817,00**	**305 000,00**	**0,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**242**	**208 657,30**	**402 500,00**	**922 700,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**244**	**212 687,70**	**310 000,00**	**775 300,00**
							149	**1006**	**23**	**4**	**D6**	**84700**	**244**	**44 700,00**	**0,00**	**0,00**
							177	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20100**	**242**	**1 501 000,00**	**273 000,00**	**1 106 000,00**
							180	**0303**	**23**	**4**	**D6**	**85200**	**242**	**665 730,90**	**74 024,30**	**0,00**
							188	**0313**	**23**	**4**	**D6**	**85500**	**241**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
							202	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**22000**	**242**	**31 000,00**	**39 000,00**	**63 000,00**
							202	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**21900**	**242**	**97 000,00**	**149 000,00**	**168 000,00**
							202	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**23700**	**242**	**71 000,00**	**50 000,00**	**47 000,00**
							202	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**21700**	**242**	**709 000,00**	**468 000,00**	**533 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				электронный документооборот с применением электронной подписи.			303	0104	23	4	D6	60502	632	208 403,10	212 811,90	219 130,40
							303	0104	23	4	D6	62671	632	502 845,00	509 790,00	2 413 997,00
							305	0410	23	4	D6	85300	242	470 000,00	600 000,00	0,00
							308	0411	23	4	D6	84500	241	49 500,00	0,00	0,00
							308	0410	23	4	D6	84500	242	2 420 480,60	2 977 155,70	0,00
							308	0410	23	4	D6	84500	244	29 705,40	22 066,80	0,00
							322	0410	23	4	D6	85600	242	247 880,00	396 380,00	0,00
							415	0301	23	4	D6	21300	242	2 883 231,00	5 853 192,00	6 373 000,00
							498	0410	23	4	D6	85100	242	312 500,00	355 000,00	0,00
				За счет применения единых требований приведены в соответствие данные, используемые при межведомственном электронном взаимодействии, в государственных информационных системах, обеспечено единство форматов и атрибутов данных, автоматизированы процессы межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг и исполнения функций федеральными органами исполнительной власти (сформирована Национальная система управления данными). Обеспечено развитие и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в целях объединения статистических ресурсов, для способствования их эффективному использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании, предоставления доступа к официальной статистической информации, обеспечения возможности представления официальной статистической информации, доступности и открытости официальной статистической информации. Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения. Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено высокое качество предоставления гражданам и организациям государственных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений с использованием дистанционных технологий и современных информационно-телекоммуникационных технологий в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Обеспечено выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", установленных актом Правительства Российской Федерации. Оказана методологическая поддержка в рамках создания и внедрения национальной системы управления данными. Созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти. Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 509 организаций. Усовершенствованы механизмы обработки обращений , мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений. Число государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые функции, подключенных к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан, составит 30 тыс. единиц. Создана единая цифровая платформа обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий. В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации.					

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				Обеспечено экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение разработки и реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Внедрены новые принципы и подходы предоставления государственных услуг, сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг, усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, созданы и обеспечено развитие сети центров оказания услуг для бизнеса, сформирован механизм обратной связи государства с гражданами и юридическими лицами в части обеспечения возможности направления мнения о качестве предоставления массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Создана система контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе. отечественных технологий для обработки больших массивов данных. Организованы сервисы на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего государственного аудита (контроля). Обеспечено их функционирование. Обеспечение предоставления цифровых сервисов для участников избирательного процесса. Разработана методологическая основа единой технологической архитектуры информационных систем государственных органов исполнительной власти. Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории субъектов Российской Федерации											
4.16.1.	**Мероприятие 4.D6.1. Развитие функциональности федеральных государственных информационных систем "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в целях развития личных кабинетов для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей**	*	**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Повышение функциональности личных кабинетов в федеральных государственных информационных системах "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части доступности новых возможностей для получения государственных услуг и просмотра выполнения государственных функций, относящихся к физическим и юридическим лицам.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**242**	**112 892,40**	**112 892,40**	**112 892,40**
	Контрольное событие 4.D6.1.1. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» в целях соответствия требованиям стандарта информатизации контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.2. Обеспечено развитие функциональности федеральных государственных информационных систем "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в целях предоставления отдельных цифровых сервисов для участников избирательного процесса в 2020 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.1.3. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» в целях соответствия требованиям стандарта информатизации контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.4. Обеспечено развитие функциональности федеральных государственных информационных систем "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в целях предоставления отдельных цифровых сервисов для участников избирательного процесса в 2021 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.5. Обеспечено развитие функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» в целях соответствия требованиям стандарта информатизации контрольной (надзорной) деятельности в 2022 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.6. Обеспечено развитие функциональности федеральных государственных информационных систем "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в целях предоставления отдельных цифровых сервисов для участников избирательного процесса в 2022 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.2.	**Мероприятие 4.D6.2. Обеспечение разработки, развития, внедрения компонентов национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**	*	**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств-членов Евразийского экономического союза.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21100**	**242**	**31 000,00**	**31 000,00**	**30 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.2.1. Информационная система доверенной третьей стороны национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза сертифицирована по требованиям обеспечения информационной безопасности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.2.2. Информационная система доверенной третьей стороны национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза введена в эксплуатацию	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.2.3. Компоненты национального сегмента Российской Федерации обеспечивают эксплуатацию введенных в действие общих процессов Евразийского экономического союза	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.3.	**Мероприятие 4.D6.3. Обеспечение развития и эксплуатации типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности**	*	**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности", в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23400**	**242**	**443 000,00**	**435 000,00**	**689 110,00**
	Контрольное событие 4.D6.3.1. Обеспечено развитие и эксплуатация Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.3.2. Обеспечено развитие и эксплуатация Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.3.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2022 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.4.	**Мероприятие 4.D6.4. Обеспечение проектирования создания, развития и эксплуатации единого реестра обязательных требований в составе платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности**	*	**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований. Обеспечено актуализация, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23400**	**242**	**55 000,00**	**70 000,00**	**110 890,00**
	Контрольное событие 4.D6.4.1. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.4.2. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.4.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.5.	**Мероприятие 4.D6.5. Проектирование, создание, развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности**	*	**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23200**	**242**	**189 000,00**	**249 000,00**	**411 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.5.1. Обеспечено развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.5.2. Обеспечено развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.5.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных, промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2022 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.6.	**Мероприятие 4.D6.6. Создание, развитие и эксплуатация базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, доступной в системе межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени**	*	**Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации**	**Создан сегмент базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, используемых в контрольно-надзорной деятельности, доступной в системе межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23000**	**242**	**19 000,00**	**25 000,00**	**41 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.6.1. Разработаны форматы и требования разметки и индексирования нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.6.2. Обеспечено представление федеральных нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности, в машиночитаемом виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.6.3. Введен в опытную эксплуатацию сегмент базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.6.4. Обеспечено представление региональных нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности, в машиночитаемом виде через систему межведомственного электронного взаимодействия	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.7.	**Мероприятие 4.D6.7. Развитие, внедрение и эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"**	*	**Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации**	**Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» , в том числе реализовано обеспечение и применение Единой системы в органах государственной власти, их подведомственных организациях в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84100**	**242**	**780 000,00**	**640 000,00**	**601 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.7.1. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2020 году	4	Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.2. Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и осуществление кадровой работы с использованием Единой системы в органах государственной власти в 2020 году	4	Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.3. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2021 году	4	Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.7.4. Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и осуществление кадровой работы с использованием Единой системы в органах государственной власти в 2021 году	4	Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.5. Обеспечена эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2022 году	4	Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.7.6. Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и осуществление кадровой работы с использованием Единой системы в органах государственной власти в 2022 году	4	Гурзов К. А. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.8.	**Мероприятие 4.D6.8. Обеспечение на национальном уровне координации и экспертной поддержки реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве Евразийского экономического союза. Разработан и утвержден комплекс национальных документов, направленных на реализацию Цифровой повестки ЕАЭС, в том числе утверждено Положение о координации, мониторинге отборе и продвижении проектов (инициатив), и создан механизм отбора и поддержки проектов (инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21200**	**244**	**121 000,00**	**121 000,00**	**121 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.8.1. Разработан и утвержден комплекс национальных документов, направленных на реализацию Цифровой повестки ЕАЭС, в том числе утверждено Положение о координации, мониторинге отборе и продвижении проектов (инициатив), и создан механизм отбора и поддержки проектов (инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС.	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.8.2. Сформирован механизм отбора и поддержки проектов (инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве Евразийского экономического союза	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.8.3. Произведен отбор и поддержка проектов (инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве Евразийского экономического союза	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.9.	**Мероприятие 4.D6.9. Создание, развитие и обеспечение функционирования платформы централизованного хранения электронных документов (ЦХЭД) государственных органов**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22400**	**242**	**0,00**	**0,00**	**1 649 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22400**	**612**	**551 000,00**	**913 000,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.9.1. Определен порядок долговременного/постоянного хранения массивов электронных документов в неизменном состоянии, в том числе с использованием современных "облачных технологий". Платформа ЦХЭД введена в опытно-промышленную эксплуатацию	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.9.2. Платформа ЦХЭД введена в эксплуатацию	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.9.3. Развитие и сопровождение Платформы ЦХЭД	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.10.	**Мероприятие 4.D6.10. Создание платформы юридически значимого электронного документооборота, обеспечивающей межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на общих инфраструктурных, технологических и методологических решениях, обеспечивающих автоматизацию процессов документационной деятельности органов государственной власти**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22700**	**242**	**0,00**	**0,00**	**1 748 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22700**	**612**	**550 000,00**	**996 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.10.1. Проведены предварительные испытания целевой платформы юридически значимого электронного документооборота	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.10.2. Платформа юридически значимого электронного документооборота введена в эксплуатацию	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.10.3. Развитие и сопровождение платформы юридически значимого электронного документооборота	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.11.	**Мероприятие 4.D6.11. Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22200**	**242**	**3 062 116,10**	**4 878 575,10**	**18 110 213,90**
	Контрольное событие 4.D6.11.1. Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных, в том числе разрешительных (муниципальных) услуг и функций, в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.11.2. Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.11.3. Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных, в том числе разрешительных (муниципальных) услуг и функций, в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.11.4. Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных, в том числе разрешительных (муниципальных) услуг и функций, в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.12.	**Мероприятие 4.D6.12. Разработка, внедрение и сопровождение Автоматизированной информационной системы проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти"**	**	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Реализована платформа, обеспечена автоматизированная программная поддержка управления проектной деятельностью.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22900**	**242**	**55 000,00**	**94 000,00**	**168 000,00**
4.16.13.	**Мероприятие 4.D6.13. Обеспечение информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечены информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22300**	**244**	**242 440,70**	**264 440,70**	**390 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.13.1. Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.13.2. Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.13.3. Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.14.	**Мероприятие 4.D6.14. Создание платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией**	*****	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23100**	**242**	**303 000,00**	**361 000,00**	**623 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.14.1. Созданы средства автоматизации формирования пакетных запросов в СМЭВ для получения всех сведений, необходимых для предоставления услуги или исполнения функции, созданы средства постобработки ответов с автоматическим формированием по результатам обработки пакетных запросов	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.14.2. Разработаны контекстные подсказки ЕСНСИ. □	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.14.3. Создан в СМЭВ механизм автоматического контроля за соблюдением информационной системой участника взаимодействия установленного для неё количественного ограничения по отправке сообщений-запросов в контексте межведомственного обмена по конкретному виду сведений	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.14.4. Обеспечена возможность хранения и отображения расширенных сведений о ревизиях, в составе которых были зафиксированы операции по созданию или модификации конкретных записей справочника ЕСНСИ, а также входит информация о владельце электронной подписи, с использованием которой данная ревизия была подписана.	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.14.5. Обеспечены развитие и эксплуатация платформы	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.15.	**Мероприятие 4.D6.15. Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством ЕПГУ к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации**	*****	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ) и предоставлена возможность доступа пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет "к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна", сформирована единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23500**	**242**	**167 698,00**	**303 000,00**	**499 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.15.1. Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" к информации, созданной органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также иной общедоступной информацией, модернизирована в соответствии с планом развития, расширена единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационной-контентного наполнения.	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.2. Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, запущена в промышленную эксплуатацию, сформирована единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.3. Обеспечено развитие ФГИС ЕПГУ в части увеличения количества, качества и удобства предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде для граждан и организаций	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.15.4. Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" к информации, созданной органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также иной общедоступной информацией, модернизирована в соответствии с планом развития, расширена единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационной-контентного наполнения.	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.16.	**Мероприятие 4.D6.16. Обеспечение эксплуатации и развития электронного правительства**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**242**	**4 467 638,00**	**5 075 984,70**	**2 091 882,10**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**611**	**208 500,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.16.1. Оказаны услуги по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства в 2020 году	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.16.2. Оказаны услуги по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства в 2021 году	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.16.3. Оказаны услуги по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства в 2022 году	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.17.	**Мероприятие 4.D6.17. Создание и использование механизмов цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе создание и утверждение нормативно-правовой базы**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Созданы и используются механизмы цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22800**	**242**	**908 000,00**	**1 263 000,00**	**1 661 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.17.1. Создано единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам в рамках работ по развитию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕОЦОС)	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.17.2. Предоставлена возможность для граждан и организаций централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного мнения	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.17.3. Предоставлена возможность для граждан и организаций централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде во все государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, с помощью информационной системы «Единое окно цифровой обратной связи» (ЕОЦОС)	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.18.	**Мероприятие 4.D6.18. Обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление"**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21500**	**242**	**130 000,00**	**134 900,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.18.1. Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.18.2. Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.18.3. Обеспечено информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое сопровождение в сфере контрольной и надзорной деятельности	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.19.	**Мероприятие 4.D6.19. Создание на базе Единой системы идентификации и аутентификации платформы идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единого пространства доверия электронной подписи**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**На базе Единой системы идентификации и аутентификации создана платформа идентификации, включая биометрическую аутентификацию с использованием единой биометрической системы, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также обеспечено использование облачной квалифицированной электронной подписи на базе ФГИС ГУЦ .**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22600**	**242**	**521 000,00**	**846 000,00**	**1 171 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.19.1. Обеспечено развитие механизмов идентификации, аутентификации и авторизации пользователей, в том числе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы, с целью получения государственных, муниципальных, а также иных услуг. Переход на реестровую модель полномочий	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.19.2. Созданы улучшенные механизмы обеспечения защищенного юридически значимого взаимодействия в рамках цифровой платформы	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.19.3. Обеспечено развитие и эксплуатация цифровой платформы	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.20	**Мероприятие 4.D6.20. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории субъектов Российской Федерации**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**50080**	**521**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.20.1. Предоставлена субсидия субъектам Российской Федерации в целях обеспечения развития системы межведомственного электронного документооборота в субъектах Российской Федерации	**4**	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.21	**Мероприятие 4.D6.21. Обеспечение доработки и эксплуатации Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена доработка и эксплуатация Федерального реестра государственных и муниципальных услуг(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84900**	**242**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.21.1. Обеспечена доработка Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.21.2. Развитие и сопровождение Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.21.3. Развитие и сопровождение Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.22.	**Мероприятие 4.D6.22. Обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде**	*	**Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства**	**Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**85000**	**242**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.22.1. Обеспечены разработка и внедрение облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.2. Развитие и сопровождение облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.22.3. Развитие и сопровождение облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.23.	**Мероприятие 4.D6.23. Формирование унифицированных подходов к планированию государственными органами ежегодных расходов на ИКТ и расходов на автоматизацию отраслевых функций. Формирование методологических основ и обеспечение проведения отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации, в том числе на региональном уровне**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Обеспечено повышение качества проектирования и создания отраслевых информационных систем, новых информационных технологий и платформ за счет сформированных методологических основ планирования расходов на ИКТ. Автоматизирован процесс управления архитектурой в процессе жизненного цикла государственных информационных систем. Обеспечено сокращение затрат на создание ИС государственных органов за счет тиражирования имеющихся решений, а также проведения на постоянной основе отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84200**	**611**	**190 000,00**	**249 000,00**	**553 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.23.1. Сформирован доклад на заседание подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности за 2020 год	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.23.2. Сформирован доклад на заседание подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности за 2021 год	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.23.3. Сформирован доклад на заседание подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности за 2022 год	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.24.	**Мероприятие 4.D6.24. Развитие, обеспечение эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Обеспечено развитие и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в целях объединения статистических ресурсов, для способствования их эффективному использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании, предоставления доступа к официальной статистической информации, обеспечения возможности представления официальной статистической информации, доступности и открытости официальной статистической информации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23600**	**242**	**31 225,50**	**31 225,50**	**31 225,50**
	Контрольное событие 4.D6.24.1. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 году	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.24.2. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2021 году	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.24.3. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2022 году	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.25.	**Мероприятие 4.D6.25. Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22500**	**242**	**1 713 950,40**	**5 644 950,10**	**2 653 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.25.1. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.25.2. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о переходе федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.25.3. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.25.4. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.26.	**Мероприятие 4.D6.26.**	*	**Слышкин В.В. (Минкомсвязь России),**	**Создана национальная система управления данными, обеспечивающая единство**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23300**	**242**	**967 836,00**	**540 178,00**	**3 766 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Создание национальной системы управления данными		**директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации**	**форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и постоянно изменяемых данных, систематизацию аналитической информации за счет перехода к экспертизе первичных данных информационных систем и иных источников информации, снижение издержек на этапах передачи данных от поставщика к пользователю информации, выполнение массовой интеграции НСУД с ГИС и гармонизации данных, переход к "умным" данным (smart data), снижение транзакционных издержек бизнеса на формирование отчетности в государственные органы за счет использования единых форматов данных в отчетных формах и принципа однократности их предоставления; управление данными и решение аналитических задач на базе "машинного обучения", сокращение расходов федерального бюджета по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов региональных и местных бюджетов по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов на эксплуатацию существующих государственных информационных систем.**			**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**23300**	**611**	**429 324,00**	**466 032,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.26.1. Разработано программное обеспечение первой очереди национальной системы управления данными. Проведены опытная эксплуатация и приемочные испытаний. Апробированы методология и технология взаимодействия. Первая очередь системы аттестована	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.26.2. Осуществлено внедрение функционала НСУД, в том числе в региональном сегменте. Разработано программное обеспечение второй очереди национальной системы управления данными. Проведена опытная эксплуатация.	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.26.3. Обеспечена доработка и эксплуатация национальной системы управления данными. Проведены приемочные испытаний. Вторая очередь системы аттестована	4	Слышкин В.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.27.	**Мероприятие 4.D6.27. Обеспечение экспертно-аналитической и организационно-методической поддержки реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"**	*****	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Создана и функционирует Дирекция национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20600**	**612**	**319 000,00**	**439 000,00**	**822 000,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**21000**	**244**	**196 950,00**	**196 950,00**	**394 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.27.1. Функционирует в 2020 году Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подготовлен доклад о деятельности Дирекции в 2020 году, представлен на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.27.2. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2020 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.27.3. Функционирует в 2021 году Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подготовлен доклад о деятельности Дирекции в 2021 году, представлен на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.27.4. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2021 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.27.5. Функционирует в 2022 году Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подготовлен доклад о деятельности Дирекции в 2022 году, представлен на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.27.6. Определены приоритеты развития цифровой экономики России (с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения) и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики в 2022 году. Подготовлены доклады в Правительство Российской Федерации.	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.28.	**Мероприятие 4.D6.28. Разработка методологии статистических наблюдений и организация измерения параметров развития цифровой экономики**	*	**Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике**	**Разработана методология статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**22100**	**244**	**170 000,00**	**170 000,00**	**220 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.28.1. Проведен мониторинг измерения параметров развития цифровой экономики в 2020 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.28.2. Проведен мониторинг измерения параметров развития цифровой экономики в 2021 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.28.3. Проведен мониторинг измерения параметров развития цифровой экономики в 2022 году	4	Насибулин М.М. (Минкомсвязь России), директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.29.	**Мероприятие 4.D6.29. Создание и обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"**	*	**Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов**	**Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84300**	**612**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
							071	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84300**	**414**	**31 323,20**	**319 820,10**	**297 786,10**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.29.1. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2020 году	4	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.29.2. Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2021 году	4	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.29.3. Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2022 году	4	Васина С.В. (Минкомсвязь России), врио директора Департамента экономики и финансов	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.30.	**Мероприятие 4.D6.30. Утверждение и актуализация концепции и плана проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения за рубеж**	*	**Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества**	**Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж».**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**071**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84400**	**612**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.30.1. Разработаны концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе "сквозных" цифровых технологий, за рубеж	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.30.2. Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж»	4	Казанская М.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.31.	**Мероприятие 4.D6.31. Доработка информационных систем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и их подсистем в целях достижения целевого состояния суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"**	*	**Музаев А.А. (Рособрнадзор) заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки**	**Доработана информационная система Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и их подсистем в целях достижения целевого состояния суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**077**	**0709**	**23**	**4**	**D6**	**86300**	**621**	**61 688,40**	**27 603,30**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.31.1. Обеспечена доработка и эксплуатация информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и их подсистем в целях достижения целевого состояния суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"	4	Музаев А.А. (Рособрнадзор) заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.31.2. Обеспечена доработка и эксплуатация информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и их подсистем в целях достижения целевого состояния суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"	4	Музаев А.А. (Рособрнадзор) заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.16.32.	**Мероприятие 4.D6.32. Разработка и обеспечение функционирования информационной системы с целью обеспечения возможности получения гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям в сфере государственной поддержки**	*****	**Гатагова О.А. (Минсельхоз России), заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации**	**Разработана информационная система с целью обеспечения возможности получения гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям в сфере господдержки. Обеспечено функционирование указанной системы.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**082**	**0405**	**23**	**4**	**D6**	**84800**	**242**	**1 175 000,00**	**1 400 300,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.32.1. Выполнены работы по созданию Информационной системы цифровых сервисов АПК Министерства сельского хозяйства РФ в объеме цифровизации процессов субсидирования (1-я очередь)	4	Гатагова О.А. (Минсельхоз России), заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.32.2. Выполнены работы по созданию Информационной системы цифровых сервисов АПК Министерства сельского хозяйства РФ в объеме цифровизации процессов льготного оказания услуг (льготное кредитование и агролизинг) (2-я очередь)	4	Гатагова О.А. (Минсельхоз России), заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.32.3. Оказаны услуги по предоставлению ресурсов и вычислительных мощностей для пусконаладки и функционирования Информационной системы цифровых сервисов АПК Министерства сельского хозяйства РФ	4	Гатагова О.А. (Минсельхоз России), заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.32.4. Выполнены работы по созданию Информационной системы цифровых сервисов АПК Министерства сельского хозяйства РФ в объеме цифровизации процессов государственной поддержки сельскохозяйственных рынков и льготной транспортировки сельхозпродукции	4	Гатагова О.А. (Минсельхоз России), заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.33	**Мероприятие 4.D6.33. Создание и обеспечение функционирования цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев"**	*****	**Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству**	**Создана цифровая платформа "Образование в Российской Федерации для иностранцев". Обеспечено функционирование указанной платформы.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**095**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**85400**	**242**	**324 817,00**	**305 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.33.1. Утверждено ТЗ на создание цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	**X**	**X**	31.03.2020	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	Контрольное событие 4.D6.33.2. Разработан технический проект на создание цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	**X**	**X**	30.06.2020	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.33.3. Разработана первая очередь цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.33.4. Запущена в опытную эксплуатацию первая очередь цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.33.5. Разработаны основные функциональные возможности компонентов второй очереди "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.33.6. Проведена опытная эксплуатация первой очереди цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.33.7. Разработаны дополнительные функциональные возможности компонентов второй очереди "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.33.8. Обеспечено функционирование второй очереди цифровой платформы "Образование в Российской Федерации для иностранцев".	4	Шевцов П.А. (Россотрудничество) заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.34	**Мероприятие 4.D6.34. Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)**	* ****	**(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций**	**Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) выполняет свои функции и соответствует действующим нормативным правовым актам на протяжении всего периода, проблемы своевременно устранены.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**242**	**77 459,80**	**132 000,00**	**199 000,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**244**	**11 687,70**	**21 000,00**	**98 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.34.1. Система ИАС МКГУ доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году с целью распространения механизма оценки на все государственные и муниципальные услуги, функции, сервисы и интеграции с государственными системами и цифровыми платформами	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.34.2. Система ИАС МКГУ доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году в рамках создания единого механизма (единой платформы) оценки качества государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, эксплуатация и сопровождение единой платформы	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.34.3. Обеспечена доработка и внедрение информационных систем, использующихся для предоставления или оценки услуг, функций, сервисов, в 2022 году в рамках обеспечения интеграции доработанных систем с единой платформой и оценки качества услуг, функций, сервисов	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.35.	**Мероприятие 4.D6.35. Формирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг и развития МФЦ**	* ****	**(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций **	**Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде осуществляется на регулярной основе в течении всего периода, данные мониторингов доступны для использования при принятии управленческих решений. Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**244**	**201 000,00**	**289 000,00**	**470 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.35.1. Обеспечено функционирование проектного офиса поддержки развития МФЦ в 2020 году	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.2. Обеспечено функционирование проектного офиса поддержки развития МФЦ в 2021 году	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.3. Обеспечено функционирование проектного офиса поддержки развития МФЦ в 2022 году	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.4. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2019 год	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	01.01.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.5. Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.6. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2020 год	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	01.01.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.35.7. Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в 2021 году	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.8. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2021 год	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	01.01.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.35.9. Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в 2022 году	4	(Минэкономразвития России), директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.36.	**Мероприятие 4.D6.36. Создание национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений**	*	**Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □**	**Сформирована и функционирует национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**139**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**242**	**131 197,50**	**270 500,00**	**723 700,00**
							139	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20400**	**244**	**0,00**	**0,00**	**207 300,00**
	Контрольное событие 4.D6.36.1. Проведен в 2020 году пилотный эксперимент по разработке нормативных правовых актов с использованием платформенного решения в 7 федеральных органах исполнительной власти	4	Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.36.2. Создана в 2021 году национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	4	Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.36.3. Осуществлено пилотное внедрение (масштабирование) платформенного решения в нормотворческую деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году (правовой эксперимент). Подключение информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации к платформенному решению и его использование в части подготовки регуляторных решений	4	Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.36.4. Обеспечено функционирование в 2021 году национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	4	Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.36.5. Обеспечено функционирование в 2022 году национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений	4	Литвак А.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия □	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.37.	**Мероприятие 4.D6.37. Внедрение цифровой технологии и платформенных решений в сфере социального обеспечения**	*	**Омелай Я.В. (Минтруд России), директор Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности**	**Внедрена цифровая технология и платформенные решения в сфере социального обеспечения □**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**149**	**1006**	**23**	**4**	**D6**	**84700**	**244**	**44 700,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.37.1. Выполнены работы по разработке системного проекта по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сфере социального обеспечения	4	Омелай Я.В. (Минтруд России), директор Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.38.	**Мероприятие 4.D6.38. Обеспечение цифровизации процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а также процессов мониторинга пожарной безопасности объектов защиты**	*	**Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России**	**Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено высокое качество предоставления гражданам и организациям государственных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений с использованием дистанционных технологий и современных информационно-телекоммуникационных технологий в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. Повышение эффективности, прозрачности и открытости контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**177**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**20100**	**242**	**1 501 000,00**	**273 000,00**	**1 106 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.38.1. Доработаны ведомственные информационные системы для осуществления межведомственного электронного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2 этап)	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.38.2. Создана инфраструктура, обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме, в 2020 году	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.38.3. Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, общесистемного программного обеспечения, аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности предоставления государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме в 2020 году	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.38.4. Доработаны ведомственные информационные системы для осуществления межведомственного электронного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (3 этап)	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.38.5. Создана инфраструктура, обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме, в 2021 году	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.38.6. Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, общесистемного программного обеспечения, аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности предоставления государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме в 2021 году	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.38.7. Доработаны ведомственные информационные системы для осуществления межведомственного электронного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (4 этап)	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.38.8. Создана инфраструктура, обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме, в 2022 году	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.38.9. Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, общесистемного программного обеспечения, аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности предоставления государственных услуг в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в штатном режиме в 2022 году	4	Ефименко С.В. (МЧС России), директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.39.	**Мероприятие 4.D6.39 Создание системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных**	*	**Лебедев С.А. (Росгвардия), заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации**	**Создание системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных, обеспечивающей возможность единого электронного документооборота по учету оборота оружия и электронного взаимодействия при осуществлении контроля производства, хранении, перемещении, купли-продажи и утилизации оружия, а также электронное взаимодействие и документооборот при оказании охранных услуг**	**01.10.2020**	**31.12.2021**	**180**	**0303**	**23**	**4**	**D6**	**85200**	**242**	**665 730,90**	**74 024,30**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.39.1. Сформированы (утверждены) технические документы для создания системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных	4	Лебедев С.А. (Росгвардия), заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.39.2. Проведены предварительные испытания специального программного обеспечения системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных	4	Лебедев С.А. (Росгвардия), заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.39.3. Специальное программное обеспечение системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных развернуто на опытном участке для проведения опытной эксплуатации	4	Лебедев С.А. (Росгвардия), заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации	X	X	15.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.39.4. Создан информационно-телекоммуникационный сервис контроля оборота оружия системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных	4	Лебедев С.А. (Росгвардия), заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.40.	**Мероприятие 4.D6.40 Создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета. Обеспечено функционирование ресурса.**		**Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России**	**Создан информационный ресурс регистрационного и миграционного учета; оптимизированы процессы хранения и использования информации; разработаны условия для перехода к целевой модели ИТ архитектуры; создана витрина данных для межведомственного электронного взаимодействия; обеспечено межведомственное электронное взаимодействие; сокращено время обработки запросов от органов государственной власти и организаций; сокращено количество отказов в предоставлении сведений; обеспечен переход к реестровой модели предоставления государственных услуг; обеспечен переход к предоставлению государственных услуг в форме электронного документа; оптимизированы интерактивные формы заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг; снижена трудоемкость выполняемых функций и реализуемых полномочий министерства за счет реинжиниринга и автоматизации процессов.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**188**	**0313**	**23**	**4**	**D6**	**85500**	**241**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.40.1. Заключен государственный контракт на проведение работ по созданию единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета	4	Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.40.2. Приняты результаты выполненных работ по созданию единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета	4	Юрчин А.А. (МВД России), начальник ФКУ НПО "СТиС" МВД России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.41.	**Мероприятие 4.D6.41. Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения**	*	**Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Созданы информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**22000**	**242**	**31 000,00**	**39 000,00**	**63 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.41.1. В 2020 году созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.41.2. В 2021 году проведены предварительные испытания 2 информационных систем второй очереди комплекса поддержки принятия решения высшими органами государственной власти	2, 4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.41.3. В 2022 году созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти	2,4	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.42.	**Мероприятие 4.D6.42. Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством**	*	**Панюков Д.В. (ФСО России), врио начальника управления Спецсвязи ФСО России**	**Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 509 организации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**21900**	**242**	**97 000,00**	**149 000,00**	**168 000,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.42.1. В 2020 году обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 245 организаций	2, 4	Панюков Д.В. (ФСО России), врио начальника управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.42.2. В 2021 году обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 376 организаций	2, 4	Панюков Д.В. (ФСО России), врио начальника управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.42.3. В 2022 году обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 509 организации	2, 4	Панюков Д.В. (ФСО России), врио начальника управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.43.	**Мероприятие 4.D6.43. Усовершенствованы механизмы обработки обращений, мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, направленных в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции**	*	**Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Усовершенствованы механизмы обработки обращений , мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений. Число государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые функции, подключенных к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан, составит 40 тыс. единиц.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**23700**	**242**	**71 000,00**	**50 000,00**	**47 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.43.1. В 2020 году подключены к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, в количестве 15 тыс. единиц	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.43.2 В 2021 году подключены к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, в количестве 30 тыс. единиц	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.43.3 В 2022 году подключены к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, в количестве 40 тыс. единиц	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.44.	**Мероприятие 4.D6.44. Создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий**	*	**Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России**	**Создана единая цифровая платформа обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**202**	**0306**	**23**	**4**	**D6**	**21700**	**242**	**709 000,00**	**468 000,00**	**533 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.44.1. В 2020 году создано 4 сегмента систем единой цифровой платформы ОГВ в интересах поддержки деятельности Президента Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.44.2. В 2021 году создано 4 сегмента систем единой цифровой платформы ОГВ в интересах поддержки деятельности Президента Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.44.3. В 2022 году создано 4 сегмента систем единой цифровой платформы ОГВ в интересах поддержки деятельности Президента Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации	2, 4	Ермольчик В.Д. (ФСО России), заместитель руководителя Спецсвязи ФСО России - начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.45.	**Мероприятие 4.D6.45. Выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с функциональной структурой системы управления реализацией национальной программы**	*	**Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации**	**Обеспечено выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", установленных актом Правительства Российской Федерации: обеспечено организационно-методическое сопровождение разработки и реализации национальной программы, мониторинг выполнения федеральных проектов, программ и проектов цифрового развития субъектов Российской Федерации, информационно-аналитическое сопровождение деятельности президиума Комиссии, информационно-коммуникационная поддержка и продвижение реализации национальной программы в средствах массовой информации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**303**	**0104**	**23**	**4**	**D6**	**60502**	**632**	**208 403,10**	**212 811,90**	**219 130,40**
	Контрольное событие 4.D6.45.1. Обеспечено функционирование проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.45.2. Обеспечено функционирование проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.45.3. Обеспечено функционирование проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.46.	**Мероприятие 4.D6.46. Оказание методологической поддержки в рамках создания и внедрения национальной системы управления данными**	*	**Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации**	**Проведен анализ и сопоставление информации об управлении данными в отобранных органах власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, разработаны единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**303**	**0104**	**23**	**4**	**D6**	**62671**	**632**	**502 845,00**	**509 790,00**	**2 413 997,00**
	Контрольное событие 4.D6.46.1. Внедрена целевая модель управления НСУД для обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных органов власти на предмет соответствия единым требованиям к управлению данными и их жизненным циклом	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.46.2. Проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными и их жизненным циклом в информационных ресурсах органов власти	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	30.06.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.46.3. Актуализированы единые требования к управлению данными и их жизненным циклом в информационных ресурсах органов власти	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.10.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.46.4. Проведены мероприятия по созданию и внедрению отраслевых требований к управлению данными	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	30.11.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.46.5. Обеспечено проведение мероприятий в части внедрения НСУД в субъектах Российской Федерации	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.47.	**Мероприятие 4.D6.47. Совершенствование системы государственного аудита в Российской Федерации на основе внедрения цифровых технологий и платформенных решений для процесса осуществления внешнего государственного аудита (контроля)**	*	**Петров М.В. (Счетная палата Российской Федерации), директор Департамента цифровой трансформации аппарата Счетной палаты Российской Федерации**	**Организованы сервисы на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего государственного аудита (контроля). Обеспечено их функционирование.**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**305**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**85300**	**242**	**470 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.47.1. Введена в эксплуатацию Базовая цифровая платформа Счетной палаты Российской Федерации	4	Петров М.В. (Счетная палата Российской Федерации), директор Департамента цифровой трансформации аппарата Счетной палаты Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.47.2. Выполнены работы по модернизации сегмента выделенной локальной вычислительной сети в рамках создания цифровой инфраструктуры для поддержки принятия решений при проведении внешнего государственного аудита (контроля)	4	Петров М.В. (Счетная палата Российской Федерации), директор Департамента цифровой трансформации аппарата Счетной палаты Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.47.3. Введена в эксплуатацию Информационная система "Автоматизированное рабочее место инспектора Счетной палаты"	4	Петров М.В. (Счетная палата Российской Федерации), директор Департамента цифровой трансформации аппарата Счетной палаты Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.48.	**Мероприятие 4.D6.48. Обеспечение предоставления цифровых сервисов для участников избирательного процесса**	*****	**Булаев Н.И. (ЦИК России), заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации**	**В результате цифровизации избирательного процесса обеспечены: - доступность процедуры голосования для избирателей вне зависимости от места их нахождения; - организация деятельности избирательных комиссий на основе цифровых данных об избирателях и других участниках избирательного процесса, получаемых, в том числе, с использованием национальной системы управления данными; - предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**308**	**0411**	**23**	**4**	**D6**	**84500**	**241**	**49 500,00**	**0,00**	**0,00**
							308	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84500**	**242**	**2 420 480,60**	**2 977 155,70**	**0,00**
							308	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**84500**	**244**	**29 705,40**	**22 066,80**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.48.1. Обеспечено предоставление второй очереди цифровых сервисов для участников избирательного процесса; реализована функциональность личного кабинета участника избирательного процесса; в пилотных субъектах Российской Федерации образованы и оснащены цифровые участки для голосования; избирательным комиссиям пилотных субъектов Российской Федерации предоставлен доступ к создаваемой цифровой платформе реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в режиме опытной эксплуатации обеспечивается ведение регистра избирателей, участников референдума, ведение избирательного процесса на базе цифровой платформы	4	Булаев Н.И. (ЦИК России), заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.48.2. Обеспечено предоставление третьей очереди цифровых сервисов для участников избирательного процесса; образованы и оснащены цифровые участки для голосования; избирательным комиссиям предоставлен доступ к создаваемой цифровой платформе, ведется ее опытная эксплуатация; обеспечена проверка и актуализация сведений об участниках избирательного процесса за счет данных, получаемых из информационных систем и ресурсов государственных органов и организаций, в том числе, с использованием национальной системы управления данными	4	Булаев Н.И. (ЦИК России), заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.49.	**Мероприятие 4.D6.49. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере оказания государственных услуг Федеральной службой судебных приставов**	*****	**Помигалова О.А. (ФССП России), первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации**	**Обеспечено развитие АИС ФССП России в части ведения банка данных исполнительных документов на базе ГИС ГМП, их регистрация посредством СМЭВ судами и иными органами, автоматическое предоставление сведений из банка данных работодателям и банкам, реализованы сервис ЕПГУ для осуществления операций с реестром исполнительных документов, а так же оптимизации формы государственной услуги ФССП России на ЕПГУ для пилотных регионов, обеспечена возможность подачи ходатайств и получения извещений посредством ЕПГУ, посредством крупных взыскателей**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**322**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**85600**	**242**	**247 880,00**	**396 380,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Контрольное событие 4.D6.49.1. Оказаны услуги по разработке и внедрению программного обеспечению для подсистем АИС ФССП России для функционирования суперсервиса "Цифровое исполнительное производство"	**4**	Помигалова О.А. (ФССП России), первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.49.2. Оказаны услуги по разработке и внедрению программного обеспечению для подсистем АИС ФССП России для функционирования суперсервиса "Цифровое исполнительное производство"	**4**	Помигалова О.А. (ФССП России), первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.50	**Мероприятие 4.D6.50. Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации**	*	**Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации**	**В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации.**	**01.01.2020**	**31.12.2022**	**415**	**0301**	**23**	**4**	**D6**	**21300**	**242**	**2 883 231,00**	**5 853 192,00**	**6 373 000,00**
	Контрольное событие 4.D6.50.1. Обеспечено функционирование для 40000 работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации	4	Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.50.2. Обеспечено функционирование для 50000 работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации	4	Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.50.3. Обеспечено функционирование для 50000 работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации	4	Буксман А.Э. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.51	**Мероприятие 4.D6.51. Создание, внедрение, развитие и эксплуатация цифровой платформы автоматизированной информационной системы Ростехнадзора**	*	**Геллер А.Я. (Ростехнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**	**Осуществление контрольно - надзорных мероприятий за исполнением требований законодательства на опасных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружений, объектах использования атомной энергии; снижения риска возникновения аварий на поднадзорных Ростехнадзору объектах**	**01.01.2020**	**31.12.2021**	**498**	**0410**	**23**	**4**	**D6**	**85100**	**242**	**312 500,00**	**355 000,00**	**0,00**
	Контрольное событие 4.D6.51.1. Выполнены работы по техническому проектированию цифровой платформы АИС Ростехнадзора, разработке макета и прототипа ограниченной функциональности	**4**	Геллер А.Я. (Ростехнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.51.2. Создана и внедрена цифровая платформа автоматизированной информационной системы Ростехнадзора	4	Геллер А.Я. (Ростехнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.51.3. Обеспечено развитие и эксплуатация цифровой платформы автоматизированной информационной системы Ростехнадзора	4	Геллер А.Я. (Ростехнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <2>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11

* Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанная во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

** Ресурсное обеспечение, предусмотренное на реализацию мероприятий, планируется перераспределить на иные мероприятия Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

*** Ресурсное обеспечение, предусмотренное на реализацию мероприятия, планируется перераспределить Федеральному казначейству в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 518.

**** ФИО ответственного исполнителя за реализацию мероприятия будет уточнено после завершения организационно-штатных процедур

<1> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
- контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов, присваивается статус "7".

Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<2> Объем ресурсного обеспечения указывается в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 380 "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

<3> Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" планируется осуществлять ежегодно до 2027 года включительно.