
Текстовая (пояснительная) часть 
годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности мероприятия 4.D6.38 «Обеспечение возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (далее – государственная программа) за 2020 год 
				
	№ 
п/п
	Раздел текстовой части
	Результаты реализации мероприятия

	1. 
	Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год, включая результаты реализации мер правового регулирования. Социально-экономический эффект от проведенных мероприятий.
	По итогам 2021 г. Государственной программой были предусмотрены следующие результаты обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности: 
1) ввод 11 Государственных информационных систем (далее - ГИС) в промышленную эксплуатацию;
2) ввод 4 Информационных систем (далее – ИС) в промышленную эксплуатацию;
3) Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди, введены в промышленную эксплуатацию;

Результаты реализации запланированных мероприятий в 2021 г.:
1) ГИС не введены в промышленную эксплуатацию (11 ед.):
- ГИС «Управление выполнением формальных проверок возможности совершения юридически значимых действий»;
- ГИС «Интеллектуальная система экспертизы средств индивидуализации»;
- ГИС поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности;
- ГИС управления процессами делопроизводства;
- ГИС «Единый электронный государственный реестр результатов интеллектуальной деятельности»;
- ГИС управления хранением документов;
- ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте»;
- ГИС «Единое информационное пространство взаимодействия сотрудников»;
- ГИС интеграции ведомственных систем Роспатента и управления нормативно-справочной информацией;
- ГИС «Омниканальное взаимодействие Роспатента с заинтересованными лицами в ходе предоставления государственных услуг, услуг в рамках международных соглашений и договоров, публикации общедоступной информации о деятельности в сфере регистрации и охраны объектов интеллектуальной собственности в формате открытых данных»;
- ГИС контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
2) Работы по созданию 3 ИС завершены в полном объеме, проводятся мероприятия по вводу ИС в промышленную эксплуатацию:
- ИС «Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей»;
- ИС «Создание системы поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации»;
- ИС управления административными процессами Роспатента
3) Работы по созданию обеспечивающей ИС перевода традиционных форматов в цифровой вид завершены в полном объеме, проводятся мероприятия по вводу системы в промышленную эксплуатацию.  Программные-аппаратные комплексы частично не закуплены и не введены в промышленную эксплуатацию;

Социально-экономический эффект от проведенных мероприятий:
1) Запуск единой цифровой платформы создания, охраны и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности. Осуществляется эксплуатация Платформы Оборота прав (Государственная информационная система «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте») в тестовом режиме работы с предоставлением доступа внешним пользователям. В рамках реализации договора на создание государственной информационной системы приняты работы по техническому проектирования 3 очереди, разработана рабочая документация в объеме 3 очереди, проводится опытная эксплуатация системы;
2) Предоставление свободного доступа гражданам и компаниям к мировому фонду научно-технической информации, аккумулированному в Роспатенте. Осуществляется эксплуатация Поисковой платформы (Информационная система «Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации») в тестовом режиме работы с предоставлением доступа внешним пользователям. В рамках реализации договора завершены работы по созданию системы в объеме 2 очереди.
3) Повышение клиентоориентированности системы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности за счет предоставления заявителю сервисов приложения к документам заявки трехмерных моделей заявляемых объектов. 
4) Правообладателю выдается электронный охранный документ и выписка из реестра. Правообладатель имеет доступ к электронному документу в течение срока его действия и может направлять такой электронный документ в иные органы.

	2. 
	Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы.
	Создаваемые информационные системы и применяемые при их создании технологии позволят:
1. Усовершенствовать полномасштабный поиск по российским и международным фондам патентной документации.
2. Оптимизировать процесс принятия решений при проведении формальных проверок (учета пошлин, первичная проверка поступившей к заявке документации) возможности совершения юридически значимых действий с целью сокращения временных издержек на принятие решений.
3. Повысить удовлетворенность граждан достоверностью и полнотой, предоставляемой о зарегистрированном объекте интеллектуальной собственности (ОИС) информацией.
4. Упростить взаимодействие граждан в процессе передачи прав на ОИС.
5. Повысить качество информационного поиска схожих изображений в рамках процесса экспертизы по существу.
6. Снизить издержки на сопровождение и обеспечение функционирования систем в рамках технической поддержки.
7. Повысить удовлетворенность граждан достоверностью и полнотой предоставляемой информации о статистике, связанной с ризалитами интеллектуальной деятельности.
8. Снизить издержки на исполнение административных процедур ФИПС и Роспатента.
9. Повысить эффективность управленческих решений за счет формирования электронных массивов.
10. Обеспечить качественный перевод документов из традиционных форматов в цифровой вид.
11. Повысить эффективность деятельности сотрудников за счет сокращения времени и трудозатрат на подготовку и поиск необходимых документов в рамках делопроизводства.
12. Увеличить общее количество подаваемых заявок и заявлений на предоставление Роспатентом государственных услуг в электронном виде и упростили способ подачи заявок и обращений.
13. Повысить эффективность контрольно-надзорных управленческих решений за счет формирования электронных массивов данных в сфере правовой охраны.
14. Сформировать электронные массивы справочной информации, усовершенствовали координацию интеграционного взаимодействия, как между внутренними системами, так и между внешними ФОИВами и международными ведомствами.
15. Повысить качество, достоверность и полноту информации о проверке трехмерной модели.
16. Обеспечить максимально высокий уровень надежности и безопасности информационно-коммуникационной системы Роспатента, а также информационно-технологической инфраструктуры.

	3. 
	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (внешние и внутренние).
	1. Отклонения от установленных контрактами/договорами сроков исполнения обязательств в связи с несвоевременным выполнением, а также в связи с эпидемиологической обстановкой.
2. Секвестирование в 2020 году бюджетных средств 2021 года предназначенных на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов (обеспечение запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента), в т.ч. необходимых для проведения мероприятий по аттестации создаваемых государственных информационных систем,   привело к  срыву сроков аттестации ГИС и ввода в промышленную эксплуатацию создаваемых ГИС и ИС в 2021 г. Денежные средства доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года.  Ввод ГИС и ИС в промышленную эксплуатацию запланирован на 1-2 кварталы 2022 года.

	4. 
	Причины не реализации запланированных мероприятий государственной программы.
	Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов)

	5. 
	Причины не достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий государственной программы.
	Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов)

	6. 
	Причины не наступления контрольных событий либо причины изменения 
их сроков.
	Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов)

	7. 
	Причины не достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы.
	Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов)

	8. 
	Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
	1. Выделение дополнительного финансирования на доработку функционала системы поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации.
Потребность в дополнительном финансировании на 2022 г. вызвана секвестированием бюджетных средств 2021 г. и составляет - 37,5 млн. руб.
2. Создание программно-аппаратных комплексов для обеспечения запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента и проведения мероприятий по аттестации создаваемых ГИС. Денежные средства доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года.  Ввод ГИС и ИС в промышленную эксплуатацию запланирован на 1-2 кварталы 2022 года.
3. После ввода в промышленную эксплуатацию создаваемых ГИС и ИС необходимо проведение работ по обеспечению их функционирования и развития.




