



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
ПРИКАЗ

17.01.2025

№ 5

Москва

**О подготовке и проведении
заседания коллегии Роспатента**

В целях подготовки и проведения заседания коллегии Роспатента:

1. Утвердить дату проведения заседания коллегии Роспатента 05.03.2025г.
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению заседания коллегии Роспатента согласно приложению к настоящему Приказу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Ю.С. Зубов

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
от « 17 » 01 2025 г. N 5

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению заседания коллегии Роспатента 05.03.2025
(место проведения: Москва, Бережковская набережная, дом 24, с.1, конференц зал, 5-й этаж)

№ п/п	Мероприятие	Ответственные руководители / исполнители		Срок
	2	3	4	5
1.	Организация заседания коллегии Роспатента	Неретин О.П.	Киселева Е.А. Горушкина С.Н.	05.03
1.1.	Подготовка списка приглашенных на заседание коллегии Роспатента	Киселева Е.А.	Киселева Е.А.	20.01
1.2.	Подготовка писем-приглашений и их рассылка членам коллегии, членам Общественного Совета и приглашенным участникам коллегии Роспатента	Киселева Е.А. Неретин О.П.	Горушкина С.Н. Козлова И.В.	27.01.-14.02
1.3.	Организация «обратной связи» с участниками Коллегии Роспатента	Киселева Е.А.	Горушкина С.Н.	весь период
1.4.	Подготовка сценарного плана заседания Коллегии	Неретин О.П.	Горушкина С.Н. Шипицына Д.Н. Киселева Е.А.	20.02.
1.5.	Подготовка порядка встречи Министра экономического развития РФ М.Г. Решетникова	Неретин О.П.	Киселева Е.А. Горушкина С.Н.	17.02.
1.6.	Направление материалов и ссылки членам коллегии и приглашенным на заседание коллегии Роспатента	Неретин О.П.	Горушкина С.Н.	26.02.
2.	Продвижение информации в СМИ о проведении коллегии Роспатента	Шипицына Д.Н.	Морозова В.В.	весь период
2.1.	Размещение анонса на сайте	Шипицына Д.Н.	Морозова В.В.	17.02.
2.2.	Организация мероприятий по подготовке встречи руководителя Роспатента со СМИ	Шипицына Д.Н.	Морозова В.В.	20.02.
2.3.	Организация трансляции заседания коллегии в Интернете	Шипицына Д.Н.	Морозова В.В.	03.03.
3.	Подготовка проекта итогового доклада и представление на рассмотрение руководителю: «Итоги исполнения Плана деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности на 2024 год, Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по интеллектуальной собственности на 2024 год и задачи в сфере интеллектуальной собственности на 2025 год»	Фролов В.Е. Галковская В.В. Кувырков Г.Б. Неретин О.П. Аракелова А.О. Фабричный С.Ю.	Шипицына Д.Н. Бобрышев А.А. Сперанская Л.В. Киселева Е.А. Кувырков Г.Б.	17.02.

№ п/п	Мероприятие	Ответственные руководители / исполнители		Срок
	2	3	4	5
4.	Подготовка проекта Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по интеллектуальной собственности на 2025 год	Фролов В.Е. Галковская В.В. Киселева Е.А. Неретин О.П. Аракелова А.О. Фабричный С.Ю.	Бобрышев А.А. Сперанская Л.В. Киселева Е.А. Кувырков Г.Б. Масалов П.В.	17.02.
5.	Подготовка проекта решения коллегии Роспатента	Фролов В.Е. Галковская В.В. Кувырков Г.Б. Неретин О.П. Аракелова А.О. Фабричный С.Ю.	Шипицына Д.Н. Бобрышев А.А. Сперанская Л.В. Киселева Е.А. Кувырков Г.Б.	17.02.
6.	Подготовка рабочих материалов по вопросам повестки заседания коллегии Роспатента (сценарный план ведения коллегии с регламентом, раздаточный материал)	Киселева Е.А.	Горушкина С.Н. Шипицына Д.Н.	24.02.
6.1.	Направление итогового отчета Роспатента в Общественную палату РФ, Счетную палату РФ, профильные комитеты Федерального Собрания РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), Экспертный совет при Правительстве РФ	Киселева Е.А.	Киселева Е.А.	24.02.
6.2.	Размещение проекта итогового доклада о результатах деятельности Роспатента в 2024 году и проекта Публичной декларации целей и задач на 2025 год на сайте Роспатента	Киселева Е.А. Шипицына Д.Н.	Шипицына Д.Н.	24.02.
7.	Организационные мероприятия	Неретин О.П.	Горушкина С.Н. Шипицына Д.Н. Кузнецова Т.В. Марченко М.Е. Фетисов В.В. Пушкарская И.И.	весь период
7.1.	Организация работы по оформлению площадки проведения заседания коллегии Роспатента: дизайнерская разработка и печать баннеров, роллов	Шипицына Д.Н.	Морозова В.В.	17.02.
7.2.	Организация питания: (приветственный кофе; кофе-брейк)	Неретин О.П.	Марченко М.Е.	17.02.
7.3	Организация санитарной обработки помещения конференц-зала, рекреаций, лифтов, парковки	Неретин О.П.	Марченко М.Е.	27.02.
7.4	Подготовка технического оснащения мест работы коллегии	Неретин О.П.	Фетисов В.В.	27.02.

№ п/п	Мероприятие	Ответственные руководители / исполнители		Срок
	2	3	4	5
7.5.	Тиражирование материалов к заседанию Коллегии (в т.ч. краткий отчет Роспатента, список членов коллегии, повестка, проект Публичной декларации Целей и задач, проект решения)	Неретин О.П.	Пушкарская И.И.	24.02.
7.6	Организация тестирования выступающих содокладчиков по ВКС	Неретин О.П.	Горушкина С.Н. Баринов К.Н.	27.02.
7.7	Подготовка списков на регистрацию членов коллегии и приглашенных	Киселева Е.А.	Горушкина С.Н.	27.02.
7.8	Организация регистрации участников заседания	Киселева Е.А.	Горушкина С.Н. Кузнецова Т.В.	27.02.
7.9	Организация встречи приглашенных участников заседания коллегии	Киселева Е.А.	Горушкина С.Н.	27.02.
7.10	Подготовка и направление информации о проведении заседания коллегии Роспатента на сайты Роспатента и ФИПС, в СМИ	Шипицына Д.Н.	Морозова В.В.	03.03.
8.	Подготовка протокола заседания коллегии	Киселева Е.А.	Горушкина С.Н.	14.03.

С.Н. Горушкина
(495) 531-63-86, 54-65, svetlana.gorushkina@rupto.ru