



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)**

**П Р И К А З**

20 апреля 2020 г.

**Москва**

**№ 236**

**Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

В соответствии с пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 32, ст. 4329; 2015, № 2, ст. 461; № 30, ст. 4599; 2016, № 47, ст. 6634; 2017, № 30, ст. 4665), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить сформированный в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.programs.gov.ru](http://www.programs.gov.ru)), детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Минэкономразвития России от 18 апреля 2019 г. № 207 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

приказ Минэкономразвития России от 27 декабря 2019 г. № 868 «О внесении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18 апреля 2019 г. № 207.».

Министр



М.Г. Решетников

**Детальный план-график реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по государственной программе	X	Решетников Максим Геннадьевич (Министерство экономического развития Российской Федерации), Министр экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	180 225 516,30	162 291 766,10	197 669 407,80
							X	0,00	0,00	0,00
1	<b>Подпрограмма 1. Инвестиционный климат</b>	X	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	5 124 286,00	5 121 735,60	5 128 720,70
1.1	ОМ 1.1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации	X	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	внесение в установленном порядке нормативных правовых актов, направленных на совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федерации; снижение административных барьеров; улучшение инвестиционного имиджа	29.03.2013	31.12.2024	всего	433 643,20	432 635,60	439 620,70
							139 0113 1510192798 244	40 021,70	40 021,70	40 021,70
							139 0113 1510193393 244	42 000,00	42 000,00	42 000,00
							139 0412 1510168720 632	165 000,00	165 000,00	165 000,00
							384 0705	186 621,50	185 613,90	192 599,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации; повышение уровня развития сферы государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации; повышение эффективности управления объектами общественной инфраструктуры; снижение бюджетной нагрузки, связанной с содержанием отдельных видов объектов общественной инфраструктуры, имеющих коммерческий потенциал; организация ключевых российских и международных экономических и инвестиционных форумов, семинаров и конференций; обеспечение содействия деятельности иностраных инвесторов на территории Российской Федерации; содействие привлечению иностраных инвестиций в экономику Российской			1510190059 611			

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Федерации, а также улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов; взаимодействие с иностранными компаниями и органами власти иностранных государств в части активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества и сопровождение инвестиционных проектов; создание благоприятных налоговых условий для роста инвестиций в основные фонды; сближение налогового и бухгалтерского учета; мониторинг правоприменения части механизмов поддержки бизнеса как в Российской Федерации в целом, так и субъектах Российской Федерации; организация повышения квалификации управленческих кадров (представителей органов						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и компаний - естественных монополий в субъектах Российской Федерации) в части содействия улучшению инвестиционного климата в соответствии с утверждаемым Правительством Российской Федерации государственным заданием федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"						
1.1.1	Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по улучшению		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской	улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предпринимательск ой среды "Трансформация делового климата"		Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	Российской Федерации						
	<i>Контрольное событие 1.1.1.1. Внесены изменения в Перечень мероприятий по улучшению предпринимательск ой среды "Трансформация делового климата"</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	17.01.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.1.1.2. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации плана мероприятий "Трансформация делового климата"</i>	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.05.2020 30.11.2020 31.05.2021 30.11.2021 31.05.2022 30.11.2022	X	X	X	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Экспертиза нормативных правовых актов в области налогового законодательства		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	совершенствование налогового законодательства с целью создания благоприятной налоговой среды	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 1.1.2.1. Подготовлены замечания и предложения к законопроектам в налоговой сфере</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Формирование Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	повышение инвестиционной привлекательности и улучшение бизнес среды в субъектах Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.1.3.1. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах проведения Национального рейтинга</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.07.2020 15.07.2021 15.07.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации</i>									
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Контроль и мониторинг осуществления сделок с иностранными инвесторами. Подготовка материалов для Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	ведение на постоянной основе анализа отраслевой структуры иностранных инвестиций, анализ принятых решений по рассматриваемым сделкам с целью подготовки предложений по совершенствованию законодательства, подготовка материалов к Правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.1.4.1. Проведен анализ сделок и сформированы материалы к Правительственно й комиссии по контролю за осуществлением иностранных</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>инвестиций в Российской Федерации</i>									
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Проведение Петербургского международного экономического форума		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	улучшение имиджа Российской Федерации и привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2022	139 0113 1510192798 244	40 021,70	40 021,70	40 021,70
	<i>Контрольное событие 1.1.5.1. Проведен Петербургский международный экономический форум</i>	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	18.06.2021 18.06.2022	X	X	X	X
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Обеспечение работы Центра обмена лучшими практиками государственного управления и формирования инвестиционного климата в субъектах		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной	повышение квалификации и переподготовка управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе	01.01.2020	31.12.2022	384 0705 1510190059 611	186 621,50	185 613,90	192 599,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации		службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	<i>Контрольное событие 1.1.6.1. Утвержден приказ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» о порядке предоставления субсидий из</i>		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального	X	X	15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>федерального бюджета на проведение обучения по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионе</i>		государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	<i>Контрольное событие 1.1.6.2. Реализована программа подготовки (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе</i>	1	Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 1.1.6.3. Утверждено государственное задание ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 1.1.6.4. Утвержден отчет о выполнении государственного задания за очередной финансовый год и плановый период		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	X	X	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.6.5. В		Мау В.А. (Федеральное	X	X	01.08.2020 01.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Минэкономразвити я России представлены данные по оценке востребованности субсидий за первое полугодие финансового года</i>		государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"			01.08.2022				
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Проведение Российского инвестиционного форума		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	улучшение имиджа Российской Федерации и привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2022	139 0113 1510193393 244	42 000,00	42 000,00	42 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 1.1.7.1. Проведен Российский инвестиционный форум</i>	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X
1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Организация работы с членами Консультативного совета по иностранным инвестициям		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.1.8.1. Проведено пленарное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям под председательство м Председателя</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.10.2020 31.10.2021 31.10.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Правительства Российской Федерации</i>									
1.1.9	Мероприятие 1.1.9. Организация работы по основным направлениям деятельности Консультативного совета по иностранным инвестициям		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, а также выработка мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.1.9.1. Проведено заседание исполнительного комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	30.05.2020 31.10.2020 30.05.2021 31.10.2021 30.05.2022 31.10.2022	X	X	X	X
1.1.1 0	Мероприятие 1.1.10. Развитие механизмов государственно- частного партнерства		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	определены значения показателя “Уровня развития государственно- частного партнерства в субъектах Российской Федерации”; актуализированы методические рекомендации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Минэкономразвития России по реализации проектов ГЧП (МЧП) и концессий; осуществлено совершенствование нормативной-правовой базы в сфере государственно-частного партнерства						
	Контрольное событие 1.1.10.1. Проведена оценка уровня развития ГЧП в субъектах Российской Федерации		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	07.04.2020 07.04.2021 07.04.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.10.2. Актуализированы методические рекомендации Минэкономразвити я России по реализации проектов ГЧП (МЧП) и концессий: создание готовых форм, моделей и алгоритмов действий инвесторов и	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	публичной стороны (концедента), матрицы рисков, типовых проектов в различных отраслях									
	Контрольное событие 1.1.10.3. Усовершенствован ы механизмы ГЧП для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов путем внесения изменений в федеральные законы от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно- частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве в Российской	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в иные законодательные акты Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие 1.1.10.4. Уточнены критерии возможности реализации проекта через механизмы ГЧП (МЧП) и концессии</i>	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.1.10.5. Изменены процедуры ликвидации организаций, реализующих проекты ГЧП (МЧП) и концессии путем внесения изменений в Гражданский кодекс Российской</i>	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации, Федеральный закон об акционерных обществах и иные нормативные правовые акты Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие 1.1.10.6. Устранены препятствия для гибкого структурирования залога прав(требований) по облигациям при финансировании концессионных, ГЧП и МЧП- проектов</i>	5	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
1.1.1 1	Мероприятие 1.1.11. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на аренду помещений,		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1510168720 632	165 000,00	165 000,00	165 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплату услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги, в целях обеспечения деятельности Агентства для реализации поставленных перед ним функций и задач									
	Контрольное событие 1.1.11.1. Заключено соглашение с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" о предоставлении субсидии		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.11.2. Предоставлена субсидия автономной некоммерческой		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги</i>		Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
1.1.1 2	Мероприятие 1.1.12. Обеспечение координации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	обеспечение мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, ответственных за мониторинг внедрения целевых моделей	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации от 31.01.2017 № 147-р									
	<i>Контрольное событие 1.1.12.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе и результатах внедрения целевых моделей в субъектах Российской Федерации</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.03.2020 15.09.2020 15.03.2021 15.09.2021 15.03.2022 15.09.2022	X	X	X	X
1.2	ОМ 1.2 Совершенствование корпоративного управления	X	Торосов И.Э. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	повышение уровня защиты миноритарных инвесторов и качества корпоративного управления в российских хозяйственных обществах; уточнение регулирующего процедуры реорганизации хозяйственных обществ в части вопросов, касающихся их реорганизации с одновременным сочетанием различных форм реорганизации; обеспечение защиты прав	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				инвесторов в процессе реорганизации (защита прав владельцев привилегированных акций, инвесторов при определении коэффициентов конвертации акций (долей) и формировании органов управления создаваемых хозяйственных обществ и других коммерческих корпораций); предоставление акционерам - владельцам обыкновенных акций публичного общества преимущественного права приобретения размещаемых впервые акций другой категории (типа); создание правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц; создание механизма наложения запрета для лица, которое вступившим в силу решением суда было						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				привлечено к ответственности за убытки, причиненные акционерному обществу сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность такого лица, занимать должности в органах управления организаций в течение года; законодательное закрепление возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность членов органов управления по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его акционерам (участникам), владельцам иных эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия)						
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Повышение уровня защиты миноритарных		Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской	обеспечение высокого уровня защиты прав и законных интересов миноритарных	01.01.2020	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвесторов и качества корпоративного управления в российских хозяйственных обществах		Федерации), Врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития	акционеров (участников) хозяйственных обществ при совершенствовании сделок, в которых присутствует конфликт интересов, при реорганизации, увеличении уставного капитала и при концентрации значимых пакетов акций в руках одних и тех же лиц, урегулирование вопросов ответственности в случаях причинения хозяйственным обществам убытков, а также обеспечение предоставления членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества права доступа к документам и информации подконтрольных акционерному обществу юридических лиц						
	Контрольное событие 1.2.1.1. Внесен в Правительство Российской	5	Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио	X	X	31.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации проект федерального закона об уточнении регулирующих процедур реорганизации хозяйственных обществ в части вопросов, касающихся их реорганизации с одновременным сочетанием различных форм реорганизации</i>		директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития							
	<i>Контрольное событие 1.2.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона о создании правового механизма, предотвращающего о вхождение в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц</i>	5	Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное</i>	5	Слущкая М.В.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	событие 1.2.1.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона о закреплении возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность членов органов управления по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его акционерам (участникам), владельцам иных эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия)		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития							
1.3	ОМ 1.3 Повышение	X	Херсонцев А.И.	создание механизма,	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Статс- секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	позволяющего эффективно препятствовать принятию нормативных правовых актов, положениями которых вводятся избыточные административные и иные ограничения, обязанности, необоснованные расходы у субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации посредством перехода к проведению оценки регулирующего воздействия самими разработчиками нормативных правовых актов как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципалитетов						
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Осуществление контроля за соблюдением		Злобин В.Е. (Министерство экономического развития Российской	ежегодный анализ представленных проектов нормативных правовых актов на предмет	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	разработчиками обязательных процедур оценки регулирующего воздействия		Федерации), директор Департамента оценки регулирующего воздействия	соблюдения разработчиками обязательных процедур оценки регулирующего воздействия, а также результатов их рассмотрения						
	<i>Контрольное событие 1.3.1.1. Представлен доклад в Правительственну ю комиссию по проведению административной реформы</i>		Злобин В.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Развитие особых экономических зон	X	Галкин С.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	создание эффективной инновационной инфраструктуры на территориях особых экономических зон; осуществление государственной поддержки формирования и развития региональных инновационных производственных кластеров на базе создаваемых промышленно- производственных и техничко-внедренческих особых экономических	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				зон в целях развития регионов; создание инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особых экономических зон за счет средств бюджетов всех уровней; обеспечение потребностей резидентов особых экономических зон в газо-, водо-, тепло-, энергоснабжении; формирование системы управления особыми экономическими зонами, включая организацию передачи полномочий по управлению особой экономической зоной субъектам Российской Федерации и организациям управления; обеспечение контроля за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной; поддержка производства импортозамещающей						



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				продукции; развитие экспорта высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; создание новых рабочих мест						
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. Проведение оценки эффективности функционирования особых экономических зон		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	проведена оценка эффективности функционирования ОЭЗ в 2019, 2020 и 2021 гг.	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.4.1.1. В Правительство Российской Федерации направлен ежегодный отчет о результатах функционирования особых экономических зон</i>	1	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022	X	X	X	X
1.4.2	Мероприятие 1.4.2. Внесение изменений в законодательство об особых экономических		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	совершенствование системы функционирования и управления особыми экономическим зонами	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зонах и подготовка нормативных правовых актов		Департамента регионального развития							
	<i>Контрольное событие 1.4.2.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры особых экономических зон</i>	5	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.4.2.2. Утверждены Методические рекомендации по подготовке заявки на возмещение</i>	5	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры особых экономических зон		регионального развития							
	Контрольное событие 1.4.2.3. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"	5	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
1.5	ОМ 1.5 Создание благоприятной конкурентной среды	X	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	активизация региональной конкурентной политики; создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности; установление возможности равного доступа всем заинтересованным хозяйствующим	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				субъектам к информации о проведении торгов в отношении прав и объектов, в том числе находящихся в государственной и муниципальной собственности; сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, на конкурсных рынках						
1.5.1	Мероприятие 1.5.1. Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	активизация региональной конкурентной политики; создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности; сокращение доля хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, на конкурентных рынках; направление в Правительство	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации доклада о реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации						
	Контрольное событие 1.5.1.1. Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.1.2. Проведены публичные мероприятия для органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам внедрения Стандарта		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития конкуренции в субъектах Российской Федерации									
1.5.2	Мероприятие 1.5.2. Проведение публичных мероприятий для органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам работы с официальным сайтом торгов, для предпринимателей и (или) граждан в целях популяризации официального сайта торгов		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности; установление возможности равного доступа всех заинтересованных хозяйствующих субъектов к информации о проведении торгов в отношении прав и объектов, в том числе находящихся в государственной и муниципальной собственности; повышение спроса на государственное (муниципальное) имущество; повышение конкуренции при приобретении государственного (муниципального) имущества	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное		Сонин М.С.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 1.5.2.1. Проведено открытое мероприятие, посвященное вопросам работы с официальным сайтом торгов, организации и проведения торгов, участия в торгах</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии			31.12.2021 31.12.2022				
	<i>Контрольное событие 1.5.2.2. Подготовлены предложения по совершенствовани ю функционирования официального сайта торгов</i>		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
1.5.3	Мероприятие 1.5.3. Мониторинг и анализ индикаторов показателей, характеризующих эффективность деятельности официального сайта торгов		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	совершенствование работы официального сайта торгов; увеличение видов торгов, информация о проведении которых размещается на официальном сайте торгов; увеличение количества участников торгов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 1.5.3.1. На официальном сайте торгов размещена информация об основных показателях и индикаторах, характеризующих эффективность деятельности официального сайта торгов		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	30.06.2020 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.3.2. На официальном сайте торгов размещена информация о новых видах торгов, информация о которых размещается на сайте торгов		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
1.7	ОМ 1.7 Создание условий для эффективной реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в	X	Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	совершенствование законодательства, регулирующего осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение			страны и безопасности государства; повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов; пресечение нарушений законодательства, регулирующего осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства						
1.7.1	Мероприятие 1.7.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	совершенствование законодательства об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 1.7.1.1. Разработаны проекты нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностраных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.7.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования контроля за</i>	5	Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>соблюдением законодательства об осуществлении иностраных инвестиций на территории Российской Федерации"</i>									
1.7.2	Мероприятие 1.7.2. Рассмотрение ходатайств о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по ходатайствам иностраных инвесторов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.7.2.1. Рассмотрены ходатайства о предварительном согласовании</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и направлены решения или письма по результатам рассмотрения ходатайств</i>					30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022				
1.7.3	Мероприятие 1.7.3. Рассмотрение уведомлений (информации) о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по уведомлениям иностраннх инвесторов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безопасности государства									
	<i>Контрольное событие 1.7.3.1. Рассмотрены уведомления и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление принято к сведению</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	X	X	X	X
1.7.4	Мероприятие 1.7.4. Рассмотрение запросов о необходимости согласования сделок в соответствии с ч.6 ст.8 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по запросам по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци и (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безопасности государства» (Закон № 57-ФЗ)									
	<i>Контрольное событие 1.7.4.1. Рассмотрены запросы по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ и направлены ответы заявителю по существу запроса</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	X	X	X	X
1.7.5	Мероприятие 1.7.5. Подготовка информационно- аналитических материалов к заседаниям Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.7.5.1. Внесены в Правительство Российской</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации информационно- аналитические материалы по ходатайствам иностранных инвесторов, подлежащие рассмотрению на заседании Правительственно й комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для принятия по ним решений</i>		России			30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022				
1.7.6	Мероприятие 1.7.6. Подготовка и подписание в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашений с		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	иностранным инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, об обеспечении выполнения им определенных обязательств									
	<i>Контрольное событие 1.7.6.1. Подписаны в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностранным инвестором</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	X	X	X	X
1.7.7	Мероприятие 1.7.7. Проведение проверок в рамках осуществления функций		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС	пресечение нарушений законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации		России							
	<i>Контрольное событие 1.7.7.1. Проведены проверки в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	X	X	X	X
1.7.8	Мероприятие 1.7.8. Дача разъяснений по вопросам применения ФАС России Федерального закона от 29 апреля 2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»									
	Контрольное событие 1.7.8.1. Даны разъяснения по вопросам применения ФАС России Федерального закона от 29 апреля 2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	X	X	X	X
1.10	ОМ 1.10 Государственная поддержка механизма «фабрики»	X	Торосов И.Э. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	увеличение объемов кредитования реального сектора экономики	01.01.2018	31.12.2023	всего	1 542,80	0,00	0,00
							139 0412 1511064711 822	1 542,80	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектного финансирования		Заместитель Министра							
1.10. 1	Мероприятие 1.10.1. Предоставление субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования		Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	финансовое обеспечение механизма "фабрики" проектного финансирования	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1511064711 822	1 542,80	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.10.1.1. Перечислены бюджетные средства из федерального бюджета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"</i>	1	Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>в соответствии с заявками государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"</i>		инвестиционного развития							
1.10. 2	Мероприятие 1.10.2. Реализация "механизма" фабрики проектного финансирования		Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	увеличение объема кредитования предприятий реального сектора экономики	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.10.2.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах работы "фабрики" проектного финансирования по итогам 2019 года</i>		Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	X	X	28.02.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.10.2.2. Внесены изменения в постановление Правительства</i>		Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио	X	X	01.10.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования», в т.ч. в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «фабрика проектного финансирования», утвержденным указанным постановлением		директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 1.10.2.3. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах работы "фабрики" проектного финансирования по итогам 2020 года		Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	X	X	28.02.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.10.2.4. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах работы "фабрики" проектного финансирования по итогам 2021 года		Слущкая М.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	X	X	28.02.2022	X	X	X	X
1.11	ОМ 1.11 Развитие моногородов	X	Галкин С.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	формирование условий для создания рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, привлечения инвестиций в моногорода и развития городской среды	01.01.2020	31.12.2024	всего	4 689 100,00	4 689 100,00	4 689 100,00
							139 0412 1511162300 632	4 689 100,00	4 689 100,00	4 689 100,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11. 1	Мероприятие 1.11.1. Совершенствование правового регулирующего статуса моногородов		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	оценка текущей ситуации в моногородах и подготовка предложений по мерам государственной поддержки, необходимым для их развития	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.11.1.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о мониторинге социально- экономического положения моногородов</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.11.1.2. Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально- экономического положения</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.11.1.3. Актуализированы критерии</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным</i>		Федерации), Директор Департамента регионального развития							
1.11. 2	Мероприятие 1.11.2. Обеспечение финансирования мероприятий по целевой поддержке моногородов за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", финансовым источником которых являются субсидии из федерального бюджета		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	создание рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, привлечение инвестиций в моногорода и развитие городской среды	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1511162300 632	4 689 100,00	4 689 100,00	4 689 100,00
	<i>Контрольное событие 1.11.2.1. Заключены соглашения о софинансировании расходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета</i>	1	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации									
	Контрольное событие 1.11.2.2. Заключены соглашения об участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных	1	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>проектов в форме займа</i>									
	<i>Контрольное событие 1.11.2.3. Предоставлены субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
1.11. 3	Мероприятие 1.11.3. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности моногородов		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.11.3.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 "О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"</i>									
2	<b>Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательс тва</b>	X	Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	45 458 479,70	42 263 630,10	81 725 040,00
2.11	ОМ 2.11 Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательск ой деятельности"	X	Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды;	01.01.2019	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов до 66000 объектов к 2024 году						
2.П.1	Мероприятие 2.П.1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	расширение состава перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для	01.01.2020	20.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями		Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества						
	<i>Контрольное событие 2.11.1.1. Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных</i>	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 56300 к 2020 году (нарастающим итогом)		предпринимательства							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.11.1.2. Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 58200 к 2021 году (нарастающим итоном)									
	Контрольное событие 2.11.1.3. Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательс тва к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых	1	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 61 300 к 2022 году (нарастающим итогом)</i>									
2.11. 2	Мероприятие 2.11.2. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	законодательно установлены единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности	01.01.2020	01.07.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности			субъектов Российской Федерации						
	<i>Контрольное событие 2.11.2.1. Принят федеральный закон о едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающий содержание и порядок применения единого механизма развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности</i>	5	Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	01.07.2020	X	X	X	X
2.11.	Мероприятие 2.11.3.		Арсланова М.Т.	определение направлений	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		(Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	и механизмов нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях						
	<i>Контрольное событие 2.11.3.1. Проектным комитетом одобрены предложения по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях</i>	5	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
2.14	ОМ 2.14 Федеральный проект	X	Илюшников Т.А. (Министерство экономического	консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной	01.01.2019	31.12.2024	всего	25 366 961,60	32 895 784,30	54 180 600,00
							139 0412 1521455270	2 771 576,30	1 812 000,00	9 038 101,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательст ва к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"		развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию в приоритетных отраслях по льготной ставке, в период до 2024 года составит 10 трлн. рублей; объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию			523			
							139 0412 152I460301 811	10 000,00	0,00	153 000,00
							139 0412 152I460302 811	15 900 000,00	26 787 400,00	32 839 000,00
							139 0412 152I460304 812	1 588 000,00	2 743 000,00	3 041 000,00
							139 0412 152I460305 811	158 500,00	0,00	1 338 000,00
							139 0412 152I460323 811	60 000,00	100 000,00	120 000,00
							139 0412 152I460337 811	1 010 501,00	0,00	3 507 499,00
							139 0412 152I460435 452	1 930 000,00	0,00	2 300 000,00
							139 0412 152I460441 811	644 484,30	644 484,30	644 480,00
							139 0412 152I460442 811	1 280 400,00	808 900,00	1 055 520,00
							139 0412 152I460448 811	13 500,00	0,00	144 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				малого и среднего предпринимательства", в 2019 - 2024 годах составит 32,93 млрд. рублей; осуществлено кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах; реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов малого и среднего предпринимательства коммерческих банков с использованием секьюритизации; снижена стоимость лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2022 - 2024 годы составит 107,6 млрд. рублей; государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц						
2.I4. 1	Мероприятие 2.I4.1. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций посредством предоставления субсидий из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521455270 523	1 809 576,30	720 000,00	5 860 801,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП						
	Контрольное событие 2.14.1.1. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субъектов МСП									
	Контрольное событие 2.14.1.2. Проведен ежегодный мониторинг деятельности МФО		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.1.3. Принят приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, утверждающий концепцию развития государственных микрофинансовых организаций (МФО)	5	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.07.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.1.4. Принят приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающи	5	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	й, изменения в требования к деятельности государственных МФО, в том числе в части выдачи займов самозанятым на открытие бизнеса		предпринимательства							
	Контрольное событие 2.14.1.5. Принят проект постановления Правительства Российской Федерации, утверждающий правила предоставления микрозаймов	5	Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
2.14. 2	Мероприятие 2.14.2. Обеспечение увеличения объемов финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательст ва, при гарантийной поддержке региональными		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	создание и (или) развитие в субъектах Российской Федерации РГО и масштабирование их деятельности в рамках НГС с учетом присвоенного ранга, предоставление субсидий органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521455270 523	962 000,00	1 092 000,00	3 177 300,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	гарантийными организациями (РГО), осуществляющими деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) с учетом присвоенного ранга			создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга						
	<i>Контрольное событие 2.14.2.1. Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающи х создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.14.2.2. Обеспечен объем финансовой</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательс тва, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями: 103 226 246,05 тыс. руб. - в 2020 году; 101 546 603, 62 тыс. руб. - в 2021 году; 107 561 404,79 тыс. руб. - в 2022 году		Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
2.14. 3	Мероприятие 2.14.3. Обеспечение предоставления субсидий АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	увеличение объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС	01.01.2020	20.12.2022	139 0412 1521460304 812	1 588 000,00	2 743 000,00	3 041 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субъектам МСП в период с 2020 по 2022 гг.									
	Контрольное событие 2.14.3.1. Заключено соглашение о предоставлении АО "Корпорация "МСП" субсидии на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.04.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.3.2. АО "Корпорация "МСП" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	15.04.2021 15.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14. 4	Мероприятие 2.14.4. Осуществление государственной поддержки российских кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2022 годах субъектам малого и среднего предпринимательст ва по льготной ставке		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	возмещение недополученных российскими кредитными организациями доходов по кредитам, выданным в 2019-2022 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, с целью повышения доступности финансовых ресурсов для МСП	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521460302 811	15 900 000,00	26 787 400,00	32 839 000,00
	<i>Контрольное событие 2.14.4.1. Предоставлены субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	льготной ставке									
	Контрольное событие 2.14.4.2. Осуществлена оценка востребованности субсидии кредитным организациям в финансовом году по итогах первого полугодия		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
2.14. 5	Мероприятие 2.14.5. Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст ва в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке составит к 2023 году не менее 215,5 млрд. рублей (нарастающим итогом с начала реализации	01.01.2020	20.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выданным субъектам малого и среднего предпринимательст ва Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке			федерального проекта)						
	<i>Контрольное событие 2.14.5.1. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательс тва в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на</i>	1	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 46,7 млрд. рублей в 2020 году									
	Контрольное событие 2.14.5.2. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной	1	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 58,4 млрд. рублей в 2021 году									
	Контрольное событие 2.14.5.3. Обеспечен консолидированный объем финансовой	1	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	20.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательс тва в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательс тва Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 73 млрд.		заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рублей в 2022 году									
2.14.6	Мероприятие 2.14.6. Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке составит к 2023 году не менее 26,9 млрд. рублей (нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта)	01.01.2020	20.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отраслях по льготной ставке									
	Контрольное событие 2.14.6.1. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательс тва в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательс тва Северо- Кавказского федерального	1	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2020 году в размере 6,3 млрд. рублей									
	Контрольное событие 2.14.6.2. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательс тва в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным	1	Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>субъектам малого и среднего предпринимательс тва Северо- Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2021 году размере 7,8 млрд. рублей</i>									
	<i>Контрольное событие 2.14.6.3. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательс тва в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным</i>	1	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2022 году размере 9,8 млрд. рублей</i>									
2.14.7	Мероприятие 2.14.7. Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	расширение льготного лизинга для субъектов МСП. Обеспечен объем льготной лизинговой поддержки (сумма лизингового финансирования) субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП", в	01.01.2020	20.12.2022	139 0412 1521460435 452	1 930 000,00	0,00	2 300 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2020-2022 гг. (нарастающим итогом с 2017 г.), в том числе: - в 2020 году 9,95 млрд. рублей; - в 2021 году 14,47 млрд. рублей; - в 2022 году 18,91 млрд. рублей.						
	Контрольное событие 2.14.7.1. Заключено соглашение об осуществлении взноса в уставный капитал акционерного общества АО Корпорация МСП (г. Москва), для последующего осуществления взносов в уставные капиталы российских лизинговых компаний		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.03.2020 31.03.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.7.2. Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП" в уставный капитал АО		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	X	X	30.07.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>"Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан" в целях реализации механизма лизинга для субъектов МСП в объеме 465 млн. руб.</i>		Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 2.14.7.3. Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП" в уставный капитал АО "Региональная лизинговая компания Республики Татарстан" в целях реализации механизма лизинга для субъектов МСП в объеме 448 млн. руб.</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.07.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.14.7.4. Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП" в уставный капитал АО "Региональная лизинговая</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического	X	X	30.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	компания Ярославской области" в целях реализации механизма лизинга для субъектов МСП в объеме 1 017 млн. руб.		развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 2.14.7.5. Проведен анализ отчетности АО "Корпорация "МСП" об использовании бюджетных инвестиций		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.04.2021	X	X	X	X
2.14. 8	Мероприятие 2.14.8. Оказание государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность		Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	расширение государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521460323 811	60 000,00	100 000,00	120 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП						
	Контрольное событие 2.14.8.1. Заключены кредитные договоры с субъектами МСП под залог прав на интеллектуальную собственность		Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.8.2. В 2020 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 2,0 млрд. рублей		Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.8.3. В 2021 году осуществлено кредитование субъектов МСП		Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 4,0 млрд. рублей</i>		Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 2.14.8.4. В 2022 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 6,0 млрд. рублей</i>		Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2022	X	X	X	X
2.14.9	Мероприятие 2.14.9. Развитие инструментов финансового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования, в т.ч. развитие биржевых инструментов		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	расширение государственной поддержки лизинговых сделок субъектов МСП, повышение доступности инструментов привлечения средств на фондовой бирже для субъектов МСП. Обеспечение совокупного объема новых выпусков облигаций субъектами МСП в размере: - в 2020 году - 1,95 млрд. рублей; - в 2021 году - 3,20 млрд. рублей; - в 2022 году - 7,50 млрд.	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521460301 811	10 000,00	0,00	153 000,00
							139 0412 1521460305 811	158 500,00	0,00	1 338 000,00
							139 0412 1521460337 811	1 010 501,00	0,00	3 507 499,00
							139 0412 1521460448 811	13 500,00	0,00	144 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				рублей.						
	Контрольное событие 2.14.9.1. Разработан механизм субсидирования, обеспечивающий стимулирование выхода субъектов МСП на фондовый рынок посредством краудинвестингово й платформы		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.9.2. Разработаны предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях предоставления налоговых льгот инвесторам в ценные бумаги МСП, в том числе через краудинвестингову ю платформу		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.9.3. Проведена комиссия по отбору		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской	X	X	01.07.2020 01.10.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заявок потенциальных участников программы в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже		Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.14.9.4. Заключены соглашения о предоставлении субсидий (компенсаций) для обеспечения выпусков ценных бумаг, в том числе на возмещение расходов: - на выплату купонного дохода по облигациям субъектов МСП; - на подготовку к выпуску ценных бумаг		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.08.2020 01.11.2020 01.08.2022 01.11.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.9.5. Объем лизинговых		Илюшников Т.А. (Министерство экономического	X	X	21.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>сделок субъектов МСП с государственной поддержкой в 2020 году составил 6,7 млрд. рублей</i>		развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 2.14.9.6. Объем лизинговых сделок субъектов МСП с государственной поддержкой в 2021 году составил 12 млрд. рублей</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	21.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.14.9.7. Объем лизинговых сделок субъектов МСП с государственной поддержкой в 2022 году составил 23 млрд. рублей</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	21.12.2022	X	X	X	X
2.14. 10	Мероприятие 2.14.10. Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521460441 811	644 484,30	644 484,30	644 480,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательст ва по льготной ставке"		экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 2.14.10.1. Российским кредитным организациям предоставлены субсидии из федерального бюджета на</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2017 году.</i>		предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 2.14.10.2. Осуществлена оценка востребованности субсидии кредитным организациям по итогам первого полугодия и спрогнозировано кассовое исполнение до конца финансового года</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
2.14. 11	Мероприятие 2.14.11. Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных в 2018 году	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521460442 811	1 280 400,00	808 900,00	1 055 520,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке"									
	Контрольное событие 2.14.11.1. Российским кредитным организациям предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2018 году.									
	Контрольное событие 2.14.11.2. Осуществлена оценка востребованности субсидии кредитным организациям по итогам первого полугодия и спрогнозировано кассовое исполнение до конца финансового года		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
2.14. 12	Мероприятие 2.14.12. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательст ва в Российской Федерации и мерах по его развитию		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	проведен анализ состояния и развития МСП	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное	5	Арсланова М.Т.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 2.14.12.1. Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательс тва в Российской Федерации и мерах по его развитию</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
2.14. 13	Мероприятие 2.14.13. Проведение анализа использования субъектами Российской Федерации средств субсидии на государственную поддержку МСП в субъектах Российской Федерации		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	проведен анализ отчетности субъектов Российской Федерации - получателей средств консолидированной субсидии, предусмотренной Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, в т.ч. о достижении значений результатов использования субсидии.	20.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.14.13.1. Проведена оценка освоения средств субсидии субъектами Российской Федерации и спрогнозировано ежемесячное кассовое исполнение до конца года		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.13.2. Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации - получателей субсидии о достижении значений результатов использования субсидии в 2019 году		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	10.04.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.14.13.3. Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор	X	X	10.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации - получателей субсидии о достижении значений результатов использования субсидии в 2020 году</i>		Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 2.14.13.4. Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации - получателей субсидии о достижении значений результатов использования субсидии в 2021 году</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	10.04.2022	X	X	X	X
2.14. 14	Мероприятие 2.14.14. Мониторинг достижения показателя Национального проекта "Малое и среднее предпринимательст во и поддержка		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечен расчет значения показателя "Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП" .	01.01.2020	20.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	индивидуальной предпринимательск ой инициативы"									
	<i>Контрольное событие 2.14.14.1. Обеспечено достижение доли малого и среднего предпринимательс тва в валовом внутреннем продукте в 2020 году 23,5 процента</i>	1	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.14.14.2. Обеспечено достижение доли малого и среднего предпринимательс тва в валовом внутреннем продукте в 2021 году 25 процентов</i>	1	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2022	X	X	X	X
2.15	ОМ 2.15 Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательст ва"	X	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках; достижение общего числа вновь созданных и	01.01.2019	31.12.2024	всего	19 091 518,10	8 505 845,80	26 262 440,00
							139 0410 1521560449 812	144 800,00	10 000,00	65 200,00
							139 0412 1521555270 523	14 935 181,60	7 391 220,60	16 250 740,00
							139 0412 1521560450 812	255 000,00	350 000,00	310 000,00
							139 0412	100 000,00	202 000,00	304 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых, в объеме 2160 тыс. единиц в 2019 - 2024 годах (нарастающим итогом); количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров поддержки экспорта, составит 15,4 тыс. единиц к 2024 году; увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства в период до 2024 года до 5 трлн. рублей; обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к			152I560451 812			
							139 0412 152I560452 812	70 000,00	170 000,00	270 000,00
							226 0412 152I560324 612	3 586 536,50	382 625,20	9 062 500,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства с применением механизмов государственно-частного партнерства;</p> <p>к 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего</p>						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				предпринимательства; разработаны образовательные программы и обеспечено за период 2019 - 2024 годов обучение 955 региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц; количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц; размещение на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций						
2.15. 1	Мероприятие 2.15.1. Поддержка инновационных субъектов малого и среднего предпринимательст ва		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	предоставление грантов малым и средним инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией.	01.01.2020	31.12.2022	226 0412 1521560324 612	3 586 536,50	382 625,20	9 062 500,00
	Контрольное событие 2.15.1.1. Объявлены конкурсы для отбора и поддержки инновационных субъектов малого и среднего предпринимательс тва		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.05.2020 31.07.2021 31.07.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.15.1.2. Поддержано 165 инновационных субъектов малого и		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>среднего предпринимательс тва</i>		содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор							
	<i>Контрольное событие 2.15.1.3. Поддержано 50 инновационных субъектов малого и среднего предпринимательс тва</i>		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.15.1.4. Поддержано 325 инновационных субъектов малого и среднего предпринимательс тва</i>		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.15. 2	Мероприятие 2.15.2. Обеспечение льготного доступа			проведена инвентаризация уже созданных объектов	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 152I555270 523	5 217 401,40	2 000 000,00	10 228 300,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков			инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок.						
	Контрольное событие 2.15.2.1. Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным	1	Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2020 году		Федерации							
	Контрольное событие 2.15.2.2.	1	Илюшникова Т.А. (Министерство	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>механизмов государственно- частного партнерства в 2021 году</i>									
	<i>Контрольное событие 2.15.2.3. Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательс тва к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательс тва в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 61 промышленных парков,</i>	1	Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в 2022 году</i>									
2.15.3	Мероприятие 2.15.3. Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес"		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	к 2022 году в Российской Федерации функционирует не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521555270 523	5 065 380,20	2 375 660,60	2 209 260,00
	<i>Контрольное событие 2.15.3.1. В 2020 году</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 40 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП (нарастающим итогом)</i>		развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 2.15.3.2. В 2021 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 80 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП (нарастающим итогом)</i>		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.15.3.3. В 2022 году функционируют в субъектах</i>		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП (нарастающим итогом)</i>		заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
2.15.4	Мероприятие 2.15.4. Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах			предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521555270 523	1 152 400,00	1 515 560,00	2 013 180,00
	<i>Контрольное событие 2.15.4.1. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2020 году составит 663 единицы</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.15.4.2. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2021 году составит 644 единицы		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.15.4.3. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2022 году составит 470 единицы		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2022	X	X	X	X
2.15. 5	Мероприятие 2.15.5. Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово- промышленных палат субъектов Российской		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность Центры поддержки экспорта (ЦПЭ), в других субъектах Российской Федерации обеспечена	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521555270 523	3 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации и административно- территориальных образований			консультационная поддержка экспортеров.						
	<i>Контрольное событие 2.15.5.1. ЦПЭ функционируют не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.15.5.2. ЦПЭ функционируют не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.15.5.3.</i>		Илюшников Т.А. (Министерство	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов МСП, в 2020 году составило 7000 единиц, нарастающим итоном</i>		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 2.15.5.4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов МСП, в 2021 году составило 9100 единиц,</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>нарастающим итогом</i>									
	<i>Контрольное событие 2.15.5.5. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов МСП, в 2021 году составило 11 200 единиц, нарастающим итогом</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.15. 6	Мероприятие 2.15.6. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	сотрудники организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП прошли обучение в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки.	01.01.2020	20.12.2022	139 0412 1521560450 812	255 000,00	350 000,00	310 000,00
	<i>Контрольное</i>		Арсланова М.Т.	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 2.15.6.1. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. В 2020 году обучено 323 команд (количество человек, прошедших обучение - 3 360 ед., нарастающим итогом)</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 2.15.6.2. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. В 2021 году обучено 323 команд</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(количество человек, прошедших обучение - 4 950 ед., нарастающим итогом)									
	Контрольное событие 2.15.6.3. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. В 2022 году обучено 130 команд (количество человек, прошедших обучение - 5 500 ед., нарастающим итогом)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.15.6.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	10.06.2020 10.06.2021 10.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	включено в реестр соглашений)		предпринимательства							
	Контрольное событие 2.15.6.5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.02.2020 20.02.2021 20.02.2022	X	X	X	X
2.15. 7	Мероприятие 2.15.7. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций. Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА . Обеспечена интеграция единого личного кабинета	01.01.2020	31.12.2022	139 0410 152I560449 812	144 800,00	10 000,00	65 200,00
							139 0412 152I560451 812	100 000,00	202 000,00	304 000,00
							139 0412 152I560452 812	70 000,00	170 000,00	270 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде						
	Контрольное событие 2.15.7.1. Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.15.7.2. Закреплена обязанность для всех администраторов мер поддержки использовать		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной	X	X	01.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>перечень документов при разработке/корректировке НПА о предоставлении господдержки предпринимателям</i>		политики и развития предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 2.15.7.3. Обеспечен доступ через единый личный кабинет к ключевым производственно-бытовым площадкам, образовательным платформам и информационным системам</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.15.7.4. Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.15.7.5.</i>		Арсланова М.Т. (Министерство	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечена возможность получения доступа к единому государственному ресурсу федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций		экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
2.18	ОМ 2.18 Федеральный проект "Популяризация предпринимательст ва"	X	А.С. Калинин (Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»), Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства	реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства; увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства к 2024 году до 62000 единиц (нарастающим итоном); увеличение количества подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам до 3900 человек к 2024 году; увеличение количества обученных основам ведения бизнеса,	01.01.2019	31.12.2024	всего	1 000 000,00	862 000,00	1 282 000,00
							139 0412 152I855270 523	1 000 000,00	500 000,00	800 000,00
							139 0412 152I860334 812	0,00	10 000,00	10 000,00
							139 0412 152I860453 812	0,00	200 000,00	300 000,00
							139 0412 152I860454 812	0,00	152 000,00	172 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности не менее 450 тыс. человек из целевых групп к 2024 году (нарастающим итогом)						
2.18. 1	Мероприятие 2.18.1. Реализация в 85 субъектах Российской Федерации комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521855270 523	1 000 000,00	500 000,00	800 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p>						
	Контрольное событие 2.18.1.1. В субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательск ую деятельность и		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества</i>									
	<i>Контрольное событие 2.18.1.2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, составит в 2020 году 22500 тыс. единиц (нарастающим итоном)</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.18.1.3. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, составит в 2021 году 36000 тыс. единиц (нарастающим</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	итогом)									
	Контрольное событие 2.18.1.4. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, составит в 2022 году 46 000 тыс. единиц (нарастающим итогом)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2022	X	X	X	X
2.18. 2	Мероприятие 2.18.2. Формирование положительного образа предпринимательст ва среди населения Российской Федерации, вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательст ва		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	разработана и реализована федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 1521860453 812	0,00	200 000,00	300 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.18.2.1. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, по итогам реализации мероприятий федеральной информационной кампании, в т.ч. на региональном и муниципальном уровнях, составит в 2020 году 1030 тыс. человек (нарастающим итогами)</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.18.2.2. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, по итогам реализации мероприятий федеральной информационной кампании, в т.ч. на региональном и муниципальном уровнях, составит</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>в 2021 году 1570 тыс. человек (нарастающим итогом)</i>									
	<i>Контрольное событие 2.18.2.3. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, по итогам реализации мероприятий федеральной информационной кампании, в т.ч. на региональном и муниципальном уровнях, составит в 2022 году 2070 тыс. человек (нарастающим итогом)</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.18.2.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	10.06.2020 10.06.2021 10.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)</i>									
2.18. 3	Мероприятие 2.18.3. Подготовка тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	подготовлены тренеры для реализации образовательных программ, курсов, направленных на развитие предпринимательских способностей	01.01.2020	20.12.2022	139 0412 1521860454 812	0,00	152 000,00	172 000,00
	<i>Контрольное событие 2.18.3.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.06.2020 20.06.2021 20.06.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.18.3.2. В 2020 году подготовлены не менее 695 тренеров</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для обучения целевых групп по утвержденным методикам (нарастающим итогом с 2019 года)		Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	Контрольное событие 2.18.3.3. В 2021 году подготовлены не менее 1370 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам (нарастающим итогом с 2019 года)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.18.3.4. В 2022 году подготовлены не менее 2125 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам (нарастающим итогом с 2019 года)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное		Арсланова М.Т.	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 2.18.3.5. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательск ой деятельности в 2020 году 187,05 тыс. человек, нарастающим итоном</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 2.18.3.6. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательск ой деятельности в 2021 году 282,9 тыс. человек, нарастающим итоном</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.18.3.7. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательск ой деятельности в</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития	X	X	20.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022 году 344,33 тыс. человек, нарастающим итогом		предпринимательства							
2.18. 4	Мероприятие 2.18.4. Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательск ой деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательск ой деятельности		Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп): выявлены факторы, определяющие интерес граждан РФ к предпринимательству; изучены драйверы, которые могут способствовать началу предпринимательской деятельности; проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской деятельности; проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала предпринимательской деятельности; выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными предпринимателями; Для действующих	01.01.2020	20.12.2022	139 0412 1521860334 812	0,00	10 000,00	10 000,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				предпринимателей: выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки предпринимателей а также о рыночных инструментах привлечения финансирования; проанализирован опыт использования мер государственной поддержки предпринимателей,; выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной поддержки предпринимателей; оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей; выявлены факторы, способствующие/препятс твующие росту предприятий МСП (от микро к малому, от малого к среднему); выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				бизнеса (необходимые специальности, компетенции).						
	Контрольное событие 2.18.4.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	10.06.2021 10.06.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.18.4.2. Проведено социологическое исследование		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.18.4.3. На основе проведенных исследований		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сформирован аналитический отчет, включающий: рекомендации по формированию содержания эффективной информационно- пропагандисткой работы, целью которой является вовлечение граждан России в предпринимательск ую деятельность. Описание набора разработанных базовых и адаптированных индикаторов, определяющих уровень интереса граждан России к предпринимательск ой деятельности методическое пособие, включающее подробное описание процедур и набор инструкций по дальнейшему воспроизведению		заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>аналогичных исследований с целью проведения повторных волновых исследований уровня интереса россиян к предпринимательской деятельности и отслеживания динамических изменений</i>									
2.18.5	Мероприятие 2.18.5. Годом предпринимательства объявлен 2021 год		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства. Обеспечено формирование плана мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 2.18.5.1. Издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства.</i>		Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.18.5.2. Разработан и утвержден межведомственны й план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательс тва		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
3	<b>Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография</b>	X	Скуфинский О.А. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Руководитель федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	X	29.03.2013	31.12.2024	X	39 536 533,70	40 069 236,10	41 125 439,30
3.1	ОМ 3.1 Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	X	Ребрий А.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Заместитель руководителя	создание единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; повышение качества предоставления и доступности государственных услуг по государственной регистрации прав на	29.03.2013	31.12.2024	всего	34 940 183,90	35 351 697,20	36 293 675,50
							321 0108 1530192794 862	4 169,00	4 194,30	4 219,70
							321 0412 1530154710 530	387 832,00	398 469,40	411 964,50
							321 0412 1530155110 521	0,00	200 000,00	200 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				недвижимое имущество и сделок с ним и государственному кадастровому учету недвижимого имущества; создание комфортных условий для заявителей; совершенствование системы регистрации прав на недвижимое имущество путем разработки унифицированных и более эффективных регистрационных процедур и внедрения модернизированных информационных систем управления в органах по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним			321 0412 1530190011 121	636 689,10	657 417,00	683 713,70
							321 0412 1530190011 129	181 456,60	184 350,80	191 724,90
							321 0412 1530190012 121	10 937 813,70	11 293 852,10	11 745 606,20
							321 0412 1530190012 129	3 299 134,50	3 409 538,90	3 545 920,30
							321 0412 1530190019 122	137 713,90	137 713,90	137 713,90
							321 0412 1530190019 242	2 999 677,70	2 960 077,70	2 960 077,70
							321 0412 1530190019 243	147 063,70	45 435,10	45 435,10
							321 0412 1530190019 244	3 783 516,50	3 720 519,40	3 720 519,40
							321 0412 1530190019 360	69,80	129,90	129,90
							321 0412 1530190019 831	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							321 0412 1530190019 851	246 220,50	246 220,50	246 220,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							321 0412 1530190019 852	11 000,00	11 000,00	11 000,00
							321 0412 1530190019 853	7 305,20	7 245,10	7 245,10
							321 0412 1530190059 611	11 643 715,20	11 815 015,60	12 121 667,10
							321 0412 1530190059 612	453 534,50	197 245,50	197 245,50
							321 0412 1530193987 122	50 800,00	50 800,00	50 800,00
							321 0705 1530190019 244	4 472,00	4 472,00	4 472,00
							321 1004 1530193969 122	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Участие в деятельности международных организаций		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	обмен международным опытом и технологиями в сферах деятельности Росреестра	01.01.2020	31.12.2022	321 0108 1530192794 862	4 169,00	4 194,30	4 219,70
	Контрольное событие 3.1.1.1. Обеспечено		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участие Российской Федерации в деятельности Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международной федерации геодезистов, Международной картографической ассоциации и ассоциации «Еврогеогеографика»		регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций							
	Контрольное событие 3.1.1.2. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет о деятельности Росреестра в сфере международного сотрудничества		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.1.3. Произведена оплата членских		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации,	X	X	31.07.2020 31.07.2021 31.07.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>взносов в Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международную федерацию геодезистов, Международную картографическую ассоциацию и ассоциацию «Еврогеографика»</i>		кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления							
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра, кроме обеспечения деятельности в информационно- коммуникационной сфере		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	исполнение финансовых обязательств Росреестра	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530154710 530	387 832,00	398 469,40	411 964,50
							321 0412 1530190011 121	636 689,10	657 417,00	683 713,70
							321 0412 1530190011 129	181 456,60	184 350,80	191 724,90
							321 0412 1530190012 121	10 937 813,70	11 293 852,10	11 745 606,20
							321 0412 1530190012 129	3 299 134,50	3 409 538,90	3 545 920,30
							321 0412 1530190019 122	137 713,90	137 713,90	137 713,90
							321 0412 1530190019	147 063,70	45 435,10	45 435,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							243			
							321 0412 1530190019 244	3 783 516,50	3 720 519,40	3 720 519,40
							321 0412 1530190019 360	69,80	129,90	129,90
							321 0412 1530190019 831	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							321 0412 1530190019 851	246 220,50	246 220,50	246 220,50
							321 0412 1530190019 852	11 000,00	11 000,00	11 000,00
							321 0412 1530190019 853	7 305,20	7 245,10	7 245,10
							321 0412 1530193987 122	50 800,00	50 800,00	50 800,00
							321 0705 1530190019 244	4 472,00	4 472,00	4 472,00
							321 1004 1530193969 122	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Контрольное событие 3.1.2.1. Обеспечено доведение в установленном		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	порядке лимитов бюджетных обязательств до центрального аппарата и территориальных органов Росреестра на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов		картографии), Начальник Финансово- экономического управления							
	Контрольное событие 3.1.2.2. Обеспечено доведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до центрального аппарата и территориальных органов Росреестра на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.3. Обеспечено доведение в установленном порядке лимитов бюджетных		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>обязательств до центрального аппарата и территориальных органов Росреестра на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов</i>		Финансово- экономического управления							
	<i>Контрольное событие 3.1.2.4. Разработан проект плана-графика закупок на 2021 год и на плановый период</i>		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.07.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.1.2.5. Разработан проект плана-графика закупок на 2022 год и на плановый период</i>		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.07.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.1.2.6. Разработан проект плана-графика закупок на 2023 год</i>		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	X	X	31.07.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и на плановый период		картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок							
	Контрольное событие 3.1.2.7. Утвержден план- график закупок на 2020 год и на плановый период		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.01.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.8. Утвержден план- график закупок на 2021 год и на плановый период		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.9. Утвержден план- график закупок на 2022 год и на плановый период		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных	X	X	31.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			закупок							
3.1.3	Мероприятие 3.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра в информационно- коммуникационной сфере		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра в информационно- коммуникационной сфере	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530190019 242	2 999 677,70	2 960 077,70	2 960 077,70
	<i>Контрольное событие 3.1.3.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование средств электронной подписи (средств криптографической защиты)</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.1.3.2. Обеспечено предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование средств</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электронной подписи (средств криптографической защиты)		информационных технологий							
	Контрольное событие 3.1.3.3. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению и мониторингу информационно- коммуникационной инфраструктуры центрального аппарата и территориальных органов Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.3.4. Обеспечено сопровождение и мониторинг информационно- коммуникационной инфраструктуры центрального аппарата и территориальных органов Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное		Бибиков А.Д.	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 3.1.3.5. Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению и развитию функциональных возможностей ФИС "На Дальний Восток"</i>		(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий			30.06.2021 30.06.2022				
	<i>Контрольное событие 3.1.3.6. Обеспечена бесперебойная работа и развитие функциональных возможностей ФИС «На Дальний Восток»</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.1.3.7. Разработан проект плана информатизации на 2021 год и на плановый период</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.07.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.1.3.8. Разработан проект</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной	X	X	31.07.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плана информатизации на 2022 год и на плановый период		регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий							
	Контрольное событие 3.1.3.9. Разработан проект плана информатизации на 2023 год и на плановый период		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.07.2022	X	X	X	X
3.1.4	Мероприятие 3.1.4. Доведение субсидии федеральным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Росреестру федеральными государственными бюджетными учреждениями	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530190059 611	11 643 715,20	11 815 015,60	12 121 667,10
	Контрольное событие 3.1.4.1.		Горбунова О.Н. (Федеральная служба	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утверждено государственное задание ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов		государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций							
	Контрольное событие 3.1.4.2. Утверждено государственное задание для ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.4.3. Утверждено государственное задание для ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник управления стратегического развития,	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			корпоративной политики и инноваций							
	Контрольное событие 3.1.4.4. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.4.5. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.4.6. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное		Макарова В.В.	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 3.1.4.7. Заключены соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственным и Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов</i>		(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления							
	<i>Контрольное событие 3.1.4.8. Заключены соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными</i>		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	учреждениями, подведомственным и Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов		управления							
	Контрольное событие 3.1.4.9. Заключены соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственным и Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	X	X	31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов									
3.1.5	Мероприятие 3.1.5. Доведение федеральным государственным бюджетным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	финансовое обеспечение затрат подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений в связи с расходами на приобретение товаров, работ, услуг	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530190059 612	453 534,50	197 245,50	197 245,50
	Контрольное событие 3.1.5.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными учреждениями,		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	X	X	28.02.2020 28.02.2021 28.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>подведомственным и Росреестру, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>									
3.1.6	Мероприятие 3.1.6. Проведение комплексных кадастровых работ		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	внесение в Единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении контура зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, наличие которых позволит осуществлять Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям качественное управление и распоряжение объектами недвижимости, приведет к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов	01.01.2021	31.12.2022	321 0412 1530155110 521	0,00	200 000,00	200 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				правообладателей земельных участков, устранению реестровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, снижению количества земельных споров, а также увеличению поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций						
	Контрольное событие 3.1.6.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 3.1.6.2. Проведены комплексные кадастровые работы		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
3.2	ОМ 3.2 Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов	X	Смирнов М.С. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Заместитель руководителя	повышение эффективности использования земельных ресурсов, в том числе в целях массового жилищного строительства и рекультивации территорий, занятых полигонами твердых бытовых отходов (свалками) путем обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц актуализированной информацией о состоянии и использовании земель	29.03.2013	31.12.2024	всего	69 097,70	69 097,70	69 097,70
							321 0412 1530290019 244	69 097,70	69 097,70	69 097,70
3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Осуществление наблюдения за		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной	1. Наблюдение за состоянием и использованием земель,	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530290019 244	69 097,70	69 097,70	69 097,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	состоянием и использованием земель в Российской Федерации (за исключением земель сельскохозяйственн ого назначения), сбор информации о состоянии земель, ее обработки и хранение, разработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов		регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	исходя из их целевого назначения и разрешенного использования; 2. Анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов; 3. Разработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов, в том числе для целей эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства и рекультивации территории, на которых размещены полигоны твердых бытовых отходов (свалки).						
	<i>Контрольное событие 3.2.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по выполнению работ по мониторингу</i>		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	X	X	30.09.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации</i>		государственного геодезического и земельного надзора							
	<i>Контрольное событие 3.2.1.2. Проведен мониторинг состояния и использования земель в субъектах Российской Федерации на площади 10 500 тыс. га.</i>	1	Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
3.3	ОМ 3.3 Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации	X	Ребрий А.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Заместитель руководителя	создание высокоэффективной системы геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации; топографо- геодезическое и картографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы Российской Федерации	29.03.2013	31.12.2024	всего	342 271,10	342 271,10	342 271,10
							321 0412 1530390019 245	342 271,10	342 271,10	342 271,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.1	Мероприятие 3.3.1. Создание и поддержание высокоэффективно й системы геодезического обеспечения Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	оптимизация и модернизация главной высотной основы (ГВО) на территории Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530390019 245	108 988,60	78 988,60	78 988,60
	<i>Контрольное событие 3.3.1.1. Заключены государственные контракты на выполнение работ по модернизации Главной высотной основы (ГВО)</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	30.04.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.3.1.2. Выполнены работы по нивелированию I и II классов (не менее 495 км)</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.3.1.3. Выполнены работы по нивелированию I</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации,	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>и II классов (не менее 300 км)</i>		кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии							
	<i>Контрольное событие 3.3.1.4. Выполнены работы по нивелированию I и II классов (не менее 250 км)</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.2	Мероприятие 3.3.2. Создание и поддержание системы картографического обеспечения Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	создание и обновление цифровых топографических карт (ЦТК) и цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000 на территории Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530390019 245	138 282,50	138 282,50	138 282,50
	<i>Контрольное событие 3.3.2.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию цифровых топографических карт открытого</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пользования масштаба 1:25 000									
	Контрольное событие 3.3.2.2. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000 (900 номенклатурных листов)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.2.3. Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000 (400 номенклатурных листов)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.2.4.	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Созданы и обновлены на территории Российской Федерации цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000 (400 номенклатурных листов)</i>		государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии							
3.3.3	Мероприятие 3.3.3. Обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы Российской Федерации		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	комплекты итоговых документов, состав которых утвержден межгосударственными совместными комиссиями Российской Федерации и сопредельных государств по делимитации, демаркации и проверке прохождения линии государственной границы	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 1530390019 245	95 000,00	125 000,00	125 000,00
	<i>Контрольное событие 3.3.3.1. Заключены государственные контракты на выполнение топографо- геодезических и картографических</i>		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и	X	X	28.02.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>работ при обеспечении делимитации, демаркации и проверки прохождения государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами на основании планов совместных межгосударственн ых комиссий в пределах полномочий Росреестра</i>		землеустройства							
	<i>Контрольное событие 3.3.3.2. Выполнены топографо- геодезические и картографические работы по обеспечению делимитации, демаркации и проверки прохождения участков государственной границы</i>		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации с Южной Осетией, Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем в пределах полномочий Росреестра</i>									
3.4	ОМ 3.4 Совершенствование нормативно- правового регулирования в сфере реализации подпрограммы	X	Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	утверждение нормативной правовой базы в сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также законодательства, регулирующего земельные правоотношения, в том числе: создание условий для эффективного использования земельных участков, сочетающегося с общественными потребностями и устойчивым развитием территорий; обеспечение гражданского оборота земельных участков и в целом недвижимого имущества с наименьшими	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				издержками, обеспечивающими защиту прав на недвижимое имущество, имущественных интересов правообладателей земельных участков, налогообложение недвижимости, поддержку рынка недвижимости						
3.4.1	Мероприятие 3.4.1. Совершенствование законодательства в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав		Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	приняты: 1)Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости", направленный в том числе на регулирование вопроса о назначении административного наказания за неисполнение обязанностей, предусмотренных статьей	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>19 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" и статей 33 Федерального закона "О кадастровой деятельности", по предоставлению органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами сведений Единого государственного реестра недвижимости третьим лицам за плату;</p> <p>2)Федеральный закон, предусматривающий возможность согласования в электронном виде заинтересованными лицами местоположения границ земельного участка. Законодательно закреплена возможность согласования в электронном виде заинтересованными лицами местоположения границ земельного</p>						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				участка.						
	<i>Контрольное событие 3.4.1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающи й возможность согласования в электронном виде заинтересованным и лицами местоположения границ земельного участка</i>	1	Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.4.1.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части приведения в соответствие с</i>	1	Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	законодательство м Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости									
3.4.2	Мероприятие 3.4.2. Совершенствование законодательства в сфере земельных отношений		Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	принят Федеральный закон «О землеустройстве» (новая редакция), предполагающий определение порядка использования сельскохозяйственных земель (с учетом необходимости их защиты), условий ведения сельского хозяйства и размещения зданий и сооружений на сельскохозяйственных землях; приведение документов в области землеустройства в соответствие с документами территориального планирования и градостроительного зонирования; установление порядка составления землеустроительных документов в	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				электронном виде; принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», направленный на регулирование вопросов правового положения и деятельности гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, оформления прав на объекты гаражного назначения; приняты Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О кадастровой деятельности» в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				возникновения права собственности на недвижимое имущество» и Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 234 и 274 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимое имущество», направленные на совершенствование института приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи						
	Контрольное событие 3.4.2.1. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального	5	Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс-секретарь -	X	X	30.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закона "О землеустройстве" (новая редакция)		заместитель руководителя							
	Контрольное событие 3.4.2.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены"	5	Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	X	X	11.02.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.2.3. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс	5	Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	X	X	11.02.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации и Федеральный закон "О кадастровой деятельности" в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимое имущество</i>									
	<i>Контрольное событие 3.4.2.4. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 234 и 274 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка применения</i>	5	Бутовецкий А.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Статс- секретарь - заместитель руководителя	X	X	11.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимое имущество" в части совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности на недвижимые вещи</i>									
3.D2	ОМ 3.D2 Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	Х	Ребрий А.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Заместитель руководителя	обеспечение способов предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных; создание единой электронной картографической основы и государственной информационной системы ведения, обеспечение ее	01.01.2019	31.12.2024	всего	4 184 981,00	4 306 170,10	4 420 395,00
							321 0411 153D204300 611	10 982,00	0,00	0,00
							321 0412 153D204200 242	195 000,00	0,00	0,00
							321 0412 153D204300 245	0,00	70 000,00	0,00
							321 0412 153D204400 611	70 438,30	407 314,10	208 624,30
							321 0412 153D204400	309 500,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				использования в деятельности не менее 5 заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; создание государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных; создание федеральной сети геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат; внедрение технологии «искусственный интеллект», «большие данные» и «роботизация» в рамках осуществления учетно-регистрационных действий в Российской Федерации; обеспечение технологической независимости и безопасности функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и			612			
							321 0412 153D204500 242	105 000,00	0,00	0,00
							321 0412 153D207000 245	2 445 000,00	2 786 000,00	4 171 000,00
							321 0412 153D207000 611	56 917,50	50 712,80	40 770,70
							321 0412 153D207100 242	992 143,20	992 143,20	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				кадастрового учета территории Российской Федерации						
3.D2. 1	Мероприятие 3.D2.1. Внедрение технологий "искусственный интеллект", "большие данные" и "роботизация" в рамках осуществления учетно- регистрационных действий в Российской Федерации		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	внедрены технологии "искусственный интеллект", "большие данные" и "роботизация" в рамках осуществления учетно-регистрационных действий в Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	321 0412 153D204200 242	195 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 3.D2.1.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке функционала ФГИС ЕГРН по минимизации влияния «человеческого фактора» при осуществлении учетно- регистрационных действий и		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>типовых процессов с последующим самообучением системы и валидацией государственным регистратором юридически значимого действия</i>									
	<i>Контрольное событие 3.D2.1.2. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по минимизации влияния «человеческого фактора» при осуществлении учетно- регистрационных действий и типовых процессов с последующим самообучением системы и валидацией государственным регистратором юридически значимого действия</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное</i>	5	Бибиков А.Д.	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 3.D2.1.3. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке функционала ФГИС ЕГРН по автоматизации с применением технологий распознавания сканированных документов, поступающих в Росреестр в рамках проведения учётно- регистрационных действий, при помощи технологии «машинное обучение»</i>		(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий							
	<i>Контрольное событие 3.D2.1.4. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по автоматизации с применением технологий распознавания сканированных документов, поступающих в</i>	5	Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Росреестр в рамках проведения учётно-регистрационных действий, при помощи технологии «машинное обучение»</i>									
	<i>Контрольное событие 3.D2.1.5. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке функционала ФГИС ЕГРН по интеллектуальному сопровождению учётно-регистрационных действий, включающее в себя ведение и отображение справочной статистической информации о схожей практике осуществления учётно-регистрационных действий, а также формирование аналитических</i>	5	Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>срезов для обнаружения потенциально «роботизируемых» учётно- регистрационных действий, в целях накопления практики, основанному на технологиях «большие данные» и «машинное обучение»</i>									
	<i>Контрольное событие 3.D2.1.6. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по интеллектуальному сопровождению учётно- регистрационных действий, включающее в себя ведение и отображение справочной статистической информации о схожей практике осуществления учётно- регистрационных</i>	5	Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>действий, а также формирование аналитических срезов для обнаружения потенциально</i>									
3.D2. 2	Мероприятие 3.D2.2. Обеспечение технологической независимости и безопасности функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	обеспечена технологическая независимость и безопасность функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	321 0412 153D204500 242	105 000,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 3.D2.2.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию ведомственного центра управления</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инцидентами информационной безопасности		технологий							
	Контрольное событие 3.D2.2.2. Создан ведомственный центр управления инцидентами информационной безопасности		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
3.D2. 3	Мероприятие 3.D2.3. Обеспечение способов предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создание единой электронной картографической основы (ЕЭКО) и государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	обеспечены способы предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создание единой электронной картографической основы (ЕЭКО) и государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), создание государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД)	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 153D204400 611	70 438,30	407 314,10	208 624,30
							321 0412 153D204400 612	309 500,00	0,00	0,00
							321 0412 153D207000 245	2 445 000,00	2 786 000,00	4 171 000,00
							321 0412 153D207000 611	56 917,50	50 712,80	40 770,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЕЭКО), создание государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД)									
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.1. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию цифровой картографической основы масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.03.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.2. Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации (не менее 65 тыс. кв. км)</i>	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 3.D2.3.3. Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации (не менее 78 тыс. кв. км)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.4. Создана цифровая картографическая основа масштаба 1:2 000 на территорию Российской Федерации (не менее 40 тыс. кв. км)	1	Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.5. Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию цифровой картографической основы масштаба 1:10 000 на территорию		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.03.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.6. Создана цифровая картографическая основа 1:10 000 на территорию Российской Федерации (не менее 300 тыс. кв. км)</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.7. Создана цифровая картографическая основа 1:10 000 на территорию Российской Федерации (не менее 200 тыс. кв. км)</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.8. Создана цифровая картографическая основа 1:10 000 на территорию Российской Федерации (не менее 1 500 тыс. кв. км)</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное</i>		Дудников Д.И.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 3.D2.3.9. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов</i>		(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии							
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.10. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.11. Утверждено государственное задание ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.12. Заключено соглашение между Учредителем</i>		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>(Росреестром) и федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов</i>		картографии), Начальник Финансово- экономического управления							
	<i>Контрольное событие 3.D2.3.13. Заключено соглашение между Учредителем (Росреестром) и федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Росреестру, о порядке и условиях</i>		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов									
	Контрольное событие 3.D2.3.14. Заключено соглашение между Учредителем (Росреестром) и федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	X	X	31.03.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов									
	Контрольное событие 3.D2.3.15. Заключено дополнительное соглашение между Учредителем (Росреестром) и федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Росреестру к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Макарова В.В. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Финансово- экономического управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.3.16. Создана государственная информационная система ведения		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>единой электронной картографической основы и государственная информационная система Федеральный портал пространственных данных, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных</i>		Начальник Управления геодезии и картографии							
3.D2. 4	Мероприятие 3.D2.4. Создание федеральной сети геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	создана федеральная сеть геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат	01.01.2020	31.12.2021	321 0411 153D204300 611	10 982,00	0,00	0,00
							321 0412 153D204300 245	0,00	70 000,00	0,00
	<i>Контрольное событие 3.D2.4.1. Разработана и утверждена концепция создания федеральной сети</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	геодезических станций		Начальник Управления геодезии и картографии							
	Контрольное событие 3.D2.4.2. Заключен госконтракт на создание сегментов федеральной сети геодезических станций ("пилотные проекты") не менее чем в 3 субъектах Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	01.06.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D2.4.3. Созданы сегменты федеральной сети геодезических станций ("пилотные проекты") не менее чем в 3 субъектах Российской Федерации		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.D2. 5	Мероприятие 3.D2.5. Обеспечение целевой архитектуры центров обработки данных		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник	обеспечена целевая архитектура центров обработки данных федеральной государственной информационной системы ведения Единого	01.01.2020	31.12.2022	321 0412 153D207100 242	992 143,20	992 143,20	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости		Управления информационных технологий	государственного реестра недвижимости						
	<i>Контрольное событие 3.D2.5.1. Реализована целевая архитектура центров обработки данных федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости</i>	1	Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
4	<b>Подпрограмма 4. Совершенствован ие системы государственного управления</b>	X	Херсонцев А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Статс- секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	839 992,10	837 819,50	843 427,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	ОМ 4.1 Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	X	Херсонцев А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Статс- секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	оптимизация исполнения государственных (муниципальных) функций и предоставления государственных (муниципальных) услуг; повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами власти	29.03.2013	31.12.2024	всего	56 087,40	56 071,50	56 046,00
							139 0113 1540167715 632	22 000,00	22 000,00	22 000,00
							139 0113 1540190019 244	29 151,90	29 136,00	29 110,50
							139 0411 1540190019 241	4 935,50	4 935,50	4 935,50
4.1.1	Мероприятие 4.1.1.1. Развитие предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»		Ширяева С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственного управления	повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами власти	01.01.2020	31.12.2022	139 0113 1540190019 244	29 151,90	29 136,00	29 110,50
	Контрольное событие 4.1.1.1. Проведена инвентаризация сети многофункциональн ых центров предоставления государственных и муниципальных	1	Ширяева С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственного управления	X	X	31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг на соответствие методическим рекомендациям, утверждённым приказом Минэкономразвити я России									
	Контрольное событие 4.1.1.2. Проведен всероссийский ежегодный конкурс «Лучший многофункциональн ый центр России»	1	Ширяева С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственного управления	X	X	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.3. Проведен всероссийский форум многофункциональн ых центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1	Ширяева С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственного управления	X	X	25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.4. Обеспечена методическая поддержка		Ширяева С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации проекта по созданию и развитию сети многофункциональн ых центров предоставления государственных и муниципальных услуг в текущем году		Заместитель директора Департамента государственного управления							
	Контрольное событие 4.1.1.5. Подготовлены изменения в нормативные правовые акты федерального уровня, направленные на исключение требований о предоставлении справок о составе семьи (и документов, содержащих аналогичные сведения) при предоставлении государственных и муниципальных услуг	5	Иванков А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
4.1.2	Мероприятие 4.1.2.		Матвеев А.В.	оптимизация исполнения	01.01.2020	31.12.2022	139 0411	4 935,50	4 935,50	4 935,50

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Повышение качества государственного управления		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного управления	государственных (муниципальных) функций и повышения качества государственного и муниципального управления			1540190019 241			
	<i>Контрольное событие 4.1.2.1. Распространена на все государственные и муниципальные услуги, иные услуги и функции система оценки качества государственных услуг</i>	1	Матвеев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 4.1.2.2. Проведен мониторинг уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг</i>		Матвеев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное</i>		Иванков А.М.	X	X	30.09.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 4.1.2.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона, утверждающий целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственного управления							
	<i>Контрольное событие 4.1.2.4. Принят Федеральный закон, утверждающий целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг</i>		Иванков А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
4.1.3	Мероприятие 4.1.3. Развитие механизмов рассмотрения обращений субъектов предпринимательск ой деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	совершенствование исполнения государственных функций по рассмотрению обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных	01.01.2020	31.12.2022	139 0113 1540167715 632	22 000,00	22 000,00	22 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	правоохранительны х органов			органов						
	Контрольное событие 4.1.3.1. Заключено соглашение с автономной некоммерческой организацией "Платформа по работе с обращениями предпринимателей" о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса на развитие механизмов рассмотрения обращений субъектов предпринимательск ой деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительны х органов		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	X	X	26.02.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.3.2. Предоставлена субсидия из федерального бюджета		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автономной некоммерческой организации "Платформа по работе с обращениями предпринимателей" в виде имущественного взноса на развитие механизмов рассмотрения обращений субъектов предпринимательск ой деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительны х органов		обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики							
	Контрольное событие 4.1.3.3. Автономной некоммерческой организацией "Платформа по работе с обращениями предпринимателей" представлена отчетность о реализации субсидии в виде		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	X	X	31.01.2021 31.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>имущественного взноса на развитие механизмов рассмотрения обращений субъектов предпринимательск ой деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительны х органов</i>									
4.2	ОМ 4.2 Улучшение регуляторной среды	X	Херсонцев А.И. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Статс- секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	совершенствование правового регулирования осуществления контрольно-надзорной деятельности как в части базового регулирования в рамках системообразующего федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле, так и в части корреспондирующих ему положений отраслевых федеральных законов, а также подзаконных правовых актов, принятых в его развитие, и актуализированных положений о видах	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				федерального государственного контроля (надзора); обеспечение эффективного функционирования общегосударственной модели саморегулирования						
4.2.1	Мероприятие 4.2.1. Совершенствование системы государственного контроля и надзора		Вдовин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно- надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования	внесение изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и приняты подзаконные нормативно-правовые акты в его развитие	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.2.1.1. Подготовлен сводный доклад о состоянии государственного контроля		Вдовин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности	X	X	15.06.2020 15.06.2021 15.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(надзора), муниципального контроля за отчетный год		директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно- надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования							
	Контрольное событие 4.2.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»		Вдовин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно- надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования	X	X	30.10.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.1.3. Принят		Вдовин А.В. (Министерство экономического	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»</i>		развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно- надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования							
	<i>Контрольное событие 4.2.1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона, устанавливающего основы разрешительной деятельности в Российской Федерации</i>		Вдовин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно- надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования	X	X	30.09.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 4.2.1.5.</i>		Вдовин А.В. (Министерство	X	X	15.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Принят Федеральный закон, устанавливающий основы разрешительной деятельности в Российской Федерации		экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно- надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования							
	Контрольное событие 4.2.1.6. Проведена «регуляторная гильотина» в сфере деятельности Минэкономразвити я России	1	Вдовин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно- надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.1.7.		Вдовин А.В. (Министерство	X	X	20.08.2020 20.05.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Проведен мониторинг внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"</i>		экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования			20.05.2022				
4.2.2	Мероприятие 4.2.2. Развитие механизмов саморегулирования в отраслях экономики и сегментах рынка		Вдовин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования	проведение системного мониторинга деятельности саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сегментах рынка и по результатам данного мониторинга направление доклада в Правительство Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 4.2.2.1.</i>		Вдовин А.В. (Министерство	X	X	14.05.2020 14.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Проведен системный мониторинг деятельности саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сегментах рынка и по результатам данного мониторинга направлен доклад в Правительство Российской Федерации</i>		экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования			14.05.2022				
4.2.3	Мероприятие 4.2.3. Обеспечение увеличения доли респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, в общем объеме опрошенных респондентов		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	обеспечение увеличения доли респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, в общем объеме опрошенных респондентов, в 2022 году на уровне 15 процентов	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 4.2.3.1. В Правительство Российской Федерации представлен</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>ежегодный доклад о состоянии и реализации мероприятий по увеличению доли респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, в общем объеме опрошенных респондентов</i>		Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства							
	<i>Контрольное событие 4.2.3.2. Проведен расчет доли респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, в общем объеме опрошенных респондентов</i>		Арсланова М.Т. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	X	X	01.04.2021 01.04.2022	X	X	X	X
4.3	ОМ 4.3 Формирование единой национальной системы аккредитации	X	Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	формирование единой национальной системы аккредитации, соответствующей международным стандартам, способствующей обеспечению международного признания результатов	29.03.2013	31.12.2024	всего	365 831,50	364 216,10	369 238,70
							165 0108 1540392794 244	5 237,90	0,00	0,00
							165 0108 1540392794 862	4 958,20	4 988,20	5 018,40
							165 0113 1540390011 121	62 941,70	64 990,70	67 590,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				деятельности аккредитованных лиц			165 0113 1540390011 129	19 008,40	19 627,20	20 412,30
							165 0113 1540390012 121	29 896,20	30 869,40	32 104,20
							165 0113 1540390012 129	9 028,70	9 322,60	9 695,50
							165 0113 1540390019 122	15 432,70	15 432,70	15 432,70
							165 0113 1540390019 242	72 865,90	72 865,90	72 865,90
							165 0113 1540390019 244	85 296,40	85 296,40	85 296,40
							165 0113 1540390019 851	289,20	289,20	289,20
							165 0113 1540390019 853	49,40	49,40	49,40
							165 0113 1540390059 621	34 078,70	33 887,10	33 887,10
							165 0410 1540390059 621	26 736,00	26 585,20	26 585,20
							165 1004 1540393969 122	12,10	12,10	12,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3.1	Мероприятие 4.3.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных управлений Федеральной службы по аккредитации		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	обеспечение деятельности Федеральной службы по аккредитации, в том числе территориальных органов	01.01.2020	31.12.2022	165 0108 1540392794 244	5 237,90	0,00	0,00
							165 0108 1540392794 862	4 958,20	4 988,20	5 018,40
							165 0113 1540390011 121	62 941,70	64 990,70	67 590,30
							165 0113 1540390011 129	19 008,40	19 627,20	20 412,30
							165 0113 1540390012 121	29 896,20	30 869,40	32 104,20
							165 0113 1540390012 129	9 028,70	9 322,60	9 695,50
							165 0113 1540390019 122	15 432,70	15 432,70	15 432,70
							165 0113 1540390019 244	85 296,40	85 296,40	85 296,40
							165 0113 1540390019 851	289,20	289,20	289,20
							165 0113 1540390019 853	49,40	49,40	49,40
							165 1004 1540393969 122	12,10	12,10	12,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 4.3.1.1. Обеспечено участие в работе комитетов, рабочих групп, генеральных ассамблей международных организаций по аккредитации APAC, ILAC, IAF, IHAIF в текущем году		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.2. Росаккредитацией пройдена первая регулярная переоценка со стороны Азиатско-Тихоокеанского объединения по аккредитации (APAC)	1	Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.3. Обеспечено не менее 53 процентов проверок аккредитованных лиц с применением риск-ориентированного		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>подхода</i>									
	<i>Контрольное событие 4.3.1.4. Обеспечено предоставление государственных услуг по аккредитации, подтверждению компетентности, расширению области аккредитации в количестве не менее 5000</i>		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 4.3.1.5. Рассмотрено и обработано не менее 10 заявок на предоставление аккредитованным лицам разрешения на использование комбинированного знака национальной системы аккредитации</i>		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 4.3.1.6. Информационным центром национальной системы</i>		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аккредитации обработано не менее 3200 звонков, поступающих от заявителей, аккредитованных лиц, граждан		по аккредитации							
	Контрольное событие 4.3.1.7. Обеспечено проведение мониторинга за деятельностью аккредитованных лиц по заданию Росаккредитации в количестве не менее 14 заявок		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.8. Обеспечено не менее 55 процентов проверок аккредитованных лиц с применением риск- ориентированного подхода		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.9. Обеспечено предоставление государственных услуг по		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аккредитации, подтверждению компетентности, расширению области аккредитации в количестве не менее 5100									
	Контрольное событие 4.3.1.10. Рассмотрено и обработано не менее 11 заявок на предоставление аккредитованным лицам разрешения на использование комбинированного знака национальной системы аккредитации		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.11. Информационным центром национальной системы аккредитации обработано не менее 3300 звонков, поступающих от заявителей, аккредитованных лиц, граждан		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 4.3.1.12. Обеспечено проведение мониторинга за деятельностью аккредитованных лиц по заданию Росаккредитации в количестве не менее 16 заявок		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.13. Организованы взаимные сравнительные оценки на пространстве евразийского региона	1	Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.14. Обеспечено не менее 57 процентов проверок аккредитованных лиц с применением риск- ориентированного подхода		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.15. Обеспечено предоставление		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственных услуг по аккредитации, подтверждению компетентности, расширению области аккредитации в количестве не менее 5200		Федеральной службы по аккредитации							
	Контрольное событие 4.3.1.16. Рассмотрено и обработано не менее 12 заявок на предоставление разрешения аккредитованным лицам на использование комбинированного знака национальной системы аккредитации		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.17. Информационным центром национальной системы аккредитации обработано не менее 3400 звонков, поступающих от		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заявителей, аккредитованных лиц, граждан									
	Контрольное событие 4.3.1.18. Обеспечено проведение мониторинга за деятельностью аккредитованных лиц по заданию Росаккредитации в количестве не менее 18 заявок		Скрыпник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.19. Внесены изменения в Административны й регламент по исполнению Федеральной службой по аккредитации государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, в части закрепления	5	Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>механизмов риск-ориентированного подхода за деятельностью аккредитованных лиц</i>									
	<i>Контрольное событие 4.3.1.20. Внесены изменения в Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче аттестата</i>	5	Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, прекращению аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц									
	Контрольное событие 4.3.1.21. Осуществлен мониторинг показателя, отражающего долю протоколов об административных правонарушениях, составленных Росаккредитацией, по которым судами вынесены решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022	X	X	X	X
4.3.2	Мероприятие 4.3.2.		Блохина Д.Н.	обеспечение «обратной	01.01.2020	31.12.2022	165 0113	72 865,90	72 865,90	72 865,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Развитие информационно- телекоммуникацио нной инфраструктуры национального органа по аккредитации		(Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	связи» с аккредитованными лицами в целях повышения качества оказываемых ими услуг и повышения эффективности осуществления аккредитации и контроля			1540390019 242			
	<i>Контрольное событие 4.3.2.1. Обеспечена возможность внесения в реестр Росаккредитации сведений не менее чем 800 тысяч деклараций о соответствии и 100 тысяч сертификатов</i>		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 4.3.2.2. Выполнен перевод предоставления государственных услуг по аккредитации, подтверждению, расширению и сокращению области аккредитации в</i>		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электронный вид									
	Контрольное событие 4.3.2.3. Обеспечено техническое сопровождение ФГИС Росаккредитация в текущем году		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
4.3.3	Мероприятие 4.3.3. Организационно- методическое обеспечение создания института независимых экспертов по аккредитации		Скрышник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	обеспечение эффективной деятельности института экспертов по аккредитации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 4.3.3.1. Проведен мониторинг деятельности экспертов по аккредитации, с применением риск- ориентированно подхода в текущем году		Скрышник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.2. Функционирует секретариат аттестационной комиссии,		Скрышник Н.В. (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечено рассмотрение 95% заявок, поданных заблаговременно претендентами и экспертами по аккредитации в текущем году									
4.3.4	Мероприятие 4.3.4. Реализация государственного задания подведомственным учреждением Росаккредитации		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	выполнение государственного задания по направлениям выполнения научно- методических работ в области аккредитации в национальной системе аккредитации, по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно- телекоммуникационной инфраструктуры, а также по ведению информационных ресурсов и баз данных	01.01.2020	31.12.2022	165 0113 1540390059 621	34 078,70	33 887,10	33 887,10
							165 0410 1540390059 621	26 736,00	26 585,20	26 585,20
	Контрольное событие 4.3.4.1. Утверждено государственное задание в текущем		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	году		Федеральной службы по аккредитации							
	Контрольное событие 4.3.4.2. ФАУ НИИ направлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания в 2020 году, в частности, о достижении показателей: - 3000 учетных записей; - 2 отчета; - 35 разработанных аналитических материалов, заключений, справок		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	01.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.4.3. ФАУ НИИ направлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания в текущем году		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	01.12.2021 01.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.4.4.		Блохина Д.Н. (Федеральная служба	X	X	26.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФАУ НИИ направлен отчет о выполнении государственного задания в 2020 году, в частности, о достижении показателей: - 14000 учетных записей; - 12 отчетов; - 170 разработанных аналитических материалов, заключений, справок		по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации							
	Контрольное событие 4.3.4.5. Осуществлена приемка результатов государственного задания за прошедший период		Блохина Д.Н. (Федеральная служба по аккредитации), Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации	X	X	01.03.2022	X	X	X	X
4.D1	ОМ 4.D1 Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды"	X	Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента	создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий	01.01.2019	31.12.2024	всего	264 870,60	264 785,70	265 474,60
							139 0411 154D100100 611	14 970,60	14 885,70	15 474,60
							139 0412 154D162192 632	249 900,00	249 900,00	250 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			правовых основ цифровой экономики							
4.D1. 1	Мероприятие 4.D1.1. Выполнение научно- методических работ в сфере цифровой экономики по нормативному правовому регулированию		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	проведение научно- методических работ в рамках реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»	01.01.2020	31.12.2022	139 0411 154D100100 611	14 970,60	14 885,70	15 474,60
	<i>Контрольное событие 4.D1.1.1. Предоставлена субсидия ВABT Минэкономразвити я России на выполнение научно- методических работ в сфере цифровой экономики</i>		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 4.D1.1.2. Подготовлено 95 экспертно- аналитических, методических и справочных материалов (заключений) по направлениям</i>		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регулирования цифровой экономики		цифровой экономики							
4.D1. 2	Мероприятие 4.D1.2. Выполнение некоммерческой организацией "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" работ по совершенствовани ю регулирования в сфере цифровой экономики для обеспечения реализации мероприятий плана федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	совершенствование регулирования в сфере цифровой экономики для обеспечения реализации мероприятий плана федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 154D162192 632	249 900,00	249 900,00	250 000,00
	Контрольное событие 4.D1.2.1. Заключено соглашение с некоммерческой организацией "Фонд развития Центра разработки и		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента	X	X	30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерциализации новых технологий" о предоставлении субсидии для обеспечения плана мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» по совершенствовани ю регулирования в сфере цифровой экономики		правовых основ цифровой экономики							
	Контрольное событие 4.D1.2.2. Предоставлена субсидия некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" для обеспечения плана мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» по		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	совершенствовани ю регулирования в сфере цифровой экономики									
	Контрольное событие 4.D1.2.3. Некоммерческой организацией "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" предоставлена отчетность о реализации субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" по совершенствовани ю регулирования в сфере цифровой экономики за отчетный год		Минаев А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента правовых основ цифровой экономики	X	X	31.01.2020 31.01.2021 31.01.2022	X	X	X	X
4.D6	ОМ 4.D6 Федеральный	X	Аброськин Н.П. (Управление делами	реализация системы мониторинга, отчетности	01.01.2019	31.12.2024	всего 303 0104	153 202,60 153 202,60	152 746,20 152 746,20	152 668,20 152 668,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проект "Цифровое государственное управление"		Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	и методологического сопровождения внедрения изменений по цифровой трансформации реализации контрольно- надзорных функций, в целях оптимизации и повышения эффективности государственного управления			154D660360 632			
4.D6. 1	Мероприятие 4.D6.1. Предоставление субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на обеспечение информационно- аналитического и экспертно- аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	обеспечение информационно- аналитического и экспертно- аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности	01.01.2020	31.12.2022	303 0104 154D660360 632	153 202,60	152 746,20	152 668,20



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	деятельности									
	Контрольное событие 4.D6.1.1. Заключено соглашение с автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" о предоставлении субсидии на обеспечение информационно- аналитического и экспертно- аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D6.1.2. Предоставлена субсидия из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Аналитический		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	центр при Правительстве Российской Федерации" на обеспечение информационно- аналитического и экспертно- аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности									
	Контрольное событие 4.Д6.1.3. Автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" предоставлена отчетность о реализации субсидии на обеспечение информационно- аналитического и экспертно- аналитического сопровождения в сфере контрольной		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.01.2021 31.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и надзорной деятельности									
	Контрольное событие 4.D6.1.4. В Минэкономразвити я России представлена отчетность о реализации субсидии за первое полугодие и оценка ее востребованности на основе ежемесячного прогноза кассового исполнения субсидии ПБС до конца финансового года		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
4.D6. 2	Мероприятие 4.D6.2. Экспертно- аналитическое и методическое сопровождение, координация и мониторинг реализации направления «Цифровая трансформация контрольно- надзорной деятельности»		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, включая оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 4.Д6.2.1. Проведен расчет индекса снижения административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательск ую деятельность		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X		X 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.2.2. Проведен расчет индекса качества администрировании контрольно- надзорных функций	1	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X		X 30.09.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.2.3. Проведено дистанционное обучение инспекторского состава по применению современного методического и технологического инструментария, в		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X		X 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>том числе цифровых технологий, для повышения эффективности контрольно- надзорной деятельности</i>									
	<i>Контрольное событие 4.Д6.2.4. Проведен конкурс лучших практик контрольно- надзорной деятельности</i>		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 4.Д6.2.5. Проведены исследования практики реализации контрольно- надзорной деятельности с подготовкой предложений по совершенствовани ю нормативного правового регулирования вопросов</i>		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организации и осуществления контрольно- надзорной деятельности в Российской Федерации									
	Контрольное событие 4.Д6.2.6. Реализовано экспертно- аналитическое, методологическое и информационное сопровождение мероприятий по совершенствовани ю контрольно- надзорной деятельности		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.2.7. Реализовано экспертно- методическое сопровождение по внедрению цифровых технологий в контрольно- надзорную деятельность, автоматизации контрольно-		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>надзорных мероприятий и оптимизации пересмотра обязательных требований</i>									
	<i>Контрольное событие 4.Д6.2.8. Реализована система мониторинга, отчетности и методологического сопровождения внедрения изменений по цифровой трансформации реализации контрольно-надзорных функций, в целях оптимизации и повышения эффективности государственного управления</i>		Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
5	<b>Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций</b>	X	Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	X	29.03.2013	31.12.2024	X	18 523 638,20	20 401 673,00	19 369 168,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			экономического развития Российской Федерации							
5.1	ОМ 5.1 Стимулирование спроса на инновации	X	Тарасенко О.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	повышение эффективности расходования бюджетных средств; осуществление перехода от реализации отдельных программ и мер к формированию целостной инновационной системы; увеличение финансирования научно- исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ за счет внебюджетных источников приведет к определению новых научно-технологических возможностей модернизации существующих секторов и формированию новых секторов российской экономики; рост эффективности расходования бюджетных средств в сфере биотехнологий; осуществление перехода от реализации отдельных мероприятий по	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				поддержке сферы к формированию целостной системы развития биоэкономики в России; повышение глобальной конкурентоспособности компаний; увеличение спроса на инновации в экономике (крупные компании с государственным участием станут проводником внедрения новых технологий и создания новых товаров и услуг); повышение уровня национальной технологической базы, скорости и качества экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий						
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Рассмотрение и предоставление заключений на проекты программ и на изменения в действующие программы		Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и	актуализация программ инновационного развития	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инновационного развития компаний с государственным участием		инноваций							
	<i>Контрольное событие 5.1.1.1. Проведена актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием</i>	1	Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
5.1.2	Мероприятие 5.1.2. Мониторинг реализации программ инновационного развития компаний с государственным участием		Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	совершенствование программ инновационного развития компаний с государственным участием	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 5.1.2.1. Проведена оценка реализации программ инновационного развития компаниями с государственным</i>		Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участием		инноваций							
	Контрольное событие 5.1.2.2. В Правительство Российской Федерации представлен ежегодный доклад, включающий результаты внедрения инновационных решений и предложения по совершенствовани ю инновационной деятельности компаний с государственным участием	1	Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
5.1.3	Мероприятие 5.1.3. Мониторинг и разработка предложений по реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года		Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	проведена оценка реализации Стратегии инновационного развития. Подготовлен комплекс мер, направленный на достижение национальной цели развития Российской Федерации «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций,	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа», установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»						
	Контрольное событие 5.1.3.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации Стратегии инновационного развития до 2020 года		Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента стратегического развития и инноваций	X	X	30.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.1.3.2. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о достижении	1	Тихонов Р.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента	X	X	06.03.2020 06.03.2021 06.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	национальной цели развития Российской Федерации "ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа", установленной Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"		стратегического развития и инноваций							
5.2	ОМ 5.2 Поддержка малого инновационного	Х	Поляков С.Г. (Федеральное государственное	вовлечение молодежи в инновационную деятельность;	29.03.2013	31.12.2024	всего 226 0411 1550290059	4 008 593,70 310 683,80	4 015 233,80 317 323,90	4 023 657,70 325 747,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предпринимательст ва		бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	привлечение внебюджетных средств на реализацию инновационных проектов; создание условий для стимулирования развития инноваций на принципах государственно-частного партнерства; формирование пояса малых инновационных компаний вокруг крупных промышленных предприятий; коммерциализация научных исследований и создание новых предприятий			611			
							226 0411 1550290059 612	2 896 009,90	2 896 009,90	2 896 009,90
							226 0412 1550290059 612	801 900,00	801 900,00	801 900,00
5.2.1	Мероприятие 5.2.1. Предоставление грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	поддержка инновационных проектов малого бизнеса, являющихся основным источником проектов для последующих стадий инновационного цикла	01.01.2020	31.12.2022	226 0411 1550290059 612	2 296 009,90	2 296 009,90	2 296 009,90
							226 0412 1550290059 612	801 900,00	801 900,00	801 900,00
	Контрольное событие 5.2.1.1. Поддержано 100		Поляков С.Г. (Федеральное государственное	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>малых инновационных предприятий на посевной стадии</i>		бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор							
	<i>Контрольное событие 5.2.1.2. Поддержано 400 малых инновационных предприятий на посевной стадии</i>	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.2.1.3. Объявлены конкурсы для отбора и поддержки малых предприятий, реализующих инновационные проекты, результаты которых имеют перспективу</i>		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	15.09.2020 15.09.2021 15.09.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерциализации									
	Контрольное событие 5.2.1.4. Поддержано 40 малых предприятий, реализующих инновационные проекты, результаты которых имеют перспективу коммерциализации		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.2.1.5. Зарегистрировано 500 результатов интеллектуальной деятельности в рамках поддержанных федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере"проектов	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
5.2.2	Мероприятие 5.2.2. Вовлечение молодежи в		Поляков С.Г. (Федеральное государственное	стимулирование участия молодежи в научно- технической и	01.01.2020	31.12.2022	226 0411 1550290059 612	600 000,00	600 000,00	600 000,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инновационную деятельность		бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок						
	<i>Контрольное событие 5.2.2.1. Поддержано 1200 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное предпринимательс тво</i>	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
5.2.3	Мероприятие 5.2.3. Доведение субсидии ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере"		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в	финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ "Фонд содействия малых форм предприятий	01.01.2020	31.12.2022	226 0411 1550290059 611	310 683,80	317 323,90	325 747,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		научно-технической сфере»), Генеральный Директор	в научно-технической сфере"						
	<i>Контрольное событие 5.2.3.1. Доведена субсидия ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов</i>		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.2.3.2. Утверждено государственное задание ФГБУ</i>		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>"Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов</i>		содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор							
	<i>Контрольное событие 5.2.3.3. Утверждено государственное задание ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере" на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов</i>		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
5.5	ОМ 5.5 Проведение исследований в целях инновационного развития экономики	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	научное обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых Минэкономразвития	29.03.2013	31.12.2024	всего	82 873,80	84 416,60	84 416,60
							139 0411 1550590019 241	82 873,80	84 416,60	84 416,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Министра экономического развития Российской Федерации	России						
5.5.1	Мероприятие 5.5.1. Подготовка и проведение закупочных процедур на выполнение работ в соответствии с утвержденным тематическим планом проведения научно- исследовательских, научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации		Болдин А. А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента управления делами	формирование научных заделов способствующих эффективному прогнозированию, обоснованному и оперативному реагированию на возникающие вызовы в сфере социально экономической политики	01.01.2020	31.12.2022	139 0411 1550590019 241	82 873,80	84 416,60	84 416,60
	Контрольное событие 5.5.1.1. Утвержден тематический план проведения научно- исследовательских, научно- исследовательских		Болдин А. А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора	X	X	31.07.2020 31.07.2021 31.07.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>и опытно-конструкторских работ в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации</i>		Департамента управления делами							
	<i>Контрольное событие 5.5.1.2. Выполнены научно-исследовательские работы в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2020-2022 гг.</i>		Болдин А. А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Исполняющий обязанности директора Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
5.6	ОМ 5.6 Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	X	Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	проведение экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности при прогнозируемом росте объема их поступления; повышение качества экспертизы и выдаваемых охранных документов; повышение эффективности информационно-технологического ресурса системы Роспатента; формирование единых принципов и правил	29.03.2013	31.12.2024	всего	3 462 871,30	3 484 752,50	3 631 650,70
							168 0108 1550692794 862	31 089,30	31 278,50	31 467,80
							168 0112 1550690059 611	3 092 327,60	3 207 283,90	3 348 593,10
							168 0112 1550690059 612	116 513,30	19 000,00	19 000,00
							168 0113 1550690011 121	48 484,10	50 062,50	52 065,00
							168 0113 1550690011 129	14 642,20	15 118,90	15 723,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				взаимодействия между Роспатентом, государственными заказчиками и организациями по вопросам учета, правовой охраны, порядка использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и (или) используемые в ходе военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции			168 0113 1550690019 122	16 007,40	15 916,80	15 916,80
							168 0113 1550690019 242	16 101,60	16 101,60	16 101,60
							168 0113 1550690019 244	33 717,00	33 807,60	33 807,60
							168 0113 1550690019 831	2 050,80	2 050,80	2 050,80
							168 0113 1550690019 851	1 690,70	1 690,70	1 690,70
							168 0113 1550690059 611	90 241,90	92 435,80	95 228,20
							168 1004 1550693969 122	5,40	5,40	5,40
5.6.1	Мероприятие 5.6.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности	01.01.2020	31.12.2022	168 0113 1550690011 121	48 484,10	50 062,50	52 065,00
							168 0113 1550690011 129	14 642,20	15 118,90	15 723,70
							168 0113 1550690019 122	16 007,40	15 916,80	15 916,80
							168 0113 1550690019 242	16 101,60	16 101,60	16 101,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							168 0113 1550690019 244	33 717,00	33 807,60	33 807,60
							168 0113 1550690019 831	2 050,80	2 050,80	2 050,80
							168 0113 1550690019 851	1 690,70	1 690,70	1 690,70
							168 1004 1550693969 122	5,40	5,40	5,40
	Контрольное событие 5.6.1.1. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021		Солонович А.В. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Заместитель Руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	год									
	Контрольное событие 5.6.1.2. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год		Солонович А.В. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Заместитель Руководителя	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.6.1.3. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов		Солонович А.В. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Заместитель Руководителя	X	X	31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 год									
	Контрольное событие 5.6.1.4. Осуществлено материально- техническое обеспечение деятельности Роспатента		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
5.6.2	Мероприятие 5.6.2. Уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	обеспечение участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности	01.01.2020	31.12.2022	168 0108 1550692794 862	31 089,30	31 278,50	31 467,80
	Контрольное событие 5.6.2.1. Уплачен ежегодный взнос в		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности),	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности</i>		Руководитель							
5.6.3	Мероприятие 5.6.3. Выполнение государственных заданий на выполнение работ подведомственным и бюджетными учреждениями Роспатента		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	обеспечение деятельности Роспатента для выполнения государственного задания	01.01.2020	31.12.2022	168 0112 1550690059 611	3 092 327,60	3 207 283,90	3 348 593,10
							168 0112 1550690059 612	116 513,30	19 000,00	19 000,00
							168 0113 1550690059 611	90 241,90	92 435,80	95 228,20
	<i>Контрольное событие 5.6.3.1. Утверждено государственное задание Роспатенту на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов</i>		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.6.3.2. Утверждено государственное задание Роспатенту на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов</i>		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное</i>		Ивлиев Г.П.	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 5.6.3.3. Утверждено государственное задание Роспатенту на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов</i>		(Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель							
	<i>Контрольное событие 5.6.3.4. Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средств индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 160 000 ед.</i>		Зубов Ю.С. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Заместитель руководителя	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.6.3.5. Обеспечена</i>		Солонович А.В. (Федеральная служба по интеллектуальной	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>правовая защита интересов Российской Федерации в отношении результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, право использования которых предоставлено предприятиям- лицензиатам, путем участия в судебно- претензионной работе</i>		собственности), Заместитель Руководителя							
	<i>Контрольное событие 5.6.3.6. Осуществлена приемка результатов государственного задания за прошедший период</i>		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	X	X	31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.6.3.7. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности)		Ивлиев Г.П. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Руководитель	X	X	15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.07.2022 15.10.2022	X	X	X	X
5.7	ОМ 5.7 Содействие развитию современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии	X	Люлин С.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), заместитель Министра	увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда; увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства; внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных	29.03.2013	31.12.2024	всего 075 0412 1550763200 632	1 500 000,00 1 500 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "технология"; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>уровней; модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, формирование системы непрерывного обновления работающих гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;</p> <p>повышение доступности трансфера технологий; создание благоприятных институциональных и правовых условий для деятельности участников инновационного процесса, увеличения спроса на продукцию и услуги нанотехнологического и связанных с ним</p>						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				высокотехнологичных секторов на внутреннем и внешнем рынке, интеграции в систему международных институтов высокотехнологических рынков (стандартизация, техническое регулирование, оценка безопасности, сертификация, метрология); обеспечение доступности знаний, снижающих барьеры входа в область высоких технологий и инноваций разработчикам, инвесторам, производителям и потребителям, вовлечение общества в научно-инновационную среду						
5.7.1	Мероприятие 5.7.1. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры, развитие рынка квалифицированны х кадров и системы профессионального		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и	оказана поддержка созданной инновационной инфраструктуре в целях создания условий для трансфера технологий и поддержки малых инновационных компаний (стартапов) -	01.01.2020	31.12.2022	075 0412 1550763200 632	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	образования в нанотехнологическ ом и связанных с ним высокотехнологичн ых секторах экономики		перспективных исследований	нарастающим итогом будет поддержано 960 малых инновационных компаний к концу 2022 года. Сформирована комплексная система кадрового обеспечения компаний нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов. Обеспечено содействие повышению интереса к естественно- научной сфере и высоким технологиям у детей, молодежи и педагогов и максимально широкое вовлечение данной аудитории в систему профильного дополнительного образования для освоения ключевых компетенций, позволяющих успешно развиваться в условиях высокотехнологичной экономики; подготовлены предложения по созданию и развитию благоприятной институциональной среды, регуляторных и нормативно-правовых						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				условий ведения технологического бизнеса, снижению институциональных и правовых барьеров						
	Контрольное событие 5.7.1.1. Фондом инфраструктурных и образовательных программ в рамках инфраструктурных проектов оказана поддержка 40 малым инновационным компаниям (стартапам)		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и перспективных исследований	X	X	30.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.7.1.2. Представлены на утверждение в Минтруд России 5 профессиональных стандартов по перспективным инженерным профессиям, разработанных и (или) актуализированных при поддержке Фонда		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и перспективных исследований	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инфраструктурных и образовательных программ									
	Контрольное событие 5.7.1.3. Фондом инфраструктурных и образовательных программ в рамках инфраструктурных проектов оказана поддержка 10 малым инновационным компаниям (стартапам)		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и перспективных исследований	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.7.1.4. Представлены на утверждение в Минтруд России 5 профессиональных стандартов по перспективным инженерным профессиям, разработанных и (или) актуализированных при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и перспективных исследований	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.7.1.5. Фондом инфраструктурных и образовательных программ в рамках инфраструктурных проектов оказана поддержка 10 малым инновационным компаниям (стартапам)		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и перспективных исследований	X	X	30.09.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.7.1.6. Представлены на утверждение в Минтруд России 5 профессиональных стандартов по перспективным инженерным профессиям, разработанных и (или) актуализированных при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и перспективных исследований	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.7.1.7. В Минэкономразвити		Медведев В.В. (Министерство науки и высшего	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>я России представлена отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за первое полугодие и прогноз кассового исполнения субсидии из федерального бюджета до конца финансового года</i>		образования Российской Федерации), Директор Департамента инноваций и перспективных исследований							
5.D3	ОМ 5.D3 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	X	Илюшникова Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработка концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации; обеспечение подготовки и переподготовки специалистов по компетенциям цифровой экономики (270 тыс. человек) и совершенствование программ подготовки кадров для цифровой экономики; грантовая	01.01.2019	31.12.2024	всего	5 158 799,40	7 608 470,10	5 845 743,00
							139 0709 155D364050 452	1 500 000,00	2 932 000,00	1 000 000,00
							139 0709 155D367711 632	2 745 951,00	3 620 450,00	3 830 040,00
							226 0411 155D364044 611	24 972,50	24 894,60	0,00
							226 0411 155D364044 612	225 000,00	225 000,00	0,00
							384 0705 155D309000 611	662 875,90	806 125,50	1 015 703,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				поддержка 1350 коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области "сквозных" цифровых технологий и 200 образовательных проектов в рамках венчурного фонда, будет создана открытая и прозрачная система персональных цифровых сертификатов, в рамках которой 1 млн. человек пройдут обучение по развитию компетенций цифровой экономики; создание бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения; прохождение 10 млн. человек обучения по онлайн программам развития цифровой грамотности; обеспечение развития образовательных и научно-методических практик подготовки специалистов в сфере информационных и						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				"сквозных" технологий, а также развитие международного сотрудничества, интеграцию российской образовательной системы и лучших зарубежных практик						
5.D3. 1	Мероприятие 5.D3.1. Организация и проведение подготовки федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной	подготовлены федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие, прошедшие обучение в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»	01.01.2020	31.12.2022	384 0705 155D309000 611	662 875,90	806 125,50	1 015 703,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 5.D3.1.1. Подготовлены федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие, прошедшие обучение в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное		Мау В.А.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 5.D3.1.2. Утверждено государственное задание федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов</i>		(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	<i>Контрольное событие 5.D3.1.3. Утверждено государственное задание федеральному</i>		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов		образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 5.D3.1.4. Утверждено государственное задание федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов		службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 5.D3.1.5. Утвержден отчет о выполнении государственного задания за 2019 год, 2020 год и 2021 год		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального	X	X	31.01.2020 31.01.2021 31.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	<i>Контрольное событие 5.D3.1.6. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, составило 20 тыс. человек</i>		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 5.D3.1.7. В Минэкономразвития России представлена отчетность о реализации субсидии за первое полугодие и оценка ее востребованности на основе ежемесячного прогноза кассового исполнения субсидии ПБС до конца финансового года		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Президенте Российской Федерации"							
5.D3. 2	Мероприятие 5.D3.2. Создание венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики	*	Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	реализация перспективных образовательных проектов и технологий при поддержке образовательного венчурного фонда	01.01.2020	31.12.2022	139 0709 155D364050 452	1 500 000,00	2 932 000,00	1 000 000,00
	Контрольное событие 5.D3.2.1. Поддержаны перспективные образовательные технологии цифровой экономики		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.D3.2.2. Поддержано 20 компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий , в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
5.D3.	Мероприятие	*	Сорокин С.О.	принят отчет об	01.01.2020	31.12.2022	139 0709	2 745 951,00	3 620 450,00	3 830 040,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	5.D3.3. Автономная некоммерческая организация "Университет национальной технологической инициативы 2035" направлен отчет о реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в Минэкономразвития России		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	обеспечении экспертно-аналитического и организационно-методического сопровождения реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а также выполнение его отдельных мероприятий			155D367711 632			
	Контрольное событие 5.D3.3.1. Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.D3.3.2.		Сорокин С.О. (Министерство	X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подготовлены высококвалифициро ванные специалисты в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития			31.12.2022				
5.D3. 4	Мероприятие 5.D3.4. Поддержка научно- технических проектов физических лиц в области цифровой экономики		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	осуществлена поддержка проектов молодых исследователей в области сквозных цифровых технологий	01.01.2020	31.12.2022	226 0411 155D364044 611	24 972,50	24 894,60	0,00
							226 0411 155D364044 612	225 000,00	225 000,00	0,00
	Контрольное событие 5.D3.4.1. Объявлены конкурсы для отбора и поддержки научно- технических проектов физических лиц в области цифровой экономики		Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный	X		X 15.09.2020 15.09.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Директор							
	Контрольное событие 5.D3.4.2. Поддержано не менее 900 научно- технических проектов физических лиц в области цифровой экономики (накопленным итогом)	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.D3.4.3. Поддержано не менее 1350 научно- технических проектов физических лиц в области цифровой экономики (накопленным итогом)	1	Поляков С.Г. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), Генеральный Директор	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
5.L1	ОМ 5.L1 Федеральный проект "Системные меры по повышению производительност и труда"	X	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской	обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики; вовлечение в реализацию национального проекта всех субъектов	01.01.2019	31.12.2024	всего 139 0411 155L100200 241	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации	Российской Федерации; совершенствование нормативно-правового обеспечения в целях повышения производительности труда						
5.L1. 1	Мероприятие 5.L1.1. Развернута программа льготных займов, льготных кредитов и других мер финансового стимулирования для предприятий, соответствующих критериям по росту производительност и труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечен доступ предприятиям участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн. рублей займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения и передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	01.01.2020	02.02.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 5.L1.1.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического	X	X	28.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(кадровое) обеспечение		развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L1.1.2. Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительност и труда" в 2019 году, скорректированы целевые значения на 2020 год		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	03.02.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.1.3. Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительност и труда" в 2020 году, скорректированы целевые значения на 2021 год		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.02.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.1.4.		Засельский П.В. (Министерство	X	X	01.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности и труда" в 2021 году, скорректированы целевые значения на 2022 год</i>		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
5.L1.2	Мероприятие 5.L1.2. Проведен сравнительный анализ российской и зарубежной регуляторной среды с точки зрения негативного влияния на производительность труда с целью выявления основных возможностей снижения административно-регуляторных издержек в сферах промышленной безопасности, трудового		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведена научно-исследовательская работа с целью выявления возможности снижения административно-регуляторных издержек в сферах промышленной безопасности, трудовом законодательстве и техническом регулировании, торговле и сельском хозяйстве	01.01.2020	31.12.2022	139 0411 155L100200 241	10 000,00	10 000,00	10 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	законодательства, технического регулирования, а также в базовых несырьевых отраслях									
	<i>Контрольное событие 5.L1.2.1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L1.2.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	12.02.2020 12.02.2021 12.02.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L1.2.3. Разработаны, внесены в Правительство</i>	5	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	28.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации и/или управляющие органы институтов развития, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов институтов развития, предусматривающи е изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительност и труда</i>		заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 5.L1.2.4. Разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий</i>	5	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2020	X	X	X	X
5.L1.	Мероприятие		Засельский П.В.	правилами	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	5.L1.3. Реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП - участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности и труда, на реализацию проектов по повышению производительности и труда в приоритетных отраслях по льготной ставке (выдача кредитов с 2019 года, оценка востребованности и эффективности использования льготных кредитов, по итогам которой принято решение о целесообразности расширения данной программы - в 2021 году)		(Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке предусмотрена выдача кредитов предприятиям - участникам национального проекта на цели повышения производительности труда						
	Контрольное		Засельский П.В.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 5.L1.3.1. Заключены договоры субсидированных кредитов для субъектов МСП - участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительност и труда</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации			31.12.2021 31.12.2022				
	<i>Контрольное событие 5.L1.3.2. Подведены итоги по объему и количеству субсидированных кредитов, выданных для субъектов МСП - участников национального проекта, скорректированы целевые значения</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	03.02.2020 01.02.2021 01.02.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L1.3.3. Оценка востребованности и эффективности использования льготных кредитов</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	10.03.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>субъектами МСП - участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда по итогам оценки принято решение о целесообразности расширения программы</i>		экономического развития Российской Федерации							
5.L1.4	Мероприятие 5.L1.4. Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда, ед.		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	подготовлены предложения по проведению пилотных проектов, включая описание прилагаемых мер налогового стимулирования, направленных на стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда, и план реализации, а также проведен анализ результатов пилотных проектов по стимулированию	01.01.2020	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством налоговых преференций						
	Контрольное событие 5.L1.4.1. Подготовлены пилотные проекты по предоставлению налоговых преференций		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	10.01.2020 29.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L1.4.2. Разработана (уточнена) концепция налогового и бюджетного стимулирования, включая ключевые параметры форм поддержки, дизайн пилотных налоговых		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	10.01.2020 11.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектов и план реализации									
	Контрольное событие 5.L1.4.3. Проведены мероприятия (налоговые пилотные проекты) по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительност и труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
5.L2	ОМ 5.L2 Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительност и труда на предприятиях"	X	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	реализация региональных программ по повышению производительности труда с привлечением партнеров; обучение инструментам повышения производительности труда сотрудников предприятий - участников национального проекта	01.01.2019	31.12.2024	всего	4 300 500,00	4 198 800,00	4 773 700,00
							139 0412 155L252960 540	2 007 522,20	1 917 953,30	2 068 000,00
							139 0412 155L268501 632	2 292 977,80	2 280 846,70	2 705 700,00
5.L2. 1	Мероприятие 5.L2.1. Созданы потoki-образцы (оптимизированы производственные/ вспомогательные		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 155L268501 632	2 292 977,80	2 280 846,70	2 705 700,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительност и труда на предприятиях		Министра экономического развития Российской Федерации	мероприятия , позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. На основании заявок от предприятий – участников национального проекта экспертами ФЦК проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационная поддержка проекта, включая проведение семинаров и конференций федерального и						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.L2.1.1. Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 31.12.2019 года		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.04.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.2. Создано 319 производственных потоков - образцов (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами автономной некоммерческой организации "Федеральный	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	центр компетенций в сфере производительност и труда") на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительност и труда на предприятиях под федеральным управлением (единиц) (накопленным итогом)									
	Контрольное событие 5.L2.1.3. Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов)		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 50%		Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.4. Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности и труда. По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности и труда не менее 50%		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.5. Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	30.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повышения производительност и труда (человек накопленным итогом): 7800 сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), 6450 сотрудников предприятий - участников национального проекта, внедряющих мероприятия самостоятельно		заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.6. Заключено не менее 775 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК), ед. накопленным		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>итогом</i>									
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.7. Проведено 2 мероприятия федерального уровня и 4 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительност и труда</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.8. Сформировано не менее 2 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительност и труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительност и труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий									
	Контрольное событие 5.L2.1.9. Сформировано не менее 2 типовых решений по повышению производительност и труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительност и труда</i>									
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.10. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.11. Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 31.12.2020 года</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.04.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.12.</i>	1	Засельский П.В. (Министерство	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Создан 581 производственный поток - образец (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительност и труда") на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>программ повышения производительност и труда на предприятиях под федеральным управлением (единиц) (накопленным итогом)</i>									
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.13. Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 60%</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.14. Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повышения производительност и труда. По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительност и труда не менее 60%		экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.15. Обучено на конец 4 кв. 2021 г. инструментам повышения производительност и труда (человек накопленным итогом): 11300 сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), 9900 сотрудников предприятий -		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участников национального проекта, внедряющих мероприятия самостоятельно									
	Контрольное событие 5.L2.1.16. Заключено не менее 1 125 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК), ед. накопленным итоном		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.17. Проведено 2 мероприятия федерального уровня и 4 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>производительност и труда</i>									
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.18. Сформировано не менее 2 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительност и труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительност и труда и других показателей эффективности</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	деятельности (бенчмаркинга) предприятий									
	Контрольное событие 5.L2.1.19. Сформировано не менее 2 типовых решений по повышению производительност и труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительност и труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.20. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением		экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.21. Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 31.12.2021		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.04.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.22. Создано 844 производственных потока - образца (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экспертами автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности и труда") на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности и труда на предприятиях под федеральным управлением (единиц) (накопленным итогом)									
	Контрольное событие 5.L2.1.23. Проведены замеры удовлетворенности		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 70%</i>		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.24. Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительност и труда. По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительност и труда не менее 70%</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.L2.1.25. Обучено на конец 4 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 14800 сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), 13350 сотрудников предприятий - участников национального проекта, внедряющих мероприятия самостоятельно		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.26. Заключено не менее 1 475 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК), ед. накопленным итоном		развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.1.27. Проведено 2 мероприятия федерального уровня и 4 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительност и труда		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.1.28. Сформировано не менее 2 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительност		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>и труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительност и труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий</i>									
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.29. Сформировано не менее 2 типовых решений по повышению производительност и труда (оптимизация производственных и вспомогательных</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительност и труда</i>									
	<i>Контрольное событие 5.L2.1.30. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
5.L2. 2	Мероприятие 5.L2.2. Созданы потoki-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического	созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 155L252960 540	2 007 522,20	1 917 953,30	2 068 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительност и труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной		развития Российской Федерации	установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда; в) создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержки программ повышения производительности и труда на предприятиях			производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Положительная оценка работы экспертов РЦК как предприятия - участника национального проекта						
	Контрольное событие 5.L2.2.1. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2019 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.2. Создано 160 производственных потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях -	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительность и труда на предприятиях (единиц) (накопленным итогом)									
	Контрольное событие 5.L2.2.3. С субъектами Российской		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	30.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.2.4. Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 5840 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.5. Заключено не менее 589 соглашений с предприятиями - участниками		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итоном		Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 5.L2.2.6. Сформировано 16 РЦК в регионах в регионах, вступивших в национальный проект в 2019 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.7. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2020 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.8. Создано 442 производственных потока - образца (оптимизированы	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительност и труда на предприятиях (единиц) (накопленным итогом)</i>		Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 5.L2.2.9. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	25.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.10. Обучено на конец 4 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности и труда (человек накопленным итогом): 11280 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.11.		Засельский П.В. (Министерство	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Заключено не менее 1 133 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом</i>		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	<i>Контрольное событие 5.L2.2.12. Сформировано 13 РЦК в регионах в регионах, вступивших в национальный проект в 2020 году</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L2.2.13. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2021 году</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.03.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L2.2.14.</i>	1	Засельский П.В. (Министерство	X	X	30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Создано 850 производственных потоков - образцов (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительност и труда на		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>предприятиях (единиц) (накопленным итогом)</i>									
	<i>Контрольное событие 5.L2.2.15. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	25.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 5.L2.2.16. Обучено на конец 4 кв. 2022 г. инструментам повышения производительност и труда (человек накопленным итогом): 18400 сотрудников предприятий - участников национального проекта под</i>		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	региональным управлением (с РЦК)									
	Контрольное событие 5.L2.2.17. Заключено не менее 1 845 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итоном		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.L2.2.18. Сформировано 6 РЦК в регионах в регионах, вступивших в национальный проект в 2021 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	30.12.2022	X	X	X	X
6	Подпрограмма 6. Развитие антимонопольного и тарифного регулирувания, конкуренции и повышение	X	Артемьев Игорь Юрьевич (Федеральная антимонопольная служба), Руководитель	X	29.03.2013	31.12.2024	X	3 664 307,20	3 205 265,90	3 294 231,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>эффективности антимонопольного контроля</b>									
6.1	ОМ 6.1 Государственное регулирование, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила	X	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	предсказуемое регулирование, включая тарифное, обеспечивающее баланс среднесрочных и долгосрочных интересов инфраструктурных организаций и потребителей, а также производителей лекарственных препаратов; применение долгосрочных параметров при регулировании субъектов естественных монополий в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспортировки нефти и нефтепродуктов	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Мероприятие 6.1.1. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетической	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электроэнергетичес кой отрасли			отрасли в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки						
	<i>Контрольное событие 6.1.1.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетиче ской отрасли в установленном законодательство м Российской Федерации порядке и сроке</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.1.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организаций электроэнергетиче ской отрасли в установленном законодательство м Российской Федерации порядке и сроке									
	Контрольное событие 6.1.1.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2022 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетиче ской отрасли в установленном законодательство м Российской Федерации порядке и сроке		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.2	Мероприятие 6.1.2. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в предусмотренные	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отрасли			законодательством Российской Федерации сроки						
	<i>Контрольное событие 6.1.2.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в установленном законодательство м Российской Федерации порядке и сроке</i>		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.2.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций</i>		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортной отрасли в установленном законодательство м Российской Федерации порядке и сроке									
	Контрольное событие 6.1.2.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2022 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в установленном законодательство м Российской Федерации порядке и сроке		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.3	Мероприятие 6.1.3. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи			электросвязи и почтовой связи в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки						
	<i>Контрольное событие 6.1.3.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи</i>	1, 2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.3.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной</i>	1, 2	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электросвязи и общедоступной почтовой связи									
	Контрольное событие 6.1.3.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2022 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи	2, 1	Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.4	Мероприятие 6.1.4. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	установлены цены (тарифы) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.4.1.	2, 1	Цариковский А.Ю. (Федеральная	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2020 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей		антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.4.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2021 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей	1, 2	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.4.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2022 года для регулируемых	2, 1	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>ФАС России инфраструктурных организаций газовой и нефтяной отраслей</i>									
6.1.5	Мероприятие 6.1.5. Проведение мониторинга цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	ФАС России осуществлен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.1.5.1. Проведен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации в 2020 году</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.5.2. Проведен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации в 2021 году</i>									
	<i>Контрольное событие 6.1.5.3. Проведен мониторинг цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации в 2022 году</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.6	Мероприятие 6.1.6. Переход на долгосрочные параметры регулирования в сфере железнодорожных перевозок		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.1.6.1. Реализована в 2020 году методика долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок</i>		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.6.2.</i>		Редько А.В. (Федеральная	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Реализованы нормативные правовые акты по переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок</i>		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.1.6.3. Реализована в 2021 году методика долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок</i>		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.6.4. Реализованы нормативные правовые акты по переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок</i>		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.6.5.</i>		Редько А.В. (Федеральная	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реализована в 2022 году методика долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.6.6. Реализованы нормативные правовые акты по переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.7	Мероприятие 6.1.7. Установление долгосрочных тарифов, сборов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в аэропортах	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.7.1. Установлены в 2020 году долгосрочные тарифы, сборы на		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуги субъектов естественных монополий в аэропортах									
	Контрольное событие 6.1.7.2. Установлены в 2021 году долгосрочные тарифы, сборы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.7.3. Установлены в 2022 году долгосрочные тарифы, сборы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.8	Мероприятие 6.1.8. Мониторинг заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	реализован на постоянной основе мониторинг заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вод									
	Контрольное событие 6.1.8.1. Проведен мониторинг объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.8.2. Проведен мониторинг объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вод									
	Контрольное событие 6.1.8.3. Проведен мониторинг объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.9	Мероприятие 6.1.9. Переход на долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. №291-ФЗ в электроснабжении		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в электроснабжении	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.9.1. Проведен мониторинг решений об		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2020 году в электроснабжении		России							
	Контрольное событие 6.1.9.2. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2021 году в электроснабжении		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное		Королев В.Г.	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 6.1.9.3. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2022 году в электрообеспечении</i>		(Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
6.1.1 0	Мероприятие 6.1.10. Переход на долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	применяются долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291- ФЗ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.1.10.1. Проведен</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2020 году в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.1.10.2. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. №		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	291-ФЗ в 2021 году в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения									
	Контрольное событие 6.1.10.3. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2022 году в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.1 1	Мероприятие 6.1.11. Переход на долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	применяются долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291- ФЗ в газоснабжении	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	декабря 2012 г. № 291-ФЗ в газоснабжении									
	<i>Контрольное событие 6.1.11.1. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2020 году в газоснабжении</i>	2	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.11.2. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с</i>	2	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2021 году в газоснабжении</i>									
	<i>Контрольное событие 6.1.11.3. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ в 2022 году в газоснабжении</i>	2	Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.1 2	Мероприятие 6.1.12. Совершенствование регулирования цен (тарифов) в газовой и нефтяной отраслях		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	снижение излишних административных барьеров, установленных действующим законодательством, совершенствование государственного тарифного регулирования, отражения в действующем	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				законодательстве в сфере регулирования услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам положений соответствующих складывающейся конъюнктуре рынков нефти (нефтепродуктов) и существующей практике применения государственного регулирования тарифов в указанной сфере, и совершенствование государственного тарифного регулирования, отражения в действующем законодательстве в сфере регулирования услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам						
	Контрольное событие 6.1.12.1. Проведен мониторинг изменения удельных расходов на		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель	X	X	15.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств-участников Содружества Независимых Государств</i>		руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.1.12.2. Проведен мониторинг изменения удельных расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств-участников Содружества</i>		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Независимых Государств</i>									
	<i>Контрольное событие 6.1.12.3. Проведен мониторинг изменения удельных расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств- участников Содружества Независимых Государств</i>		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.04.2022	X	X	X	X
6.1.1 3	Мероприятие 6.1.13. Установление цен для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены цены для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное</i>		Доценко А.В.	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 6.1.13.1. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2020 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности</i>		(Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.1.13.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2020 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности</i>	1	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.13.3. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2021 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.13.4. Приняты решения ФАС России по установлению цен</i>	1	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2021 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		России							
	Контрольное событие 6.1.13.5. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2022 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.13.6. Приняты решения ФАС России по установлению цен 2022 года для регулируемых ФАС России организаций фармацевтической промышленности	1	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.1.1 4	Мероприятие 6.1.14. Установление надбавок для регулируемых ФАС России организаций, осуществляющих фармацевтическую		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	установлены надбавки для регулируемых ФАС России организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность в предусмотренные законодательством Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	деятельность			сроки						
	Контрольное событие 6.1.14.1. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2020 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	необходимых и важнейших лекарственных препаратов									
	Контрольное событие 6.1.14.2. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2020 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,	1	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов</i>									
	<i>Контрольное событие 6.1.14.3. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2021 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов									
	Контрольное событие 6.1.14.4. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2021 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями	1	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов									
	Контрольное событие 6.1.14.5. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2022 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов									
	Контрольное событие 6.1.14.6. Приняты решения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении в 2022 году предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к	1	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов</i>									
	<i>Контрольное событие 6.1.14.7. Проведен мониторинг в формате шаблонов федеральной государственной информационной системы "Единая информационно- аналитическая система" результатов экономического анализа установленных предельных размеров оптовых и предельных размеров</i>	1	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>розничных надбавок, проведенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>									
6.1.1 5	Мероприятие 6.1.15. Расчет среднемесячных платежей населения за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	исполнение поручения Контрольного Управления Президента Российской Федерации от 12.02.2016 № А8-1727-1	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.1.15.1. Проведен расчет среднемесячных платежей населения за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	19.02.2020 20.08.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.15.2. Проведен расчет среднемесячных платежей населения за</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	19.02.2021 20.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации									
	Контрольное событие 6.1.15.3. Проведен расчет среднемесячных платежей населения за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Федерации		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	19.02.2022 20.08.2022	X	X	X	X
6.1.1 6	Мероприятие 6.1.16. Проведение мониторинга установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	проведен мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субъекту Российской Федерации									
	<i>Контрольное событие 6.1.16.1. Проведен мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.1.16.2. Проведен мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие 6.1.16.3. Проведен мониторинг установления по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации</i>									
6.1.1 7	Мероприятие 6.1.17. Доклад в Правительство Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24.07.2015 №Пр-1608	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.1.17.1. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги									
	Контрольное событие 6.1.17.2. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.1.17.3.		Королев В.Г. (Федеральная	X	X	15.09.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Направлен доклад в Правительство Российской Федерации об обеспечении контроля за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги</i>		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
6.1.1 8	Мероприятие 6.1.18. Осуществлен переход на долгосрочные параметры тарифного регулирования субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности по		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	реализованы долгосрочные параметры тарифного регулирования по принципу «инфляция минус» субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти по магистральным трубопроводам	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортировке нефти по магистральным трубопроводам									
	<i>Контрольное событие 6.1.18.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об определении долгосрочных параметров тарифного регулирования субъектов естественной монополии, осуществляющих регулируемые виды деятельности по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам</i>		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
6.2	ОМ 6.2 Государственный контроль, досудебное	X	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере государственного	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	урегулирование споров и рассмотрение разногласий		руководителя ФАС России	регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), включая сохранение доли устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений						
6.2.1	Мероприятие 6.2.1. Обеспечение действенного контроля и усиление административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	реализован действенный контроль и усилена административная ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.2.1.1. Проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области</i>		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регулирования цен (тарифов) за 2020 год									
	Контрольное событие 6.2.1.2. Приняты меры в 2020 году по привлечению к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.1.3. Проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области регулирования цен (тарифов) за 2021 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное		Пузыревский С.А	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 6.2.1.4. Приняты меры в 2021 году по привлечению к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)</i>		(Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.2.1.5. Проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области регулирования цен (тарифов) за 2022 год</i>		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.2.1.6. Приняты меры в 2022 году по привлечению к административной</i>		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)</i>									
6.2.2	Мероприятие 6.2.2. Рассмотрение в досудебном порядке споров		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов), выявление и устранение нарушений, восстановление нарушенных прав	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.2.2.1. Рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2020</i>		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	год									
	Контрольное событие 6.2.2.2. Проведен мониторинг качества досудебного урегулирования споров за 2020 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.2.3. Рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2021 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.2.4. Проведен мониторинг качества досудебного урегулирования споров за 2021 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.2.5. Рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2022		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	год									
	Контрольное событие 6.2.2.6. Проведен мониторинг качества досудебного урегулирования споров за 2022 год		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.2.3	Мероприятие 6.2.3. Введение, изменение и прекращение государственного регулирования		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов)	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.2.3.1. Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2020 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении государственного регулирования, а		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при введении, изменении и прекращении государственного регулирования</i>									
	<i>Контрольное событие 6.2.3.2. Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2021 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении государственного регулирования, а</i>		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при введении, изменении и прекращении государственного регулирования</i>									
	<i>Контрольное событие 6.2.3.3. Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2022 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении государственного регулирования, а</i>		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при введении, изменении и прекращении государственного регулирования</i>									
6.2.4	Мероприятие 6.2.4. Обеспечение реализации законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах естественных		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечено повышение энергетической эффективности при регулировании субъектов естественных монополий	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монополий									
	Контрольное событие 6.2.4.1. Осуществлен за 2020 год контроль выполнения требований к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.4.2. Осуществлен за 2021 год контроль выполнения требований к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.2.4.3. Осуществлен за 2022 год контроль выполнения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>требований к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности</i>		России							
6.2.5	Мероприятие 6.2.5. Обеспечение действенного контроля за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечен действенный контроль за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.2.5.1. Осуществлен в 2020 году контроль за нарушением законодательства Российской Федерации о</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики</i>									
	<i>Контрольное событие 6.2.5.2. Осуществлен в 2021 году контроль за нарушением законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.2.5.3. Осуществлен в 2022 году контроль за нарушением законодательства Российской Федерации о естественных монополиях,</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	законодательства Российской Федерации в области регулирующих цен (тарифов) в сфере электроэнергетики									
6.3	ОМ 6.3 Развитие институциональной среды регулирующих, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирующих, единой среды электронного регулирующих, международного сотрудничества	X	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	рост эффективности функционирования инфраструктурных организаций; обеспечение надежности и качества предоставляемых товаров (услуг) инфраструктурными организациями в электроэнергетической отрасли	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00
6.3.1	Мероприятие 6.3.1. Совершенствование регулирующих в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечено стабильное государственное регулирующие и контроль в сфере услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.3.1.1. В Правительство Российской		Голомолзин А.Н. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	03.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 №637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи"</i>		руководителя ФАС России							
6.3.2	Мероприятие 6.3.2. Развитие международного сотрудничества и интеграции		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечено участие в международном сотрудничестве и интеграции	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.3.2.1. Принято участие в работе Сводной рабочей группы по совершенствованию положений Договора о Евразийском</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>экономическом союзе от 29 мая 2014 года, созданной распоряжением коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.08.2016</i>									
	<i>Контрольное событие 6.3.2.2. Принято участие в работе Консультативного комитета по естественным монополиям при Коллегии Евразийской экономической комиссии</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.3.2.3. Приняты итоговые документы в рамках деятельности Глобального Форума по конкуренции ОЭСР, Комитета по конкуренции ОЭСР и его рабочих групп</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3.3	Мероприятие 6.3.3. Участие в работе региональной ассоциации регуляторов энергетики ERRA		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	реализовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. № 378-р	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.3.3.1. Принято участие в ежегодном Общем собрании, заседаниях профильных комитетов и рабочих групп, конференциях по инвестициям и регулированию энергетики, практических семинарах</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.3.3.2. В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. №378-р Правительство Российской Федерации</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2020 31.01.2021 31.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>проинформировано о деятельности ЭРРА (за отчетный год)</i>									
6.3.4	Мероприятие 6.3.4. Участие в работе комитетов и сети экономических регуляторов при ОЭСР (NER)		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	реализовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 409-р по осуществлению взаимодействия с ОЭСР в части компетенции ФАС России	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.3.4.1. Принято участие в работе NER OECD (Сеть экономических регуляторов при ОЭСР) и иных мероприятиях ОЭСР в 2020 году</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.3.4.2. Принято участие в работе NER OECD (Сеть экономических регуляторов при ОЭСР) и иных мероприятиях ОЭСР в 2021 году</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 6.3.4.3. Принято участие в работе NER OECD (Сеть экономических регуляторов при ОЭСР) и иных мероприятиях ОЭСР в 2022 году</i>		Цыганов А.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.3.5	Мероприятие 6.3.5. Подготовка проектов нормативно- правовых актов по совершенствовани ю тарифного регулирования в сфере электроэнергетики		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	совершенствование законодательства по совершенствованию тарифного регулирования в сфере электроэнергетики	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.3.5.1. Разработаны нормативно- правовые акты по совершенствовани ю тарифного регулирования в сфере электроэнергетики</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.3.5.2. Разработаны нормативно-</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>правовые акты по совершенствованию тарифного регулирования в сфере электроэнергетики</i>		руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.3.5.3. Разработаны нормативно-правовые акты по совершенствованию тарифного регулирования в сфере электроэнергетики</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.3.5.4. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.04.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электроэнергетике "									
6.4	ОМ 6.4 Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства	Х	Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	разработка, введение в действие и последовательное совершенствование нормативной и методической базы, удовлетворяющей современным условиям развития российской экономики и направленной на создание правовой среды для равной, добросовестной конкуренции, а также защиты конкуренции; повышение эффективности системы информирования о возможностях использования антимонопольного законодательства для защиты прав участников рынка и о правоприменительной практике в этой области; обеспечение условий для своевременного принятия обоснованных решений антимонопольными	01.01.2018	31.12.2024	всего	3 664 307,20	3 205 265,90	3 294 231,90
							161 0108 1560492794 862	314,40	316,40	318,20
							161 0401 1560490011 121	672 745,10	694 646,90	722 432,70
							161 0401 1560490011 129	203 169,00	209 783,40	218 174,80
							161 0401 1560490012 121	870 093,60	893 701,50	929 449,50
							161 0401 1560490012 129	262 770,20	269 899,80	280 695,70
							161 0401 1560490019 122	58 114,80	58 114,80	58 114,80
							161 0401 1560490019 242	243 478,30	142 119,00	142 119,00
							161 0401 1560490019 244	483 802,10	406 488,80	406 488,80
							161 0401 1560490019 831	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							161 0401 1560490019 851	15 664,20	15 664,20	15 664,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				органами в процессе выявления нарушений антимонопольного законодательства; повышение оперативности деятельности антимонопольных органов за счет автоматизации работы во всех областях их компетенции; минимизация воздействия от монополистической деятельности хозяйствующих субъектов; защита потребителей и участников рынков от недобросовестной конкуренции и снижение разрушительного влияния на экономику действий, не вписывающихся в нормы деловой этики и прямо противоречащих законодательству; защита потребителей и участников рынков от ненадлежащей рекламы и восстановление баланса, нарушенного в результате таких нарушений; защита потребителей и			161 0401 1560490019 852	700,00	700,00	700,00
							161 0401 1560490019 853	500,00	500,00	500,00
							161 0401 1560490059 611	521 152,90	449 268,20	454 356,90
							161 0401 1560493987 122	6 000,00	6 000,00	6 000,00
							161 0411 1560490019 241	276 853,00	8 647,00	8 647,00
							161 0705 1560490059 621	47 749,60	48 215,90	49 370,30
							161 1004 1560493969 122	200,00	200,00	200,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				участников товарных рынков от действий органов государственной власти и местного самоуправления, приводящих к ограничению конкуренции; контроль исполнения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; защита потребителей и участников рынков от действий субъектов естественных монополий, ограничивающих доступ к услугам субъектов естественных монополий и препятствующих развитию конкуренции; создание условий для развития конкуренции в сфере деятельности субъектов естественных монополий						
6.4.1	Мероприятие 6.4.1. Совершенствование законодательной		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная	создание благоприятных условий для развития добросовестной	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	базы и информационной среды для эффективного антимонопольного регулирования		служба), заместитель руководителя ФАС России	конкуренции в сферах деятельности хозяйствующих субъектов, не являющихся субъектами естественных монополий						
	<i>Контрольное событие 6.4.1.1. Подготовлен ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, предусматривающи й участие в его подготовке и обсуждении общественных организации</i>		Пузыревский С.А (Федеральная антимонопольная служба), заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.1.2. Проведен мониторинг жалоб на акты и (или) действия (бездействие) органов власти в сфере градостроительны х отношений, выраженные в незаконном отказе</i>		Корнеев О.С. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России	X	X	30.04.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>в приеме документов и заявлений, а также в предъявлении к заявителю, документам и информации требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами</i>									
6.4.2	Мероприятие 6.4.2. Осуществление контроля и пресечение нарушений запретов в сфере недобросовестной конкуренции и в сфере рекламной деятельности		Кашеваров А.Б. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	снижение уровня недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.4.2.1. Осуществлен контроль и пресечены нарушения в сфере недобросовестной конкуренции и в сфере рекламной деятельности</i>		Кашеваров А.Б. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
6.4.3	Мероприятие 6.4.3. Подготовка информации о		Заборщиков П.В. (Федеральная антимонопольная	снижение количества нарушений антимонопольного	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	результатах пресечения и предупреждения ограничивающих конкуренцию действий (бездействия), в том числе со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций		служба), Заместитель руководителя ФАС России	законодательства, в том числе со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций						
	<i>Контрольное событие 6.4.3.1. Направлены материалы для подготовки ежегодного доклада Президенту Российской Федерации «О состоянии национальной безопасности в Российской Федерации и мерах по ее укреплению» в Совет Безопасности</i>		Панютищев А.Н (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	15.11.2020 15.11.2021 15.11.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации и Правительство Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие 6.4.3.2. Представлены значения блока показателей для расчета Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за отчетный год в Минэкономразви тия России</i>		Панютищев А.Н (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.3.3. Принято участие в работе Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков Евразийской экономической комиссии</i>		Панютищев А.Н (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное</i>		Панютищев А.Н	X	X	01.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 6.4.3.4. Направлены материалы к ежегодному докладу Президенту Российской Федерации «Об экономической безопасности Российской Федерации и мерах по ее укреплению» в Минэкономразви тия России</i>		(Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России			01.02.2021 01.02.2022				
	<i>Контрольное событие 6.4.3.5. Направлены материалы для подготовки ежегодного доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 684 «Об оценке и</i>		Панютищев А.Н (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	20.03.2021 20.03.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской Федерации», Положения о порядке разработки, экспертизы и корректировки документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, мониторинга и контроля их реализации в Минэкономразвития России									
	Контрольное событие 6.4.3.6. Сформирована лучшая практика принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и		Панютищев А.Н (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Административного управления - секретариата руководителя ФАС России	X	X	10.08.2020 10.08.2021 10.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>органами местного самоуправления актов и осуществления действий, направленных на развитие конкуренции, и худшей практики принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления актов и осуществления действий, имеющих антиконкурентный характер («белая и черная книги» проконкурентных и антиконкурентных региональных практик)</i>									
6.4.4	Мероприятие 6.4.4. Осуществление контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных		Евраев М.Я. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	определение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для государственных и	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нужд			муниципальных нужд						
	<i>Контрольное событие 6.4.4.1. Направлена информация в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о результатах осуществления контроля ФАС России в сфере закупок за отчетный год</i>		Евраев М.Я. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022	X	X	X	X
6.4.5	Мероприятие 6.4.5. Предотвращение действий, ограничивающих доступ к товарам (работам, услугам), реализуемым субъектами естественных		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечение недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам), реализуемым субъектами естественных монополий, и улучшение условий для развития конкуренции в сферах деятельности	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монополий, и развитие конкуренции в потенциально конкурентных сферах деятельности субъектов естественных монополий			субъектов естественных монополий						
	Контрольное событие 6.4.5.1. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о Мониторинге нерегулируемых цен на пар, тепловую энергию (мощность), теплоноситель для потребителей тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию для населения		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.5.2. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении	5	Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мониторинга применения Правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. №599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах", с целью подготовки предложений по дальнейшему развитию конкуренции на рынках услуг в аэропортах									
	Контрольное событие 6.4.5.3. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о		Редько А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>проведении мониторинга применения правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказываемых в морских, речных портах и транспортных терминалах, утверждаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции"</i>									
	<i>Контрольное событие 6.4.5.4. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о состоянии конкуренции в электроэнергетике и мерах по ее дальнейшему улучшению</i>		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 6.4.5.5. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.5.6. В Правительство Российской Федерации внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» (в части установления запрета на		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неоднократную и последовательную передачу хозяйствующим субъектам объектов коммунальной инфраструктуры, если такая передача приводит или может привести к ограничению конкуренции)»									
	Контрольное событие 6.4.5.7. В Правительство Российской Федерации внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части распространения на хозяйственные общества с государственным или муниципальным участием обязанности по		Королев В.Г. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>передаче иным хозяйствующим субъектам прав владения, пользования, распоряжения объектами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» (владение, пользование) и Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» (распоряжение))»</i>									
6.4.6	Мероприятие 6.4.6. Обеспечение деятельности ФАС России		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	своевременность и полнота обеспечения деятельности ФАС России	01.01.2020	31.12.2022	161 0401 1560490011 121	672 745,10	694 646,90	722 432,70
							161 0401 1560490011 129	203 169,00	209 783,40	218 174,80
							161 0401 1560490012 121	870 093,60	893 701,50	929 449,50
							161 0401	262 770,20	269 899,80	280 695,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1560490012 129			
							161 0401 1560490019 122	58 114,80	58 114,80	58 114,80
							161 0401 1560490019 242	243 478,30	142 119,00	142 119,00
							161 0401 1560490019 244	483 802,10	406 488,80	406 488,80
							161 0401 1560490019 831	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							161 0401 1560490019 851	15 664,20	15 664,20	15 664,20
							161 0401 1560490019 852	700,00	700,00	700,00
							161 0401 1560490019 853	500,00	500,00	500,00
							161 0401 1560493987 122	6 000,00	6 000,00	6 000,00
							161 0411 1560490019 241	276 853,00	8 647,00	8 647,00
							161 1004 1560493969 122	200,00	200,00	200,00
	Контрольное		Доценко А.В.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 6.4.6.1. Обеспечено материально- техническое оснащение и оплата труда работников центрального аппарата и территориальных органов ФАС России</i>		(Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России			31.12.2021 31.12.2022				
	<i>Контрольное событие 6.4.6.2. Проведена оценка результативности деятельности структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России на основе KPI (ключевых показателей эффективности) за 2019 год</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.6.3. Проведена оценка результативности деятельности структурных</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России на основе KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год</i>									
	<i>Контрольное событие 6.4.6.4. Проведена оценка результативности деятельности структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России на основе KPI (ключевых показателей эффективности) за 2021 год</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	30.06.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.6.5. Утвержден согласованный с Минкомсвязью России план информатизации на 2021 год и</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плановый период									
	Контрольное событие 6.4.6.6. Разработан проект плана информатизации на 2022 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.07.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.6.7. Утвержден согласованный с Минкомсвязью России план информатизации на 2022 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.6.8. Разработан проект плана информатизации на 2023 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.07.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.6.9. Разработан проект плана-графика закупок на 2022 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.07.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.6.10. Утвержден план- график закупок на		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022 год и плановый период		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.6.11. Разработан проект плана-графика закупок на 2023 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.07.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.6.12. Утвержден план- график закупок на 2023 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
6.4.7	Мероприятие 6.4.7. Развитие конкуренции в здравоохранении в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.01.2018 № 9-р		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	создание конкурентных условий среди хозяйствующих субъектов на рынках лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских услуг, а также улучшение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг для граждан	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.4.7.1. Осуществлен		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>мониторинг и контроль реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкуренции в здравоохранении»</i>		служба), Заместитель руководителя ФАС России							
6.4.8	Мероприятие 6.4.8. Совершенствование механизма определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения		Пузыревский С.А. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	внесены изменения в механизм определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 6.4.8.1. Принят Федеральный закон о внесении изменений в статью 1360 ГК РФ</i>	5	Пузыревский С.А. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.07.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.8.2. Постановлением Правительства Российской</i>	5	Пузыревский С.А. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС	X	X	31.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации утверждена методика определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладател ю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядок ее выплаты		России							
6.4.9	Мероприятие 6.4.9. Рассмотрение заявлений о согласовании внесения изменений в концессионные соглашения в соответствии с ч. 3.2, ч. 3.8 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»		Корнеев О.С. (Федеральная антимонопольная служба), Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России	обеспечение внесения изменений в концессионные соглашения в соответствии с ч. 3.2, ч. 3.8 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.4.9.1.		Корнеев О.С. (Федеральная	X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Рассмотрены заявления о согласовании внесения изменений в концессионные соглашения в соответствии с ч. 3.2, ч. 3.8 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Закон о концессиях)</i>		антимонопольная служба), Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России			31.12.2022				
6.4.1 0	Мероприятие 6.4.10. Финансирование участия деятельности в работе региональной ассоциации регуляторов энергетики ERRA		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечение деятельности ФАС России в работе региональной ассоциации регуляторов энергетики ERRA	01.01.2020	31.12.2022	161 0108 1560492794 862	314,40	316,40	318,20
	<i>Контрольное событие 6.4.10.1. Произведена оплата членских взносов ФАС России в работе региональной ассоциации</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.03.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>регуляторов энергетики ERRA</i>									
6.4.1 1	Мероприятие 6.4.11. Обеспечение деятельности подведомственного ФАС России ФБУ "ИТЦ ФАС России"		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечение функционирования ФАС России	01.01.2020	31.12.2022	161 0401 1560490059 611	521 152,90	449 268,20	454 356,90
	<i>Контрольное событие 6.4.11.1. Утверждено государственное задание для ФБУ «ИТЦ ФАС России» на 2020 год и плановый период</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.11.2. Утверждено государственное задание для ФБУ «ИТЦ ФАС России» на 2021 год и плановый период</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.11.3. Утверждено государственное задание для ФБУ «ИТЦ ФАС России» на 2022 год и плановый период</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.11.4.</i>		Доценко А.В. (Федеральная	X	X	31.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФБУ «ИТЦ ФАС России», подведомственном ФАС России, на 2020 год</i>		антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.4.11.5. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оказания государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФБУ «ИТЦ ФАС России», подведомственном ФАС России, на 2021 год									
	Контрольное событие 6.4.11.6. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФБУ «ИТЦ ФАС России», подведомственном ФАС России, на 2022 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2022	X	X	X	X
	Контрольное		Доценко А.В.	X	X	01.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 6.4.11.7. Утвержден отчет о выполнении государственного задания ФБУ «ИТЦ ФАС России» за 2019 год</i>		(Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.4.11.8. Утвержден отчет о выполнении государственного задания ФБУ «ИТЦ ФАС России» за 2020 год</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	01.03.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.11.9. Утвержден отчет о выполнении государственного задания ФБУ «ИТЦ ФАС России» за 2021 год</i>		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	01.03.2022	X	X	X	X
6.4.1 2	Мероприятие 6.4.12. Обеспечение деятельности подведомственного ФАС России ФГАУ УМЦ ФАС России		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных управлений по основным направлениям деятельности,	01.01.2020	31.12.2022	161 0705 1560490059 621	47 749,60	48 215,90	49 370,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				государственных гражданских служащих других органов власти и сотрудников конкурентных ведомств стран СНГ, развитие научно-прикладных исследований и проектов по современным проблемам конкурентного регулирования, инициирование их обсуждения в научной среде						
	Контрольное событие 6.4.12.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФГАУ		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УМЦ ФАС России, подведомственном ФАС России, на 2020 год									
	Контрольное событие 6.4.12.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФГАУ УМЦ ФАС России, подведомственном ФАС России, на 2021 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между ФАС России и ФГАУ УМЦ ФАС России, подведомственном ФАС России, на 2022 год									
	Контрольное событие 6.4.12.4. Утверждено государственное задание для ФГАУ УМЦ ФАС России на 2020 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.5. Утверждено государственное задание для ФГАУ УМЦ ФАС России на 2021 год и плановый период		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	15.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.6. Утверждено государственное		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель	X	X	15.01.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задание для ФГАУ УМЦ ФАС России на 2022 год и плановый период		руководителя ФАС России							
	Контрольное событие 6.4.12.7. Утвержден отчет о выполнении государственного задания ФГАУ УМЦ ФАС России за 2019 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	01.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.8. Утвержден отчет о выполнении государственного задания ФГАУ УМЦ ФАС России за 2020 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	01.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 6.4.12.9. Утвержден отчет о выполнении государственного задания ФГАУ УМЦ ФАС России за 2021 год		Доценко А.В. (Федеральная антимонопольная служба), Заместитель руководителя ФАС России	X	X	01.03.2022	X	X	X	X
6.4.1 3	Мероприятие 6.4.13. Проведение мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель	ФАС России реализовала меры по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	антиконкурентных соглашений		руководителя ФАС России							
	<i>Контрольное событие 6.4.13.1. Осуществлено совершенствование информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованным и федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства, связанные с заключением антиконкурентных соглашений</i>		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X		X 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 6.4.13.2. Осуществлено взаимодействие с правоохранительны ми и другими заинтересованным</i>		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС	X		X 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>и ведомствами по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений</i>		России							
	<i>Контрольное событие 6.4.13.3. Создана эффективная система сотрудничества с антимонопольными ведомствами иностранных государств по выявлению и пресечению картелей и иных антиконкурентных соглашений с участием иностранных компаний</i>		Цариковский А.Ю. (Федеральная антимонопольная служба), Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
7	<b>Подпрограмма 7. Управленческие кадры</b>	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской	X	29.03.2013	31.12.2024	X	1 506 216,20	1 521 868,70	1 530 163,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации							
7.1	ОМ 7.1 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства	Х	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	подготовка ежегодно не менее 5000 управленческих кадров в образовательных учреждениях в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ	29.03.2013	31.12.2024	всего	55 543,90	55 543,90	55 554,80
							139 0705 1570150660 521	55 543,90	55 543,90	55 554,80
7.1.1	Мероприятие 7.1.1. Сбор и анализ отчетов с оценкой эффективности и результативности расходов в отчетном финансовом году бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	проведен анализ оценки эффективности и результативности расходов в отчетном финансовом году бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации			российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом						
	<i>Контрольное событие 7.1.1.1. Проведен сбор и анализ отчетов с оценкой эффективности и результативности расходов в отчетном финансовом году</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.2	Мероприятие 7.1.2. Организация проведения конкурсного отбора специалистов для обучения в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	направлены специалисты в образовательные организации на обучение по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	01.01.2020	20.04.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 7.1.2.1. Распределены специалисты в отобранные российские образовательные организации для обучения по дополнительным профессиональным</i>	1	Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	20.04.2020 20.04.2021 20.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации									
7.1.3	Мероприятие 7.1.3. Подготовка специалистов в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	подготовлены специалисты в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	139 0705 1570150660 521	55 543,90	55 543,90	55 554,80
	Контрольное	1	Пушкин В.М.	X	X	15.02.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	событие 7.1.3.1. Заключены соглашения между Минэкономразвити я России и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами			15.02.2021 15.02.2022				

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	народного хозяйства Российской Федерации									
	Контрольное событие 7.1.3.2. Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1	Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.1.3.3. Обеспечено доведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов</i>									
7.2	ОМ 7.2 Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами на основе конкурсного	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведение зарубежных стажировок российских специалистов до 500 человек; проведение стажировок иностранцев специалистов в рамках взаимных обменов на территории Российской Федерации до 100 человек; проведение зарубежных целевых проектных	29.03.2013	31.12.2024	всего 139 0709 1570290059 612	60 307,10 60 307,10	60 307,10 60 307,10	60 307,10 60 307,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отбора проектов			стажировок российских специалистов не менее 50 человек						
7.2.1	Мероприятие 7.2.1. Организация взаимодействия с уполномоченными иностранными организациями стран-партнеров в целях проведения обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (стажировок) в рамках взаимных обменов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	организовано проведение обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (стажировок) в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, до 300 человек в год	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 7.2.1.1. Организовано проведение		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации)	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (стажировок) в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Федерации), Директор Департамента управления делами							
7.2.2	Мероприятие 7.2.2. Организация проведения стажировок на территории Российской Федерации иностранных специалистов в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	организовано проведение стажировок на территории Российской Федерации иностранных специалистов в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации			до 50 человек в год						
	<i>Контрольное событие 7.2.2.1. Организовано проведение стажировок на территории Российской Федерации иностраных специалистов в рамках взаимных обменов со странами- партнерами в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
7.2.3	Мероприятие 7.2.3.		Пушкин В.М.	организовано проведение	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Организация проведения обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (целевых проектных стажировок, на основе конкурсного отбора проектов) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (целевых проектных стажировок, на основе конкурсного отбора проектов) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, до 50 человек в год						
	<i>Контрольное событие 7.2.3.1. Организовано проведение обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам (целевых проектных стажировок, на</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>основе конкурсного отбора проектов) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации</i>									
7.2.4	Мероприятие 7.2.4. Предоставление субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» на реализацию отдельных мероприятий Государственного плана подготовки		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	заключены международные договоры о сотрудничестве в области подготовки управленческих кадров; проведены зарубежные стажировки российских специалистов; укреплены существующие и установлены новые взаимовыгодные связи между российскими и иностранными организациями в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	139 0709 1570290059 612	60 307,10	60 307,10	60 307,10



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации									
	Контрольное событие 7.2.4.1. Предоставлена субсидия из федерального бюджета ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» на реализацию отдельных мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.2.4.2. Проведен		Пушкин В.М. (Министерство экономического	X	X	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>ежегодный анализ эффективности реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации</i>		развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами							
	<i>Контрольное событие 7.2.4.3. Проведены семинары по вопросам реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 7.2.4.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>бюджета ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" на реализацию отдельных мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период</i>		управления делами							
7.3	ОМ 7.3 Повышение качества и информационно- технологического обеспечения образовательных программ и контроль качества подготовки специалистов	Х	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	создание библиотеки тестов; размещение в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" базы лучших проектов выпускников программ Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	29.03.2013	31.12.2024	всего	16 736,10	17 165,00	17 709,20
							139 0709 1570390059 611	16 736,10	17 165,00	17 709,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации; внедрение адаптивного тестирования в рамках усовершенствования информационно- технологического сопровождения процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации						
7.3.1	Мероприятие 7.3.1. Обеспечение информационно- технологического сопровождения процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно- методического обеспечения, размещение в сети		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	обеспечено информационно- технологическое сопровождение процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно- методического обеспечения, размещены в сети интернет базы лучших проектов выпускников Государственного плана	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	интернет базы лучших проектов выпускников Государственного плана									
	Контрольное событие 7.3.1.1. Обеспечено информационно- технологическое сопровождение процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно- методического обеспечения		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.3.1.2. Размещена в сети интернет база лучших проектов выпускников Государственного плана		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное		Пушкин В.М.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 7.3.1.3. Создана библиотека тестов</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами			31.12.2021 31.12.2022				
7.3.2	Мероприятие 7.3.2. Проведение семинаров для руководителей образовательных программ, семинаров с преподавателями, участствующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, семинаров по итогам целевых проектных стажировок		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	проведены семинары для руководителей образовательных программ, семинары с преподавателями, участствующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, семинары по итогам целевых проектных стажировок	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 7.3.2.1. Проведены семинары для</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>руководителей образовательных программ, преподавателей, участствующих в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, включая семинары по итогам целевых проектных стажировок</i>		Федерации), Директор Департамента управления делами							
7.3.3	Мероприятие 7.3.3. Осуществление мониторинга образовательных программ, реализуемых в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	проведена оценка эффективности и качества реализации образовательных программ	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации									
	Контрольное событие 7.3.3.1. Осуществлен мониторинг образовательных программ, реализуемых в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
7.3.4	Мероприятие 7.3.4. Обеспечение деятельности ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	обеспечена деятельность ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»	01.01.2020	31.12.2022	139 0709 1570390059 611	16 736,10	17 165,00	17 709,20
	Контрольное событие 7.3.4.1. Обеспечена деятельность ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовки управленческих кадров»		управления делами							
	Контрольное событие 7.3.4.2. Между Минэкономразви тия России и ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ на текущий финансовый год и плановый период		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.3.4.3. Утверждено государственное задание ФБУ «Федеральный		В.М. Пушкин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» на очередной финансовый год и плановый период</i>		Департамента управления делами							
7.4	ОМ 7.4 Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации; Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного	подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и спорта (9100 специалистов в 2020-2024 годах) (нарастающим итогом), с учетом изменения обучаемого контингента с 2020 года); подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации) не менее 1500 специалистов, в рамках апробации модели предоставления персональных образовательных сертификатов, в	29.03.2013	31.12.2024	всего	199 537,10	204 960,70	212 500,70
							384 0705 1570490059 611	199 537,10	204 960,70	212 500,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	соответствии с утверждаемым Правительством Российской Федерации государственным заданием; подготовка ежегодно до 4000 управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры, включая обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам за рубежом до 200 управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры						
7.4.1	Мероприятие 7.4.1. Организация и проведение подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и спорта		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте	подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и спорта; подготовлены специалисты, в рамках апробации модели предоставления персональных образовательных сертификатов	01.01.2020	31.12.2022	384 0705 1570490059 611	199 537,10	204 960,70	212 500,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Российской Федерации)), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 7.4.1.1. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, культуры, социального обслуживания и спорта	1	Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 7.4.1.2. Подготовлены специалисты, в рамках апробации модели предоставления персональных образовательных сертификатов		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
7.4.2	Мероприятие 7.4.2. Доведение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской	обеспечено доведение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации"							
	Контрольное событие 7.4.2.1. Утверждено государственное задание ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.4.2.2. Утвержден приказ ФГБОУ ВО		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное	X	X	15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год и плановый период		образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 7.4.2.3. В Минэкономразвития России представлены данные по оценке востребованности субсидий за первое полугодие		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	финансового года		хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
7.5	ОМ 7.5 Программа развития кадрового управленческого резерва	Х	Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской	подготовка не менее 762 высокопотенциальных руководителей, способных к принятию эффективных управленческих решений, для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на высшие государственные должности регионального уровня в соответствии с	11.05.2017	31.12.2022	всего	200 000,00	200 000,00	200 000,00
							384 0705 1570590059 611	200 000,00	200 000,00	200 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	утверждаемым Правительством Российской Федерации государственным заданием						
7.5.1	Мероприятие 7.5.1. Организация и проведение подготовки (в форме профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации) управленческих кадров - участников программы развития кадрового резерва		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного	подготовлены управленческие кадры - участники программы развития кадрового управленческого резерва по дополнительным профессиональным программам	01.01.2020	31.12.2022	384 0705 1570590059 611	200 000,00	200 000,00	200 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 7.5.1.1. Подготовлены Управленческие кадры - участники программы развития кадрового резерва	1	Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	<i>Контрольное событие 7.5.1.2. В Минэкономразвити я России представлены данные по оценке востребованности субсидий за первое полугодие финансового года</i>		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.5.2	Мероприятие 7.5.2. Доведение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	обеспечено доведение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 7.5.2.1. Утверждено государственное задание ФГБОУ ВО		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период		учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
	Контрольное событие 7.5.2.2. Утвержден приказ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при		Мау В.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и	X	X	15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Президенте Российской Федерации» о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на подготовку управленческих кадров - участников программы развития кадрового управленческого резерва на текущий финансовый год и плановый период</i>		государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"							
7.6	ОМ 7.6 Профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих по приоритетным направлениям профессионального развития	Х	Вовченко А.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	обучение федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам по приоритетным направлениям профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с утверждаемыми Правительством	01.09.2018	31.12.2022	всего	115 192,00	110 192,00	105 192,00
							303 0705 1570690059 611	2 448,00	2 448,00	2 448,00
							303 0705 1570690059 621	15 863,80	13 359,20	11 394,30
							384 0705 1570690059 611	96 262,70	93 767,30	90 732,20
							385 0705 1570690059 611	233,50	233,50	233,50
							386 0705 1570690059	384,00	384,00	384,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации государственными заданиями федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и федеральному			611			



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт- Петербургский государственный университет»						
7.6.1	Мероприятие 7.6.1. Организация обучения федеральных государственных гражданских служащих в соответствующем году по дополнительным профессиональным программам, соответствующим приоритетным направлениям профессионального		Вовченко А.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	организовано обучение федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам, соответствующим приоритетным направлениям профессионального развития	01.01.2020	31.12.2022	303 0705 1570690059 611	2 448,00	2 448,00	2 448,00
							303 0705 1570690059 621	15 863,80	13 359,20	11 394,30
							384 0705 1570690059 611	96 262,70	93 767,30	90 732,20
							385 0705 1570690059 611	233,50	233,50	233,50
							386 0705 1570690059 611	384,00	384,00	384,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития									
	Контрольное событие 7.6.1.1. Приказом Минтруда России утвержден перечень дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям профессионального развития		Вовченко А.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	X	X	01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 7.6.1.2. Организовано направление федеральных государственных гражданских служащих на обучение по дополнительным профессиональным программам по приоритетным направлениям профессионального развития, утвержденным приказом Минтруда России		Вовченко А.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	X	X	01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022	X	X	X	X
7.6.2	Мероприятие 7.6.2.		Вовченко А.В.	представлен доклад об	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации доклада об итогах организации обучения федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам по приоритетным направлениям профессионального развития		(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	итогах организации обучения федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам по приоритетным направлениям профессионального развития						
	<i>Контрольное событие 7.6.2.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад об итогах организации обучения федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным</i>	1	Вовченко А.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	X	X	25.12.2020 24.12.2021 25.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>программам по приоритетным направлениям профессионального развития</i>									
7.L1	ОМ 7.L1 Федеральный проект "Системные меры по повышению производительност и труда"	X	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведение обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (3,2 тысячи человек ежегодно); осуществление акселерационной поддержки предприятий из числа участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»	01.01.2019	31.12.2024	всего	858 900,00	873 700,00	878 900,00
							139 0412 157L168852 812	69 900,00	84 700,00	89 900,00
							139 0705 157L100100 612	789 000,00	789 000,00	789 000,00
7.L1. 1	Мероприятие 7.L1.1. Организация отбора участников национального проекта для формирования группы на обучение		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	руководители предприятий - участников национального проекта, служб занятости населения и других организаций отобраны для обучения	01.01.2020	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное</i>	5	Засельский П.В.	X	X	15.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци и (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие 7.L1.1.1. Сформированы группы для обучения</i>		(Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации			15.06.2021				
7.L1. 2	Мероприятие 7.L1.2. Проведение обучения участников национального проекта		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведено обучение участников национального проекта (3,2 тыс. человек ежегодно)	01.01.2020	30.12.2022	139 0705 157L100100 612	789 000,00	789 000,00	789 000,00
	<i>Контрольное событие 7.L1.2.1. Осуществлено обучение участников национального проекта «Производительнос ть труда и поддержка занятости»</i>	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	29.12.2020 29.12.2021 29.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 7.L1.2.2. Организовано обучение лучших</i>	5	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	15.10.2020 17.10.2021 16.10.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	студентов за рубежом		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 7.L1.2.3. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X
7.L1. 3	Мероприятие 7.L1.3. Совершенствование программы развития экспортного потенциала совместно с АО "Российский экспортный центр"		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработана/доработана программа поддержки выхода на внешние рынки для предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (программа экспортной акселерации)	01.01.2020	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 7.L1.3.1. Совместно с АО «Российский	5	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.01.2020 31.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экспортный центр» доработана программа развития экспортного потенциала		Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
	Контрольное событие 7.L1.3.2. Сформирован / актуализирован пул экспертов и тренеров для проведения экспортных акселераторов на 2020 год	5	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.01.2020 31.01.2021	X	X	X	X
7.L1. 4	Мероприятие 7.L1.4. Реализация программы по поддержке развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта (проведение экспортных акселераторов) в 2020 году		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	более 1000 предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" прошли программы экспортной акселерационной поддержки на базе АО "Российский экспортный центр" и АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 157L168852 812	69 900,00	84 700,00	89 900,00
	Контрольное событие 7.L1.4.1.	5	Засельский П.В. (Министерство	X	X	31.01.2020 31.01.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На основании полученных заявок со стороны предприятий - участников национального проекта подготовлен план-график проведения экспортных акселераторов с учетом отраслевой специфики участников		экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации			31.01.2022				
	Контрольное событие 7.L1.4.2. Завершена программа по поддержке развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (проведены экспортные акселераторы)	1	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.L1. 5	Мероприятие 7.L1.5. Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации отчета о проведении программы по поддержке развития экспортного потенциала (экспортные акселераторы)		Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 7.L1.5.1. Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу</i>	5	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 7.L1.5.2. Отчет о проведении программы по поддержке развития экспортного потенциала (экспортные</i>	5	Засельский П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	25.02.2020 25.02.2021 25.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	акселераторы) направлен в Правительство Российской Федерации									
8	<b>Подпрограмма 8. Совершенствован ие системы государственного стратегического управления</b>	X	Крючкова П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2024	X	664 614,40	623 453,50	942 067,60
8.1	ОМ 8.1 Развитие государственного стратегического планирования	X	Крючкова П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	утверждение и усовершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию стратегического планирования в Российской Федерации; методологическое сопровождение стратегического планирования в Российской Федерации; формирование и представление отчетности по документам стратегического планирования,	29.03.2013	31.12.2024	всего	70 000,00	70 000,00	70 000,00
							139 0411 1580190019 241	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							139 0411 1580190059 611	65 000,00	65 000,00	65 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности в соответствующий временной период; ориентация деятельности органов государственной власти на достижение долгосрочных целей социально- экономического развития Российской Федерации, повышение эффективности межведомственной и межуровневой координации; методологическое сопровождение формирования проектов государственных программ Российской Федерации						
8.1.1	Мероприятие 8.1.1. Методологическая поддержка и проведение экспертизы проектов государственных программ Российской Федерации		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных	своевременно проведена экспертиза представленных проектов государственных программ Российской Федерации и проектов детальных планов- графиков реализации государственных программ Российской	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			программ	Федерации						
	<i>Контрольное событие 8.1.1.1. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвити я России проекты паспортов и предложения по внесению изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	10.10.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.1.1.2. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвити я России проекты</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и	X	X	29.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>постановлений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов</i>		государственных программ							
	<i>Контрольное событие 8.1.1.3. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты паспортов и предложения по внесению изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований на</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	10.10.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов									
	Контрольное событие 8.1.1.4. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвити я России проекты постановлений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	29.11.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.1.5. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвити		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного	X	X	10.10.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>я России проекты паспортов и предложения по внесению изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов</i>		планирования и государственных программ							
	<i>Контрольное событие 8.1.1.6. Сформированы заключения на представленные в установленном порядке в Минэкономразвити я России проекты постановлений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	29.11.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов</i>									
8.1.2	Мероприятие 8.1.2. Организация и проведение мониторинга, оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	своевременное представление в Правительство Российской Федерации ежегодного Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации; представление в Правительство Российской Федерации отчетов о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации (выполнении контрольных событий)	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.1.2.1. Проведена оценка эффективности реализации государственных</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	X	X	01.04.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>программ Российской Федерации, и направлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2019 год в Правительственну ю комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов</i>		Департамента бюджетного планирования и государственных программ							
	<i>Контрольное событие 8.1.2.2. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен в Правительство Российской Федерации</i>	1	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	12.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2019 год									
	Контрольное событие 8.1.2.3. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации, и направлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2020 год в Правительственну ю комиссию по вопросам оптимизации и повышения		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>эффективности бюджетных расходов</i>									
	<i>Контрольное событие 8.1.2.4. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен в Правительство Российской Федерации уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2020 год</i>	1	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	12.05.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.1.2.5. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного	X	X	01.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Федерации, и направлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год в Правительственну ю комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов</i>		планирования и государственных программ							
	<i>Контрольное событие 8.1.2.6. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен в Правительство Российской Федерации уточненный сводный годовой</i>	1	Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	12.05.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год									
	Контрольное событие 8.1.2.7. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I квартала 2020 года		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.05.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.8. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации по итогам I-II кварталов 2020 года									
	Контрольное событие 8.1.2.9. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-III кварталов 2020 года		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.11.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.10. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	итогам I квартала 2021 года									
	Контрольное событие 8.1.2.11. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-II кварталов 2021 года		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.08.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.12. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-III кварталов 2021 года		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.11.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.1.2.13. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I квартала 2022 года		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.05.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.14. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-II кварталов 2022 года		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.08.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.1.2.15. Представлен в		Власов С.В. (Министерство экономического	X	X	01.11.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации по итогам I-III кварталов 2022 года</i>		развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ							
8.1.3	Мероприятие 8.1.3. Выполнение научно- исследовательских работ в интересах Минэкономразвити я России в рамках основного мероприятия "Развитие государственного стратегического планирования"		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	формирование научных заделов, способствующих эффективному методологическому сопровождению формирования проектов государственных программ Российской Федерации, формированию и представлению отчетности о ходе реализации государственных программ Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	139 0411 1580190019 241	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							139 0411 1580190059 611	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	<i>Контрольное событие 8.1.3.1. Выполнены научно- исследовательские</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>работы в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на текущий год</i>		Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ							
	<i>Контрольное событие 8.1.3.2. Сформированы и утверждены темы научно-исследовательских работ в интересах Минэкономразвития России в рамках основного мероприятия "Развитие государственного стратегического планирования"</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
8.1.4	Мероприятие 8.1.4. Подготовка предложений по корректировке нормативной правовой и методологической базы по вопросам разработки и реализации государственных программ		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	подготовлены предложения по корректировке нормативной правовой и методологической базы по вопросам разработки и реализации государственных программ Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации									
	<i>Контрольное событие 8.1.4.1. Внесены изменения в нормативные правовые акты по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ</i>		Власов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
8.1.5	Мероприятие 8.1.5. Формирование проекта ежегодного отчета о ходе реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	сформирован ежегодный отчет о ходе реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.1.5.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект отчета о результатах деятельности Правительства</i>		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	X	X	20.03.2020 20.03.2021 20.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации, в том числе о результатах мониторинга реализации ОНДП</i>									
8.1.6	Мероприятие 8.1.6. Разработка стратегии социально- экономического развития Российской Федерации до 2050 года		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	разработана стратегия социально- экономического развития Российской Федерации до 2050 года	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.1.6.1. Представлена в Правительство Российской Федерации Стратегия социально- экономического развития Российской Федерации до 2050</i>		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
8.1.7	Мероприятие 8.1.7. Разработка формы отчетности для ежегодного предоставления сведений о		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	разработаны формы отчетности для ежегодного предоставления сведений о реализации стратегии социально-	01.01.2021	01.06.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации стратегии социально- экономического развития Российской Федерации		Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	экономического развития Российской Федерации						
	<i>Контрольное событие 8.1.7.1. Зарегистрирована Минюстом России форма отчетности для ежегодного предоставления сведений о реализации стратегии социально- экономического развития Российской Федерации</i>		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	X	X	01.06.2021	X	X	X	X
8.1.8	Мероприятие 8.1.8. Формирование ежегодного отчета о реализации стратегии социально- экономического развития Российской Федерации		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	сформирован ежегодный отчет о реализации стратегии социально- экономического развития Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.1.8.1. В</i>	1	Власова Е.А. (Министерство	X	X	30.06.2020 30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Правительство Российской Федерации представлен доклад о реализации стратегии социально- экономического развития Российской Федерации</i>		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макрэкономическог о анализа и прогнозирования			30.06.2022				
8.1.9	Мероприятие 8.1.9. Нормативное правовое и методическое обеспечение системы документов стратегического планирования		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макрэкономическог о анализа и прогнозирования	совокупность нормативных правовых актов и методических документов в системе стратегического планирования, разрабатываемых во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и руководства Министерства	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.1.9.1. Представлен раздел «Система документов стратегического планирования» в доклад Президенту</i>		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макрэкономическог	X	X	15.11.2020 15.11.2021 15.11.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению</i>		о анализа и прогнозирования							
8.2	ОМ 8.2 Разработка прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации	X	Крючкова П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	разработка прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, повышение их обоснованности и достоверности	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Мероприятие 8.2.1. Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации (ежемесячно)		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	проведение мониторинга социально-экономического развития Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.2.1.1. Представлен ежемесячный доклад о текущей ситуации в экономике</i>		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	28.02.2020 30.03.2020 29.04.2020 29.05.2020 26.06.2020 29.07.2020 28.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации в Правительство Российской Федерации</i>		макроэкономическог о анализа и прогнозирования			28.09.2020 29.10.2020 27.11.2020 28.12.2020				
8.2.2	Мероприятие 8.2.2. Разработка сценарных условий социально- экономического развития Российской Федерации		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	разработка сценарных условий социально- экономического развития Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.2.2.1. В Правительство Российской Федерации представлены сценарные условия социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период</i>	1	Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	X	X	30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
8.2.3	Мероприятие 8.2.3. Разработка прогноза социально-		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской	разработка прогноза социально- экономического развития Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экономического развития Российской Федерации		Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования							
	<i>Контрольное событие 8.2.3.1. В Правительство Российской Федерации представлен прогноз социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период</i>	1	Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	X	X	30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022	X	X	X	X
8.3	ОМ 8.3 Реализация механизмов стратегического управления социально- экономическим развитием субъектов Российской Федерации	X	Галкин С.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	реализация положений Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" в части стратегического планирования пространственного и регионального развития; реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года как	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				основополагающего документа пространственного развития Российской Федерации, проведение мониторинга реализации Стратегии с учетом утвержденного плана мероприятий по ее реализации; подготовка регионального раздела прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на основе прогнозных значений показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу; подготовка ежемесячных оперативных отчетов о социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации; методическое обеспечение подготовки и реализации стратегий субъектов Российской Федерации						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Федерации и муниципальных образований; улучшение координации действий федеральных и региональных органов власти при реализации стратегических проектов развития субъектов Российской Федерации; определение основных положений стратегий социально-экономического развития макрорегионов России; обеспечение взаимосвязи документов стратегического и территориального планирования Российской Федерации						
8.3.1	Мероприятие 8.3.1.1. Реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального развития	Реализация положений Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" в части стратегического планирования пространственного и регионального развития	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.3.1.1. Разработаны		Елин А.А. (Министерство экономического	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>методические рекомендаций по мониторингу стратегии пространственного развития в период до 2025 года</i>		развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального развития							
	<i>Контрольное событие 8.3.1.2. В Правительство Российской Федерации представлен ежегодный доклад о реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года</i>	1	Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального развития	X	X	1.05.2020 1.05.2021 1.05.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.3.1.3. В Правительство Российской Федерации направлен доклад о реализации нового механизма развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательск</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>ой деятельности в не менее 10 пилотных субъектах Российской Федерации, относящихся к субъектам Российской Федерации с низким уровнем социально- экономического развития и (или) включенных в состав приоритетных геостратегических территорий</i>									
	<i>Контрольное событие 8.3.1.4. В Правительство Российской Федерации направлен доклад о мерах по повышению конкурентоспособн ости экономик субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>геостратегическим территориям Российской Федерации, с учетом перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие 8.3.1.5. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации с предложениями по корректировке отраслевых правил предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации и (или) хозяйствующим субъектам субсидий или иных целевых трансфертов из федерального бюджета в рамках направленных на развитие</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	30.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экономики государственных программ Российской Федерации для учета перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации и параметров демографического прогноза Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, а также территориальных факторов									
8.3.2	Мероприятие 8.3.2. Совершенствование нормативной базы Российской Федерации в части обеспечения взаимосвязи документов стратегического и		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального	совершенствование нормативной правовой базы Российской Федерации в части обеспечения взаимосвязи стратегического и территориального планирования	14.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	территориального планирования Российской Федерации законодательства о стратегическом планировании		развития							
	<i>Контрольное событие 8.3.2.1. Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития городских агломераций и межмуниципальног о сотрудничества"</i>		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.3.2.2. Утверждены методические рекомендации по разработке и реализации комплексных планов расширения</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>и модернизации инфраструктуры субъектов Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие 8.3.2.3. Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О городских агломерациях"</i>		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального развития	X	X	30.09.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.3.2.4. Сопровождение в Государственной Думе Российской Федерации проекта федерального закона " О внесении изменений в Градостроительны й кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" в</i>		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>части синхронизации стратегического и территориального планирования"</i>									
	<i>Контрольное событие 8.3.2.5. Внесены изменения в Градостроительны й кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающи е сокращение сроков и оптимизацию процедур согласования документов территориального планирования</i>		Елин А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента планирования территориального развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
8.3.3	Мероприятие 8.3.3. Проведение мониторинга социально- экономического развития субъектов Российской Федерации		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального	подготовка ежемесячных оперативных отчетов о социально- экономическом развитии субъектов Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			развития							
	Контрольное событие 8.3.3.1. Подготовлен доклад о ситуации в экономике, финансово- банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	30.01.2020 28.02.2020 30.03.2020 30.04.2020 30.05.2020 30.06.2020 30.07.2020 30.08.2020 30.09.2020 30.10.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.01.2021 28.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 30.07.2021 30.08.2021 30.09.2021 30.10.2021 30.11.2021 30.12.2021 30.01.2022 28.02.2022 30.03.2022 30.04.2022 30.05.2022 30.06.2022 30.07.2022 30.08.2022 30.09.2022	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						30.10.2022 30.11.2022 30.12.2022				
8.3.4	Мероприятие 8.3.4. Формирование регионального раздела прогноза социально- экономического развития Российской Федерации		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	подготовка раздела по региональному развитию в рамках подготовки прогноза социально- экономического развития Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.3.4.1. Подготовлен раздел по региональному развитию в рамках подготовки прогноза социально- экономического развития Российской Федерации</i>		Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента регионального развития	X	X	31.08.2020 30.11.2020 31.08.2021 30.11.2021 31.08.2022 30.11.2022	X	X	X	X
8.4	ОМ 8.4 Разработка предложений по совершенствовани ю и участие в реализации государственной политики в отдельных секторах экономики	X	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской	закрепление в отраслевых документах стратегического планирования, отраслевых программах, планах поддержки и иных отраслевых документах приоритетов государственной	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерации	политики в сфере развития секторов экономики Российской Федерации, направленных на модернизацию секторов экономики, стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособности						
8.4.1	Мероприятие 8.4.1. Разработка отдельных параметров сценарных условий для формирования вариантов развития экономики в части отдельных секторов экономики на среднесрочную перспективу		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	разработаны отдельные параметры сценарных условий для формирования вариантов развития экономики в секторах экономики	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 8.4.1.1. Сформированы отдельные параметры сценарных условий для формирования вариантов прогноза развития экономики в части		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>отдельных секторов экономики на среднесрочную перспективу</i>									
8.4.2	Мероприятие 8.4.2. Разработка прогнозов развития секторов экономики		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	разработаны прогнозы развития секторов экономики на среднесрочную перспективу	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.4.2.1. Разработаны прогнозы развития секторов экономики на среднесрочную перспективу</i>		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022	X	X	X	X
8.4.3	Мероприятие 8.4.3. Разработка системы балансов важнейших видов топливно- энергетических ресурсов		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	разработаны балансы важнейших видов топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.4.3.1.</i>		Киревнин А.В. (Министерство	X	X	30.03.2020 30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Разработаны квартальные и годовые балансы на основные виды топливно- энергетических ресурсов Российской Федерации</i>		экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики			30.09.2020 31.12.2020 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022				
8.4.4	Мероприятие 8.4.4. Мониторинг реализации и разработка предложений по совершенствовани ю государственной политики, направленной на развитие высокотехнологичн ых и традиционных секторов экономики, развитие топливно- энергетического, агропромышленног о, рыбохозяйственног о и транспортного комплексов		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	совершенствование системы мер государственной поддержки развития секторов экономики, мониторинг их реализации	02.12.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.4.5	Мероприятие 8.4.5. Мониторинг внедрения и		Киревнин А.В. (Министерство экономического	проведен мониторинг внедрения и эффективности	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС		развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС						
	<i>Контрольное событие 8.4.5.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о внедрении и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС</i>	1	Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	X	X	31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X
8.4.6	Мероприятие 8.4.6. Создание и совершенствование системы разработки, корректировки и мониторинга отраслевых документов стратегического планирования		Киревнин А.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики	проведен мониторинг реализации отраслевых документов стратегического планирования	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.4.6.1. В Правительство</i>	1	Киревнин А.В. (Министерство экономического	X	X	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации представлен доклад о реализации отраслевых документов стратегического планирования</i>		развития Российской Федерации), Врио директора Департамента развития секторов экономики							
8.5	ОМ 8.5 Разработка предложений по совершенствованию и участие в реализации государственной политики в социальной сфере	X	Илюшников Т.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	повышение качества законопроектов, стратегических и концептуальных документов, определяющих цели и механизмы реализации государственной политики в социальной сфере	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Мероприятие 8.5.1. Экспертиза документов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка и направление в Правительство Российской Федерации заключений на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственной политики в сфере социального развития									
	Контрольное событие 8.5.1.1. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации заключения на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации "Развитие здравоохранения", "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие образования", "Развитие культуры и туризма", "Социальная поддержка		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	01.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граждан", "Доступная среда", "Содействие занятости населения"									
	Контрольное событие 8.5.1.2. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации заклучения на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации «Развитие здравоохранения», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие образования», «Развитие культуры», «Социальная		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	X	X	01.05.2021 01.05.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержка граждан», «Доступная среда», «Содействие занятости населения									
8.5.2	Мероприятие 8.5.2. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам демографической и миграционной политики		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере демографии и миграции	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.3	Мероприятие 8.5.3. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам экономических аспектов формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе социального страхования		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам экономических аспектов формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе социального страхования	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Мероприятие 8.5.4.		Сорокин С.О.	подготовка заключений с	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития образования		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития образования						
8.5.5	Мероприятие 8.5.5. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.6	Мероприятие 8.5.6. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития физической культуры и спорта		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития физической культуры и спорта	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.7	Мероприятие 8.5.7. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам формирования и реализации государственной	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регулирования трудовых отношений, рынка труда		социального развития	политики в сфере трудовых отношений и рынка труда						
8.5.8	Мероприятие 8.5.8. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития культуры (за исключением кинематографии)		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития культуры (за исключением кинематографии)	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.5.9	Мероприятие 8.5.9. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития пенсионной системы		Сорокин С.О. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента социального развития	подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития пенсионной системы	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.6	ОМ 8.6 Формирование и реализация расходов федерального бюджета в части федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	включение в установленном порядке в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходов федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ и федеральной	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы			адресной инвестиционной программы; утверждение в установленном порядке федеральной адресной инвестиционной программы; наличие информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы; отчетные данные о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы; внесение в установленном порядке проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственных инвестиций						
8.6.1	Мероприятие 8.6.1. Совершенствование законодательства и подготовка предложений в области государственного инвестирования в		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных	разработка нормативных правовых актов и подготовка предложений, направленных на развитие форм государственного и смешанного инвестирования,	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экономику Российской Федерации (в том числе совершенствование механизмов федеральной адресной инвестиционной программы), развития форм государственного и смешанного инвестирования		целевых программ и капитальных вложений	совершенствование механизма проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, совершенствование механизмов формирования расходов инвестиционного характера и федеральной адресной инвестиционной программы;  формирование процедуры двухэтапного включения инвестиционных проектов в федеральную адресную инвестиционную программу						
	Контрольное событие 8.6.1.1. Разработаны проекты нормативных правовых актов и сформированы предложения в		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>части реализации и совершенствования механизмов принятия решения и реализации капитальных вложений за счет средств федерального бюджета</i>		целевых программ и капитальных вложений							
8.6.2	Мероприятие 8.6.2. Подготовка материалов по вопросам государственного инвестирования, в том числе по совершенствованию отчетности и усилению контроля за использованием государственных капитальных вложений		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	подготовка материалов по вопросам государственного инвестирования, в том числе по совершенствованию отчетности и усилению контроля за использованием государственных капитальных вложений	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 8.6.2.1. Представлены методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации федеральной адресной инвестиционной программы главным распорядителям средств федерального бюджета		вложений							
	Контрольное событие 8.6.2.2. Представлен аналитический доклад о текущей ситуации к Мониторингу социально- экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
8.6.3	Мероприятие 8.6.3. Проведение мониторинга и анализа состояния инвестиционной деятельности в Российской Федерации с использованием государственных инвестиций, тенденций ее		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование годовых и ежеквартальных докладов о состоянии и перспективах развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации, а также аналитических докладов о текущей ситуации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития и подготовка на этой основе годовых и ежеквартальных докладов о состоянии и перспективах ее развития									
	Контрольное событие 8.6.3.1. Представлен отчет о реализации федеральной адресной инвестиционной программы в рамках доклада о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы в Правительство Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.3.2. Информация, сформированная совместно с		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации),	X	X	12.05.2020 12.05.2021 12.05.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за год, предыдущий текущему)		Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.3. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.05.2020 30.05.2021 30.05.2022	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за I квартал текущего года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.4. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.08.2020 15.08.2021 15.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за первое полугодие текущего года) направлена в Минфин России									
	Контрольное событие 8.6.3.5. Информация, сформированная совместно с Федеральным казначейством, о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	15.11.2020 15.11.2021 15.11.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества (за 9 месяцев текущего года) направлена в Минфин России</i>									
8.6.4	Мероприятие 8.6.4. Подготовка аналитических материалов по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально- экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование аналитических материалов по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально- экономического развития Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.4.1. Сформированы аналитические материалы по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально- экономического развития Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	20.09.2020 20.09.2021 20.09.2022	X	X	X	X
8.6.5	Мероприятие 8.6.5. Разработка методических рекомендаций по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	подготовка и направление главным распорядителям средств федерального бюджета методических рекомендаций по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адресной инвестиционной программы									
	<i>Контрольное событие 8.6.5.1. Отправлены главным распорядителям средств федерального бюджета методические рекомендации по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X
8.6.6	Мероприятие 8.6.6. Предварительная оценка предложений		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской	направление государственным заказчикам федеральных целевых программ,	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	главных распорядителей средств федерального бюджета, государственных заказчиков (государственных заказчиков- координаторов) федеральных целевых программ по определению объемов бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период по итогам рассмотрения на заседаниях Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и		Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	главным распорядителям средств федерального бюджета и ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации протоколов совещаний рабочих групп и заседания Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, образованной в Минэкономразвити я России и действующей на постоянной основе, и ее рабочих группах									
8.6.7	Мероприятие 8.6.7. Подготовка доклада в Минфин России и Правительство Российской Федерации с предложениями по расчету базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование предложений по объемам бюджетных ассигнований федерального бюджета, в части федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы и справочных материалов (включая протокол Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и федеральной адресной инвестиционной программы, включая справочные материалы			повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период) и направление их в Минфин России и Правительство Российской Федерации						
	<i>Контрольное событие 8.6.7.1. Представлен доклад в Минфин России и Правительство Российской Федерации с предложениями по расчету базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвестиционной программы, включая справочные материалы									
8.6.8	Мероприятие 8.6.8. Согласование главным распорядителям средств федерального бюджета распределения базовых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	согласованы предложения главных распорядителей средств федерального бюджета по распределению базовых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы по кодам классификации расходов федерального бюджета	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.6.9	Мероприятие 8.6.9. Подготовка перечня несогласованных вопросов по расчету базовых		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	формирование перечня несогласованных вопросов по расчету базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы		Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	очередной финансовый год и плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы для рассмотрения Рабочей группой (подкомиссией) Бюджетной комиссии						
	<i>Контрольное событие 8.6.9.1. Представлен в Минфин России перечень несогласованных вопросов по расчету базовых</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных	X	X	20.07.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы</i>		целевых программ и капитальных вложений							
8.6.1 0	Мероприятие 8.6.10. Формирование данных по федеральной адресной инвестиционной программе, а также		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных	формирование данных по проекту федеральной адресной инвестиционной программы и направление их в Минфин России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	данных по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков		целевых программ и капитальных вложений	Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период						



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджете на очередной финансовый год и плановый период									
	<i>Контрольное событие 8.6.10.1. Направлены в Минфин России данные по федеральной адресной инвестиционной программе, а также данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно- сметной документации с положительным</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	12.09.2020 12.09.2021 12.09.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период</i>									
8.6.1 1	Мероприятие 8.6.11. Формирование, утверждение федеральной адресной инвестиционной программы. Внесение изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	утверждение федеральной адресной инвестиционной программы и внесение в неё изменений. Размещение утвержденной федеральной адресной инвестиционной программы и внесенных изменений в нее на официальном сайте адресной программы в информационно-	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	основании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета – в соответствии с федеральными законами о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в ходе исполнения федерального бюджета			телекоммуникационной сети «Интернет» (faip.economy.gov.ru)						
	<i>Контрольное событие 8.6.11.1. Утверждена федеральная адресная инвестиционная программа</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
8.6.1	Мероприятие		Грановский А.А.	ежемесячное	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8.6.12. Формирование перечней объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), бюджетные ассигнования на которые включены в федеральную адресную инвестиционную программу с ограничениями на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому первооружению в отношении этих объектов и финансирование этих работ: - в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование информации и ее размещение на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: faip.economy.gov.ru необходимой для проведения оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, в том числе Счетной палатой Российской Федерации						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации; - в связи с отсутствием пообъектной детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и размещение на официальном сайте Минэкономразвити я России в информационно- телекоммуникацио нной сети «Интернет» по адресу: fair.economy.gov.ru									
8.6.1 3	Мероприятие 8.6.13. Внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, информации об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	ежеквартальное внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, информации об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плановый период									
	Контрольное событие 8.6.13.1. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за IV квартал года, предыдущего текущему)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.01.2020 30.01.2021 30.01.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.2. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за I квартал текущего года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 8.6.13.3. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за II квартал текущего года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.07.2020 30.07.2021 30.07.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.6.13.4. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы (за III квартал текущего года)		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	30.10.2020 30.10.2021 30.10.2022	X	X	X	X
8.6.1 4	Мероприятие 8.6.14.		Грановский А.А. (Министерство	формирование данных о внесении изменений по	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Формирование данных о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	объектам капитального строительства, вновь включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановый период и направление их в Минфин России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	земельных участков под строительство в случае внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период									
8.6.1 5	Мероприятие 8.6.15. Согласование главным распорядителям средств федерального бюджета предложений о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, а также предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	согласование главным распорядителям средств федерального бюджета предложений о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, а также предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в ходе исполнения федерального бюджета в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы по кодам классификации расходов федерального бюджета	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетных обязательств в ходе исполнения федерального бюджета в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы									
8.6.1 6	Мероприятие 8.6.16. Формирование и ведение информационного ресурса, содержащего сведения об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, на весь период реализации инвестиционных проектов. Размещение сведений,		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование и ведение информационного ресурса на постоянной основе. Размещение сведений, включенных в него, на официальном сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	включенных в него, на официальном сайте Минэкономразвити я России в сети «Интернет»									
8.6.1 7	Мероприятие 8.6.17. Осуществление мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда национального благополучия, реализуемых на территории Российской Федерации		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	формирование годовых и ежеквартальных сводных докладов в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации о потенциальной возможности коррупционных проявлений при реализации крупных проектов, а также о фактах выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных рисков при их реализации	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное		Грановский А.А.	X	X	31.01.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	событие 8.6.17.1. Представлен ежеквартальный сводный доклад о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений			30.04.2020 31.07.2020 31.10.2020 31.01.2021 30.04.2021 31.07.2021 31.10.2021 31.01.2022 30.04.2022 31.07.2022 31.10.2022				

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации									
8.7	ОМ 8.7 Создание условий для эффективной разработки и реализации федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	утверждение в установленном порядке федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ; формирование перечня федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; отчетные данные о ходе реализации федеральных целевых программ	29.03.2013	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00
8.7.1	Мероприятие 8.7.1. Формирование перечня федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета на		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и	подготовка перечня федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и на плановый период	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	очередной финансовый год и на плановый период		капитальных вложений							
	<i>Контрольное событие 8.7.1.1. Представлен в Правительство Российской Федерации сформированный перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	13.06.2020 13.06.2021 13.06.2022	X	X	X	X
8.7.2	Мероприятие 8.7.2. Проведение текущего мониторинга хода реализации федеральных целевых программ		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	проведение текущего мониторинга хода реализации федеральных целевых программ	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
8.7.3	Мероприятие 8.7.3. Оценка		Грановский А.А. (Министерство	осуществление оценки эффективности	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	эффективности реализации федеральных целевых программ		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	реализации федеральных целевых программ						
	<i>Контрольное событие 8.7.3.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и о реализации федеральной адресной инвестиционной программы</i>		Грановский А.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	X	01.03.2020 05.06.2020 05.09.2020 05.12.2020 01.03.2021 05.06.2021 05.09.2021 05.12.2021 01.03.2022 05.06.2022 05.09.2022 05.12.2022	X	X	X	X
8.8	ОМ 8.8 Научно- аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	проведение научно- технических работ в сфере стратегического планирования, прогнозирования, экономического развития и инновационной экономики; научное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и	29.03.2013	31.12.2024	всего	256 430,40	267 065,50	276 417,60
							139 0411 1580890059 611	256 430,40	267 065,50	276 417,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				государственной программы в целом; научно-методическое обеспечение организации проектной деятельности в органах власти, формирование и развитие в Российской Федерации единой системы обмена лучшими практиками применения проектного подхода в государственном управлении в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации государственным заданием федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"						
8.8.1	Мероприятие 8.8.1. Утверждение и реализация		Пушкин В.М. (Министерство экономического	выполнены прикладные экономические исследования ФГБОУ ВО	01.01.2020	31.12.2022	139 0411 1580890059 611	256 430,40	267 065,50	276 417,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тематического плана проведения прикладных экономических исследований ФГБОУ ВО "ВБВТ Минэкономразвити я России" в части основного мероприятия "Научно- аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"		развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	"ВБВТ Минэкономразвития России", предусмотренные в рамках основного мероприятия «Научно- аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»						
	<i>Контрольное событие 8.8.1.1. ФГБОУ ВО "ВБВТ Минэкономразвити я России" выполнены прикладные экономические исследования в</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соответствии с тематическим планом прикладных экономических исследований в рамках утвержденного государственного задания (в части основного мероприятия "Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика")									
	Контрольное событие 8.8.1.2. Утверждена тематика прикладных экономических исследований ФГБОУ ВО "ВВАТ		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Минэкономразвити я России" на очередной год и на плановый период (в части основного мероприятия "Научно- аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика")</i>									
	<i>Контрольное событие 8.8.1.3. Утверждено государственное задание ФГБОУ ВО "ВВАТ Минэкономразвити я России" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.8.1.4.</i>		Пушкин В.М. (Министерство	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утверждено государственное задание ФГБОУ ВО "ВАВТ Минэкономразвити я России" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами							
	Контрольное событие 8.8.1.5. Утверждено государственное задание ФГБОУ ВО "ВАВТ Минэкономразвити я России" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.8.1.6. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента управления делами	X	X	31.01.2021 31.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственных услуг (выполнение работ) между Минэкономразвити я России и ФГБОУ ВО "БАВТ Минэкономразвити я России" на текущий год и плановый период									
8.D6	ОМ 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	X	Талыбов А.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), заместитель Министра	внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024	всего	338 184,00	286 388,00	595 650,00
							139 0411 158D620200 241	151 000,00	149 000,00	119 000,00
							139 0411 158D621400 241	23 184,00	17 388,00	52 650,00
							157 0410 158D621800 242	164 000,00	120 000,00	424 000,00
8.D6. 1	Мероприятие 8.D6.1. Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотно		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	проведена опытная эксплуатация цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Выполнена доработка платформы по результатам опытной эксплуатации	01.01.2020	31.12.2020	157 0410 158D621800 242	164 000,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	е внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения									
	<i>Контрольное событие 8.D6.1.1. Проведена опытная эксплуатация компонентов цифровой аналитической платформы</i>		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	31.07.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.D6.1.2. Утверждены ведомственные акты по вводу в апробацию цифровой аналитической платформы</i>		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	30.10.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.D6.1.3. Осуществлен первый этап промышленного</i>		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внедрения компонентов цифровой аналитической платформы		Управления национальной системы управления данными государственной статистики							
8.D6. 2	Мероприятие 8.D6.2. Перевод в промышленную эксплуатацию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности), выполнено ее сопровождение. Осуществляется сопровождение эксплуатируемых компонентов платформы и ее развитие.		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных переведена в промышленную эксплуатацию. Выполнено сопровождение платформы	01.01.2021	31.12.2022	157 0410 158D621800 242	0,00	120 000,00	424 000,00
	Контрольное событие 8.D6.2.1. Утверждены ведомственные акты по вводу в промышленную эксплуатацию		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цифровой аналитической платформы		системы управления данными государственной статистики							
	Контрольное событие 8.Д6.2.2. Переведена в промышленную эксплуатацию цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных (включая создание единого окна для предоставления отчетности), выполнено ее сопровождение	1	Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 8.Д6.2.3. Заключен контракт на создание компонента цифровой аналитической платформы для реализации возможности формирования и использования		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аналитических показателей									
	Контрольное событие 8.D6.2.4. Утвержден ведомственный акт о вводе в промышленную эксплуатацию компонента цифровой аналитической платформы для реализации возможности формирования и использования аналитических показателей		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
8.D6. 3	Мероприятие 8.D6.3. Формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования	сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических	01.01.2020	31.12.2021	139 0411 158D620200 241	151 000,00	149 000,00	119 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственного управления в достижении стратегических приоритетов									
	<i>Контрольное событие 8.D6.3.1. Создан функционал для разработки стратегий, планов по их реализации, программ и прогнозов, включая сервис с типовыми конструкторами, а также функционал по автоматизации процесса проверки и государственной регистрации документов стратегического планирования. Разработан функционал контроля взаимосвязки федеральных и региональных прогнозных показателей</i>		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макрэкономическог о анализа и прогнозирования	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.D6.3.2. Разработан</i>	1	Власова Е.А. (Министерство экономического	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>механизм проведения интеллектуального стратегического аудита и аудита стратегий (формирование цифровой отчетности), а также определен порядок интеграции данных из других информационных ресурсов, в том числе из независимых систем первичных данных (для повышения уровня достоверности, актуальности и полноты информационной базы)</i>		развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и прогнозирования							
	<i>Контрольное событие 8.D6.3.3. Разработан аналитический модуль в целях анализа функциональных сфер государственного</i>		Власова Е.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономическог о анализа и	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	управления с использованием технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных, в том числе сервис по динамической визуализации социально-экономической связанности элементов и моделей развития		прогнозирования							
8.D6.4	Мероприятие 8.D6.4. Создание и функционирование механизма по формированию условий для цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ (включая проведение исследования потребностей отраслей		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики	создан и функционирует механизм по формированию условий для цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ (включая проведение исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в цифровых платформах)	01.01.2020	31.12.2021	139 0411 158D621400 241	23 184,00	17 388,00	52 650,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экономики и секторов социальной сферы в цифровых платформах)									
	<i>Контрольное событие 8.Д6.4.1. Проведено исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в цифровых платформах</i>	5	Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 8.Д6.4.2. Разработаны планы цифровой трансформации для 3-х отраслей/рынков/с фер деятельности, обеспечен мониторинг и управление изменениями в области цифровой трансформации отраслей / рынков / сфер деятельности через акселерацию цифровых</i>		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	платформ									
	Контрольное событие 8.D6.4.3. Разработаны планы цифровой трансформации для 4-х отраслей/рынков/с фер деятельности, обеспечен мониторинг и управление изменениями в области цифровой трансформации отраслей / рынков / сфер деятельности через акселерацию цифровых платформ		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9	<b>Подпрограмма 9. Официальная статистика</b>	X	Малков П.В. (Федеральная служба государственной статистики), Руководитель	X	29.03.2013	31.12.2024	X	40 245 288,90	19 661 231,40	15 254 410,20
9.1	ОМ 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	X	Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других	29.03.2013	31.12.2024	всего	13 212 370,70	12 081 745,60	12 486 344,10
							157 0108 1590192794 862	131,40	132,20	133,00
							157 0112 1590190019 241	34 238,50	34 238,50	34 238,50
							157 0112 1590190059	26 581,30	26 700,10	28 044,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений, административных данных, включая работы по ведению и развитию Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, статистических отраслевых баз данных и регистров, разработке и внедрению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, а также вспомогательные работы по созданию информационной базы; функционирование информационно-вычислительной системы Росстата в штатном режиме и использование новейших информационных систем, обеспечивающих потребности Росстата в			611			
							157 0113 1590190011 121	732 889,00	756 748,60	787 018,60
							157 0113 1590190011 129	221 332,50	228 538,10	237 679,60
							157 0113 1590190012 121	6 766 920,50	6 982 234,20	7 261 523,60
							157 0113 1590190012 129	2 043 609,80	2 108 634,80	2 192 980,00
							157 0113 1590190019 122	54 903,90	45 565,30	47 531,00
							157 0113 1590190019 129	1 000,00	150,00	150,00
							157 0113 1590190019 242	2 322 198,50	929 181,80	929 181,80
							157 0113 1590190019 243	23 806,40	0,00	0,00
							157 0113 1590190019 244	810 774,90	799 249,80	798 358,50
							157 0113 1590190019 321	1 120,00	770,00	770,00
							157 0113 1590190019	551,10	53,30	55,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				средствах обработки информации; обеспечение совершенствования статистического учета в сфере туризма в целях получения детализированных данных, необходимых для планирования международной сопоставимости, оценки туристской индустрии; сокращение сроков сбора статистической отчетности и обработки первичных статистических данных; устранение дублирования показателей, получаемых от респондентов			831			
							157 0113 1590190019 851	105 307,10	104 287,80	103 513,10
							157 0113 1590190019 852	2 352,50	2 352,50	2 352,50
							157 0113 1590190019 853	1 529,80	1 469,80	1 469,80
							157 0113 1590190059 111	3 853,50	3 979,20	4 138,40
							157 0113 1590190059 119	1 163,70	1 201,70	1 249,80
							157 0113 1590190059 244	839,40	839,40	839,40
							157 0113 1590190059 851	963,60	963,60	963,60
							157 0113 1590190059 852	3,30	3,30	3,30
							157 0113 1590190059 853	3,80	3,80	3,80
							157 0113 1590193974 321	2 521,00	1 349,00	1 977,00
							157 0113 1590193987	50 402,00	49 610,00	48 822,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							122			
							157 0113 1590193987 129	1 008,40	1 124,00	982,00
							157 0705 1590190019 244	1 200,00	1 200,00	1 200,00
							157 1004 1590193969 122	1 164,80	1 164,80	1 164,80
9.1.1	Мероприятие 9.1.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений	01.01.2020	31.12.2022	157 0108 1590192794 862	131,40	132,20	133,00
							157 0112 1590190059 611	26 581,30	26 700,10	28 044,40
							157 0113 1590190011 121	732 889,00	756 748,60	787 018,60
							157 0113 1590190011 129	221 332,50	228 538,10	237 679,60
							157 0113 1590190012 121	6 766 920,50	6 982 234,20	7 261 523,60
							157 0113 1590190012 129	2 043 609,80	2 108 634,80	2 192 980,00
							157 0113 1590190019 122	54 903,90	45 565,30	47 531,00
							157 0113 1590190019	1 000,00	150,00	150,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переписи и специализированны е статистические обследования)						129			
							157 0113 1590190019 243	23 806,40	0,00	0,00
							157 0113 1590190019 244	810 774,90	799 249,80	798 358,50
							157 0113 1590190019 321	1 120,00	770,00	770,00
							157 0113 1590190019 831	551,10	53,30	55,60
							157 0113 1590190019 851	105 307,10	104 287,80	103 513,10
							157 0113 1590190019 852	2 352,50	2 352,50	2 352,50
							157 0113 1590190019 853	1 529,80	1 469,80	1 469,80
							157 0113 1590190059 111	3 853,50	3 979,20	4 138,40
							157 0113 1590190059 119	1 163,70	1 201,70	1 249,80
							157 0113 1590190059 244	839,40	839,40	839,40
							157 0113 1590190059	963,60	963,60	963,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							851			
							157 0113 1590190059 852	3,30	3,30	3,30
							157 0113 1590190059 853	3,80	3,80	3,80
							157 0113 1590193974 321	2 521,00	1 349,00	1 977,00
							157 0113 1590193987 122	50 402,00	49 610,00	48 822,00
							157 0113 1590193987 129	1 008,40	1 124,00	982,00
							157 0705 1590190019 244	1 200,00	1 200,00	1 200,00
							157 1004 1590193969 122	1 164,80	1 164,80	1 164,80
	Контрольное событие 9.1.1.1. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно- телекоммуникацио нной сети "Интернет" официальная статистическая информация о	2, 1	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности									
	Контрольное событие 9.1.1.2. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности	2, 1	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.1.3. Размещена на официальном сайте	1, 2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Росстата в информационно- телекоммуникацио нной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально- экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности</i>		Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей							
	<i>Контрольное событие 9.1.1.4. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных</i>	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	29.04.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом</i>									
	<i>Контрольное событие 9.1.1.5. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов</i>	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	29.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом</i>									
	<i>Контрольное событие 9.1.1.6. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности</i>	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	29.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом									
	Контрольное событие 9.1.1.7. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	29.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607"									
	Контрольное событие 9.1.1.8. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	28.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607"</i>									
	<i>Контрольное событие 9.1.1.9. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных</i>	2	Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	X	X	30.05.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607"</i>									
	<i>Контрольное событие 9.1.1.10. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета</i>	1	Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.1.1.11. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом</i>	1	Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>предложений субъектов официального статистического учета</i>		организации статистического наблюдения и контроля							
	<i>Контрольное событие 9.1.1.12. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета</i>	1	Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.1.1.13. Проведена комиссия по пересмотру форм федерального статистического наблюдения и внесению изменений в Федеральный план статистических работ</i>		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.1.1.14. Проведена комиссия по пересмотру форм федерального</i>		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	статистического наблюдения и внесению изменений в Федеральный план статистических работ		организации статистического наблюдения и контроля							
	Контрольное событие 9.1.1.15. Проведена комиссия по пересмотру форм федерального статистического наблюдения и внесению изменений в Федеральный план статистических работ		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.1.1.16. Подготовлен и направлен на согласование в Минэкономразвити я России проект приказа Росстата об утверждении методики оценки отчетной нагрузки на респондентов и ее нормирования		Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики	X	X	31.07.2020	X	X	X	X
9.1.2	Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по		Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной	выполнение научно- исследовательских работ, направленных на	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 1590190019 241	34 238,50	34 238,50	34 238,50



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнению научно- исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии		статистики), Начальник Аналитического управления	повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации						
	<i>Контрольное событие 9.1.2.1. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно- исследовательских работ Росстата на 2019 год</i>		Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Аналитического управления	X	X	17.02.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.1.2.2. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно- исследовательских работ Росстата на 2020 год</i>		Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Аналитического управления	X	X	19.02.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.1.2.3. Подготовлен</i>		Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной	X	X	21.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>отчет о результатах выполнения Плана научно- исследовательских работ Росстата на 2021 год</i>		статистики), Начальник Аналитического управления							
9.1.3	Мероприятие 9.1.3. Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	обеспечение функционирования ИВС Росстата, включающее в себя сопровождение информационных подсистем, технических средств, обеспечение связью компонентов ИВС Росстата и мероприятий информационной безопасности	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590190019 242	2 322 198,50	929 181,80	929 181,80
	<i>Контрольное событие 9.1.3.1. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.1.3.2. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плана Росстата на 2021 год		информационных ресурсов и технологий							
	Контрольное событие 9.1.3.3. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2022 год		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
9.2	ОМ 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)	X	Смелов П.А. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; подготовка к проведению микропереписи населения 2025 года; получение актуальной статистической информации о численности и социально- экономическом составе населения для ее использования при формировании бюджетов всех уровней, организации межбюджетных отношений, при разработке прогнозов социально- экономического развития Российской Федерации,	28.03.2013	31.12.2024	всего	24 156 043,10	1 614 341,90	895 570,50
							157 0112 1590292020 241	50 000,00	15 000,00	0,00
							157 0113 1590254690 530	2 277 266,80	0,00	0,00
							157 0113 1590290019 122	75 341,50	30 778,30	21 007,80
							157 0113 1590292020 242	7 701 762,10	686 000,20	571 184,00
							157 0113 1590292020 244	14 051 672,70	882 563,40	303 378,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				программ социальной, демографической, национальной, молодежной и семейной политики страны и ее регионов и оценке их реализации, а также для проведения анализа текущих и перспективных демографических тенденций						
9.2.1	Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	разработка программы итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, алгоритмов обработки данных и формирования итогов Всероссийской переписи населения 2020 года	01.01.2020	31.12.2021	157 0112 1590292020 241	50 000,00	15 000,00	0,00
	<i>Контрольное событие 9.2.1.1. Сформированы методологические документы проведения ВПН-2020</i>		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.2.1.2. Сформированы методологические документы</i>		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>подведения итогов ВПП-2020</i>		Управления статистики населения и здравоохранения							
	<i>Контрольное событие 9.2.1.3. Проведены научные исследования и экспериментальные разработки по методологическим вопросам ВПП- 2020</i>		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.2.2	Мероприятие 9.2.2. Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года		Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами	финансовое и материально-техническое обеспечение Всероссийской переписи населения 2020 года в части найма и обучения временных переписных работников, привлекаемых для подготовки, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года; сопровождение работ Всероссийской переписи населения 2020 года, а также предоставление субвенций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590254690 530	2 277 266,80	0,00	0,00
							157 0113 1590290019 122	75 341,50	30 778,30	21 007,80
							157 0113 1590292020 244	13 637 748,30	370 249,20	63 865,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				осуществления мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года						
	Контрольное событие 9.2.2.1. Доведены субвенции до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года		Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами	X	X	12.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.2.2. Подготовлен и представлен в Минэкономразвити я России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	30.04.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительства Российской Федерации, определяющий порядок хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года									
	Контрольное событие 9.2.2.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющий порядок хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	01.06.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.2.4. Подготовлен и представлен в Минэкономразвити я России для внесения в		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения	X	X	28.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года		и здравоохранения							
	Контрольное событие 9.2.2.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года		Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	01.10.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.2.6. Проведена Всероссийская перепись населения	2, 1	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	X	X	20.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2020 года		Управления статистики населения и здравоохранения							
	Контрольное событие 9.2.2.7. Подведены предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года	1, 2	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	30.04.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.2.8. Официально опубликованы окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
9.2.3	Мероприятие 9.2.3. Развитие и информационно- технологическое сопровождение автоматизированно й системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата для		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	доработка программного обеспечения автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата в рамках новой методологии и ввод в промышленную эксплуатацию доработанного специализированного программного	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590292020 242	7 701 762,10	686 000,20	571 184,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года			обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года						
	<i>Контрольное событие 9.2.3.1. Выполнены работы и оказаны услуги по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированног о программного обеспечения автоматизированн ой системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг.</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.2.3.2. Выполнены работы и оказаны услуги по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>специализированног о программного обеспечения автоматизированн ой системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2021 г.</i>		ресурсов и технологий							
	<i>Контрольное событие 9.2.3.3. Выполнены работы и оказаны услуги по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированног о программного обеспечения автоматизированн ой системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022 г.									
	Контрольное событие 9.2.3.4. Выполнена поставка оборудования для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.2.3.5. Выполнена поставка запасных частей, комплектующих, расходных материалов для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	20.12.2020	X	X	X	X
9.2.4	Мероприятие 9.2.4. Обработка материалов		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной	создание базы данных для формирования итогов Всероссийской переписи	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590292020 244	413 924,40	512 314,20	239 513,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всероссийской переписи населения 2020 года		статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	населения 2020 года						
	<i>Контрольное событие 9.2.4.1. Сформирована база данных Всероссийской переписи населения 2020 года</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.2.4.2. Сформированы итоговые таблицы Всероссийской переписи населения 2020 года</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.2.4.3. Организован доступ к микроданным ВПН- 2020 с обеспечением защиты конфиденциальной информации</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3	ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	Х	Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	получение статистической информации об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на основе выборки не менее 30 процентов объектов сельскохозяйственной переписи (по итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года); получение статистической информации о видах экономической деятельности, наличии и использовании земельных ресурсов, структуре земель по землепользователям, посевных площадях и многолетних насаждениях по широкому перечню сельскохозяйственных культур, поголовье	01.01.2014	31.12.2024	всего	455 933,80	4 204 723,00	405 274,50
							157 0112 1590392020 241	8 000,00	8 400,00	15 805,70
							157 0113 1590390019 122	14 796,70	29 433,10	16 616,30
							157 0113 1590392020 242	86 627,40	222 850,30	39 311,60
							157 0113 1590392020 244	346 509,70	3 944 039,60	333 540,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				сельскохозяйственных животных по видам, о характеристике трудовых ресурсов, производственной инфраструктуре, технических средствах и технологиях в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей (по итогам всероссийских сельскохозяйственных переписей)						
9.3.1	Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микрпереписей)		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	создание нормативно правовой базы и организационно-методологических основ для подготовки, проведения и подведения итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. (научно-исследовательские разработки, связанные с подготовкой к проведению микропереписи 2021 г, разработка программы	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 1590392020 241	8 000,00	8 400,00	15 805,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				микропереписи 2021 г. и программы итогов переписи, алгоритмов обработки данных и формирования итогов микропереписи 2021 г.)						
	<i>Контрольное событие 9.3.1.1. Утверждены приказом Росстата Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственн ой микропереписи 2021 г.</i>		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	29.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.3.1.2. Утверждены приказом Росстата формы перечисных листов сельскохозяйственн ой микропереписи 2021 г.</i>		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	29.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.3.1.3. Утвержден</i>		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной	X	X	29.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>приказом Росстата Порядок составления списков объектов сельскохозяйственн ой микропереписи 2021 г.</i>		статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды							
	<i>Контрольное событие 9.3.1.4. Утверждена приказом Росстата Программа итогов сельскохозяйственн ой микропереписи 2021 г. по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации</i>		Пашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.3.1.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об организации сельскохозяйственн ой микропереписи</i>	5	Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2021 года									
	Контрольное событие 9.3.1.6. Разработаны рекомендации по методологии и организации проведения сельскохозяйственн ой микропереписи 2021 года		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.3.1.7. Разработаны алгоритмы распространения данных микропереписи 2021 года и совершенствование методов контроля агрегированной информации		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.3.1.8. Проведен анализ структурных изменений в сельском хозяйстве по итогам микропереписи 2021 года и подготовка рекомендаций по		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повышению качества данных по целевым группам респондентов хозяйств населения в межпереписной период									
9.3.2	Мероприятие 9.3.2. Развитие и информационно- технологическое сопровождение автоматизированно й системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственн ых переписей (микропереписей)		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	проведение проектно- технологических работ по созданию программного обеспечения для микропереписи и техническое обеспечение	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590392020 242	86 627,40	222 850,30	39 311,60
	Контрольное событие 9.3.2.1. Выполнены работы связанные с развитием автоматизированн ой системы для подготовки, проведения, обработки материалов и		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	20.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	получением итогов Всероссийской сельскохозяйственн ой переписи (АС ВСХП) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подготовки к сельскохозяйственн ой микропереписи, этап 2020 г.									
	Контрольное событие 9.3.2.2. Выполнены работы связанные с развитием автоматизированн ой системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственн ой переписи (АС ВСХП) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата для		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	20.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организации проведения сельскохозяйственн ой микропереписи, этап 2021 г.									
	Контрольное событие 9.3.2.3. Выполнены работы связанные с развитием автоматизированн ой системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственн ой переписи (АС ВСХП) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подведения окончательных итогов сельскохозяйственн ой микропереписи, этап 2022 г.		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	20.12.2022	X	X	X	X
9.3.3	Мероприятие 9.3.3. Обработка		Остапенко Г.А. (Федеральная служба	обеспечение подготовки итогов	01.01.2021	31.12.2022	157 0113 1590392020	0,00	82 792,10	214 986,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материалов и получение итогов всероссийских сельскохозяйствен ных переписей (микропереписей)		государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	сельскохозяйственной микропереписи 2021 г., создание базы данных для формирования итогов, получение таблиц с итогами по тематическим разделам в разрезе категорий хозяйств, включая таблицы для официального опубликования итогов сельскохозяйственной микропереписи			244			
	<i>Контрольное событие 9.3.3.1. Сформированы окончательные итоги сельскохозяйствен ной микропереписи 2021 г.</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	20.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.3.3.2. Организован доступ к микроданным МСХП-2021 с обеспечением защиты конфиденциальной информации 2021 г.</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	20.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3.4	Мероприятие 9.3.4. Организационные мероприятия по подготовке к проведению и подведению итогов всероссийских сельскохозяйственн ых переписей (микропереписей)		Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами Управления делами	финансовое и материально-техническое обеспечение микропереписи в части найма и обучения временных переписных работников, привлекаемых для подготовки, проведения и подведения итогов микропереписи	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590390019 122	14 796,70	29 433,10	16 616,30
							157 0113 1590392020 244	346 509,70	3 861 247,50	118 554,70
	Контрольное событие 9.3.4.1. Проведена сельскохозяйственн ая микроперепись 2021 г.		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	01.09.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.3.4.2. Подведены и опубликованы итоги сельскохозяйственн ой микропереписи 2021 г.		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	30.12.2022	X	X	X	X
9.4	ОМ 9.4 Разработка базовых таблиц	X	Масакова И.Д. (Федеральная служба	разработка базовых таблиц "затраты-выпуск"	29.03.2013	31.12.2024	всего	123 290,70	130 176,30	130 176,30
							157 0112	70 000,00	38 625,00	38 625,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательст ва		государственной статистики), Заместитель руководителя	за 2021 год; подведение итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год; создание необходимого информационного массива для реализации положений Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"			1590492020 241			
							157 0113 1590490019 122	20 784,30	36 195,20	36 195,20
							157 0113 1590492020 242	22 506,40	15 000,00	15 000,00
							157 0113 1590492020 244	10 000,00	40 356,10	40 356,10
9.4.1	Мероприятие 9.4.1. Развитие автоматизированно й системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты- выпуск" (АС ТЗВ) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	развитие специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск"	01.01.2022	31.12.2022	157 0113 1590492020 242	0,00	0,00	9 000,00
	Контрольное событие 9.4.1.1.		Остапенко Г.А. (Федеральная служба	X	X	31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выполнены работы по развитию автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2022 г.		государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий							
9.4.2	Мероприятие 9.4.2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск"		Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами	финансовое и материально-техническое обеспечение федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590490019 122	13 432,20	35 747,40	35 747,40
							157 0113 1590492020 244	2 352,10	12 000,00	12 000,00
	Контрольное событие 9.4.2.1. Проведен		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной	X	X	30.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>обучающий семинар по теме: "Качество структурного обследования предприятий как информационной основы разработки таблиц затраты-выпуск"</i>		статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска							
9.4.3	Мероприятие 9.4.3. Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска	организация и проведение федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2021 год, расчет показателей базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 1590492020 241	70 000,00	38 625,00	38 625,00
	<i>Контрольное событие 9.4.3.1. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по</i>		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	определению перечня показателей федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции за 2021 год с учетом отраслевой дифференциации и типов хозяйствующих субъектов		выпуска							
	Контрольное событие 9.4.3.2. Выполнена научно- исследовательская работа по разработке рекомендаций по совершенствовани ю расчетов показателей базовой таблицы использования в ценах покупателей и в основных ценах за 2021 год		Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.4.3.3. Выполнена научно- исследовательская		Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>работа по разработке рекомендаций по формированию показателей сектора государственного управления на основе бюджетной отчетности методом начисления</i>		Начальник Управления национальных счетов							
9.4.4	Мероприятие 9.4.4. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательст ва за 2020 год		Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий	создание организационных основ проведения федеральных статистических наблюдений. Финансовое и материально- техническое сопровождение. Тиражирование и доведение до респондентов статистического инструментария. Информационно- разъяснительная работа. Сбор сведений	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590490019 122	7 352,10	447,80	447,80
							157 0113 1590492020 244	7 647,90	13 964,10	13 964,10
9.4.5	Мероприятие 9.4.5. Развитие автоматизированно й системы для подготовки,		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	доработка специализированного программного обеспечения для подготовки, проведения,	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590492020 242	22 506,40	15 000,00	6 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательст ва (МиСП) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата		Управления информационных ресурсов и технологий	обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год						
	<i>Контрольное событие 9.4.5.1. Выполнены работы по развитию автоматизированн ой системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательс тва (МиСП) информационно-</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2020 г.									
	Контрольное событие 9.4.5.2. Выполнены работы по развитию автоматизированн ой системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательс тва (МиСП) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2021 г.		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.4.5.3. Выполнены работы по технологическому сопровождению автоматизированн		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ой системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательс тва (МиСП) информационно- вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2021 г.		ресурсов и технологий							
9.4.6	Мероприятие 9.4.6. Обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательст ва		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	обработка материалов и подведение итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	30.06.2022	157 0113 1590492020 244	0,00	14 392,00	14 392,00
9.5	ОМ 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по	X	Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по	29.03.2013	31.12.2024	всего	628 339,70	628 339,70	628 339,70
							157 0112 1590592020 241	20 677,80	24 686,50	24 686,50
							157 0113 1590590019	19 103,50	34 532,00	34 532,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения			социально-демографическим проблемам и характеризующих: ход реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,9 раза); достижение целей в области устойчивого развития в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 25 сентября 2015 года государствами - членами ООН; прирост объема информации по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения), размещенных в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; мониторинг показателей,			122			
							157 0113 1590592020 242	72 968,60	72 968,60	72 968,60
							157 0113 1590592020 244	515 589,80	496 152,60	496 152,60



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				предусмотренных Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года"						
9.5.1	Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	публикация статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемах платного и бесплатного обеспечения, расходах на социальные услуги	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 1590592020 241	0,00	2 035,10	0,00
							157 0113 1590590019 122	0,00	4 627,80	0,00
							157 0113 1590592020 242	0,00	8 819,10	0,00
							157 0113 1590592020 244	2 000,00	127 353,90	4 000,00
	Контрольное событие 9.5.1.1. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года</i>									
	<i>Контрольное событие 9.5.1.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года</i>	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.5.1.3. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг</i>		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2023 года</i>									
9.5.2	Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств	публикация статистических данных об источниках доходов и их роли в обеспечении материального благополучия семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально- экономических слоев населения, участия семей в социальных программах, влиянии мер социальной поддержки на уровень благополучия малоимущих семей	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 1590592020 241	3 052,60	3 052,60	7 113,90
							157 0113 1590590019 122	4 786,60	4 768,60	19 250,70
							157 0113 1590592020 242	28 898,70	26 048,10	26 048,10
							157 0113 1590592020 244	156 826,20	151 680,20	234 189,50
	<i>Контрольное событие 9.5.2.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и</i>	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участия в социальных программах 2020 года		статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств							
	Контрольное событие 9.5.2.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.10.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.2.3. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.2.4. Опубликованы итоги выборочного наблюдения	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>доходов населения и участия в социальных программах 2022 года</i>		Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств							
9.5.3	Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	публикация статистических данных, отражающих фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 1590592020 241	3 052,60	0,00	3 052,60
							157 0113 1590590019 122	8 232,10	0,00	6 084,80
							157 0113 1590592020 242	8 860,00	0,00	8 860,00
							157 0113 1590592020 244	164 380,10	2 764,00	180 659,90
	<i>Контрольное событие 9.5.3.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Комплексного наблюдения условий жизни населения на</i>		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	13.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2020 год									
	Контрольное событие 9.5.3.2. Проведено комплексное наблюдение условий жизни населения 2020 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.3.3. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2020 года	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.3.4. Проведено комплексное наблюдение условий жизни населения 2022 года	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
9.5.4	Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной	публикация статистических данных об использовании	01.01.2020	30.04.2020	157 0113 1590592020 244	2 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением		статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	населением суточного фонда времени по конкретным видам деятельности и причины, ограничивающие возможности активной трудовой жизни, воспитания и развития детей, в обеспечении здорового образа жизни						
	<i>Контрольное событие 9.5.4.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года</i>	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	30.04.2020	X	X	X	X
9.5.5	Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных, отражающих интеграцию населения в процесс получения образования: общего, профессионального образования, дополнительного образования, в том числе в форме самообразования; обеспечение данными об	01.01.2020	31.12.2020	157 0112 1590592020 241	3 052,60	0,00	0,00
							157 0113 1590590019 122	6 084,80	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 242	11 209,90	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 244	164 755,80	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				участии населения во всех формах образования для сравнения с другими странами мира						
	<i>Контрольное событие 9.5.5.1. Утвержден приказ Ростата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года</i>		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	28.02.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.5.5.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года</i>	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
9.5.6	Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации,		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики	получение статистических данных о дополнительном образовании детей, в том числе получение сведений о количестве самостоятельных	01.01.2020	30.04.2022	157 0113 1590592020 244	1 647,70	1 647,70	1 647,70



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей		образования, науки и инноваций	организаций дополнительного образования детей, иных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, численности детей, охваченных дополнительным образованием по каждому направлению подготовки и формам обучения						
	Контрольное событие 9.5.6.1. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2019 году		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	15.04.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.6.2. Опубликованы итоги		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	15.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам для детей в 2020 году		Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций							
	Контрольное событие 9.5.6.3. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам для детей в 2021 году		Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	15.04.2022	X	X	X	X
9.5.7	Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения трудоустройства		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления	публикация статистических данных о трудоустройстве выпускников, получивших среднее профессиональное и	01.01.2021	31.12.2021	157 0112 1590592020 241	0,00	8 078,80	0,00
							157 0113 1590590019 122	0,00	25 135,60	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование		статистики труда	высшее образование; числе выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности); способах поиска работы выпускниками, степени закрепляемости выпускников на рабочих местах по полученной профессии; оценке выпускниками качества образовательных услуг в образовательных организациях			157 0113 1590592020 242	0,00	14 101,40	0,00
							157 0113 1590592020 244	0,00	188 726,80	0,00
	Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.7.2. Опубликованы	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование</i>		статистики), Начальник Управления статистики труда							
9.5.8	Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения репродуктивных планов населения		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	получение статистических данных характеризующих репродуктивные планы населения в зависимости от социально- экономического положения семей, уровня образования респондентов, состояния их репродуктивного здоровья, принимаемых мер государственной демографической политики, влияние уровня жизни, в том числе и жилищных условий на потребность в детях и на условия ее реализации	01.01.2022	31.12.2022	157 0112 1590592020 241	0,00	0,00	3 000,00
							157 0113 1590590019 122	0,00	0,00	9 196,50
							157 0113 1590592020 242	0,00	0,00	14 060,50
							157 0113 1590592020 244	0,00	0,00	51 675,50
	<i>Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане</i>	2	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	X	X	31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовки и проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения		Управления статистики населения и здравоохранения							
	Контрольное событие 9.5.8.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения репродуктивных планов населения	1, 2	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
9.5.9	Мероприятие 9.5.9. Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств	публикация статистических данных, отражающих: уровень и динамику бедности семей с детьми, влияние мер социальной поддержки на уровень финансового положения и снижение рисков бедности у семей с детьми; участие женщин, имеющих детей, в трудовой деятельности; фактические условия жизнедеятельности граждан старшего поколения. Расширение функциональных возможностей пользователей статистической	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 1590592020 241	11 520,00	11 520,00	11 520,00
							157 0113 1590590019 122	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590592020 242	24 000,00	24 000,00	24 000,00
							157 0113 1590592020 244	23 980,00	23 980,00	23 980,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Демография»			информации, необходимых при разработке и обосновании мер в области государственной и региональной социально- демографической политики						
	Контрольное событие 9.5.9.1. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	4, 2, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.9.2. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	2, 4, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.5.9.3. Опубликованы статистические данные,	2, 4, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	X	X	31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста</i>		Управления статистики труда							
	<i>Контрольное событие 9.5.9.4. Опубликованы статистические данные, характеризующие условия жизни граждан старшего поколения (с учетом дополнительной выборки домохозяйств)</i>	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.5.9.5. Опубликованы статистические показатели, характеризующие финансовое положение семей с детьми (с учетом дополнительной выборки домохозяйств)</i>	1, 2	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.5.9.6. Опубликованы статистические</i>	2, 1	Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>показатели, характеризующие финансовое положение семей с детьми (с учетом дополнительной выборки домохозяйств)</i>		Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств							
9.6	ОМ 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда	Х	Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	предоставление официальной статистической информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию (в том числе сельскохозяйственную) для собственного потребления и (или) на продажу, в соответствии с обновленными международными стандартами в области статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы; предоставление пользователям официальной статистической	29.03.2013	31.12.2024	всего	529 006,80	528 705,10	528 705,10
							157 0112 1590692020 241	9 000,00	9 000,00	9 000,00
							157 0113 1590692020 242	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							157 0113 1590692020 244	515 006,80	514 705,10	514 705,10



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"						
9.6.1	Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления	01.01.2020	31.03.2022	157 0112 1590692020 241	9 000,00	9 000,00	9 000,00
							157 0113 1590692020 242	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							157 0113 1590692020 244	300 506,40	299 204,70	299 204,70
	Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.6.1.2. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы	2, 1	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.6.1.3. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы	1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	31.03.2022	X	X	X	X
9.6.2	Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и зарботной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки		Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	публикация статистических данных о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590692020 242	3 000,00	3 000,00	3 000,00
							157 0113 1590692020 244	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Контрольное событие 9.6.2.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней	3, 1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	10.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы									
	Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы	3, 1, 2	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда	X	X	10.03.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.6.2.3. Опубликованы	1, 2, 3	Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной	X	X	10.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы</i>		статистики), Начальник Управления статистики труда							
9.6.3	Мероприятие 9.6.3. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	обеспечение формирования и публикация статистических данных о производстве продукции сельского хозяйства	01.01.2020	31.12.2022	157 0113 1590692020 244	206 000,40	207 000,40	207 000,40
	<i>Контрольное событие 9.6.3.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственн</i>	2	Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и	X	X	28.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ой продукции		окружающей природной среды							
	Контрольное событие 9.6.3.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственн ой продукции	2	Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	28.05.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие 9.6.3.3. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственн ой продукции	2	Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	28.05.2022	X	X	X	X
9.7	ОМ 9.7 Развитие системы государственной статистики	X	Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в Российской Федерации, необходимых	28.03.2013	31.12.2021	всего	960 304,10	293 199,80	0,00
							157 0113 1590792795 244	5 256,00	2 141,70	0,00
							157 0113 1590792796 244	955 048,10	291 058,10	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				государственным органам, деловым кругам и обществу для принятия обоснованных решений						
9.7.1	Мероприятие 9.7.1. Модернизация методологии экономической статистики в части Системы природно- экономического учета		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	совершенствование системы национальных счетов в соответствии с международными рекомендациями в части Системы природно- экономического учета	01.01.2020	31.03.2020	157 0113 1590792795 244	0,00	0,00	0,00
							157 0113 1590792796 244	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 9.7.1.1. Разработаны методологические подходы по поэтапному внедрению в статистическую практику приоритетных счетов Системы природно- экономического учета		Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды	X	X	31.03.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7.2	Мероприятие 9.7.2. Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	повышение эффективности производственной деятельности Росстата; повышение согласованности статистических данных в составе ИВС Росстата, обеспечение возможности распространения гармонизированной статистической информации; повышение показателей оперативности предоставления статистических данных;  развитие корпоративной информационно- вычислительной системы Росстата	01.01.2020	31.12.2021	157 0113 1590792795 244	4 242,50	1 517,60	0,00
							157 0113 1590792796 244	817 260,10	238 083,30	0,00
	Контрольное событие 9.7.2.1. Внедрено усовершенствованн ое программное обеспечение базы данных для итоговых показателей системы национальных		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>счетов (ИАС СНС)</i>									
	<i>Контрольное событие 9.7.2.2. Усовершенствован а ИВС Росстата в части инструментария централизованного сбора данных</i>		Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
9.7.3	Мероприятие 9.7.3. Совершенствование социальной статистики		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	совершенствование информационной базы для характеристики процессов достижения целей демографической политики и целей устойчивого развития экономик; разработка методологии формирования показателей, характеризующих эффективность системы назначения социальных пособий	01.01.2020	31.12.2021	157 0113 1590792795 244	237,40	162,50	0,00
							157 0113 1590792796 244	29 432,50	20 148,80	0,00
	<i>Контрольное событие 9.7.3.1. Размещены на официальном сайте Росстата в информационно- телекоммуникацио нной сети</i>		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>"Интернет" показатели целей устойчивого развития по населению в целом и по отдельным группам населения на основе применения стандартов ООН</i>		обследований домашних хозяйств							
	<i>Контрольное событие 9.7.3.2. Усовершенствован а методология формирования статистических показателей, характеризующих объемы социальных выплат населению в денежном и натуральном выражении, на основе использования административных источников информации, формируемых на федеральном и региональном уровнях</i>		Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
9.7.4	Мероприятие 9.7.4. Развитие кадрового		Оксенойт Г.К. (Федеральная служба	разработка учебно- методических материалов	01.01.2020	31.12.2021	157 0113 1590792795	488,00	173,50	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	потенциала		государственной статистики), начальник Управление статистики зарубежных стран и международных статистических проектов	для проведения обучения работников системы государственной статистики; повышение квалификации сотрудников центрального аппарата Росстата по основным направлениями статистики, обеспечение участия сотрудников Росстата в международных конференциях, семинарах и совещаниях по отраслевым направлениям статистики			244 157 0113 1590792796 244	60 518,00	15 000,00	0,00
	Контрольное событие 9.7.4.1. Пройден учебный курс по теме «Новые стандарты организации деятельности статистических служб и их применение» в Центральном статистическом бюро Дании		Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управление статистики зарубежных стран и международных статистических проектов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 9.7.4.2. Пройден учебный курс по теме "Редактирование статистических данных"		Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики зарубежных стран и международных статистических проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
9.7.5	Мероприятие 9.7.5. Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2»		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Официальная статистика", способствующих достижению целей проекта "Развитие системы государственной статистики-2"	01.01.2020	31.12.2021	157 0113 1590792795 244	288,10	288,10	0,00
							157 0113 1590792796 244	47 837,50	17 826,00	0,00
	Контрольное событие 9.7.5.1. Подготовлен отчет по мониторингу эффективности реализации проекта		Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и	X	X	21.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			контроля							
9.РЗ	ОМ 9.РЗ Федеральный проект "Старшее поколение"	Х	Смелов П.А. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя	обеспечение формирования официальной статистической информации по показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни по результатам проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения	01.01.2019	31.12.2024	всего	180 000,00	180 000,00	180 000,00
							157 0112 159Р308300 241	8 017,40	8 017,40	8 017,40
							157 0113 159Р308300 122	11 369,20	11 369,20	11 369,20
							157 0113 159Р308300 242	15 146,30	15 146,30	15 146,30
							157 0113 159Р308300 244	145 467,10	145 467,10	145 467,10
9.РЗ. 1	Мероприятие 9.РЗ.1. Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни		Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	обеспечение актуальной официальной статистической информацией о состоянии здоровья населения программных документов социально- демографического развития России, в том числе Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2022	157 0112 159Р308300 241	8 017,40	8 017,40	8 017,40
							157 0113 159Р308300 122	11 369,20	11 369,20	11 369,20
							157 0113 159Р308300 242	15 146,30	15 146,30	15 146,30
							157 0113 159Р308300 244	145 467,10	145 467,10	145 467,10
	Контрольное событие 9.РЗ.1.1. Разработан статистический инструментарий	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник	Х	Х	31.07.2020	Х	Х	Х	Х

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>выборочного наблюдения состояния здоровья населения</i>		Управления статистики населения и здравоохранения							
	<i>Контрольное событие 9.РЗ.1.2. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения</i>	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.07.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.РЗ.1.3. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения</i>	4, 3	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.07.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.РЗ.1.4. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения</i>	4, 3, 1	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 9.РЗ.1.5. Опубликованы итоги выборочного</i>	4, 3, 1	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики),	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	наблюдения состояния здоровья населения		Начальник Управления статистики населения и здравоохранения							
	Контрольное событие 9.РЗ.1.6. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения	4, 3, 1	Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Б	Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра "Сколково"	X	Иванов А.Ю. (Министерство финансов Российской Федерации), Заместитель Министра	X	29.03.2013	31.12.2024	X	11 735 927,30	11 735 927,30	11 735 927,30
Б.1	ОМ Б.1 Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра "Сколково"	X	Иванов А.Ю. (Министерство финансов Российской Федерации), Заместитель Министра	сформированная инновационная экосистема будет способствовать созданию интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов исследовательской деятельности; объем внебюджетного финансирования, привлеченного для реализации проекта за период с 2013 по 2024 годы, составит более 590	29.03.2013	31.12.2024	всего	5 868 620,50	5 318 620,50	5 268 620,50
							092 0412 15Б0162180 632	5 118 620,50	4 568 620,50	4 518 620,50
							092 0412 15Б0162191 632	500 000,00	500 000,00	500 000,00
							153 0412 15Б0162190 632	250 000,00	250 000,00	250 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				млрд. рублей (накопленным итогом), что сопоставимо по объемам с аналогичным показателем ведущих инновационных центров; деятельность участников проекта "Сколково" и его партнеров будет способствовать реализации крупными российскими компаниями инвестиционных проектов по технологической модернизации производства, сопровожаемых привлечением дополнительных инвестиций на российских и международных рынках капитала						
Б.1.1	Мероприятие Б.1.1. Инновационная среда		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной	количество международных патентов к 2024 году составит не менее 174 шт (в год), количество участников проекта "Сколково" достигнет 2 770, будут размещены 60 центров НИОКР партнеров Фонда	01.01.2020	31.12.2022	092 0412 15Б0162180 632	2 761 849,60	2 693 405,40	2 594 656,56
							092 0412 15Б0162191 632	500 000,00	500 000,00	500 000,00
							153 0412 15Б0162190 632	250 000,00	250 000,00	250 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			политики Минфина России	на территории инновационного центра "Сколково", количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" составит 120						
	<i>Контрольное событие Б.1.1.1. 158 патентов получены на территории иностраных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев</i>	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Б.1.1.2. 166 патентов получены на территории</i>	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>иностранцев государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев</i>		Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	<i>Контрольное событие Б.1.1.3. 174 патента получены на территории иностранцев государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев</i>	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Б.1.1.4. Количество</i>	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 15		Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.5. Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 20	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.6. Количество аккредитованных региональных операторов инновационного центра "Сколково" достигло 25	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.7. Количество бизнес- ангелов,	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации),	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 90		директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.8. Количество бизнес- ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 110	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.9. Количество бизнес- ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 130		политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.10. Количество участников проекта «Сколково» по состоянию на конец отчетного периода, составило 2 289	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.11. Количество участников проекта «Сколково» по состоянию на конец отчетного периода, составило 2 518	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.12. Количество участников проекта «Сколково» по состоянию на	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конец отчетного периода, составило 2 770		финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.1.13. Заключен договор о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на соответствующий финансовый год и плановый период		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Б.1.1.14. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на возмещение части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в юридические лица, получившие статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" на соответствующий финансовый год и плановый период		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.1.15.		Карабанов Д.С. (Министерство	X	X	30.04.2020 30.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключено соглашение между Федеральной таможенной службой и управляющей компанией о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение части затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и, являющимися лицами участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково")		финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России			30.04.2022				

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на соответствующий финансовый год и плановый период									
Б.1.2	Мероприятие Б.1.2. Городские сервисы		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	к 2024 году объем бюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составит не менее 12,0 млрд. рублей за последние 12 месяцев, количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составит не менее 16000 единиц	01.01.2020	31.12.2022	092 0412 15Б0162180 632	1 405 926,58	929 310,53	898 376,13
	Контрольное событие Б.1.2.1. Количество созданных рабочих мест в экосистеме составило не менее 35 100 единиц	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.2.2. Количество	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>созданных рабочих мест в экосистеме составило не менее 38 600 единиц</i>		Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России							
	<i>Контрольное событие Б.1.2.3. Количество созданных рабочих мест в экосистеме составило не менее 42 460 единиц</i>	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Б.1.2.4. Заключен договор о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы</i>		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>"Создание и развитие инновационного центра "Сколково" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на соответствующий финансовый год и плановый период</i>									
Б.1.3	Мероприятие Б.1.3. Управление проектом		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	к 2024 году будет сокращена доля операционных расходов, осуществляемых за счет средств субсидии Минфин России	01.01.2020	31.12.2022	092 0412 15Б0162180 632	950 844,32	945 904,57	1 025 587,81
	<i>Контрольное событие Б.1.3.1. Доля операционных расходов, осуществляемых за счет средств субсидии Минфин России, составляет</i>		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	45%		инвестиционной политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.3.2. Доля операционных расходов, осуществляемых за счет средств субсидии Минфин России, составляет 40%		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.3.3. Доля операционных расходов, осуществляемых за счет средств субсидии Минфин России, составляет 36%		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Б.1.3.4. Заключен договор о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на соответствующий финансовый год и плановый период		политики Минфина России							
	Контрольное событие Б.1.3.5. В Минэкономразвити я России представлена отчетность о реализации субсидии за первое полугодие и оценка ее востребованности на основе ежемесячного		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>прогноза кассового исполнения субсидии ПБС до конца финансового года</i>									
Б.2	ОМ Б.2 Создание и развитие Сколковского института науки и технологий	Х	Иванов А.Ю. (Министерство финансов Российской Федерации), Заместитель Министра	к 2024 году автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сколковский институт науки и технологий": сформирует международную среду, привлекательную для работы конкурентоспособных коллективов российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, обеспечивающих высокий уровень научной деятельности и конкурентоспособность результатов на мировом уровне, способствующую развитию технологического предпринимательства, созданию проектных команд и стартап- компаний на территории	29.03.2013	31.12.2024	всего	5 867 306,80	6 417 306,80	6 467 306,80
							092 0412 15Б0262180 632	5 867 306,80	6 417 306,80	6 467 306,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Российской Федерации; создаст целостную систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, в том числе по международным стандартам; количество выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" к 2024 году составит не менее 2000 человек (накопленным итогом); удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско- преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт						

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				науки и технологий", достигнет значения 5.3, что соответствует уровню публикационной активности ведущих молодых международных университетов						
Б.2.1	Мероприятие Б.2.1. Сколтех		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	к 2022 году 100 участников проекта "Сколково" будет созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско- преподавательским составом Сколтеха (накопленным итогом)	01.01.2020	31.12.2022	092 0412 15Б0262180 632	5 867 306,80	6 417 306,80	6 467 306,80
	Контрольное событие Б.2.1.1. Количество организаций, получивших статус участника проекта "Сколково" при участии в капитале организации автономной некоммерческой образовательной организации высшего	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	образования "Сколковский институт науки и технологии", ее студентов, аспирантов, выпускников, научных работников, профессорско- преподавательског о состава и иных исследователей составило 55 (накопленным итогом)									
	Контрольное событие Б.2.1.2. Количество организаций, получивших статус участника проекта "Сколково" при участии в капитале организации автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологии", ее	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	студентов, аспирантов, выпускников, научных работников, профессорско- преподавательског о состава и иных исследователей составило 70 (накопленным итогом)									
	Контрольное событие Б.2.1.3. Количество организаций, получивших статус участника проекта "Сколково" при участии в капитале организации автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологии", ее студентов, аспирантов, выпускников, научных	1	Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>работников, профессорско- преподавательског о состава и иных исследователей составило 85 (накопленным итогом)</i>									
Б.2.2	Мероприятие Б.2.2. Организация развития Сколтех		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	обеспечен контроль за реализацией мероприятий за счет субсидий из федерального бюджета	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Б.2.2.1. Заключен договор о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы</i>		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Создание и развитие инновационного центра "Сколково" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на соответствующий финансовый год и плановый период									
	Контрольное событие Б.2.2.2. В Минэкономразвития России представлена отчетность о реализации субсидии за первое полугодие и оценка ее востребованности на основе ежемесячного прогноза кассового исполнения субсидии ПБС до конца финансового года		Карабанов Д.С. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
Д	Подпрограмма Д.	X	Расстригин М.А.	X	01.01.2019	31.12.2024	X	63 882,40	65 849,80	65 849,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		(Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации							
Д.1	ОМ Д.1 Формирование институтов и инфраструктуры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	X	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	совершенствование системы управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на уровне федеральных органов исполнительной власти, организаций с государственным участием, субъектов Российской Федерации; формирование системного подхода к реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации; создание региональных институтов развития в	01.01.2019	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации						
Д.1.1	Мероприятие Д.1.1. Создание методологической базы для формирования институтов и инфраструктуры, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	создание благоприятных условий для формирования институтов и инфраструктуры, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Д.1.1.1. Разработаны предложения по совершенствовани ю реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также системы</i>	1	Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мониторинга и анализа ее реализации									
	Контрольное событие Д.1.1.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления о внесении изменений в требования к порядку формирования региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	5	Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
Д.2	ОМ Д.2 Обеспечение привлечения инвестиций в мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в субъектах	X	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	внесение в установленном порядке нормативных правовых актов, направленных на совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;	01.01.2019	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Российской Федерации			снижение административных барьеров для ведения бизнеса в Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; содействие привлечению инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, а также улучшение инвестиционного климата для инвесторов; взаимодействие с российскими и иностранными компаниями, органами власти зарубежных государств в части активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества						
Д.2.1	Мероприятие Д.2.1. Разработка и внедрение механизмов		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской	создание условий для привлечения внебюджетных средств на реализацию проектов в	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	привлечения внебюджетных источников финансирования в реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	субъектах Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая энергосервисные договора (контракты)						
	<i>Контрольное событие Д.2.1.1. Подготовлены предложения по совершенствовани ю механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2020 г.</i>		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Д.2.1.2. В Правительство Российской Федерации внесен проект плана мероприятий по</i>		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента	X	X	30.07.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>вопросам оптимизации затрат на электрическую энергию в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях для целей освещения автомобильных дорог и массового внедрения энергосберегающих технологий</i>		конкуренции, энергоэффективности и экологии							
Д.3	ОМ Д.3 Информационное обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Х	Расстригин М.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	обеспечение осведомленности населения, организаций - крупных потребителей энергетических ресурсов, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления об изменениях в государственной политике в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о результатах ее	01.01.2019	31.12.2024	всего	63 882,40	65 849,80	65 849,80
							139 0412 15Д0390019 244	51 882,40	53 849,80	53 849,80
							139 0412 15Д0390059 612	12 000,00	12 000,00	12 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				реализации; получение информации о лучших мировых практиках в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
Д.3.1	Мероприятие Д.3.1. Содействие проведению информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	проведение информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 15Д0390059 612	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	<i>Контрольное событие Д.3.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с ФГБОУ ВО "ВВАТ Минэкономразвити</i>		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	я России"									
	Контрольное событие Д.3.1.2. Проведены информационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.3.1.3. Опубликован государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации	1	Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	15.10.2020 15.10.2021 15.10.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.3.1.4. Представление в ежегодном докладе сведений о достижении уровня энергоёмкости ВВП за счет реализации программы (по отношению к 2007	1	Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	году) на уровне 9,41 процентов в 2020 году									
Д.3.2	Мероприятие Д.3.2. Сопровождение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	осуществляется сопровождение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 15Д0390019 244	51 882,40	53 849,80	53 849,80
	Контрольное событие Д.3.2.1. В Правительство Российской Федерации направлен доклад о ходе создания и ввода в эксплуатацию новой версии ГИС "Энергоэффективн ость"		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	30.04.2020 31.07.2020 31.10.2020 31.01.2021 30.04.2021 30.06.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.3.2.2. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию (созданию новой версии) ГИС		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности	X	X	31.07.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Энергоэффектив ность" и направлен доклад в Правительство Российской Федерации		и экологии							
	Контрольное событие Д.3.2.3. Выполнены работы по развитию (созданию новой версии) ГИС "Энергоэффектив ность" в соответствии с условиями государственного контракта		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.3.2.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии ФГБОУ ВО "ВВАТ Минэкономразвити я России" в целях осуществления сопровождения ГИС "Энергоэффектив ность"		Сонин М.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии	X	X	31.03.2021 31.03.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Д.3.2.5.		Сонин М.С. (Министерство	X	X	31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечено функционирование государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии							
Е	Подпрограмма Е. Туризм	X	Галкин С.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	01.01.2020	31.12.2024	X	6 481 704,00	12 579 302,20	12 382 053,30
Е.1	ОМ Е.1 Создание благоприятных условий для развития туризма в Российской Федерации	X	Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	повышение качества туристского продукта с целью его продвижения на российском и мировом рынках; увеличение объема инвестиций в туристскую инфраструктуру; развитие информационно- коммуникационной среды индустрии туризма	01.01.2020	31.12.2024	всего	5 660 404,00	11 758 002,20	11 550 253,30
							139 0412 15E0130290 330	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							139 0412 15E0190019 244	303,70	328,40	341,60
							174 0108 15E0192794 862	23 930,20	24 075,90	24 221,60
							174 0412 15E0153840 522	4 841 092,60	10 097 028,80	9 887 228,80
							174 0412 15E0162280	54 000,00	54 000,00	54 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							812			
							174 0412 15E0162281 811	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
							174 0412 15E0162413 811	160 000,00	0,00	0,00
							174 0412 15E0190011 121	35 187,70	36 333,30	37 786,60
							174 0412 15E0190011 129	10 626,70	10 972,70	11 411,60
							174 0412 15E0190019 122	15 078,70	15 078,70	15 078,70
							174 0412 15E0190019 242	118 604,60	118 604,60	118 604,60
							174 0412 15E0190019 244	391 556,00	391 578,80	391 578,80
							174 0705 15E0190019 244	22,80	0,00	0,00
							174 1004 15E0193969 122	1,00	1,00	1,00
Е.1.1	Мероприятие Е.1.1. Повышение качества туристского продукта (услуг)		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму),	повышено качество туристского продукта (услуг) и уровень осведомленности о нем на внутреннем рынке	01.01.2020	31.12.2022	139 0412 15E0130290 330	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							139 0412 15E0190019	303,70	328,40	341,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руководитель Федерального агентства по туризму	через организацию и проведение туристских выставок, фестивалей, акций и специальных мероприятий, в том числе ориентированных на молодежь. Повышена престижность профессий в сфере туризма и распространены лучшие практики в сфере внутреннего и въездного туризма. Повышена доступность сферы внутреннего туризма для граждан Российской Федерации, а также привлекательность въездного туризма. Обеспечено совершенствование законодательства в сфере туризма.			244			
							174 0412 15E0162280 812	54 000,00	54 000,00	54 000,00
							174 0412 15E0162413 811	160 000,00	0,00	0,00
							174 0412 15E0190019 242	112 112,50	112 112,50	112 112,50
							174 0412 15E0190019 244	350 391,70	350 391,70	350 391,70
	Контрольное событие Е.1.1.1. Разработан проект плана-графика закупок на 2021 год и плановый период		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.07.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.2.		Догужева Зарина Валерьевна	X	X	31.07.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Разработан проект плана-графика закупок на 2022 год и плановый период		(Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму							
	Контрольное событие Е.1.1.3. Разработан проект плана-графика закупок на 2023 год и плановый период		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.07.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.4. Утвержден план- график закупок на 2021 год и плановый период		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.5. Утвержден план- график закупок на 2022 год и плановый период		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.6. Утвержден план- график закупок на		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2023 год и плановый период		туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму							
	Контрольное событие Е.1.1.7. Организована и проведена Всероссийская выставка туристских маршрутов "Дорогами казаков"		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.8. Организована и проведена Всероссийская молодежная школа туризма		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.9. Организована и проведена Всероссийская историко- патриотическая акция "Линейка памяти"		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Е.1.1.10. Организован и проведен Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.11. Организован и проведен конкурс профессионального мастерства в сфере туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма"		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	20.11.2020 20.11.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.12. Организованы и проведены ежегодные стажировки, в том числе зарубежные, студентов и преподавателей дисциплин туристского		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>профиля в образовательных организациях и организациях туристской индустрии</i>									
	<i>Контрольное событие Е.1.1.13. Организован и проведен всероссийский форум выпускников туристских вузов "Проектирование траектории профессионального роста в сфере индустрии туризма и гостеприимства"</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.07.2020 31.07.2021 31.07.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.14. Организованы и проведены мастер-классы по внедрению инноваций в организациях индустрии туризма с целью повышения качества управления туристскими услугами</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.15.</i>		Галкин С.С. (Министерство	X	X	01.08.2020 01.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Осуществлен конкурсный отбор победителей на соискание премий в области туризма		экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации			01.08.2022				
	Контрольное событие Е.1.1.16. Вручены ежегодные премии Правительства Российской Федерации в области туризма	1	Галкин С.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.17. Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма объявлено о проведении конкурса на присуждение премий		Галкин С.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное		Догузова Зарина	X	X	30.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие Е.1.1.18. Проведены мероприятия, направленные на продвижение туристского потенциала городов- организаторов ЧМ- 2018</i>		Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму			30.11.2021 30.11.2022				
	<i>Контрольное событие Е.1.1.19. Проведен круглый стол по вопросам подготовки к летнему сезону</i>		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.20. Проведен Всероссийский семинар по вопросам подведения итогов работы регионов по развитию внутреннего и въездного туризма</i>		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.21. Организован и проведен форум "Доступная</i>		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму),	X	X	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Арктика"		Руководитель Федерального агентства по туризму							
	Контрольное событие Е.1.1.22. Проведен и организован круглый стол в рамках конференции по вопросам обеспечения антитеррористиче ской защищенности туристских объектов		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.23. Обеспечено участие Российской Федерации в международных туристских выставках		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.24. Организованы и проведены рекламно- информационные и пропагандистские кампании,		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>направленные на продвижение национального туристского продукта и (или) содействующие продвижению регионального туристского продукта Российской Федерации на российском и мировом туристском рынках</i>									
	<i>Контрольное событие Е.1.1.25. Обеспечено участие Федерального агентства по туризму в российских туристских выставках, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации (МИТ, Интурмаркет, Отдых и др)</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Е.1.1.26. Организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие функционала, контента и интерфейсов Национального туристского портала, а также мероприятия, направленные на продвижение Национального туристского портала в целях повышения доступности информации о национальном туристском продукте Российской Федерации, а также содействие продвижению региональных туристских продуктов Российской Федерации		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Е.1.1.27. Организован и реализован комплекс мер, направленных на популяризацию туристского бренда Российской Федерации в целях формирования устойчивого знания о преимуществах Российской Федерации как конкурентоспособн ого туристского направления		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.28. Реализован комплекс мероприятий по созданию тексто- графических и аудио - визуальных произведений, направленных на повышение информированност и о национальном туристском продукте, а также содействие в		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>повышение информированност и о региональных туристских продуктах, включая аудио-визуальные произведения, носящие социальный и общественно- значимый характер</i>									
	<i>Контрольное событие Е.1.1.29. Организованы и проведены рекламно- информационные и пропагандистские маркетинговые кампании, направленные на продвижение туристских поездки в формате ситибрейки</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.30. Реализован комплекс мероприятий, направленный на продвижение внутреннего туризма в периоды</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>сезонных спадов в Республике Крым и Краснодарском крае</i>									
	<i>Контрольное событие Е.1.1.31. Организованы и проведены информационные и пресс туры в субъектах Российской Федерации для популяризации въездного и внутреннего туризма</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.11.2020 30.12.2021 30.11.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.32. Обеспечено участие Российской Федерации в заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско- Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.08.2020 31.08.2021 31.08.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.33.</i>		Догужева Зарина Валерьевна	X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оказаны услуги по организации и проведению конференций по развитию доступного туризма, туризма для старшего поколения, детского туризма и иных видов туризма		(Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму			31.12.2022				
	Контрольное событие Е.1.1.34. Реализованы мероприятия по информированию заявителей о порядке предоставления Ростуризмом государственных услуг		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.35. Заключены соглашения о предоставлении субсидий на поддержку туроператоров		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.07.2020 20.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.36. Проведена оценка	1	Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное	X	X	15.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров		агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму							
	Контрольное событие Е.1.1.37. Проведен конкурсный отбор для предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательск их инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.38. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>грантовую поддержку общественных и предпринимательск их инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма</i>									
	<i>Контрольное событие Е.1.1.39. Проведен анализ отчетности получателей грантовой поддержки о достижении целевых показателей использования средств с целью оценки эффективности мер поддержки</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	20.02.2021 20.02.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.1.1.40. Утверждена маркетинговая стратегия развития туризма в Российской Федерации.</i>		Галкин С.С. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Е.1.1.41. Проведена встреча экспертов туристских администратий стран-участников БРИКС		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	18.03.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.42. Обеспечено участие во Встрече министров туризма G20		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.05.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.43. Обеспечено участие во Встрече министров туризма АТЭС		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.44. Организовано заседание Рабочей группы по туризму Форума Азиатско- Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.11.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Е.1.1.45. Организовано российско-японский конкурс фотографий в рамках Годов межрегиональных обменов с Японией 2020-2021 гг.		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.10.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.46. Организован и проведен пресс тур для лиц с ограниченными возможностями в субъектах Российской Федерации	7	Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.09.2020 31.08.2021 31.08.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.47. Организованы и проведены событийные мероприятия		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.1.48. Организован и проведен конкурс проектов по детскому туризму		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель	X	X	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Федерального агентства по туризму							
	<i>Контрольное событие Е.1.1.49. Организована и проведена конференция по гражданам старшего поколения и лицам с ограниченными возможностями</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022	X	X	X	X
Е.1.2	Мероприятие Е.1.2. Развитие инфраструктуры в рамках туристских кластеров, а также реализация инвестиционных проектов в сфере туризма		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	увеличилась инвестиционная активность в сфере туризма, достигнут рост объема инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру, создана обеспечивающая инфраструктура, необходимая для функционирования объектов туристской инфраструктуры, увеличилось количество туристских кластеров	01.01.2020	31.12.2022	174 0412 15E0153840 522	4 841 092,60	10 097 028,80	9 887 228,80
							174 0412 15E0162281 811	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Контрольное событие Е.1.2.1. Заключены соглашения о предоставлении</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму),	X	X	15.02.2021 15.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание туристских кластеров		Руководитель Федерального агентства по туризму							
	Контрольное событие Е.1.2.2. Завершены этапы по созданию комплексов обеспечивающей инфраструктуры 16 туристских кластеров	1	Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Е.1.2.3. Утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.06.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, приобретения технических средств, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма</i>									
	<i>Контрольное событие Е.1.2.4. Заключены соглашения о предоставлении субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.07.2021 31.12.2021 01.07.2022 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, приобретения технических средств, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма									
Е.1.3	Мероприятие Е.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства по туризму		Догузова Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	повышена узнаваемость российских туристских брендов на внутреннем и зарубежных рынках, увеличилась степень реализации туристского потенциала Российской Федерации, организовано и осуществлено документальное, административно- хозяйственное, транспортное и	01.01.2020	31.12.2022	174 0108 15E0192794 862	23 930,20	24 075,90	24 221,60
							174 0412 15E0190011 121	35 187,70	36 333,30	37 786,60
							174 0412 15E0190011 129	10 626,70	10 972,70	11 411,60
							174 0412 15E0190019 122	15 078,70	15 078,70	15 078,70
							174 0412	6 492,10	6 492,10	6 492,10

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				социально-бытовое обеспечение Ростуризма			15E0190019 242			
							174 0412 15E0190019 244	41 164,30	41 187,10	41 187,10
							174 0705 15E0190019 244	22,80	0,00	0,00
							174 1004 15E0193969 122	1,00	1,00	1,00
	Контрольное событие Е.1.3.1. Осуществлен взнос во Всемирную туристическую организацию (ЮНВТО)		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.03.2020 31.01.2021 31.01.2022	X	X	X	X
Е.Т4	ОМ Е.Т4 Федеральный проект "Экспорт услуг"	X	Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	достижение показателя экспорта оказываемых услуг по статье "поездки" (включая медицинские услуги в России и образовательные услуги) в 2024 г. - не менее 15,47 млрд. долларов США	01.01.2020	31.12.2024	всего	821 300,00	821 300,00	831 800,00
							174 0412 15ET460277 811	821 300,00	821 300,00	831 800,00
Е.Т4. 1	Мероприятие Е.Т4.1. Поддержка туроператоров, деятельность которых направлена на		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель	увеличение количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов за счет предоставления субсидий организациям,	01.01.2020	31.12.2022	174 0412 15ET460277 811	821 300,00	821 300,00	831 800,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	развитие въездного туризма		Федерального агентства по туризму	обеспечивающими прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов						
	<i>Контрольное событие Е.Т4.1.1. Заключены соглашения с организациями, обеспечивающими прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов</i>	1	Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	30.10.2020 30.10.2021 30.10.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.Т4.1.2. В Минэкономразвития России представлены данные по оценке востребованности субсидий за первое полугодие финансового года</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022	X	X	X	X
Е.Т4.2	Мероприятие Е.Т4.2. Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму),	Достижение показателей экспорта оказываемых услуг по статье "Поездки" по итогам 2022 года - не менее 13,17 млрд.	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	категории "Поездки"		Руководитель Федерального агентства по туризму	долларов США						
	<i>Контрольное событие Е.Т4.2.1. Предложения по дополнительному комплексу мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки" направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	01.06.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Е.Т4.2.2. Представлена отчетность о ходе реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки" в Министерство экономического развития Российской Федерации</i>		Догужева Зарина Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму	X	X	10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 10.01.2021 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 10.01.2022 10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное</i>	1	Догужева Зарина	X	X	01.01.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие Е.Т4.2.3. Применен режим электронных виз для однократных туристических поездов граждан из целевых стран (распространено на всю территорию Российской Федерации)</i>		Валерьевна (Федеральное агентство по туризму), Руководитель Федерального агентства по туризму							
Ж	<b>Подпрограмма Ж. Управление федеральным имуществом</b>	Х	Яковенко В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Х	01.01.2020	31.12.2024	Х	4 152 299,50	4 204 773,00	4 272 908,40
Ж.1	ОМ Ж.1 Развитие Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом»	Х	Приданкин А.Б. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), заместитель руководителя	создана к 2024 году актуальная интегрированная база сведений обо всех объектах федерального имущества (за исключением сведений, составляющих государственную тайну), а также обращенного в собственность	01.01.2020	31.12.2024	всего	50 000,00	50 000,00	50 000,00
							167 0113 15Ж0190019 242	50 000,00	50 000,00	50 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				государства и иного изъятото имущества, основанная на первичных данных иных информационных систем, содержащих сведения о таком имуществе, необходимая для принятия управленческих решений в отношении такого имущества.						
Ж.1. 1	Мероприятие Ж.1.1. Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» (далее - ФГИАС ЕСУГИ) с информационной системой Федерального казначейства		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества (в том числе о стоимостных характеристиках объектов, инвентарных номерах и даты постановки на баланс), необходимых для принятия управленческих решений. Автоматизация процессов администрирования доходов федерального бюджета, закрепленных	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0190019 242	0,00	14 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				за Росимуществом. Создана к 2024 году «сквозная» система администрирования доходов федерального бюджета, закрепленных за Росимуществом. Реализован механизм обмена данными систем оперативного учёта Росимущества и бухгалтерского учёта Федерального казначейства в части передачи сведений об имуществе со специальными режимами обращения.						
	Контрольное событие Ж.1.1.1. Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Федерального казначейства в части обмена сведениями об объектах	2	Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	X	X	01.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>федерального имущества (в том числе о стоимостных характеристиках объектов, инвентарных номерах и датах постановки на баланс), необходимых для принятия управленческих решений</i>									
	<i>Контрольное событие Ж.1.1.2. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Федерального казначейства в части обмена сведениями об объектах федерального</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	имущества (в том числе о стоимостных характеристиках объектов, инвентарных номерах и датах постановки на баланс), необходимых для принятия управленческих решений									
	Контрольное событие Ж.1.1.3. Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Федерального казначейства в части обмена сведениями с использованием уникального идентификатора начислений доходов федерального бюджета	2	Яховская Н.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Экспертно-аналитического управления	X	X	01.04.2021	X	X	X	X
	Контрольное	2	Осипов В.В.	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие Ж.1.1.4. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Федерального казначейства в части обмена сведениями с использованием уникального идентификатора начислений доходов федерального бюджета</i>		(Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития							
	<i>Контрольное событие Ж.1.1.5. Разработана и утверждена дорожная карта Росимущества и Федерального казначейства в части обмена данными об имуществе со</i>	2	Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения	X	X	01.01.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	специальными режимами обращения									
	Контрольное событие Ж.1.1.6. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Федерального казначейства в части передачи сведений об имуществе со специальными режимами обращения	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.1.1.7. Интегрирована государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» с единой	1	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>системой управления государственным имуществом</i>									
Ж.1. 2	Мероприятие Ж.1.2. Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФССП России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятии имущества		Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения	реализован механизм обмена данными ФГИАС Росимущества и ФССП России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятии имущества. Минимизированы сроки внесения информации в учетную систему, бумажный документооборот между ведомствами, исключены ошибки и расхождения, а также дублирование информации в базах данных ведомств. Сокращены трудозатраты на внесение данных.	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0190019 242	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Контрольное событие Ж.1.2.1. Разработана и утверждена дорожная карта Росимущества и ФССП России по обмену данными об обращении в</i>	2	Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со	X	X	01.10.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>собственность государства и ином изъятии имуществе (технологическая карта межведомственног о взаимодействия)</i>		специальными режимами обращения							
	<i>Контрольное событие Ж.1.2.2. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФССП России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятии имуществе</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Ж.1. 3	Мероприятие Ж.1.3. Интеграция Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра	повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0190019 242	0,00	0,00	10 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственным имуществом» с информационной системой Росреестра		федерального имущества	достоверных сведений об объектах федерального имущества, необходимых для принятия управленческих решений. В результате взаимодействия в реестре должны содержаться полные сведения об объектах недвижимого имущества, вещные права на которые зарегистрированы, а также объекты прошедшие кадастрирование.						
	Контрольное событие Ж.1.3.1. Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Росреестра	2	Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	X	X	01.01.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.1.3.2. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом),	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Росреестра</i>		начальник Управления цифрового развития							
Ж.1. 4	Мероприятие Ж.1.4. Интеграция Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой ФНС России		Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	созданы инструменты контроля за финансово- хозяйственной деятельностью организаций с государственным участием. Внедрена на МВ-Портале автоматизированная система финансового анализа организаций с государственным участием.	01.01.2020	31.12.2021	167 0113 15Ж0190019 242	10 000,00	6 000,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.1.4.1. Интегрирована автоматизированн ая информационная система ФНС России "Налог-3" с единой системой управления государственным имуществом</i>	1	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ж.1. 5	Мероприятие Ж.1.5. Организация электронного межведомственного взаимодействия механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФТС России об обращенном в собственность государства и ином изъятим имуществе		Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения	реализован механизм обмена данными ФГИАС Росимущества и ФТС России в части передачи сведений об обращенном в собственность государства и ином изъятим имуществе. Минимизированы сроки внесения информации в учетную систему, бумажный документооборот между ведомствами, исключены ошибки и расхождения, а также дублирование информации в базах данных ведомств.  Сокращены трудозатраты на внесение данных.	01.01.2020	31.12.2021	167 0113 15Ж0190019 242	10 000,00	6 000,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.1.5.1. Интегрирована единая автоматизированн ая информационная система таможенных органов ФТС России с единой системой управления</i>	1	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>государственным имуществом</i>									
Ж.1. 6	Мероприятие Ж.1.6. Интеграция Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Роспатента		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества, необходимых для принятия управленческих решений. В результате взаимодействия в реестре должны содержаться полные сведения об объектах, являющихся интеллектуальной собственностью.	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.1.6.1. Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Роспатента</i>	2	Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	X	X	01.11.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие Ж.1.6.2. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Роспатента</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Ж.1. 7	Мероприятие Ж.1.7. Интеграция Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой МВД России		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	повышение достоверности, актуальности данных ФГИАС ЕСУГИ в части реестра федерального имущества, а также системы оперативного учета имущества, обращенного в собственность государства, и иного изъятых имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества, необходимых для	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0190019 242	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				принятия управленческих решений. В результате взаимодействия в реестре федерального имущества должны содержаться полные сведения о транспортных средствах и их владельцах. Минимизированы сроки внесения информации в учетную систему, бумажный документооборот между ведомствами, исключены ошибки и расхождения, а также дублирование информации в базах данных ведомств. Сокращены трудозатраты на внесение данных.						
	Контрольное событие Ж.1.7.1. Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой МВД России	2	Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	X	X	01.01.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.1.7.2.	2	Осипов В.В. (Федеральное	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечено исполнение и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой МВД России		агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития							
Ж.1. 8	Мероприятие Ж.1.8. Интеграция Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой МЧС России		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества, необходимых для принятия управленческих решений. Интеграция сведений позволит в полном объеме наполнить реестр сведениями о маломерных судах.	01.04.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие Ж.1.8.1.	2	Азанова Ж.Г. (Федеральное	X	X	01.03.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой МЧС России</i>		агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества							
	<i>Контрольное событие Ж.1.8.2. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой МЧС России</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Ж.1. 9	Мероприятие Ж.1.9. Интеграция Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	информационной системой Росморречфлота			имущества, необходимых для принятия управленческих решений. Интеграция сведений позволит в полном объеме наполнить реестр сведениями о морских и речных судах.						
	Контрольное событие Ж.1.9.1. Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Росморречфлота	2	Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	X	X	01.04.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.1.9.2. Обеспечено исполнение и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Росморречфлота</i>									
Ж.1. 10	Мероприятие Ж.1.10. Интеграция Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росавиации		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества, необходимых для принятия управленческих решений. Интеграция сведений позволит в полном объеме наполнить реестр сведениями о воздушных судах.	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0190019 242	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.1.10.1. Разработана и утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Росавиации</i>	2	Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	X	X	01.04.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.1.10.2. Обеспечено</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>исполнение и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных дорожной картой по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Росавиации</i>		управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития							
Ж.1. 11	Мероприятие Ж.1.11. Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Минкультуры России		Азанова Ж.Г. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реестра федерального имущества	повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества, необходимых для принятия управленческих решений. Интеграция сведений позволит в полном объеме наполнить реестр сведениями об объектах культурного наследия.	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.1.11.1. Разработана и</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>утверждена дорожная карта по интеграции сведений ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Минкультуры России</i>		управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития							
Ж.1. 12	Мероприятие Ж.1.12. Автоматизация претензионно- исковой работы Росимущества		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	внедрена (создана) актуальная интегрированная база сведений о претензионно- исковой работе Росимущества, автоматизированы процессы отслеживания и ведения судебных дел. Повышена прозрачность процедуры и качества защиты интересов Российской Федерации в рамках компетенции Росимущества в судебном порядке.	01.01.2020	31.12.2021	167 0113 15Ж0190019 242	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.1.12.1. Утвержден акт Росимущества об организации претензионно- исковой работы</i>	2	Сокольников Д.Е. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления	X	X	15.05.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			правового обеспечения и судебной защиты							
	<i>Контрольное событие Ж.1.12.2. Выполнены мероприятия по автоматизации претензионно- исковой работы. Проведены предварительные испытания. Акт о приемке в опытную эксплуатацию утвержден в Росимуществе</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.1.12.3. Проведены приемочные испытания. Акт о приемке в эксплуатацию утвержден в Росимуществе</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
Ж.1. 13	Мероприятие Ж.1.13. Автоматизация процессов управления федеральным имуществом		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления	осуществлено развитие Федеральной государственной информационно- аналитической системы «Единая система управления государственным	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0190019 242	15 000,00	9 000,00	28 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цифрового развития	имуществом»						
	Контрольное событие Ж.1.13.1. Утвержден акт Росимущества о мерах, направленных на повышение прозрачности продажи непрофильных активов акционерных обществ с государственным участием	2	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	X	X	01.09.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.1.13.2. Осуществлены мероприятия по доработке межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) и сайта Росимущества в сети «Интернет» в рамках повышения системы прозрачности	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>продажи непрофильных активов акционерных обществ с государственным участием</i>									
	<i>Контрольное событие Ж.1.13.3. Создана витрина сведений об объектах федерального имущества и процессах распоряжения федеральным имуществом и интеграционные сервисы в целях обеспечения электронного взаимодействия Росимущества с внешними потребителями данных</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.1.13.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления</i>		Министерство финансов Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации), ,	X	X	01.10.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О совершенствовании учета федерального имущества"									
Ж.2	ОМ Ж.2 Инвентаризация и вовлечение в гражданско- правовые отношения объектов имущества, составляющего казну Российской Федерации, и обеспечение сохранности имущества, ограниченного в обороте	Х	Гаврилин Е.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), заместитель руководителя	проведена инвентаризация объектов имущества, составляющего казну Российской Федерации; обеспечено увеличение доли объектов имущества государственной казны Российской Федерации, вовлеченных в хозяйственный оборот, не менее 20 процентов от общего количества объектов имущества государственной казны Российской Федерации на конец 2024 года (без учета земельных участков, акций, долей (вкладов) в уставных	01.01.2020	31.12.2024	всего	240 069,40	240 069,40	240 069,40
							167 0113 15Ж0290019 244	240 069,40	240 069,40	240 069,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, иного особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500/200 тыс. рублей, и оборотных активов (независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты); обеспечен рост поступлений в федеральный бюджет от сдачи в аренду федерального недвижимого имущества; обеспечена сохранность объектов имущества (в том числе ограниченного в обороте), составляющего казну Российской Федерации, до вовлечения в хозяйственный оборот, передачи правообладателю.						
Ж.2. 1	Мероприятие Ж.2.1. Проведение инвентаризации объектов		Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению	проведена инвентаризация и определены планируемые управленческие решения	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации		государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	в отношении объектов имущества, составляющего казну Российской Федерации						
	<i>Контрольное событие Ж.2.1.1. Территориальными органами Росимущества составлены планы- графики проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации</i>	2	Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	X	X	01.10.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.2.1.2. Подготовлен итоговой отчет о проведенной инвентаризации с планируемыми управленческими решениями в отношении объектов имущества, составляющего</i>	2	Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	казну Российской Федерации									
Ж.2. 2	Мероприятие Ж.2.2. Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов имущества (в том числе ограниченного в обороте), составляющего казну Российской Федерации		Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	осуществлено содержание объектов имущества (в том числе ограниченного в обороте), составляющего казну Российской Федерации, до вовлечения в хозяйственный оборот, передачи правообладателю	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0290019 244	240 069,40	240 069,40	240 069,40
	Контрольное событие Ж.2.2.1. Территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом представлены заявки о необходимом финансировании на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации на	2	Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>очередной финансовый период</i>									
	<i>Контрольное событие Ж.2.2.2. Территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом предоставлены отчеты об освоении денежных средств, выделенных на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации за прошедший финансовый период</i>	2	Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
Ж.2. 3	Мероприятие Ж.2.3. Вовлечение объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот, в том числе		Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества	вовлечение объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержка субъектов МСП, поддержка религиозных организаций, социально значимых некоммерческих организаций и предоставление объектов в аренду		государственной казны							
	<i>Контрольное событие Ж.2.3.1. Территориальными органами Росимущества предоставлены отчеты о вовлечении объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот</i>	2	Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	X	X	15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022	X	X	X	X
Ж.2.4	Мероприятие Ж.2.4. Реализация планов-графиков продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской		Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления	обеспечено формирование и реализация планов-графиков продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества		инвестиционных отношений	рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества						
	Контрольное событие Ж.2.4.1. Сформирован план- график продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.2.4.2. Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж объектов федерального имущества, составляющего казну Российской	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Федерации					31.12.2022				
	Контрольное событие Ж.2.4.3. В части продаж имущества казны Российской Федерации оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	15.01.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022 15.04.2022 15.07.2022 15.10.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.2.4.4. В части продаж имущества казны Российской Федерации отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	10.01.2020 10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 10.01.2021 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 10.01.2022 10.04.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>размещен на межведомственно м портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)</i>					10.07.2022 10.10.2022				
	<i>Контрольное событие Ж.2.4.5. Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017- 2019 гг. в 2019 г. в части продажи имущества казны Российской Федерации</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	01.02.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.2.4.6. Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2020- 2022 гг. в 2020 г. в части продажи</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	01.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	имущества казны Российской Федерации									
	Контрольное событие Ж.2.4.7. Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2020- 2022 гг. в 2021 г. в части продажи имущества казны Российской Федерации	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	01.02.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.2.4.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. №		Министерство финансов Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации), ,	X	X	01.10.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	806 и утверждении формы отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества"									
Ж.3	ОМ Ж.3 Инвентаризация и вовлечение земельных участков в гражданско- правовые отношения	Х	Гаврилин Е.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), заместитель руководителя	обеспечено формирование, уточнение границ земельных участков и внесение сведений о границах земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости площадью не менее 100 тыс. га ежегодно; сокращены к 2024 году более чем на 60 процентов площади казенных земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот (относительно 2012 года); обеспечен рост поступлений в федеральный бюджет от сдачи в аренду федерального недвижимого имущества; предоставлены земельные участки федеральным	01.01.2020	31.12.2024	всего	156 175,30	156 175,30	156 175,30
							167 0113 15Ж0390019 244	156 175,30	156 175,30	156 175,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				учреждениям и предприятиям, а также организациям в целях реализации масштабных социально- экономических программ.						
Ж.3. 1	Мероприятие Ж.3.1. Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки		Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	установлены границы и оформлены земельно- правовые отношения на земельные участки	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0390019 244	156 175,30	156 175,30	156 175,30
	Контрольное событие Ж.3.1.1. Выявлены неучтенные земельные участки	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.3.1.2. Проведена проверка необходимости	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	установления границ		имуществом), начальник Управления земельных отношений							
	Контрольное событие Ж.3.1.3. Проведена проверка наличия оснований для регистрации права собственности Российской Федерации	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.3.1.4. Сформированы/уто чнены границы земельных участков площадью не менее 100 тыс. га	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.3.1.5. Поставлены земельные участки на государственный кадастровый учет	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отношений							
	Контрольное событие Ж.3.1.6. Осуществлена регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
Ж.3. 2	Мероприятие Ж.3.2. Предоставление земельных участков федеральным учреждениям и предприятиям, а также организациям в целях реализации масштабных социально- экономических программ		Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	предоставлены земельные участки федеральным учреждениям и предприятиям, а также организациям в целях реализации масштабных социально- экономических программ	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие Ж.3.2.1. Предоставлены в целях реализации мероприятия земельные участки на праве собственности, аренды,	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>безвозмездного пользования или праве постоянного (бессрочного) пользования</i>		отношений							
Ж.3. 3	Мероприятие Ж.3.3. Реализация планов-графиков по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)		Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	увеличение количества земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений), вовлеченных в аренду	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.3.3.1. Проведены мероприятия по представлению в аренду земельных участков</i>	2	Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
Ж.3. 4	Мероприятие Ж.3.4. Отражение объектов недвижимого		Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению	информация о недвижимом имуществе (земельных участках, свободных от прав	01.01.2020	31.12.2020	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	имущества, находящихся в федеральной собственности (земельных участков, свободных от прав третьих лиц, и объектов имущества, готовых к вовлечению в хозяйственный оборот), в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, на публичной кадастровой карте		государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	третьих лиц, и объектах имущества, готовых к вовлечению в хозяйственный оборот), находящемся в федеральной собственности, доступна широкому кругу пользователей, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства						
	<i>Контрольное событие Ж.3.4.1. Заключено дополнительное соглашение с Росреестром об отражении объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности (земельных</i>	2	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участков, свободных от прав третьих лиц, и объектов имущества, готовых к вовлечению в хозяйственный оборот), в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательс тва, на публичной кадастровой карте									
	Контрольное событие Ж.3.4.2. Разработана и утверждена дорожная карта по реализации дополнительного соглашения с Росреестром об отражении объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности (земельных участков, свободных от прав	2	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>третьих лиц, и объектов имущества, готовых к вовлечению в хозяйственный оборот), в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательс тва, на публичной кадастровой карте</i>									
Ж.4	ОМ Ж.4 Повышение эффективности управления организациями с государственным участием и оптимизация их состава	Х	Петров И.С. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), заместитель руководителя	осуществлен корпоративный контроль за реализацией задач, отраженных в программно-целевых документах хозяйственных обществ с государственным участием; обеспечено ежегодное увеличение не менее 10 процентов количества акционерных обществ, более 50 % голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года; к 2024 году сведено к минимуму участие	01.01.2020	31.12.2024	всего	159 593,20	159 593,20	159 593,20
							167 0113 15Ж0490019 244	159 593,20	159 593,20	159 593,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках, обеспечено ежегодное сокращение количества организаций с государственным участием						
Ж.4. 1	Мероприятие Ж.4.1. Повышение системы прозрачности продажи непрофильных активов акционерных обществ с государственным участием путем обязательного размещения такой информации на официальном сайте Росимущества в сети «Интернет»		Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	расширен круг заинтересованных лиц, информируемых об объектах непрофильных активов, подлежащих отчуждению акционерными обществами с государственным участием в целях увеличения количества таких сделок и повышения их результативности в условиях роста конкуренции	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие Ж.4.1.1. Проведен мониторинг реализации программ отчуждения	1	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника	X	X	30.08.2020 30.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	непрофильных активов в акционерных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов (права акционера в которых осуществляет Росимущество)		Управления корпоративных технологий							
	Контрольное событие Ж.4.1.2. Подготовлены проекты директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в советах директоров АО Спецперечня, более 50 % акций которых находятся в федеральной собственности, права акционера по	2	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	которым осуществляет Росимущество, по вопросу размещения на Портале и сайте Росимущества в сети «Интернет» информации по пообъектному составу непрофильных активов, подлежащих отчуждению									
	Контрольное событие Ж.4.1.3. Подготовлены проекты директив Росимущества представителям интересов Российской Федерации в советах директоров АО, более 50 % акций которых находятся в федеральной собственности, права акционера по которым осуществляет Росимущество, по	2	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>вопросу размещения на Портале и сайте Росимущества в сети «Интернет» информации по пообъектному составу непрофильных активов, подлежащих отчуждению</i>									
Ж.4. 2	Мероприятие Ж.4.2. Мониторинг реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в Спецперечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204		Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	подготовлен ежегодный доклад в рамках отчета об управлении акциями об исполнении акционерными обществами с государственным участием, включенными в Спецперечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»	01.01.2020	15.08.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»									
	Контрольное событие Ж.4.2.1. Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7	1	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	X	X	15.08.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мая 2018 № 204 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (по итогам 2019 года)									
	Контрольное событие Ж.4.2.2. Подготовлен доклад о результатах мониторинга	1	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио	X	X	15.08.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности		начальника Управления корпоративных технологий							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (по итогам 2020 года)									
	Контрольное событие Ж.4.2.3. Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23	1	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	X	X	15.08.2022	X	X	X	



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ж.4. 3	Мероприятие Ж.4.3. Инвентаризация и актуализация действующих директив Правительства Российской Федерации, в том числе проверка проектов директив Правительства Российской Федерации на предмет их дублирования действующих директив Правительства Российской Федерации		Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	подготовлен ежегодный доклад в рамках отчета об управлении акциями по итогам инвентаризации и актуализации действующих директив Правительства Российской Федерации	01.01.2020	15.08.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.4.3.1. Подготовлен доклад о результатах инвентаризации и актуализации действующих директив Правительства Российской Федерации, в том числе проверка</i>	2	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	X	X	15.08.2020 15.08.2021 15.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектов директив Правительства Российской Федерации на предмет их дублирования действующих директив Правительства Российской Федерации до 2024 года в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (по итогам отчетного года)									
Ж.4. 4	Мероприятие Ж.4.4. Мониторинг исполнения		Коморин А.Л. (Федеральное агентство по	подготовлен ежегодный доклад в рамках отчета об управлении акциями по	01.01.2020	15.08.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	действующих поручений и директив Правительства Российской Федерации, а также достижения ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ с государственным участием, в том числе мониторинг вознаграждений менеджмента и органов управления хозяйственных обществ на основании достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности		управлению государственным имуществом), врио начальника Управления корпоративных технологий	итогах мониторинга исполнения действующих поручений и директив Правительства Российской Федерации, а также достижения ключевых показателей эффективности хозяйственными обществами с государственным участием, в том числе мониторинга вознаграждений менеджмента и органов управления хозяйственных обществ на основании достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности						
	Контрольное событие Ж.4.4.1. Подготовлен доклад о результатах мониторинга исполнения действующих	2	Коморин А.Л. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления	X	X	15.08.2020 15.08.2021 15.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>поручений и директив Правительства Российской Федерации, а также достижения ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ с государственным участием, в том числе мониторинг вознаграждений менеджмента и органов управления хозяйственных обществ на основании достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности, в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных</p>		корпоративных технологий							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (по итогам отчетного года)</i>									
Ж.4. 5	Мероприятие Ж.4.5. Проведен анализ деятельности акционерных обществ с государственным участием в рамках разработки проекта прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества		Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	все финансово- неэффективные акционерные общества с государственным участием включены в проект новой программы приватизации	01.01.2020	30.06.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Ж.4.5.1. Подготовлены и</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по	X	X	01.12.2020 01.12.2021	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	направлены предложения о включении акционерных обществ с государственным участием в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и в основные направления приватизации федерального имущества		управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений							
	Контрольное событие Ж.4.5.2. Подготовлен и направлен проект прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	30.06.2022	X	X	X	X
Ж.4.6	Мероприятие Ж.4.6. Проведен		Алферов А.О. (Федеральное	целевые функции ФГУП актуализированы на	01.01.2020	30.06.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	анализ деятельности федеральных государственных унитарных предприятий в рамках разработки проекта прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества		агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	уровне Правительства Российской Федерации (протоколы согласительных совещаний)						
	<i>Контрольное событие Ж.4.6.1. Подготовлены и направлены предложения о включении федеральных государственных унитарных предприятий в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и в основные</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	01.12.2020 01.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	направления приватизации федерального имущества									
	Контрольное событие Ж.4.6.2. Подготовлен и направлен проект прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	30.06.2022	X	X	X	X
Ж.4. 7	Мероприятие Ж.4.7. Приватизация ФГУП (преобразование в хозяйственные общества) в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации федерального имущества		Молчанова О.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами	сокращено количество ФГУП	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00
	Контрольное	1	Молчанова О.А.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие Ж.4.7.1. Утверждена «дорожная карта» по преобразованию федеральных государственных унитарных предприятий в хозяйственные общества (акционерные общества и общества с ограниченной ответственност ю)</i>		(Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами							
	<i>Контрольное событие Ж.4.7.2. Сокращено количество ФГУП, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, путем их преобразования в хозяйственные общества и иными способами в рамках действующего законодательства</i>	2	Молчанова О.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Ж.4. 8	Мероприятие Ж.4.8. Ликвидация		Ким Н.А. (Федеральное	сокращено количество ФГУП без ведомственной	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФГУП не имеющих (утративших) ведомственную принадлежность, не включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества		агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	принадлежности						
	<i>Контрольное событие Ж.4.8.1. Проведены мероприятия по ликвидации ФГУП не имеющих (утративших) ведомственную принадлежность, не включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества</i>	2	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
Ж.4.9	Мероприятие Ж.4.9. Реализация планов-графиков продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках		Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных	обеспечено формирование и реализация планов-графиков продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества («массовая приватизация»)		отношений	прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества («массовая приватизация»)						
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.1. Сформирован план- график продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.2. Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества					30.09.2022 31.12.2022				
	Контрольное событие Ж.4.9.3. В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	31.01.2020 30.04.2020 31.07.2020 31.10.2020 31.01.2021 30.04.2021 31.07.2021 31.10.2021 31.01.2022 30.04.2022 31.07.2022 31.10.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.4. В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	15.01.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022 15.04.2022 15.07.2022 15.10.2022	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации</i>									
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.5. В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственно м портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)</i>	2	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	10.01.2020 10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 10.01.2021 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 10.01.2022 10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.6. Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017- 2019 годов в 2019 году (в части</i>	1	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	05.02.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	продажи пакетов акций акционерных обществ)									
	Контрольное событие Ж.4.9.7. Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2020- 2022 годов в 2020 году (в части продажи пакетов акций акционерных обществ)	1	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	05.02.2021	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.4.9.8. Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2020- 2022 годов в 2021 году (в части продажи пакетов акций акционерных обществ)	1	Алферов А.О. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления инвестиционных отношений	X	X	05.02.2022	X	X	X	X
Ж.4.	Мероприятие		Смоляков В.В.	проведены мероприятия	01.01.2020	31.12.2022	167 0113	159 593,20	159 593,20	159 593,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ж.4.10. Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества		(Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	по оценке федерального имущества			15Ж0490019 244			
	Контрольное событие Ж.4.10.1. Выдано 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного плана (программы) приватизации	2	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.4.10.2. Принято 10 аудиторских заключений на промежуточные балансы ФГУП из прогнозного плана (программы) приватизации	2	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			имущества							
	Контрольное событие Ж.4.10.3. Выдано 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в вертикально- интегрированные структуры	2	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	X		X 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.4.10.4. Выдано 150 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов казны из прогнозного плана (программы) приватизации, а также в рамках исполнения приказов, указов Президента	2	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	X		X 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Российской Федерации, распоряжений Правительства Российской Федерации и т.д.</i>									
	<i>Контрольное событие Ж.4.10.5. Проведены закупочные процедуры в рамках исполнения распоряжений, приказов, указов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в количестве 20 шт.</i>	2	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
Ж.5	ОМ Ж.5 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Ивановская М.Е. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), заместитель руководителя	выполнение запланированных мероприятий подпрограммы Программы; обеспечено исполнение полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации,	01.01.2020	31.12.2024	всего	3 546 461,60	3 598 935,10	3 667 070,50
							167 0113 15Ж0590011 121	356 994,20	368 616,50	383 361,10
							167 0113 15Ж0590011 129	107 812,30	111 322,20	115 775,10
							167 0113 15Ж0590012 121	880 284,90	908 841,60	945 195,30
							167 0113 15Ж0590012 129	265 842,90	274 467,10	285 445,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				переработки (утилизации), уничтожения; обеспечено бесперебойное функционирование телекоммуникационной инфраструктуры и технологическое сопровождение информационных сервисов Росимущества; создана к 2024 году комплексная система в области выявления неэффективно используемого или используемого не по назначению федерального имущества.			167 0113 15Ж0590019 122	43 221,10	43 221,10	43 221,10
							167 0113 15Ж0590019 242	539 547,00	539 547,50	539 547,50
							167 0113 15Ж0590019 244	607 974,30	608 134,20	608 134,20
							167 0113 15Ж0590019 851	69 876,40	69 876,40	69 876,40
							167 0113 15Ж0590019 852	2 690,10	2 690,10	2 690,10
							167 0113 15Ж0590059 611	63 186,10	63 186,10	64 791,50
							167 0113 15Ж0592150 244	523 444,30	523 444,30	523 444,30
							167 0113 15Ж0593596 832	76 180,50	76 180,50	76 180,50
							167 0113 15Ж0593987 122	9 130,00	9 130,00	9 130,00
							167 1004 15Ж0593969 122	277,50	277,50	277,50
Ж.5. 1	Мероприятие Ж.5.1. Обеспечение исполнения		Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по	обеспечение исполнения Росимуществом и его территориальными	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0590019 244	13 883,00	13 883,00	13 883,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации, переработки (утилизации), уничтожения		управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения	органами полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации, переработки (утилизации) или уничтожения и своевременного представления отчетности по результатам распоряжения			167 0113 15Ж0592150 244	523 444,30	523 444,30	523 444,30
	<i>Контрольное событие Ж.5.1.1. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства (за предыдущий год)</i>	1	Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения	X	X	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022	X	X	X	X
Ж.5. 2	Мероприятие Ж.5.2. Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Управление		Приданкин А.Б. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), заместитель	реализация мероприятий подпрограммы «Управление федеральным имуществом» в полной мере и в установленные сроки	01.01.2020	31.12.2022	167 0113 15Ж0590011 121	356 994,20	368 616,50	383 361,10
							167 0113 15Ж0590011 129	107 812,30	111 322,20	115 775,10
							167 0113	880 284,90	908 841,60	945 195,30

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	федеральным имуществом»		руководителя				15Ж0590012 121			
							167 0113 15Ж0590012 129	265 842,90	274 467,10	285 445,90
							167 0113 15Ж0590019 122	43 221,10	43 221,10	43 221,10
							167 0113 15Ж0590019 242	539 547,00	539 547,50	539 547,50
							167 0113 15Ж0590019 244	594 091,30	594 251,20	594 251,20
							167 0113 15Ж0590019 851	69 876,40	69 876,40	69 876,40
							167 0113 15Ж0590019 852	2 690,10	2 690,10	2 690,10
							167 0113 15Ж0590059 611	63 186,10	63 186,10	64 791,50
							167 0113 15Ж0593596 832	76 180,50	76 180,50	76 180,50
							167 0113 15Ж0593987 122	9 130,00	9 130,00	9 130,00
							167 1004 15Ж0593969 122	277,50	277,50	277,50
	Контрольное	2	Осипов В.В.	X	X	31.12.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>событие Ж.5.2.1. Обеспечена поддержка функционирования информационно- телекоммуникацио нной инфраструктуры</i>		(Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития			31.12.2021 31.12.2022				
	<i>Контрольное событие Ж.5.2.2. Обеспечено функционирование услуг связи</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.5.2.3. Обеспечена лицензионная поддержка функционирования информационных систем (приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение)</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.5.2.4. Обеспечена</i>	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержка функционирования прикладного программного обеспечения ФГИАС ЕСУГИ		управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития							
	Контрольное событие Ж.5.2.5. Осуществлено развитие прикладного программного обеспечения ФГИАС ЕСУГИ	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.5.2.6. Обеспечено бесперебойное функционирование телекоммуникацио нной инфраструктуры и технологическое сопровождение информационных сервисов территориальных органов Росимущества	2	Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
	Контрольное событие Ж.5.2.7. Утверждено государственное		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>задание Росимущества на очередной финансовый год и плановый период</i>		государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития							
	<i>Контрольное событие Ж.5.2.8. Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год и плановый период</i>		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	25.02.2021 25.02.2022	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.5.2.9. Утвержден план- график закупок на очередной финансовый год и плановый период</i>		Осипов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления цифрового развития	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
Ж.5. 3	Мероприятие Ж.5.3. Создание		Ким Н.А. (Федеральное	сформированы предложения по	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	механизма проведения проверок использования федерального имущества, находящегося за рубежом		агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	эффективному использованию имущества, находящегося за пределами Российской Федерации						
	<i>Контрольное событие Ж.5.3.1. Направлен отчет о результатах проверок использования федерального имущества, находящегося за рубежом, и выявленных нарушениях</i>	1	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	X	X	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	X	X
Ж.5.4	Мероприятие Ж.5.4. Совершенствование механизма контроля за фактическим использованием федерального имущества (в том числе выявление земельных участков, занятых		Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	внедрены новые инструменты контроля за фактическим использованием федерального имущества	01.01.2020	31.12.2022	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зданиями и строениями, находящимися в собственности третьих лиц) и модернизация системы анализа результатов такого контроля									
	<i>Контрольное событие Ж.5.4.1. Подготовлен проект приказа об актуализации регламента проведения проверок федерального имущества</i>	2	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.5.4.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и</i>		Министерство финансов Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации), ,	X	X	01.09.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>проект Федерального закона "Об исполнительном производстве" в части проведения торгов в электронной форме"</i>									
	<i>Контрольное событие Ж.5.4.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"</i>		Министерство финансов Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации), ,	X	X	01.09.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Ж.5.4.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Постановления</i>		Министерство финансов Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации), ,	X	X	01.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"									
	Контрольное событие Ж.5.4.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Постановления Правительства Российской Федерации "О порядке распоряжения задержанными таможенными органами товарами"		Министерство финансов Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации), ,	X	X	01.12.2020	X	X	X	X
Г	<b>ФЦП Г. Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета</b>	X	Скуфинский О.А. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Руководитель федеральной службы государственной регистрации,	X	01.01.2014	31.12.2020	всего	2 228 346,70	0,00	0,00
							167 0113 15Г0099998 244	91 800,80	0,00	0,00
							182 0106 15Г0099998 242	2 101,60	0,00	0,00
							182 0106 15Г0099998 244	208 057,70	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	недвижимости (2014 – 2020 годы)"		кадастра и картографии				321 0411 15Г0099998 241	15 000,00	0,00	0,00
							321 0412 15Г0055110 521	200 000,00	0,00	0,00
							321 0412 15Г0099998 242	382 019,10	0,00	0,00
							321 0412 15Г0099998 244	74 738,80	0,00	0,00
							321 0412 15Г0099998 414	1 254 628,70	0,00	0,00
							всего	2 228 346,70	0,00	0,00
Г.1	Мероприятие Г.1. Постановка на государственный кадастровый учет и уточнение границ земельных участков, относящихся к федеральной собственности, за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков в границах территории объектов культурного		Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	увеличение количества земельных участков, относящихся к федеральной собственности, с границами, соответствующими законодательству Российской Федерации, и повышение качества сведений, содержащихся в электронных базах данных	01.01.2014	31.12.2020	167 0113 15Г0099998 244	91 800,80	0,00	0,00



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	наследия, земель обороны и безопасности									
	<i>Контрольное событие Г.1.1. Территориальными органами Росимущества выполнены землеустроительн ые работы в отношении земельных участков, в том числе уточнены границы и образованы участки под объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности</i>		Смирнов В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.2	Мероприятие Г.2. Проведение исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствовани ю организационного и методического обеспечения		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности в сфере земельно-имущественных отношений	01.01.2014	31.12.2020	321 0411 15Г0099998 241	15 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	деятельности в сфере земельно- имущественных отношений									
	<i>Контрольное событие Г.2.1. Выполнен НИР "Разработка унифицированных условных знаков (классификаторов) цифрового топографического плана масштаба 1:2 000, цифрового плана города масштаба 1:10 000 и цифровой топографической карты масштаба 1:10 000"</i>		Дудников Д.И. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления геодезии и картографии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.3	Мероприятие Г.3. Строительство и реконструкция архивохранилищ Росреестра, включая проектные и изыскательские работы, технологический и ценовой аудит		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	совершенствование процедур предоставления государственных услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления государственных услуг	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 414	1 254 628,70	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие Г.3.1. Завершено</i>		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>строительство централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа, Республика Татарстан, с. Столбище (исполнены обязательства по заключенным государственным контрактам)</i>		регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок							
Г.4	Мероприятие Г.4. Совершенствование взаимодействия с потребителями и поставщиками государственных услуг		Бибииков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), начальник Управления информационных технологий	совершенствование процедур взаимодействия учетно-регистрационной системы с заявителями, увеличение доли поступивших в электронной форме заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, от общего количества поступивших заявлений о государственном	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 242	57 019,10	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение доли лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц						
	Контрольное событие Г.4.1. Выполнены работы по развитию Официального сайта Росреестра		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), начальник Управления информационных технологий	X	X	30.10.2020	X	X	X	X
Г.5	Мероприятие Г.5. Объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления	повышение качества предоставляемых государственных услуг	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 242	150 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости		информационных технологий							
	<i>Контрольное событие Г.5.1. Обеспечено информационное взаимодействие информационных систем ФГИАС ЕСУГИ, АИС ФССП, ГИС ЖКХ, ГАС "Правосудие", ФГИС "ЕГР ЗАГС", ЕИС нотариата с ФГИС ЕГРН</i>	1	Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Г.5.2. Выполнены работы по развитию компонентов ФГИС ЕГРН</i>		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), начальник Управления информационных технологий	X	X	30.11.2020	X	X	X	X
Г.6	Мероприятие Г.6. Повышение эффективности		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной	повышение уровня информированности заявителей, внедрение	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 244	16 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	управления системой, в том числе в целях информированност и потребителей услуг Росреестра		регистрации, кадастра и картографии), Начальник управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	ведомственной системы менеджмента качества						
	<i>Контрольное событие Г.6.1. Проведены мероприятия, направленные на освещение и популяризацию услуг Росреестра</i>		Горбунова О.Н. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник управления стратегического развития, корпоративной политики и инноваций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.7	Мероприятие Г.7. Проведение работ по переконфигурированию и хранению дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), начальник Управления информационных	повышение качества предоставляемых государственных услуг	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 242	175 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			технологий							
	Контрольное событие Г.7.1. Заключен государственный контракт на поставку оборудования для проведения мероприятия по перекомплектовани ю и переводу в электронную форму правоустанавливаю щих документов и кадастровых дел		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления информационных технологий	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.7.2. Произведена закупка оборудования для проведения мероприятия по перекомплектовани ю и переводу в электронную форму правоустанавливаю щих документов и кадастровых дел		Бибиков А.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), начальник Управления информационных технологий	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г.8	Мероприятие Г.8. Оснащение территориальных органов Росреестра комплектами высокоточного геодезического оборудования и программным обеспечением для создания системы контроля соответствия данных, содержащихся в информационных ресурсах, в целях обеспечения государственных гарантий прав на недвижимое имущество и вовлечение в экономический оборот земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	повышение качества сведений, содержащихся в электронных базах данных, обеспечение защиты прав правообладателей земельных участков, рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет за счет создания эффективной доказательной базы для привлечения нарушителей земельного законодательства к административной ответственности	01.01.2014	31.12.2020	321 0412 15Г0099998 244	17 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие Г.8.1. Заключен		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной	X	X	30.06.2020	X	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственный контракт на закупку 9 комплектов высокоточных геодезических приборов		регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора							
	Контрольное событие Г.8.2. В территориальные органы Росреестра поставлено не менее 9 комплектов высокоточных геодезических приборов		Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.8.3. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит 100 процентов	1	Дмитриев Ю.Е. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления государственного геодезического и земельного надзора	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.9	Мероприятие Г.9. Материально-		Кашко Л.Б. (Федеральная служба	совершенствование процедур предоставления	01.01.2019	31.12.2020	321 0412 15Г0099998	41 738,80	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	техническое оснащение архивохранилищ Росреестра		государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	государственных услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления государственных услуг			244			
	<i>Контрольное событие Г.9.1. Заключен государственный контракт на поставку стеллажного оборудования для территориальных органов Росреестра</i>		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	31.05.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие Г.9.2. Осуществлена поставка стеллажного оборудования для территориальных органов Росреестра</i>		Кашко Л.Б. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления делами и государственных закупок	X	X	30.11.2020	X	X	X	X
Г.10	Мероприятие Г.10. Проведение		Харитов М.Д. (Федеральная служба	внесение в Единый государственный реестр	01.01.2017	31.12.2020	321 0412 15Г0055110	200 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплексных кадастровых работ		государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении контура зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, наличие которых позволит осуществлять Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям качественное управление и распоряжение объектами недвижимости, приведет к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков, устранению реестровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, снижению количества земельных споров, а также увеличению			521			

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализаци (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций						
	Контрольное событие Г.10.1. Проведены комплексные кадастровые работы		Харитов М.Д. (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), Начальник Управления кадастровых работ и землеустройства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
Г.11	Мероприятие Г.11. Создание технологических комплексов архивного хранения бумажных документов с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах территориальных органов ФНС России		Бондарчук С.Л. (Федеральная налоговая служба), заместитель руководителя Федеральной налоговой службы	совершенствование процедур предоставления государственных услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления государственных услуг	01.01.2014	31.12.2020	182 0106 15Г0099998 242	2 101,60	0,00	0,00
							182 0106 15Г0099998 244	208 057,70	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончани я реализац ии (дата контроль ного события)	Код бюджетной классифика ции	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие Г.11.1. Заключены государственные контракты на выполнение работ по созданию технологических комплексов архивного хранения бумажных документов с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах территориальных органов ФНС России (закупка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы)		Акунова И.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Административно- контрольного управления ФНС России	X	X	30.06.2020	X	X	X	X
	Контрольное событие Г.11.2. Созданы в 2020 году технологические комплексы архивного хранения бумажных документов		Акунова И.В. (Федеральная налоговая служба), Начальник Административно- контрольного управления ФНС России	X	X	30.12.2020	X	X	X	X

